MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

FORMATO ACTA PARCIAL

CONTRATO No.	2008 DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO	RECUPERACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO PARA MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL Y VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA" Lote 3.
CONTRATISTA	INCOST S.A.S
INTERVENTOR	ARM CONSULTING SAS
SUPERVISOR	GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ
FECHA DE CORTE	28/12/2022
ACTA PARCIAL	ACTA PARCIAL NO. 3

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND.	PRESUPUESTO INICIAL			BALANCE 28.12.2022		10/05/2022 AL 9/10/2022		10/10/2022 AL 20/12/2022		21/12/2022 AL 28/12/2022		ACUMULADO		OBRA POR EJECUTAR	
								ACTA PARCIAL NO. 1		ACTA PARCIAL NO. 2		ACTA PARCIAL NO. 3				SALDO	
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	CANT	VALOR TOTAL
1,00	**PRELIMINARES DE OBRA**																
1,10	Localizacion y replanteo	M2	7928,00	$ 3.301,00	$ 26.170.328,00	13267,97	$ 43.797.569,00	**13267,97**	**$ 43.797.569,00**	**0,00**	**$ 0,00**	**0,00**	**$ 0,00**	13267,97	$ 43.797.569,00	0,00	$ 0,00
1,20	Demolicion manual en Asfalto para Bacheo	M2	264,00	$ 15.891,00	$ 4.195.224,00	138,92	$ 2.207.578,00	**138,92**	**$ 2.207.578,00**	**0,00**	**$ 0,00**	**0,00**	**$ 0,00**	138,92	$ 2.207.578,00	0,00	$ 0,00
1,30	Corte de Pavimento en Asfalto para Bacheo	ML	528,00	$ 2.472,00	$ 1.305.216,00	96,60	$ 238.795,00	**96,60**	**$ 238.795,00**	**0,00**	**$ 0,00**	**0,00**	**$ 0,00**	96,60	$ 238.795,00	0,00	$ 0,00
1,40	Demolicion Manual en concreto	M2	695,00	$ 20.304,00	$ 14.111.280,00	108,90	$ 2.211.106,00	**0,00**	**$ 0,00**	**108,90**	**$ 2.211.106,00**	**0,00**	**$ 0,00**	108,90	$ 2.211.106,00	0,00	$ 0,00
Subtotal					**$ 45.782.048,00**		**$ 48.455.048,00**		**$ 46.243.942,00**		**$ 2.211.106,00**		**$ 0,00**		**$ 48.455.048,00**		**$ 0,00**
2,00	**DEMARCACION Y SEÑALIZACION VIAL**																
2,10	Linea de Demarcacion vial con Pintura Trafico (Ancho 12 Cm)	ML	4074,00	$ 2.808,00	$ 11.439.792,00	4651,09	$ 13.060.261,00	**1767,20**	**$ 4.962.298,00**	**2883,89**	**$ 8.097.963,00**	**0,00**	**$ 0,00**	4651,09	$ 13.060.261,00	0,00	$ 0,00
2,20	Marca Vial con Pintura Trafico para pintura de textos.	M2	53,00	$ 31.261,00	$ 1.656.833,00	51,36	$ 1.605.565,00	**0,00**	**$ 0,00**	**51,36**	**$ 1.605.565,00**	**0,00**	**$ 0,00**	51,36	$ 1.605.565,00	0,00	$ 0,00
2,30	Marca Vial con Pintura Trafico para demarcacion delimitacion de Velocidad.	M2	50,00	$ 31.261,00	$ 1.563.050,00	0,00	$ 0,00	**0,00**	**$ 0,00**	**0,00**	**$ 0,00**	**0,00**	**$ 0,00**	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,40	Marca Vial con Pintura Trafico para demarcacion felchas de orientacion Vehicular.	M2	427,00	$ 31.261,00	$ 13.348.447,00	106,40	$ 3.326.170,00	**20,60**	**$ 643.977,00**	**85,80**	**$ 2.682.194,00**	**0,00**	**$ 0,00**	106,40	$ 3.326.170,00	0,00	$ 0,00
2,50	Marca Vial con Pintura Trafico personas en trafico peatonal 3D y 2D	M2	436,00	$ 31.261,00	$ 13.629.796,00	0,00	$ 0,00	**0,00**	**$ 0,00**	**0,00**	**$ 0,00**	**0,00**	**$ 0,00**	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,60	Marca Vial con Pintura Trafico para demarcacion zona Bicicletas	M2	66,00	$ 31.261,00	$ 2.063.226,00	12,48	$ 390.137,00	**0,00**	**$ 0,00**	**12,48**	**$ 390.137,00**	**0,00**	**$ 0,00**	12,48	$ 390.137,00	0,00	$ 0,00
2,70	Marca Vial con Pintura Trafico para textos	M2	144,00	$ 31.261,00	$ 4.501.584,00	0,00	$ 0,00	**0,00**	**$ 0,00**	**0,00**	**$ 0,00**	**0,00**	**$ 0,00**	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,80	Pintura acabado artistico zona peatonal	M2	1161,00	$ 31.261,00	$ 36.294.021,00	1204,00	$ 37.638.244,00	**196,48**	**$ 6.142.161,00**	**851,42**	**$ 26.616.225,00**	**156,10**	**$ 4.879.858,00**	1204,00	$ 37.638.244,00	0,00	$ 0,00
2,90	Suminsitro e instalacion tacha Reflectiva	UND.	1100,00	$ 9.117,00	$ 10.028.700,00	0,00	$ 0,00	**0,00**	**$ 0,00**	**0,00**	**$ 0,00**	**0,00**	**$ 0,00**	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,10	Suminsitro e Intalacion de Hito Delineador o Señalizador Tubular Flexible 74cm	UND.	50,00	$ 57.653,00	$ 2.882.650,00	68,00	$ 3.920.404,00	**0,00**	**$ 0,00**	**68,00**	**$ 3.920.404,00**	**0,00**	**$ 0,00**	68,00	$ 3.920.404,00	0,00	$ 0,00
2,11	Suministro e Instalacion de resalto plastico de alta resistencia (0,5x0,30m)	UND.	50,00	$ 79.556,00	$ 3.977.800,00	0,00	$ 0,00	**0,00**	**$ 0,00**	**0,00**	**$ 0,00**	**0,00**	**$ 0,00**	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,12	Señal Vertical de transito Tipo 1 con lamina retroreflectiva Tipo III (75x75) cm	UND.	28,00	$ 496.968,00	$ 13.915.104,00	28,00	$ 13.915.104,00	**0,00**	**$ 0,00**	**28,00**	**$ 13.915.104,00**	**0,00**	**$ 0,00**	28,00	$ 13.915.104,00	0,00	$ 0,00
Subtotal					**$ 115.301.003,00**		**$ 73.855.885,00**		**$ 11.748.436,00**		**$ 57.227.592,00**		**$ 4.879.858,00**		**$ 73.855.885,00**		**$ 0,00**
3,00	**OBRAS VIALES**																
3,10	Excavacion Manual sin clasificar	M3	69,00	$ 60.161,00	$ 4.151.109,00	122,46	$ 7.367.316,00	**51,76**	**$ 3.113.933,00**	**70,70**	**$ 4.253.383,00**	**0,00**	**$ 0,00**	122,46	$ 7.367.316,00	0,00	$ 0,00
3,20	Sub base Granular para Bacheo	M3	47,00	$ 116.050,00	$ 5.454.350,00	0,00	$ 0,00	**0,00**	**$ 0,00**	**0,00**	**$ 0,00**	**0,00**	**$ 0,00**	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,30	Riego de Imprimacion con emeulsion Asfaltica	M2	312,00	$ 3.968,00	$ 1.238.016,00	277,84	$ 1.102.469,00	**277,84**	**$ 1.102.469,00**	**0,00**	**$ 0,00**	**0,00**	**$ 0,00**	277,84	$ 1.102.469,00	0,00	$ 0,00
3,40	Suministro e Intalacion Mezcla densa en Caliente MDC 19 - para bacheo	M3	37,00	$ 664.174,00	$ 24.574.438,00	0,00	$ 0,00	**0,00**	**$ 0,00**	**0,00**	**$ 0,00**	**0,00**	**$ 0,00**	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
Subtotal					**$ 35.417.913,00**		**$ 8.469.785,00**		**$ 4.216.402,00**		**$ 4.253.383,00**		**$ 0,00**		**$ 8.469.785,00**		**$ 0,00**
4,00	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**																
4,10	Retiro de Material Sobrante de Construccion	M3	90,00	$ 35.939,00	$ 3.234.510,00	0,00	$ 0,00	**0,00**	**$ 0,00**	**0,00**	**$ 0,00**	**0,00**	**$ 0,00**	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
Subtotal					**$ 3.234.510,00**		**$ -**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ -**		**$ 0,00**
5,00	**PISOS**																
5,10	Piso Adoquin en Gres 6x10x20	M2	219,00	$ 80.402,00	$ 17.608.038,00	17,07	$ 1.372.462,00	**0,00**	**$ 0,00**	**17,07**	**$ 1.372.462,00**	**0,00**	**$ 0,00**	17,07	$ 1.372.462,00	0,00	$ 0,00
5,20	Adoquin concreto R6 gris	M2	174,00	$ 94.760,00	$ 16.488.240,00	13,68	$ 1.296.317,00	**0,00**	**$ 0,00**	**13,68**	**$ 1.296.317,00**	**0,00**	**$ 0,00**	13,68	$ 1.296.317,00	0,00	$ 0,00
5,30	Piso Losa Tactil	ML	29,00	$ 50.137,00	$ 1.453.973,00	0,00	$ 0,00	**0,00**	**$ 0,00**	**0,00**	**$ 0,00**	**0,00**	**$ 0,00**	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5,40	Antepiso en Concreto e= 0,05 m	M2	230,00	$ 60.972,00	$ 14.023.560,00	24,58	$ 1.498.692,00	**0,00**	**$ 0,00**	**24,58**	**$ 1.498.692,00**	**0,00**	**$ 0,00**	24,58	$ 1.498.692,00	0,00	$ 0,00
5,50	Rampa en Concreto	M2	91,00	$ 161.813,00	$ 14.724.983,00	21,14	$ 3.420.727,00	**0,00**	**$ 0,00**	**21,14**	**$ 3.420.727,00**	**0,00**	**$ 0,00**	21,14	$ 3.420.727,00	0,00	$ 0,00
5,60	Resalto en Gravilla de Concreto	M2	36,00	$ 145.030,00	$ 5.221.080,00	0,00	$ 0,00	**0,00**	**$ 0,00**	**0,00**	**$ 0,00**	**0,00**	**$ 0,00**	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
Subtotal					**$ 69.519.874,00**		**$ 7.588.198,00**		**$ 0,00**		**$ 7.588.198,00**		**$ 0,00**		**$ 7.588.198,00**		**$ 0,00**
6,00	**ESTRUCTURAS**																
6,10	Sardinel H= 0,40 (a: 12 b: 18)	ML	89,00	$ 76.475,00	$ 6.806.275,00	36,10	$ 2.760.748,00	**0,00**	**$ 0,00**	**36,10**	**$ 2.760.748,00**	**0,00**	**$ 0,00**	36,10	$ 2.760.748,00	0,00	$ 0,00
6,20	Viga Cinta de Confinamiento H= 22 A 12 B 12	ML	350,00	$ 34.921,00	$ 12.222.350,00	10,88	$ 379.940,00	**0,00**	**$ 0,00**	**10,88**	**$ 379.940,00**	**0,00**	**$ 0,00**	10,88	$ 379.940,00	0,00	$ 0,00
6,30	Acero de Refuerzo	KG	2147,00	$ 9.456,00	$ 20.302.032,00	0,00	$ 0,00	**0,00**	**$ 0,00**	**0,00**	**$ 0,00**	**0,00**	**$ 0,00**	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
Subtotal					**$ 39.330.657,00**		**$ 3.140.688,00**		**$ 0,00**		**$ 3.140.688,00**		**$ 0,00**		**$ 3.140.688,00**		**$ 0,00**
	ANEXOS																
ANEXO	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	GLB	1,00	$ 11.256.913,00	$ 11.256.913,00	1,00	$ 11.256.913,00	**0,75**	**$ 8.442.685,00**	**0,00**	**$ 0,00**	**0,25**	**$ 2.814.228,00**	1,00	$ 11.256.913,00	0,00	$ 0,00
ANEXO	COMPONENTE SST	GLB	1,00	$ 21.641.988,00	$ 21.641.988,00	1,00	$ 21.641.988,00	**0,75**	**$ 16.231.491,00**	**0,00**	**$ 0,00**	**0,25**	**$ 5.410.497,00**	1,00	$ 21.641.988,00	0,00	$ 0,00
ANEXO	COMPONENTE AMBIENTAL	GLB	1,00	$ 7.906.146,00	$ 7.906.146,00	1,00	$ 7.906.146,00	**0,75**	**$ 5.929.610,00**	**0,00**	**$ 0,00**	**0,25**	**$ 1.976.537,00**	1,00	$ 7.906.146,00	0,00	$ 0,00
ANEXO	COMPONENTE SIG	GLB	1,00	$ 3.967.194,00	$ 3.967.194,00	1,00	$ 3.967.194,00	**0,00**	**$ 0,00**	**0,00**	**$ 0,00**	**1,00**	**$ 3.967.194,00**	1,00	$ 3.967.194,00	0,00	$ 0,00
	AJUSTES Y DISEÑOS IVA 19% INCLUIDO		1,00	$ 5.665.154,00	$ 5.665.154,00	1,00	$ 5.665.154,00	**0,95**	**$ 5.381.895,00**	**0,05**	**$ 283.258,00**	**0,00**	**$ 0,00**	1,00	$ 5.665.154,00	0,00	$ 0,00
Subtotal					**$ 50.437.395,00**		**$ 50.437.395,00**		**$ 35.985.681,00**		**$ 283.258,00**		**$ 14.168.456,00**		**$ 50.437.395,00**		**$ 0,00**
7,00	**ITEMS NO PREVISTOS**																
NP 7,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE GRANULAR	M3	0,00	$ 138.486,44	$ -	99,07	$ 13.719.852,00	**51,76**	**$ 7.168.058,00**	**47,31**	**$ 6.551.793,00**	**0,00**	**$ 0,00**	99,07	$ 13.719.852,00	0,00	$ 0,00
NP 7,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHON PARA SEGREGACION DE TRÁNSITO, CADA 40 CM	UND.	0,00	$ 55.756,78	$ -	0,00	$ 0,00	**0,00**	**$ 0,00**	**0,00**	**$ 0,00**	**0,00**	**$ 0,00**	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP 7,6	Piso Losa Tactil ANCHO 60 CM	ML	0,00	$ 98.697,00	$ -	40,97	$ 4.043.616,00	**0,00**	**$ 0,00**	**40,97**	**$ 4.043.616,00**	**0,00**	**$ 0,00**	40,97	$ 4.043.616,00	0,00	$ 0,00
NP 7,7	GENERACION, RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN PUNTO AUTORIZADO	M3	0,00	$ 59.177,28	$ -	141,80	$ 8.391.338,00	**72,60**	**$ 4.296.271,00**	**69,20**	**$ 4.095.068,00**	**0,00**	**$ 0,00**	141,80	$ 8.391.338,00	0,00	$ 0,00

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

FORMATO ACTA PARCIAL

CONTRATO No.	2008 DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO	RECUPERACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO PARA MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL Y VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA" Lote 3.
CONTRATISTA	INCOST S.A.S
INTERVENTOR	ARM CONSULTING SAS
SUPERVISOR	GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ
FECHA DE CORTE	28/12/2022
ACTA PARCIAL	ACTA PARCIAL NO. 3

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND.	PRESUPUESTO INICIAL			BALANCE 28.12.2022		10/05/2022 AL 9/10/2022		10/10/2022 AL 20/12/2022		10/10/2022 AL 28/12/2022		ACUMULADO		OBRA POR EJECUTAR	
								ACTA PARCIAL NO. 1		ACTA PARCIAL NO. 2		ACTA PARCIAL NO. 3				SALDO	
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	CANT	VALOR TOTAL
NP 7,8	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación mecanica con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible) - Tipo IDU	M3	0,00	$ 1.210.368,25	$ -	20,83	$ 25.211.971,00	**20,83**	**$ 25.211.971,00**	**0,00**	**$ 0,00**	**0,00**	**$ 0,00**	20,83	$ 25.211.971,00	0,00	$ 0,00
NP 7,9	SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPRIMANTE PARA TRAFICO ACRILICO NEGRO PARA DEMARCACION LINEA CARRIL A=0.12mt. INCLUYE EQUIPO	ML	0,00	$ 3.205,10	$ -	4651,09	$ 14.907.209,00	**1767,20**	**$ 5.664.053,00**	**2883,89**	**$ 9.243.156,00**	**0,00**	**$ 0,00**	4651,09	$ 14.907.209,00	0,00	$ 0,00
NP 7,10	SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPRIMANTE PARA TRAFICO ACRILICO NEGRO PARA AREAS DEMARCACION VIAL . INCLUYE EQUIPO	M2	0,00	$ 36.396,68	$ -	1393,24	$ 50.709.306,00	**217,08**	**$ 7.900.991,00**	**1176,16**	**$ 42.808.316,00**	**0,00**	**$ 0,00**	1393,24	$ 50.709.306,00	0,00	$ 0,00
NP 7,11	SUMINISTRO E INTSLACION DE BOYA PLASTICA DE 20 x 20 INCLUYE PEGANTE EPOXICO Y ELEMENTOS DE ANCLAJE	UND.	0,00	$ 50.023,15	$ -	805,00	$ 40.268.633,00	**0,00**	**$ 0,00**	**805,00**	**$ 40.268.633,00**	**0,00**	**$ 0,00**	805,00	$ 40.268.633,00	0,00	$ 0,00
NP 7,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PLANTA AGAVE (PITA, MAGUEY, CABUYA)	UND.	0,00	$ 28.401,00	$ -	20,00	$ 568.020,00	**0,00**	**$ 0,00**	**20,00**	**$ 568.020,00**	**0,00**	**$ 0,00**	20,00	$ 568.020,00	0,00	$ 0,00
NP 7,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PLANTA CORONA DE ESPINAS O CORONA DE CRISTO (EUPHORBIA MILII)	UND.	0,00	$ 12.479,93	$ -	160,00	$ 1.996.789,00	**0,00**	**$ 0,00**	**160,00**	**$ 1.996.789,00**	**0,00**	**$ 0,00**	160,00	$ 1.996.789,00	0,00	$ 0,00
NP 7,14	SUMINISTRO E INSTALACION TACHA REFLECTIVA UNIDIRECCIONAL	UND.	0,00	$ 10.329,47	$ -	700,00	$ 7.230.632,00	**0,00**	**$ 0,00**	**700,00**	**$ 7.230.632,00**	**0,00**	**$ 0,00**	700,00	$ 7.230.632,00	0,00	$ 0,00
Subtotal					**$ -**		**$ 167.047.366,00**		**$ 50.241.344,00**		**$ 116.806.022,00**		**$ 0,00**		**$ 167.047.366,00**		**$ 0,00**
TOTAL COSTO TOTAL					**$ 359.023.400,00**		**$ 358.994.365,00**		**$ 148.435.805,00**		**$ 191.510.247,00**		**$ 19.048.313,00**		**$ 358.994.365,00**		**$ 0,00**
ADMINISTRACIÓN		**24,0%**															
IMPREVISTOS		**1,0%**															
UTILIDADES		**5,0%**															
IVA SOBRE UTILIDAD		**19,0%**															
TOTAL OBRA					**$ 359.023.400,00**		**$ 358.994.365,00**		**$ 148.435.805,00**		**$ 191.510.247,00**		**$ 19.048.313,00**		**$ 358.994.365,00**		**$ -**

Representante Legal Contratista
JAIME LUIS CATAÑO CASTILLA
C.C 1.065.819.288 de Cartagena
INCOST S.A.S

Representante Legal Interventoria
JONATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS
C.C 1.121.844.182 de Villavicencio
ARM CONSULTING SAS

Supervisor Contrato
GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA