INFORME DE ACTIVIDADES

EJEPENAJIRRAWA

INFORME CONVENIO SOLIDARIO No. 019 DE 2023
PERIODO DE INFORME 06 DE JUNIO 2023 HASTA EL 05 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023

1 TABLA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO	
NOMBRE DEL PROYECTO	PROTECCIÓN PASIVA DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL RIO TAPIAS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMA DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO DE RIOHACHA
CÓDIGO BPIN	2022440010072
VALOR DEL PROYECTO	$ 1.106.755.277
VALOR ADICCION	$ 287,276,960
OBJETO PROYECTO	IMPLEMENTACIÓN DEL ESQUEMA PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES COMO ESTRATEGIA PARA INCENTIVAR LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN PASIVA.
PROBLEMA	PÉRDIDA DE LAS COBERTURAS VEGETALES NATIVAS EN ÁREAS Y ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS DE ZONAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS
OBJETIVOS GENERAL	INCENTIVAR LA PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE COBERTURAS VEGETALES NATIVAS EN ÁREAS Y ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS DE ZONAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS DISTRITALES.

2 TABLA DE IDENTIFICACION DEL CONTRATO					
CONVENIO SOLIDARIO	019	**FECHA CONTRATO**	23	05	2023
CONTRATISTA	ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU EJEPENAJIRRAWA				
NIT o CC del CONTRATISTA	NIT 825.002.862-4				
VALOR DEL CONTRATO	MIL CIENTO SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M.L. ($1.106.755.277).				
VALOR ADICCIÓN	DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS ($ 287.276.960 m/c)				
ACTA INICIO	X	**FECHA INICIO**	06	06	2023
ACTA ADICCION	X	**FECHA ADICCION**	22	09	2023
ACTA TERMINACION		**FECHA TERMINACION**	05	11	2023
PLAZO DEL CONTRATO	CINCO (05) MESES				
ACTA MODIFICACION		**FECHA MODIFICACION**	DD	MM	AAAA
ACTA SUSPENSION		**FECHA SUSPENSION**	DD	MM	AAAA
ACTA REINICIO		**FECHA REINICIO**	DD	MM	AAAA

3 TABLA IMPUTACION PRESUPUESTAL						
CDP No.	**299**	X	**Fecha**	18	05	2023
CDP No	**717**	X		5	09	2023
R.P No:	**1549**	X	**Fecha:**	24	05	2023
R.P No:	**3135**	X		22	09	2023
FUENTE FINANCIACION	**1.3.3.1.00**	**RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION.**				
VALOR AUTORIZADO PAGADO	$ 697,016,119	**EJECUCIÓN FINANCIERA (%)**		96%		
NUMERO CUENTA	088207790	AHORRO BANCO DE BOGOTÁ				
NOMBRE SUPERVISOR	CINDY BERMÚDEZ NIEVES					
CARGO SUPERVISOR	DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA SOCIAL					
FECHA REVISION SUPERVISOR	19 DE DICIEMBRE DE 2023	**No. DE REVISION**		1		

wayuuejepenajirrawa@hotmail.com
3104073043

4. IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA					
POBLACION OBJETIVO MGA				POBLACION ATENDIDA	
GRUPO ETÁREO		0- 14 años	12.950	0- 14 años	12,432
		15 - 19 años	3.838	15 – 19 años	3,684
		20 - 59 años	18.203	20 - 59 años	17,475
		Mayor 60 años	2.449	Mayor 60 años	2,351
TOTAL POBLACIÓN OBJETIVO			37.440	TOTAL POBLACIÓN OBJETIVO	35,942
GÉNERO		Mujeres	18.271	Mujeres	17,540
		Hombres	19,169	Hombres	18.402
Grupo Étnico- Pueblo Indígenas	Resguardo	Kogui-Malayo- Arhuaco	N/A	Kogui-Malayo- Arhuaco	XXX
		Alta y Media Guajira	N/A	Alta y Media Guajira	XXX
		Las Delicias	N/A	Las Delicias	XXX
		Monte Harmon	N/A	Monte Harmon	XXX
		Mañature	N/A	Mañature	XXX
		Soldado Portate Bien	N/A	Soldado Portate Bien	XXX
		Una Apuchon	N/A	Una Apuchon	XXX
		PerratPu	N/A	PerratPu	XXX
	No Resguardada	General	N/A	No Resguardada	XXX
Grupo Étnico- Población Afrocolombiana			N/A	Grupo Étnico- Población Afrocolombiana	XXX
Grupo Étnico- Población Raizal			N/A	Grupo Étnico- Población Raizal	XXX
Grupo Étnico- Población Rom			N/A	Grupo Étnico- Población Rom	XXX
Desplazado			N/A	Desplazado	XXX
Víctima			N/A	Víctima	XXX
Discapacitado			N/A	Discapacitado	XXX
Zona	Zona Rural		N/A	Zona Rural	XXX
	Zona Urbana		N/A	Zona Urbana	XXX

5. CADENA DE VALOR

5 CADENA DE VALOR							
Programa	Objetivo General	Objetivo Específico	PRODUCTOS				Actividades
			Producto	Indicador	Unidad Medida	Meta	
Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	Preservar y restaurar coberturas vegetales nativas en áreas y ecosistemas estratégicos de zonas abastecedoras de acueductos	Objetivo específico 1: Aumentar la intervención institucional para incentivar la restauración y preservación de ecosistemas	Producto 1: Servicio apoyo financiero para la implementación de esquemas de	Hectáreas con acuerdos de PSA implementados	Hectáreas	150	Formalizar los acuerdos voluntarios de pagos por servicios ambientales.
							"Realizar el aislamiento de hectáreas en proceso de preservación y restauración espontánea."

			pago por Servicio ambientales				Otorgar el incentivo de pagos por servicios ambientales.
							Registrar la información del proyecto de pagos por servicios ambientales implementado y seguimiento ante la autoridad ambiental.
							Instalar parcelas de monitoreo.
							Realizar acciones de seguimiento y monitoreo a los acuerdos suscritos.
							Desarrollar talleres de sensibilización ambiental y fortalecimiento comunitario.
							Generar capacidades en la población beneficiaria del proyecto.

6. GARANTÍAS OTORGADAS: (para quien aplique)

Aseguradora:	**SEGUROS DEL ESTADO S.A**			**No.De Póliza:**	**85-44-101121928**
Amparo	**Sumas Aseguradas**	**Vigencia**		**Valor de Prima**
		Desde	**Hasta**	
Cumplimiento	$110.675.527.70	06/06/2023	06/03/2024	$110.675.527.70
Buen manejo del anticipo				
Prestaciones sociales	$55,337,763.85	06/06/2023	30/10/2026	**0**

Aseguradora:	**SEGUROS DEL ESTADO S.A**			No. De Póliza:	**85-40-101055939**
Amparo	Sumas Aseguradas	Vigencia		Valor de Prima	
		Desde	Hasta		
Responsabilidad civil extracontractual	**232.000.000**	**06/06/2022**	05/11/2022	9966.136	

7. PAGO MENSUAL DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	**VALOR DEL CONTRATO**	**AMORTIZACIÓN (EN CASO DE ANTICIPO)**	**EJECUCIÓN**	**VALOR A PAGAR**
Valor Inicial Del Contrato	$ 1.106.755.277			$ 697,016,119
Adicción	287.276.960			
Pago Anticipado Pactado (40%)		$ 442,702,111		
Pago Anticipo Adicción (50%)		$143,638,480		
Valor Acta parcial			$1,331,756,462	
Menos Amortización Anticipo Acta De Recibo Final		$ 586,340,591		
				$ 697,016,119

PLANILLA DE PAGO SALUD	**ANEXO LISTAS DE PLANILLA**	**FECHA**			
PAZ Y SALVO SUPERVISOR		**FECHA**	**19**	**12**	**2023**

Se autoriza el pago del valor ejecutado

8. PERSONAL VINCULADO

06 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DE 2023.

INFORME DE ACTIVIDADES

TIPO DE PROFESIONAL	NOMBRE	CEDULA	ASIGNACIÓN SALARIAL $	IBC	NO. PLANILLA SALUD	PERIODO SALUD	
						MES	AÑO
ACTIVIDAD N°01 IDENTIFICAR Y FORMALIZAR LOS ACUERDOS VOLUNTARIOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES							
PROFESIONAL EN PROCESOS PARTICIPATIVOS, (INGENIERO AMBIENTAL, TRABAJADOR SOCIAL, SOCIOLOGO, PSICOLOGO)	JORGE PACHECO PERTUZ	84,080,179	$5,800,000	$2,320,000	27034179 / 27034180	06 07	2023
PROFESIONAL JURÍDICO	EDILSA ROSADO HENRRIQUEZ	1,118,870,210	$4,500,000	$1,800,000	27034224 / 27034225	06 07	2023
PROFESIONALES EN ÁREAS DE BIOLOGÍA, INGENIERÍA FORESTAL, AMBIENTAL Y AGRONÓMICA	JAIME LUIS PEÑALOZA BONILLA	84,088,341	$4,500,000	$1,800,000	27034256 / 27034261	06 07	2023
PROFESIONAL CON CONOCIMIENTOS EN SIG	JHON JAIME VARGAS MURILLO	1,067,883,857	$4,500,000	$1,800,000	27034334 / 27034336	06 07	2023
TECNICO ADMINSTRATIVO	DEYANIS PAOLA ARIAS	1,006,579,055	$2,800,000	$1,160,000	27034351 / 27034353	06 07	2023
INGENIERO AGRÓNOMO O EN ÁREAS AFINES	JAIME JOSE BERMUDEZ DIAZ	73,119,684	$4,500,000	$1,800,000	27034368 / 27034373	06 07	2023
ACTIVIDAD N°04 REGISTRAR LA INFORMACIÓN DEL PROYECTO DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES IMPLEMENTADO Y SEGUIMIENTO ANTE LA AUTORIDAD AMBIENTAL							
TECNICO ADMINISTRATIVO	YENCA MARCELA ACEVEDO PEREIRA	1,118,863,680	$2,800,000	$1,160,000	27034396 / 27023931	06 07	2023
ACTIVIDAD N°08 GENERAR CAPACIDADES EN LA POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO							
AUXILIAR ADMINITRATIVO	WILBERTO ORLANDO LINDO BENJUMEA	84,092,726	1,900,000	),000	27034422 / 27034422	06 07	2023
INGENIERO FORESTAL O AMBIENTAL	LINEID MONRROY CUCUNUBA	1,118,865,213	4,500,000	$1,800,000	27034450 / 27034450	06 07	2023
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS O AFINES	LUZ DARI VIDAL BOLIVAR	40,935,221	4,500,000	$1,800,000	27034480 / 27034480	06 07	2023
TECNICO OPERATIVO AGRONOMO Y/O AGRICOLA	EIDER JOSE VIERA TURIAN	92,510,973	2,800,000	$1,160,000	27188592 / 27188592	06 07	2023
	TOTAL		43,100,000				

6 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DE 2023.

TIPO DE PROFESIONAL	NOMBRE	CEDULA	ASIGNACIÓN SALARIAL $	IBC	NO. PLANILLA SALUD	PERIODO SALUD	
						MES	AÑO
ACTIVIDAD N°01 IDENTIFICAR Y FORMALIZAR LOS ACUERDOS VOLUNTARIOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES							
PROFESIONAL EN PROCESOS PARTICIPATIVOS, (INGENIERO AMBIENTAL, TRABAJADOR SOCIAL, SOCIOLOGO, PSICOLOGO)	JORGE PACHECO PERTUZ	84,080,179	$5,800,000	$2,320,000	27034181	07	2023
PROFESIONAL JURÍDICO	EDILSA ROSADO HENRRIQUEZ	1,118,870,210	$4,500,000	$1,800,000	27034225	07	2023
PROFESIONALES EN ÁREAS DE BIOLOGÍA, INGENIERÍA FORESTAL,	JAIME LUIS PEÑALOZA BONILLA	84,088,341	$4,500,000	$1,800,000	27034261	07	2023

wayuuejepenajirrawa@hotmail.com
3104073043

AMBIENTAL Y AGRONÓMICA							
PROFESIONAL CON CONOCIMIENTOS EN SIG	JHON JAIME VARGAS MURILLO	1,067,883,857	$4,500,000	$1,800,000	27034336	07	2023
TECNICO ADMINSTRATIVO	DEYANIS PAOLA ARIAS	1,006,579,055	$2,800,000	$1,160,000	27034351	07	2023
INGENIERO AGRÓNOMO O EN ÁREAS AFINES	JAIME JOSE BERMUDEZ DIAZ	73,119,684	$4,500,000	$1,800,000	27034373	07	2023
ACTIVIDAD N°02 REALIZAR EL AISLAMIENTO DE HECTÁREAS EN PROCESO DE PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN ESPONTÁNEA							
PROFESIONAL EN INGENIERIA CIVIL O ARQUITECTO.	NARAY REDONDO RODRIGUEZ	1,118,841,652	$4,500,000	$1,800,000	27034520	07	2023
TRABAJADOR SOCIAL	MONICA SIOSIS	40,926,714	$4,500,000	$1,800,000	27034540	07	2023
TECNICO	JADER HABID CAICEDO	1,121,045,249	$2,800,000	$1,160,000	27034499	07	2023
ACTIVIDAD N°04 REGISTRAR LA INFORMACIÓN DEL PROYECTO DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES IMPLEMENTADO Y SEGUIMIENTO ANTE LA AUTORIDAD AMBIENTAL							
TECNICO ADMINISTRATIVO	YENCA MARCELA ACEVEDO PEREIRA	1,118,863,680	$2,800,000	$1,160,000	27023931	07	2023
ACTIVIDAD N°06 REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS ACUERDOS SUSCRITOS							
TECNICO	GENOLA KATIHUSSKA REDONDO NIEVES	1,118,806,970	2,800,000	$1,160,000	27994797	07	2023
PROFESIONALES EN ÁREAS DE BIOLOGÍA, INGENIERÍA FORESTAL, AMBIENTAL Y AGRONÓMICA, INGERNIERIA INDUSTRIAL.	ISIED BONIVENTO	1,118,849,458	4,500,000	$1,800,000	4506865704 / 4522765523	07	2023
ACTIVIDAD N°08 GENERAR CAPACIDADES EN LA POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO							
AUXILIAR ADMINITRATIVO	WILBERTO ORLANDO LINDO BENJUMEA	84,092,726	1,900,000	$1,160,000	27034422	07	2023
INGENIERO FORESTAL O AMBIENTAL	LINEID MONRROY CUCUNUBA	1,118,865,213	4,500,000	$1,800,000	27034450	07	2023
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS O AFINES	LUZ DARI VIDAL BOLIVAR	40,935,221	4,500,000	$1,800,000	27034480	07	2023
TECNICO OPERATIVO AGRONOMO Y/O AGRICOLA	EIDER JOSE VIERA TURIAN	92,510,973	2,800,000	$1,160,000	27188592	07	2023
	TOTAL		62,200,000				

6 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

TIPO DE PROFESIONAL	NOMBRE	CEDULA	ASIGNACIÓN SALARIAL $	IBC	NO. PLANILLA SALUD	PERIODO SALUD	
						MES	AÑO
ACTIVIDAD N°01 IDENTIFICAR Y FORMALIZAR LOS ACUERDOS VOLUNTARIOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES							
PROFESIONAL EN PROCESOS PARTICIPATIVOS, (INGENIERO AMBIENTAL, TRABAJADOR SOCIAL, SOCIOLOGO, PSICOLOGO)	JORGE PACHECO PERTUZ	84,080,179	$5,800,000	$2,320,000	27073210	8	2023
PROFESIONAL JURÍDICO	EDILSA ROSADO HENRRIQUEZ	1,118,870,210	$4,500,000	$1,800,000	27063913	8	2023
PROFESIONALES EN ÁREAS DE BIOLOGÍA, INGENIERÍA FORESTAL, AMBIENTAL Y AGRONÓMICA	JAIME LUIS PEÑALOZA BONILLA	84,088,341	$4,500,000	$1,800,000	27304498	8	2023
PROFESIONAL CON CONOCIMIENTOS EN SIG	JHON JAIME VARGAS MURILLO	1,067,883,857	$4,500,000	$1,800,000	27064308	8	2023
TECNICO ADMINSTRATIVO	DEYANIS PAOLA ARIAS	1,006,579,055	$2,800,000	$1,160,000	27073620	8	2023
INGENIERO AGRÓNOMO O EN ÁREAS AFINES	JAIME JOSE BERMUDEZ DIAZ	73,119,684	$4,500,000	$1,800,000	27063709	8	2023
ACTIVIDAD N°02 REALIZAR EL AISLAMIENTO DE HECTÁREAS EN PROCESO DE PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN ESPONTÁNEA							
PROFESIONAL EN INGENIERIA CIVIL O ARQUITECTO.	NARAY REDONDO RODRIGUEZ	1,118,841,652	$4,500,000	$1,800,000	27243678	8	2023
TRABAJADOR SOCIAL	MONICA SIOSIS	40,926,714	$4,500,000	$1,800,000	27073645	8	2023
TECNICO	JADER HABID CAICEDO	1,121,045,249	$2,800,000	$1,160,000	27073891	8	2023
ACTIVIDAD N°03 OTORGAR EL INCENTIVOS EN ESPECIE DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES.							

INGENIERO AGRONOMO,BIOLOGO O ZOOTECNISTA	BILLY JOSE PEREIRA VARGAS	10.679.407.86	$2,800,000	$1,160,000	27994825	8	2023
ACTIVIDAD N°04 REGISTRAR LA INFORMACIÓN DEL PROYECTO DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES IMPLEMENTADO Y SEGUIMIENTO ANTE LA AUTORIDAD AMBIENTAL							
TECNICO ADMINISTRATIVO	YENCA MARCELA ACEVEDO PEREIRA	1,118,863,680	$2,800,000	$1,160,000	27064279	8	2023
ACTIVIDAD N°06 REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS ACUERDOS SUSCRITOS							
TECNICO	GENOLA KATIHUSSKA REDONDO NIEVES	1,118,806,970	2,800,000	$1,160,000	27994798	8	2023
PROFESIONALES EN ÁREAS DE BIOLOGÍA, INGENIERÍA FORESTAL, AMBIENTAL Y AGRONÓMICA, INGERNIERIA INDUSTRIAL.	ISIED BONIVENTO	1,118,849,458	4,500,000	$1,800,000	45109605094 / 4517442449	8	2023
ACTIVIDAD N°08 GENERAR CAPACIDADES EN LA POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO							
AUXILIAR ADMINITRATIVO	WILBERTO ORLANDO LINDO BENJUMEA	84,092,726	1,900,000	$1,160,000	27064015	8	2023
INGENIERO FORESTAL O AMBIENTAL	LINEID MONRROY CUCUNUBA	1,118,865,213	4,500,000	$1,800,000	27073591	8	2023
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS O AFINES	LUZ DARI VIDAL BOLIVAR	40,935,221	4,500,000	$1,800,000	27063602	8	2023
TECNICO OPERATIVO AGRONOMO Y/O AGRICOLA	EIDER JOSE VIERA TURIAN	92,510,973	2,800,000	$1,160,000	27212726	8	2023
	TOTAL		65,000,000				

6 DE SSEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DE 2023

TIPO DE PROFESIONAL	NOMBRE	CEDULA	ASIGNACIÓN SALARIAL $	IBC	NO. PLANILLA SALUD	PERIODO SALUD	
						MES	AÑO
ACTIVIDAD N°01 IDENTIFICAR Y FORMALIZAR LOS ACUERDOS VOLUNTARIOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES							
PROFESIONAL EN PROCESOS PARTICIPATIVOS, (INGENIERO AMBIENTAL, TRABAJADOR SOCIAL, SOCIOLOGO, PSICOLOGO)	JORGE PACHECO PERTUZ	84,080,179	$5,800,000	$2,320,000	27313387 / 27982383	9 / 10	2023
PROFESIONAL JURÍDICO	EDILSA ROSADO HENRRIQUEZ	1,118,870,210	$4,500,000	$1,800,000	27063913 / 28037321	9 / 10	2023
PROFESIONALES EN ÁREAS DE BIOLOGÍA, INGENIERÍA FORESTAL, AMBIENTAL Y AGRONÓMICA	JAIME LUIS PEÑALOZA BONILLA	84,088,341	$4,500,000	$1,800,000	27331393 / 27982429	9 / 10	2023
PROFESIONAL CON CONOCIMIENTOS EN SIG	JHON JAIME VARGAS MURILLO	1,067,883,857	$4,500,000	$1,800,000	27313172 /27982446	9 / 10	2023
TECNICO ADMINSTRATIVO	DEYANIS PAOLA ARIAS	1,006,579,055	$2,800,000	$1,160,000	27315239 / 27982457	9 / 10	2023
INGENIERO AGRÓNOMO O EN ÁREAS AFINES	JAIME JOSE BERMUDEZ DIAZ	73,119,684	$4,500,000	$1,800,000	27314243 / 27982470	9 / 10	2023
ACTIVIDAD N°02 REALIZAR EL AISLAMIENTO DE HECTÁREAS EN PROCESO DE PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN ESPONTÁNEA							
PROFESIONAL EN INGENIERIA CIVIL O ARQUITECTO.	NARAY REDONDO RODRIGUEZ	1,118,841,652	$4,500,000	$1,800,000	4522636367	9 / 10	2023
TRABAJADOR SOCIAL	MONICA SIOSIS	40,926,714	$4,500,000	$1,800,000	27314941 / 27982657	9 / 10	2023
TECNICO	JADER HABID CAICEDO	1,121,045,249	$2,800,000	$1,160,000	27313271 / 27668036	9 / 10	2023
ACTIVIDAD N°03 OTORGAR EL INCENTIVOS EN ESPECIE DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES.							
INGENIERO AGRONOMO,BIOLOGO O ZOOTECNISTA	BILLY JOSE PEREIRA VARGAS	10.679.407.86	$2,800,000	$1,160,000	27658283 / 27667909	9 / 10	2023
ACTIVIDAD N°04 REGISTRAR LA INFORMACIÓN DEL PROYECTO DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES IMPLEMENTADO Y SEGUIMIENTO ANTE LA AUTORIDAD AMBIENTAL							
TECNICO ADMINISTRATIVO	YENCA MARCELA ACEVEDO PEREIRA	1,118,863,680	$2,800,000	$1,160,000	27314487 / 27982485	9 / 10	2023
ACTIVIDAD N°05 INSTALAR PARCELAS DE MONITOREO.							
PROFESIONALES EN ÁREAS DE BIOLOGÍA, INGENIERÍA FORESTAL, AMBIENTAL Y AGRONÓMICA	ERIK FRANK ESPITIA CORONEL	15,170,656	$4,500,000	$1,800,000	27658010 / 27994772	9 / 10	2023
TECNICO AMBIENTAL O AGRICOLA	FAISIR YASIR	1,118,857,954	$2,800,000	$1,160,000	27658218 /	9 /	2023

	BERMUDEZ SANTOS				27994780	10	
ACTIVIDAD N°06 REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS ACUERDOS SUSCRITOS							
TECNICO	GENOLA KATIHUSSKA REDONDO NIEVES	1,118,806,970	2,800,000	$1,160,000	27658246 / 27667725	9 / 10	2023
PROFESIONALES EN ÁREAS DE BIOLOGÍA, INGENIERÍA FORESTAL, AMBIENTAL Y AGRONÓMICA, INGERNIERIA INDUSTRIAL.	ISIED BONIVENTO	1,118,849,458	4,500,000	$1,800,000	4517476807 / 4522765892	9 / 10	2023
ACTIVIDAD N°07 DESARROLLAR TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO							
PROFESIONAL EN PROCESOS PARTICIPATIVOS	CARLOS NICOMEDES DEL PRADO NUÑES	1,123,400,431	5,800,000	$2,320,000	27239182 27659235 / 27943027	9 / 10	2023
PROFESIONALES EN ÁREAS DE BIOLOGÍA, INGENIERÍA FORESTAL,	ROSANA VICTORIA REDONDO VELASQUEZ	1,123,403,509	4,500,000	$1,800,000	4515031611 / 4517663364	9 / 10	2023
TECNICO	JADER HABID CAICEDO	1,121,045,249	2,800,000	$1,160,000	27313271 / 27668036	9 / 10	2023
ACTIVIDAD N°08 GENERAR CAPACIDADES EN LA POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO							
AUXILIAR ADMINITRATIVO	WILBERTO ORLANDO LINDO BENJUMEA	84,092,726	1,900,000	$1,160,000	27313336 / 27667663	9 / 10	2023
INGENIERO FORESTAL O AMBIENTAL	LINEID MONRROY CUCUNUBA	1,118,865,213	4,500,000	$1,800,000	27313729 / 27668206	9 / 10	2023
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS O AFINES	LUZ DARI VIDAL BOLIVAR	40,935,221	4,500,000	$1,800,000	27315059 / 27668168	9 / 10	2023
TECNICO OPERATIVO AGRONOMO Y/O AGRICOLA	EIDER JOSE VIERA TURIAN	92,510,973	2,800,000	$1,160,000	27314947 / 27668122	9 / 10	2023
	TOTAL		85,400,000				

TRANSPORTE DE PERSONAL

DEL 6 DE JUNIO AL 5 DE JULIO

ACTIVIDAD	CLSE VEHICULO	PLACA	MARCA	LINEA	MODELO	CAPACIDA PERSONAS	SERVICIO	COMBUSTIBLE	VALOR SERVICIO
1	CAMPERO	JTP 973	RENAULT	DUSTER	2021	5	TRANSPORTE	GASOLINA	$9,000,000
8	CAMPERO	JTP 828	RENAULT	DUSTER	2021	5	TRANSPORTE	GASOLINA	$9,000,000
TOTAL									$18,000,000

DEL 6 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO

ACTIVIDAD	CLSE VEHICULO	PLACA	MARCA	LINEA	MODELO	CAPACIDA PERSONAS	SERVICIO	COMBUSTIBLE	VALOR SERVICIO
1	CAMPERO	JTP 973	RENAULT	DUSTER	2021	5	TRANSPORTE	GASOLINA	$9,000,000
2	CAMPERO	JTP 828	RENAULT	DUSTER	2021	5	TRANSPORTE	GASOLINA	$9,000,000
6	CAMIONETA	TSY 310	TOYOTA	HILUX	2013	5	TRANSPORTE	DISEL	$9,000,000
8	CAMIONETA	TLW 898	CHEVROLET	TRACKER	2023	5	TRANSPORTE	GASOLINA	$9,000,000
TOTAL									$36,000,000

DEL 6 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE

ACTIVIDAD	CLSE VEHICULO	PLACA	MARCA	LINEA	MODELO	CAPACIDA PERSONAS	SERVICIO	COMBUSTIBLE	VALOR SERVICIO
1	CAMPERO	JTP 973	RENAULT	DUSTER	2021	5	TRANSPORTE	GASOLINA	$9,000,000
2	CAMPERO	JTP 828	RENAULT	DUSTER	2021	5	TRANSPORTE	GASOLINA	$9,000,000
3	CAMPERO	KOK 532	RENAULT	DUSTER	2022	5	TRANSPORTE	GASOLINA	$9,000,000
6	CAMIONETA	TSY 310	TOYOTA	HILUX	2013	5	TRANSPORTE	DISEL	$9,000,000
8	CAMIONETA	TLW 898	CHEVROLET	TRACKER	2023	5	TRANSPORTE	GASOLINA	$9,000,000
TOTAL									$45,000,000

INFORME DE ACTIVIDADES

EJEPENAJIRRAWA

DEL 6 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE OCTUBRE

ACTIVIDAD	CLSE VEHICULO	PLACA	MARCA	LINEA	MODELO	CAPACIDA PERSONAS	SERVICIO	COMBUSTIBLE	VALOR SERVICIO
1	CAMPERO	JTP 973	RENAULT	DUSTER	2021	5	TRANSPORTE	GASOLINA	$9,000,000
2	CAMPERO	JTP 828	RENAULT	DUSTER	2021	5	TRANSPORTE	GASOLINA	$9,000,000
3	CAMPERO	KOK 532	RENAULT	DUSTER	2022	5	TRANSPORTE	GASOLINA	$9,000,000
5	CAMIONETA	TSY 310	TOYOTA	HILUX	2013	5	TRANSPORTE	DISEL	$9,000,000
8	CAMIONETA	TLW 898	CHEVROLET	TRACKER	2023	5	TRANSPORTE	GASOLINA	$9,000,000
TOTAL									$45,000,000

TRANSPORTE DE MATERIALES

DESDE EL 6 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO

ACTIVIDAD	CLASE VEHICULO	PLACA	MARCA	LINEA	MODELO	CAPACIDA PERSONAS	SERVICIO	COMBUSTIBLE	VALOR SERVICIO
2	CAMIONETA	RMT-323	TOYOTA	HILUX	2012	1.000-5 KG	TRANSPORTE DE MATERIALES	GASOLINA	$6,600,000
TOTAL									$6,600,000

DEL 6 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE

ACTIVIDAD	CLASE VEHICULO	PLACA	MARCA	LINEA	MODELO	CAPACIDA PERSONAS	SERVICIO	COMBUSTIBLE	VALOR SERVICIO
2	CAMIONETA	RMT-323	TOYOTA	HILUX	2012	1.000-5 KG	TRANSPORTE DE MATERIALES	GASOLINA	$15,150,000
TOTAL									$15,150,000

DEL 6 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE OCTUBRE

ACTIVIDAD	CLASE VEHICULO	PLACA	MARCA	LINEA	MODELO	CAPACIDA PERSONAS	SERVICIO	COMBUSTIBLE	VALOR SERVICIO
2	CAMIONETA	RMT-323	TOYOTA	HILUX	2012	1.000-5 KG	TRANSPORTE DE MATERIALES	GASOLINA	$15,150,000
TOTAL									$15,150,000

Item	MATERIALS				
	DETALLE	UN MEDIDA	CANT	V.UNIT	VALOR TOTAL
1	ALAMBRE DE PUA (ROLLO) CALIBRE 14 X 200M	ROLLO	220	$200,000	$44,000,000
2	POSTES DE MADERA DE 1,5M	UNID	8800	15,000	132,000,000
3	PIE AMIGOS	UNID	880	20,000	17,600,000
4	CAJA DE GRAPA (KGR.) X 100 UNID	UNID	180	8,000	1,440,000
5	HERRAMIENTA MENOR	GLB	6% de la actividad	22,574,400	22,574,400
6	TUBOS PVC 3 PULG DE 1,2 M	UNID	50	15,000	750,000
7	ROLLO DE CINTA DE PELIGRO	UNID	5	13,000	65,000
8	NIVEL DE AGUA	UNID	1	40,000	40,000
9	ETIQUETAS PLASTICO EN T	UNID	500	1,250	625,000

wayuuejepenajirrawa@hotmail.com
3104073043

	6X10CM (100 UNID)				
10	PLACAS DE ALUMINIO	UNID	500	500	250,000
11	PINTURA ACIETE COLOR AMARILLO	GALÓN	1	160,000	160,000
13	THINNER O DISOLVENTE	BOTELLA	1	17,000	17,000
14	PUNTILLAS PULGADA Y MEDIA	CAJA	5	6,500	32,500
15	MARTILLO	UNID	5	15,000	75,000
16	BOTAS	UNID	4	80,000	320,000
17	GUANTES	UNID	4	10,000	40,000
18	GAFAS	UNID	4	15,000	60,000
19	CHALECO	UNID	4	50,000	200,000
20	CASCO	UNID	4	50,000	200,000
	TOTAL				$220,448,900

ITEM	SUMINISTRO DE PAPELERIA				
	DETALLE	UN MEDIDA	CANT	V.UNIT	VALOR TOTAL
1	BOLÍGRAFO	CAJA X 10	9	$17,000	$153,000
2	CAJA DE BORRADOR DE NATA	CAJA	6	13,000	78,000
3	CAJA DE GRAPAS	CAJA	6	15,000	90,000
4	CAJA DE LÁPICES DE MINA NEGRA NO. 2 HB	CAJA X 12	9	13,500	121,500
5	CAJA DE MARCADORES PERMANENTE	CAJA	3	35,000	105,000
6	COSEDORA / GRAPADORA METALICA PARA 20 HOJAS	NÚMERICO	4	20,000	80,000
7	PERFORADORA MOD.M73 NEGRO	NÚMERICO	4	27,000	108,000
8	RESMA DE PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO CARTA	RESMA	35	26,000	910,000
9	RESMA DE PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO OFICIO	RESMA	35	29,000	1,015,000
10	SACAPUNTAS TAJALAPIZ METALICO CORRIENTE	CAJA	6	13,000	78,000
	TOTAL				$2,738,500

ITEM	SERVICIO DE IMPRESIÓN				
	DETALLE	UN MEDIDA	CANT	V.UNIT	VALOR TOTAL
1	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN MATERIAL DIVULGATIVO-PEDAGÓGICO (ACTIVIDAD #8)	UNIDAD	200	$8,000	$1,600,000
	TOTAL				$1,600,000

Item	SERVICIO DE IMPRESIÓN				
	DETALLE	UN MEDIDA	CANT	V.UNIT	VALOR TOTAL
1	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN MATERIAL GUIA DE MONITORIEO Y SEGUIMIENTO	UNIDAD	140	$8,000	$ 1,120,000
	Total				$ 1,120,000

Item	SUMINISTRO DE ALIMENTACION				
	DETALLE	UN MEDIDA	CANT	V.UNIT	VALOR TOTAL

1	DESAYUNO	UNID	30	$10,000	$300,000
2	ALMUERZO	UNID	46	15,000	690,000
3	REFRIGERIO	UNID	40	8,700	348,000
4	CONCERTACIÓN Y COORDINACION CON COMUNIDADES WIWA (ALIMENTACIÓN COMUNITARIA)	meses	1	1,565,775	1,565,775
	Total				$2,903,775

DEL 6 DE JUNIO DE 2023 AL 5 DE JULIO DE 2023

Item	ALQUILER DE EQUIPOS				
	DETALLE	UN MEDIDA	CANT	V.UNIT	VALOR TOTAL
1	ALQUILER GPS	MES	1	$270,000	$270,000
2	ALQUILER DE CALIBRADOR DE PIE DE REY	MES	1	20,000	20,000
3	ALQUILER DE TEODOLITO ELECTRONICO	MES	1	650,000	650,000
4	ALQUILER DE CLINOMETRO	MES	1	252,250	252,250
	Total				$1,192,250

DEL 6 DE JULIO DE 2023 AL 5 DE AGOSTO DE 2023

Item	ALQUILER DE EQUIPOS				
	DETALLE	UN MEDIDA	CANT	V.UNIT	VALOR TOTAL
1	ALQUILER GPS	MES	1	$270,000	$270,000
2	ALQUILER DE CALIBRADOR DE PIE DE REY	MES	1	20,000	20,000
3	ALQUILER DE TEODOLITO ELECTRONICO	MES	1	650,000	650,000
4	ALQUILER DE CLINOMETRO	MES	1	252,250	252,250
	Total				$1,192,250

DEL 6 DE AGOSTO DE 2023 AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Item	ALQUILER DE EQUIPOS				
	DETALLE	UN MEDIDA	CANT	V.UNIT	VALOR TOTAL
1	ALQUILER GPS	MES	1	$270,000	$270,000
2	ALQUILER DE CALIBRADOR DE PIE DE REY	MES	1	20,000	20,000
3	ALQUILER DE TEODOLITO ELECTRONICO	MES	1	650,000	650,000
4	ALQUILER DE CLINOMETRO	MES	1	252,250	252,250
	Total				$1,192,250

DEL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 5 DE OCTUBRE DE 2023

Item	ALQUILER DE EQUIPOS				
	DETALLE	UN MEDIDA	CANT	V.UNIT	VALOR TOTAL
1	ALQUILER GPS	MES	2	$270,000	$540,000
2	ALQUILER DE CALIBRADOR DE PIE DE REY	MES	1	20,000	20,000
3	ALQUILER DE TEODOLITO ELECTRONICO	MES	1	650,000	650,000
4	ALQUILER DE CLINOMETRO	MES	1	252,250	252,250
5	CINTRA METRICA	MES	1	50,000	50,000
6	BRUJULA	MES	1	10,000	10,000
	Total				$1,522,250

JORNALES DEL 6 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO DE 2023

ACTIVIDAD N°02 REALIZAR EL AISLAMIENTO DE HECTÁREAS EN PROCESO DE PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN ESPONTÁNEA 2.1 MANO DE OBRA NO CALIFICADA
(TRAZADO, AHOTADO, TRASNPORTE MENOR, HINCADO, TEMPLADO Y GRAPADO)

N°	NOMBRE	CEDULA	CANTIDAD	VALOR JORNAL	VALOR TOTAL JORNAL	IBC	No. Planilla Salud	Periodo salud	
								MES	AÑO

1	ALBERTO MOJICA LUIS ANTONIO	CC-1149446645	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	27823182	7	2023
2	DAZA MOSCOTE JOSE MARTIN	CC-1010071822	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	27823182	7	2023
3	GIL DAZA PEDRO MANUEL	CC-84049770	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	27823182	7	2023
4	GIL GIL LEONARDO	CC-1122397618	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	27823182	7	2023
5	GIL SIMUNGAMA SILVESTRE	CC-1243141441	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	27823182	7	2023
6	LOPERENA ALEMACO FRANCISCO	CC-1122415458	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	27823182	7	2023
7	MALO JULIO	CC-1118830073	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	27823182	7	2023
8	MALO MIGUEL	CC-1118830070	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	27823182	7	2023
9	MALO MALO ALEJANDRO	CC-12436737	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	27823182	7	2023
10	MALO MALO ANTONIO	CC-1243141345	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	27823182	7	2023
11	MALO MOJICA JULIAN	CC-1149446610	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	27823182	7	2023
12	MALO VILLAZON ABIMAKO	CC-1118853937	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	27823182	7	2023
13	MALO VILLAZON LEONARDO	CC-1149446634	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	27823182	7	2023
14	MALO VILLAZON LUMAKO	CC-1149446631	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	27823182	7	2023
15	MOJICA LOZANO JOSE PEDRO	CC-1134184159	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	27823182	7	2023
16	MOJICA SAUNA JOSE LOSANTO	CC-1243141311	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	27823182	7	2023
17	MONTERO CHIMUNQUERO JOSE DIMA	CC-1243141313	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	27823182	7	2023
18	VIDAL FLOREZ FRANNCO	CC-1119390589	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	27823182	7	2023
19	VILLAZON ENRIQUE	CC-1134139074	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	27823182	7	2023
20	BERMUDEZ HERRERA LEIVER ENRIQUE	CC-84093022	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	28487164	7	2023
21	CASTRO MEJIA HERLIN VIDAEL	CC-84085286	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	28487164	7	2023
22	CHINCHIA MONROY JAIDER	CC-1118819648	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	28487164	7	2023
23	GRIEGO MEJIA ELBER RAFAEL	CC-84081718	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	28487164	7	2023
24	GRIEGO QUINTERO LUIS ALDO	CC-84088866	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	28487164	7	2023
25	GUALE ARIZA ELVIDES LEONIT	CC-84093530	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	28487164	7	2023
26	GUTIERREZ CANTILLO WILSON	CC-19595201	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	28487164	7	2023
27	HERNANDEZ BENJUMEA DIEGO LUIS	CC-84082584	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	28487164	7	2023
28	HERRERA TORO JUAN ENRIQUE	CC-1130674977	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	28487164	7	2023
29	LOAIZA ORTIZ MIGUEL ENRIQUE	CC-1118830036	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	28487164	7	2023
30	OCHOA RADILLO LEONEL ESTEBAN	CC-17809194	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	28487164	7	2023
31	OROZCO BERTEL ANGEL ANTONIO	CC-1041260700	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	28487164	7	2023
32	OÑATE ROJAS MILDER ANTONIO	CC-84096546	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	28487164	7	2023
33	RIVADENEIRA ERAZO YERIS YOEL	CC-84092973	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	28487164	7	2023

34	SILVA MENDOZA GIOVANIS ENRIQUE	CC-84035975	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	28487164	7	2023
35	SUAREZ REDONDO YELKIN DARIO	CC-1118873223	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	28487164	7	2023
	TOTAL		1,050		$63,000,000				

ACTIVIDAD N°02 REALIZAR EL AISLAMIENTO DE HECTÁREAS EN PROCESO DE PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN ESPONTÁNEA
2.1 MANO DE OBRA NO CALIFICADA (TRAZADO, AHOTADO, TRASNPORTE MENOR, HINCADO, TEMPLADO Y GRAPADO)

N°	NOMBRE	CEDULA	CANTIDAD	VALOR JORNAL	VALOR TOTAL JORNAL	IBC	No. Planilla Salud	Periodo salud	
								MES	AÑO
1	ALBERTO MOJICA LUIS ANTONIO	CC-1149446645	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	27787851	8	2023
2	DAZA MOSCOTE JOSE MARTIN	CC-1010071822	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	27787851	8	2023
3	GIL DAZA PEDRO MANUEL	CC-84049770	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	27787851	8	2023
4	GIL GIL LEONARDO	CC-1122397618	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	27787851	8	2023
5	GIL SIMUNGAMA SILVESTRE	CC-1243141441	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	27787851	8	2023
6	LOPERENA ALEMACO FRANCISCO	CC-1122415458	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	27787851	8	2023
7	MALO JULIO	CC-1118830073	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	27787851	8	2023
8	MALO MIGUEL	CC-1118830070	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	27787851	8	2023
9	MALO MALO ALEJANDRO	CC-12436737	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	27787851	8	2023
10	MALO MALO ANTONIO	CC-1243141345	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	27787851	8	2023
11	MALO MOJICA JULIAN	CC-1149446610	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	27787851	8	2023
12	MALO VILLAZON ABIMAKO	CC-1118853937	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	27787851	8	2023
13	MALO VILLAZON LEONARDO	CC-1149446634	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	27787851	8	2023
14	MALO VILLAZON LUMAKO	CC-1149446631	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	27787851	8	2023
15	MOJICA LOZANO JOSE PEDRO	CC-1134184159	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	27787851	8	2023
16	MOJICA SAUNA JOSE LOSANTO	CC-1243141311	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	27787851	8	2023
17	MONTERO CHIMUNQUERO JOSE DIMA	CC-1243141313	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	27787851	8	2023
18	VILLAZON ENRIQUE	CC-1134139074	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	27787851	8	2023
19	BERMUDEZ HERRERA LEIVER ENRIQUE	CC-84093022	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	27787851	8	2023
20	CASTRO MEJIA HERLIN VIDAEL	CC-84085286	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	28487481	8	2023
21	CHINCHIA MONROY JAIDER	CC-1118819648	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	28487481	8	2023
22	GRIEGO MEJIA ELBER RAFAEL	CC-84081718	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	28487481	8	2023
23	GRIEGO QUINTERO LUIS ALDO	CC-84088866	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	28487481	8	2023
24	GUALE ARIZA ELVIDES LEONIT	CC-84093530	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	28487481	8	2023
25	GUTIERREZ CANTILLO WILSON	CC-19595201	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	28487481	8	2023
26	HERNANDEZ BENJUMEA DIEGO LUIS	CC-84082584	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	28487481	8	2023

27	HERRERA TORO JUAN ENRIQUE	CC-1130674977	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	28487481	8	2023
28	LOAIZA ORTIZ MIGUEL ENRIQUE	CC-1118830036	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	28487481	8	2023
29	OCHOA RADILLO LEONEL ESTEBAN	CC-17809194	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	28487481	8	2023
30	OROZCO BERTEL ANGEL ANTONIO	CC-1041260700	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	28487481	8	2023
31	OÑATE ROJAS MILDER ANTONIO	CC-84096546	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	28487481	8	2023
32	RIVADENEIRA ERAZO YERIS YOEL	CC-84092973	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	28487481	8	2023
33	SILVA MENDOZA GIOVANIS ENRIQUE	CC-84035975	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	28487481	8	2023
34	SUAREZ REDONDO YELKIN DARIO	CC-1118873223	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	28487481	8	2023
TOTAL			1,020		$61,200,000				

ACTIVIDAD N°02 REALIZAR EL AISLAMIENTO DE HECTÁREAS EN PROCESO DE PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN ESPONTÁNEA
2.1 MANO DE OBRA NO CALIFICADA (TRAZADO, AHOTADO, TRASNPORTE MENOR, HINCADO, TEMPLADO Y GRAPADO)

N°	NOMBRE	CEDULA	CANTIDAD	VALOR JORNAL	VALOR TOTAL JORNAL	IBC	No. Planilla Salud	Periodo salud	
								MES	AÑO
1	ALBERTO MOJICA LUIS ANTONIO	CC-1149446645	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	27787855	9	2023
2	DAZA MOSCOTE JOSE MARTIN	CC-1010071822	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	27787855	9	2023
3	GIL DAZA PEDRO MANUEL	CC-84049770	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	27787855	9	2023
4	GIL GIL LEONARDO	CC-1122397618	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	27787855	9	2023
5	GIL SIMUNGAMA SILVESTRE	CC-1243141441	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	27787855	9	2023
6	LOPERENA ALEMACO FRANCISCO	CC-1122415458	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	27787855	9	2023
7	MALO JULIO	CC-1118830073	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	27787855	9	2023
8	MALO MIGUEL	CC-1118830070	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	27787855	9	2023
9	MALO MALO ALEJANDRO	CC-12436737	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	27787855	9	2023
10	MALO MALO ANTONIO	CC-1243141345	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	27787855	9	2023
11	MALO MOJICA JULIAN	CC-1149446610	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	27787855	9	2023
12	MALO VILLAZON ABIMAKO	CC-1118853937	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	27787855	9	2023
13	MALO VILLAZON LEONARDO	CC-1149446634	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	27787855	9	2023
14	MALO VILLAZON LUMAKO	CC-1149446631	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	27787855	9	2023
15	MOJICA LOZANO JOSE PEDRO	CC-1134184159	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	27787855	9	2023
16	MOJICA SAUNA JOSE LOSANTO	CC-1243141311	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	27787855	9	2023
17	MONTERO CHIMUNQUERO JOSE DIMA	CC-1243141313	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	27787855	9	2023
18	VILLAZON ENRIQUE	CC-1134139074	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	27787855	9	2023
19	BERMUDEZ HERRERA LEIVER ENRIQUE	CC-84093022	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	28487550	9	2023
20	CASTRO MEJIA HERLIN VIDAEL	CC-84085286	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	28487550	9	2023
21	CHINCHIA MONROY	CC-1118819648	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	28487550	9	2023

	JAIDER								
22	GRIEGO MEJIA ELBER RAFAEL	CC-84081718	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	28487550	9	2023
23	GRIEGO QUINTERO LUIS ALDO	CC-84088866	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	28487550	9	2023
24	GUALE ARIZA ELVIDES LEONIT	CC-84093530	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	28487550	9	2023
25	GUTIERREZ CANTILLO WILSON	CC-19595201	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	28487550	9	2023
26	HERNANDEZ BENJUMEA DIEGO LUIS	CC-84082584	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	28487550	9	2023
27	HERRERA TORO JUAN ENRIQUE	CC-1130674977	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	28487550	9	2023
28	OCHOA RADILLO LEONEL ESTEBAN	CC-17809194	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	28487550	9	2023
29	OROZCO BERTEL ANGEL ANTONIO	CC-1041260700	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	28487550	9	2023
30	OÑATE ROJAS MILDER ANTONIO	CC-84096546	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	28487550	9	2023
31	RIVADENEIRA ERAZO YERIS YOEL	CC-84092973	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	28487550	9	2023
32	SILVA MENDOZA GIOVANIS ENRIQUE	CC-84035975	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	28487550	9	2023
33	SUAREZ REDONDO YELKIN DARIO	CC-1118873223	30	$60,000	$1,800,000	$1,160,000	28487550	9	2023
34	LOAIZA ORTIZ MIGUEL ENRIQUE	CC-1118830036	15	$60,000	$900,000	$1,160,000	28534908	9	2023
TOTAL			1,005		$60,300,000				

3	OTORGAR EL INCENTIVOS EN ESPECIE DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES DESDE EL 6 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE					
3.2	Valor del incentivo PSA	Ha	150	1	2,000,000	$300,000,000
	SUBTOTAL ACTIVIDAD 03					$300,000,000

9. ACTIVIDADES DEL CONTRATO

ACTIVIDAD MGA	las actividades realizadas por periodo ejecutado (obligaciones del contratista)	cumplimiento a satisfacción de las cláusulas contractuales	bien	servicio
1.1.1 Identificar y Formalizar los acuerdos voluntarios de pagos por servicios ambientales.	1.1.1 Identificar y Formalizar los acuerdos voluntarios de pagos por servicios ambientales.	X		X
1.1.2 Realizar el aislamiento de hectáreas en proceso de preservación y restauración espontánea.	1.1.2 Realizar el aislamiento de hectáreas en proceso de preservación y restauración espontánea.	X		X
1.1.3 Otorgar el incentivo en especie de pagos por servicios ambientales.	1.1.3 Otorgar el incentivo en especie de pagos por servicios ambientales.	X	X	
1.1.4 Registrar la información del proyecto de pagos por	1.1.4 Registrar la información del proyecto de pagos por servicios ambientales	X		X

servicios ambientales implementado y seguimiento ante la autoridad ambiental	implementado y seguimiento ante la autoridad ambiental			
1.1.5 Instalar parcelas de monitoreo.	1.1.5 Instalar parcelas de monitoreo.	X		X
1.1.6 Realizar acciones de seguimiento y monitoreo a los acuerdos suscritos.	1.1.6 Realizar acciones de seguimiento y monitoreo a los acuerdos suscritos.	X		X
1.1.7 Desarrollar talleres de sensibilización ambiental y fortalecimiento comunitario.	1.1.7 Desarrollar talleres de sensibilización ambiental y fortalecimiento comunitario.	X		X
1.1.8 Generar capacidades en la población beneficiaria del proyecto.	1.1.8 Generar capacidades en la población beneficiaria del proyecto.	X		X

9.1 ADQUISICIÓN DE BIENES.

BIEN ADQUIRIDOS	Descripción del Bien	Cant.	ingreso al almacén del Distrito			salida de almacén del Distrito		
n/a	n/a	n/a	DD	MM	AA	DD	MM	AA
n/a	n/a	n/a	DD	MM	AA	DD	MM	AA
n/a	n/a	n/a	DD	MM	AA	DD	MM	AA

10. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO:

ITEM	ACTIVIDADES REALIZADAS
1	**ACTIVIDADES DE 06 DE JUNIO AL 5 DE JULIO** **Formalización de acuerdos voluntarios de Pagos por Servicios Ambientales** En esta actividad se planteó la formulación del acuerdo voluntario, el cual debe contener los elementos mínimos estipulados en el Decreto 1007 de 2018, se realizó un acercamiento con la comunidad por medio de reuniones, con el fin de socializar a la comunidad y el gobernador Wiwa Fabio Malo el formato de acuerdo voluntario, durante el desarrollo de la reunión el gobernador dio la recomendación que se hiciera la traducción a la lengua nativa Damana para que dicho formato fuera comprensible para toda la comunidad Wiwa. Posteriormente el profesional jurídico socializó el formato de acuerdo voluntario en donde el líder de la comunidad Miguel Malo manifestó algunas sugerencias la cual fue que se agregará una cláusula donde se incorporará el nombre de un integrante de la comunidad quien debería encargarse de la veeduría y supervisión de las responsabilidades de los beneficiarios, el líder de la comunidad también aprobó el formato de acuerdo voluntario. **ACTIVIDADES DE 06 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO** **Identificar y Formalizar los acuerdos voluntarios de pagos por servicios ambientales.** Para el desarrollo de esta actividad fue necesario que se emitiera un concepto para determinar la viabilidad del predio para el otorgamiento del incentivo, esta evaluación jurídica del predio fue un requisito previo a las visitas técnicas. En la actividad de formalización de acuerdos voluntarios, primeramente se abrió un espacio donde se encontraba el equipo conformado principalmente por el profesional jurídico y el técnico administrativo de

apoyo, seguidamente se llamó a cada uno de los beneficiarios de la comunidad los cuales se caracterizaban por ser cabezas de hogar y se describen en la tabla 4, luego se reiteró cada una de las cláusulas y los compromisos contenidos en el acuerdo voluntario, con el fin de obtener mayor compresión y corroborar que encuentran totalmente de acuerdo con lo pactado.

Posteriormente los beneficiaros expresaron cual sería el incentivo de su preferencia, además dejando claro las medidas y especies entre otras características de lo que iban a solicitar, después se procedió a la a firma de los acuerdos voluntarios cumpliendo así la formalización de este.

Dentro de la comunidad se observó que la mayoría de los beneficiarios tenían claro cuál sería el incentivo para solicitar, cada uno de los beneficiarios paso a su turno de manera organizada y con una lista de los insumos o incentivos que querían solicitar, junto con su identificación (cedula de ciudadanía), durante este periodo se logró la firma de 5 acuerdos voluntarios donde se le explico cada una de las cláusulas y compromisos, a lo que respondieron tener claridad sobre ello.

ACTIVIDADES DE 06 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE

En este periodo la actividad de formalización de acuerdos voluntarios se efectuaron 6 acuerdos voluntarios donde se encontraba el equipo conformado principalmente por el profesional jurídico y el auxiliar técnico de apoyo, en donde se pactaron dichos acuerdos con las personas cabeza de hogar que encuentran dentro de la lista de los 22 beneficiarios.

Para esta actividad se hizo necesario interactuar con los beneficiarios de forma amena y recordarle a cada uno de ellos las cláusulas y los compromisos del acuerdo con la finalidad de que exista seguridad de su total compresión y corroborar que se encontraran totalmente de acuerdo con lo pactado, así mismo un miembro de la comunidad (Abimako Malo) brindo apoyo en traducción a Damana debido a que los beneficiarios solo hablan su lengua nativa.

Posteriormente los beneficiarios manifestaron cual sería el incentivo de su preferencia dado claridad que era en especie entre otras características lo que querían solicitar, luego procedieron a firmar dicho acuerdo finalizando así la formalización de este.

Dentro de la comunidad se observó que la mayoría de los beneficiarios tenían claro cuál sería el incentivo para solicitar, cada uno paso a su turno de manera organizada y con una lista de los insumos o incentivos que querían solicitar, junto con su identificación (cedula de ciudadanía), se formalizaron 6 acuerdos voluntarios donde se les explico las cláusulas y compromisos, y manifestaron entender y tener claridad sobre ello.

Se observo que la mayoría de los beneficiarios solicitaron insumos y materiales de construcción tales como láminas de zinc, palas, picos y ornamentación para el cuidado de los cultivos.

ACTIVIDADES DE 06 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE OCTUBRE

Para el presente periodo que se reporta se logró la formalización de 11 acuerdos voluntarios, en donde se le recordó a cada uno de los beneficiarios las cláusulas y los compromisos, con los acuerdos firmados en este periodo se alcanzó la meta de los 22 acuerdos voluntarios formalizados.

Para esta actividad se hizo necesario interactuar con los beneficiarios de forma amena y recordarle a cada uno de ellos las cláusulas y los compromisos del acuerdo con la finalidad de que exista seguridad de su total compresión y corroborar que se encontraran totalmente de acuerdo con lo pactado, así mismo un miembro de la comunidad brindo apoyo en traducción a Damana debido a que los beneficiarios solo hablan su lengua nativa.

2	**ACTIVIDADES DE 06 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO** Realizar el aislamiento de hectáreas en proceso de preservación y restauración espontánea. En el periodo reportado en la primera semana se procedió a realizar un reconocimiento de la zona en donde se visitaron 3 puntos estratégicos de la comunidad el Naranjal, con el fin de seleccionar el área o ecosistema estratégico para aislamiento, para llevar a cabo las visitas se hizo necesario el acompañamiento de aproximadamente 7 integrantes de la comunidad, una de las visitas se ejecutó dónde está localizado uno de los ecosistemas estratégicos delimitado por un polígono registrado por la Corporación Autónoma de La Guajira (Corpoguajira) y otras áreas de interés. En la semana tres del periodo reportado se inició con el establecimiento del aislamiento el cual se realizó con alambre de púa y postes de madera. Construcción de Aislamientos: • Descripción técnica para la construcción del aislamiento: El proceso de aislamiento se desarrolló por hectáreas, la construcción de aislamientos se hará teniendo en cuenta las siguientes especificaciones técnicas: Especificaciones técnicas para el aislamiento Debido a que en épocas de verano escasea el pasto para los ovinos y vacunos, los campesinos de la región optan por dejar libre a los animales para el pastoreo, por lo que es necesario que los postes en el aislamiento tenga una distancia cada 1 metro y con cuatro (5) hilos de alambre calibre 14 con distancia entre hilos de 30 cm con el objeto de resistir a la embestida de los animales vacunos y con el número de hilos de alambre evitar que los ovino caprino entren al área en proceso de recuperación. Insumos utilizados: (a) Poste de aislamiento b) Alambre, se utilizaron alambre calibre 14 y se colocarán cinco hilos. (c) Grapas. Se utilizarán grapas grandes para fijar el alambre sobre los postes y así garantizar el templado. Durante este periodo se logró realizar el alisamiento de 7 hectáreas, a través de la contratación de los jornales los cuales son nativos de la zona de estudio. **ACTIVIDADES DE 06 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE** **Realizar el aislamiento de hectáreas en proceso de preservación y restauración espontánea.** Establecimiento de aislamiento: Para el presente periodo, se realizó el aislamiento de hectáreas mediante el cercado con postes de madera y alambre púa, con el propósito de proteger las especies nativas, las plantaciones nuevas y disminuir el impacto producido por el ganado Bovino y otras especies de fauna en el interior del bosque. En el desarrollo de esta actividad se contrató jornales para hacer el respectivo aislamiento de las áreas de importancia ambiental, durante este periodo se logró el establecimiento de 17 hectáreas de aislamiento. Cabe resaltar que durante este periodo se realizó una adicción de 18 hectáreas de aislamiento, debido a que se identificaron diversas áreas de importancia estratégica, así mismo por la presencia de un ojo de agua que recarga y alimenta arroyos afluentes del río Tapias, para un total de 41 hectáreas. **ACTIVIDADES DE 06 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE OCTUBRE** Durante este periodo se realizó el aislamiento de 17 hectáreas mediante el cercado con postes de madera y alambre púa, además conto con la contratación de los jornales nativos de la zona, a todo el personal se doto con todas herramientas necesarias para el trabajo del respectivo aislamiento.

	En el periodo reportado se logró completar el total de 41 hectáreas en aislamiento de tal forma que se asegure que no se alteren las condiciones del área y que pueda ir regenerándose por sí solo en los procesos de restauración.
3	**ACTIVIDADES DE 06 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE** Para el desarrollo de esta actividad fue necesario determinar previamente el valor del incentivo total que se le va a pagar a cada beneficiario, el cual surge de la multiplicación del valor del incentivo por hectárea año y las áreas destinadas a PSA. Durante este periodo reportado se empezó con la entrega de los incentivos en especies a cada uno de los beneficiarios, esta entrega se hará una única vez. En este orden de ideas, el otorgamiento del incentivo dependió de la verificación del cumplimiento de las acciones establecidas en el acuerdo voluntario. **ACTIVIDADES DE 06 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE OCTUBRE** Durante este periodo reportado se logró otorgar los incentivos en especie a cada uno de los beneficiarios, ocupantes del predio, ubicados en el área y los ecosistemas estratégicos, en función de las hectáreas destinadas a la preservación y restauración. Los beneficiarios solicitaron insumos y materiales de construcción tales como láminas de zinc, palas, picos y ornamentación para el cuidado de los cultivos.
4	**ACTIVIDADES DE 06 DE JUNIO AL 5 DE JULIO** **Registro de la información del proyecto de Pagos por Servicios Ambientales implementado y seguimiento ante la Autoridad Ambiental** Para el desarrollo de esta actividad fue necesario contar con todo el equipo de trabajo para hacer la recolección de información en donde hubo participación de la población objeto. El técnico administrativo con el apoyo de todo el equipo de trabajo durante este periodo comenzó a organizar toda la información necesaria para el registro del proyecto ante la autoridad ambiental que para este caso sería la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira). **ACTIVIDADES DE 06 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO** En el periodo reportado se logró un avance en la recolección de información para el registro del proyecto ante la autoridad ambiental que para este caso sería la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira). Además, se realizó un acercamiento a Coporguajira para conocer el proceso de diligenciamiento del registro de proyecto PSA, en donde por directrices del coordinador del proyecto se va a realizar el registro cuando se cuente con toda la información necesaria. **ACTIVIDADES DE 06 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE** En el periodo reportado se logró un avance en la recolección de información para el registro del proyecto ante la autoridad ambiental la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira). Además, dado aún no se ha terminado de formalizar todos los acuerdos voluntarios, no se tiene la información completa que se debe registrar anta la autoridad ambiental competente. **ACTIVIDADES DE 06 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE OCTUBRE** Durante este periodo se realizó el debido registro del PSA ante Corpoguajira, cumpliendo con lo que establece el Decreto 1077 de 2018, el cual infiere que la entidad que implementen proyectos de pagos por servicios ambientales deberá presentar ante la autoridad ambiental competente, información del proyecto implementado.

INFORME DE ACTIVIDADES

5	**ACTIVIDADES DE 06 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE OCTUBRE** **Instalar parcelas de monitoreo** Se instalaron de 5 parcelas de monitoreo que cuentan con una extensión unitaria de un décimo de hectárea, el área de cada una de las parcelas está descritas en la tabla 3 y se instalaron por un periodo de un mes. Tabla 1. Área de las parcelas de monitoreo. **Parcela** **Área (m2)** Parcela 1 996.5798 Parcela 2 995.3200 Parcela 3 991.9803 Parcela 4 959.9715 Parcela 5 964.3467 Los sitios de trazado de las parcelas de seguimiento y monitoreo se determinaron teniendo en cuenta el estado de conservación de las coberturas vegetales, estado de la regeneración natural y vía de acceso para futuros seguimientos y monitoreo.
6	**ACTIVIDADES DE 06 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO** **Realizar acciones de seguimiento y monitoreo a los acuerdos suscritos.** Con el fin de validar el cumplimiento del objetivo general, de los objetivos específicos y verificación de las acciones pactadas al inicio del proyecto de PSA, se realizan las acciones de seguimiento y monitoreo el cual incluye la verificación de las acciones planteadas en los acuerdos voluntarios y cumplimento de las obligaciones. Esta actividad está a cargo del profesional ambiental del proyecto, junto con un técnico administrativo, este equipo de trabajo tendrá que reportar el cumplimiento de los acuerdos, el estado de las zonas intervenidas y organizar la información obtenida, realización seguimientos periódicos con el fin de constatar el cumplimiento de los compromisos establecidos en los acuerdos voluntarios para la conservación de las áreas protegidas, el seguimiento se realizó por medio de un formato **ACTIVIDADES DE 06 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE** Para el presente periodo se ejecutó esta actividad en donde se realizó seguimiento y verificación de las acciones planteadas en los acuerdos voluntarios y cumplimento de las obligaciones. La profesional encargada realizo el seguimiento por medio de un formato de verificación, en donde se debe de constatar el cumplimiento de los compromisos establecidos en los acuerdos voluntarios para la conservación de las áreas protegidas. Este formato utilizado permitió conocer el cumplimento de las obligaciones de los acuerdos firmados por los beneficiarios. **ACTIVIDADES DE 06 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE OCTUBRE** Para el presente periodo se ejecutó esta actividad en donde se realizó seguimiento y verificación de las acciones planteadas en los acuerdos voluntarios y cumplimento de las obligaciones. Por medio de un formato de verificación que se implementó con cada uno de los beneficiarios, con el fin de constatar el cumplimiento de los compromisos establecidos en los acuerdos voluntarios para la conservación de las áreas protegidas.
7	**ACTIVIDADES DE 06 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE OCTUBRE** **Desarrollar talleres de sensibilización ambiental y fortalecimiento comunitario** En esta actividad se desarrolló diferentes talleres de sensibilización ambiental con el objetivo de motivar a los productores a practicar las técnicas de conservación y producción amigable con el ambiente, mediante la profundización de su conocimiento y comprensión sobre la importancia de conservar los recursos naturales de la cuenca donde viven.

wayuuejepenajirrawa@hotmail.com
3104073043

	Cabe señalar que los actores claves del proyecto en donde participaron jóvenes, mujeres y hombres de la comunidad Naranjal, para la conservación de cuencas hidrográficas son los productores agropecuarios, ya que ellos producen diariamente impactos ambientales tanto positivos como negativos a través de sus actividades productivas. Además, los grupos deben estar lo suficientemente capacitados y fortalecidos para obtener un nivel de madurez organizativa que los llevará a realizar acciones para el manejo de cuencas dentro de su área de trabajo. La sensibilización ambiental de productores se desarrolla en función al fortalecimiento comunitario en donde se desarrolló el tema de Cambio climático.
8	**ACTIVIDADES DE 06 DE JUNIO AL 5 DE JULIO** **Generar capacidades en la población beneficiaria del proyecto** Para el desarrollo de esta actividad primeramente se realizó una identificación de la comunidad y su entorno, lo cual permitió conocer y comprender mejor la realidad objetiva de aquellos componentes agro-ecosistémicos y ambientales de la comunidad, identificando su existencia o carencia y sus características generales. Para la ejecución de esta actividad se dispuso un equipo de profesionales y técnicos para realizar acciones como visitas a los predios, emitir conceptos técnicos del uso actual del suelo y evaluar el interés del propietario predio en el proyecto frente al uso de este, de igual manera se abrieron unos espacios en donde se brindó una capacitación en temas agropecuario y ambientales. Durante todas las jornadas se implementó la estrategia de una olla comunitaria con el fin de preparar una comida comunitaria a varias manos de miembros de la comunidad y del equipo de trabajo, en un espacio público de la comunidad. Además, es un espacio de confluencia donde todos los participantes aportan su trabajo para hacer juntos un plato del que todos coman. Inicialmente se implementó una estrategia que permitió trabajar sobre la promoción y participación de la comunidad en los temas ambientales, lográndose a través del conocimiento de la comunidad de manera socio cultural, administrativa y ambiental. En esta actividad fue acompañada con material de apoyo para los beneficiarios de carácter divagatorio, pedagógico, así como la traducción a su lengua nativa Danama por el líder de la comunidad. En el periodo reportado los temas que se desarrollaron fueron los siguientes: • El Ambiente y los Servicios Ecosistémicos • Cambio Climático y Variabilidad Climática, Fenómenos del Niño y de la Niña • Bosques naturales, Procesos de degradación y Restauración ecológica • Caracterización del tipo de ecosistema que se va a restaurar **ACTIVIDADES DE 06 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO** Inicialmente se implementó una estrategia que permitió trabajar sobre la promoción y participación de la comunidad en los temas ambientales, lográndose a través del conocimiento de la comunidad de manera socio cultural, administrativa y ambiental. En esta actividad fue acompañada con material de apoyo para los beneficiarios de carácter divagatorio, pedagógico e ilustrativo y la traducción a su lengua nativa Danama por el líder de la comunidad. Durante todas las jornadas se implementó la estrategia de una olla comunitaria con el fin de preparar una comida comunitaria a varias manos de miembros de la comunidad y del equipo de trabajo, en un espacio público de la comunidad. Además, es un espacio de confluencia donde todos los participantes aportan su trabajo para hacer juntos un plato del que todos coman.

En el periodo reportado los temas que se desarrollaron fueron los siguientes:

- Ciclo del Agua, Estado Actual de las Cuencas Hidrográficas y los POMCAS
- Conocimientos básicos para iniciar un proceso de restauración
- Restauración de Cuencas Hidrográficas Abastecedoras de Acueductos
- Factores tensionantes que impiden la regeneración natural y cómo superarlos

En esta actividad se desarrollaron jornadas de capacitación en temas ambientales y agropecuarios con el fin de orientar las acciones productivas para que sean acordes con el objetivo del PSA.

ACTIVIDADES DE 06 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE

Para el presente periodo, se realizaron encuentros con el fin de orientar acerca del uso eficiente del suelo y apoyar a los beneficiarios en el manejo del suelo en las áreas colindantes a las destinadas a PSA. De esta forma, en la actividad de generación de capacidades está orientada a los beneficiarios del incentivo sobre el manejo del suelo, para llevar a cabo las acciones productivas acordes con el objetivo del PSA y de tal forma que sean sostenibles, y en la medida de lo posible, orientarlos a generar negocios verdes.

En el periodo reportado los temas que se desarrollaron fueron los siguientes:

- Gestión para la protección del suelo
- Protección y cuidado del medio ambiente
- Diseño y trazado de siembras
- Gestión para la protección de fauna y flora
- Huertos saludables con servicios ecosistémicos

Para socializar los siguientes temas objeto de estudio se hizo necesaria la ilustración con material didáctico y la traducción a su lengua nativa Danama por el líder de la comunidad.

Durante todas las jornadas se implementó la estrategia de una olla comunitaria con el fin de preparar una comida comunitaria a varias manos de miembros de la comunidad y del equipo de trabajo, en un espacio público de la comunidad. Además, es un espacio de confluencia donde todos los participantes aportan su trabajo para hacer juntos un plato del que todos coman

ACTIVIDADES DE 06 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE OCTUBRE

Para el presente periodo, se realizó la actividad de generación de capacidades está orientada a los beneficiarios del incentivo sobre el manejo del suelo, para llevar a cabo las acciones productivas acordes con el objetivo del PSA y de tal forma que sean sostenibles.

En el periodo reportado los temas que se desarrollaron fueron los siguientes:

- El Liderazgo Ambiental y el Trabajo en Equipo.
- La Participación Comunitaria en la Gestión Ambiental del Territorio.
- Elaboración de Biopreparados
- Manejo integrado de plagas (MIP)
- Cosecha y postcosecha

Para socializar los siguientes temas objeto de estudio se hizo necesaria la ilustración con material didáctico y la traducción a su lengua nativa Danama por el líder de la comunidad.

Durante todas las jornadas se implementó la estrategia de una olla comunitaria con el fin de preparar una comida comunitaria a varias manos de miembros de la comunidad y del equipo de trabajo, en un espacio público de la comunidad. Además, es un espacio de confluencia donde todos los participantes aportan su trabajo para hacer juntos un plato del que todos coman.


INFORME DE ACTIVIDADES

Lugar especifico	Ubicación (Urbano/Rural)	No. Actividad
Toda el área urbana y gran parte del área rural.	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8


Registro fotográfico y/o Evidencias

DESDE EL 6 DE JUNIO AL 5 DE JULIO

1.1.1 IDENTIFICAR Y FORMALIZAR LOS ACUERDOS VOLUNTARIOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES.









1.1.4 REGISTRAR LA INFORMACIÓN DEL PROYECTO DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES IMPLEMENTADO Y SEGUIMIENTO ANTE LA AUTORIDAD AMBIENTAL

wayuuejepenajirrawa@hotmail.com
3104073043

INFORME DE ACTIVIDADES

EJEPENAJIRRAWA






1.1.8 GENERAR CAPACIDADES EN LA POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO.









wayuuejepenajirrawa@hotmail.com
3104073043

INFORME DE ACTIVIDADES


DESDE EL 6 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO


1.1.2 IDENTIFICAR Y FORMALIZAR LOS ACUERDOS VOLUNTARIOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES.







1.1.2. REALIZAR EL AISLAMIENTO DE HECTÁREAS EN PROCESO DE PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN ESPONTÁNEA.





1.1.6 REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS ACUERDOS SUSCRITOS.






wayuuejepenajirrawa@hotmail.com
3104073043

INFORME DE ACTIVIDADES

EJEPENAJIRRAWA


1.1.8 GENERAR CAPACIDADES EN LA POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO.






DESDE EL 6 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE

1.1.3 IDENTIFICAR Y FORMALIZAR LOS ACUERDOS VOLUNTARIOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES.





1.1.2. REALIZAR EL AISLAMIENTO DE HECTÁREAS EN PROCESO DE PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN ESPONTÁNEA.


wayuuejepenajirrawa@hotmail.com
3104073043


INFORME DE ACTIVIDADES






1.1.3 OTORGAR EL INCENTIVO EN ESPECIE DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES.






1.1.6 REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS ACUERDOS SUSCRITOS.





1.1.8 GENERAR CAPACIDADES EN LA POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO.

wayuuejepenajirrawa@hotmail.com
3104073043






DESDE EL 6 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE OCTUBRE


1.1.4 IDENTIFICAR Y FORMALIZAR LOS ACUERDOS VOLUNTARIOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES.





1.1.2. REALIZAR EL AISLAMIENTO DE HECTÁREAS EN PROCESO DE PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN ESPONTÁNEA.






INFORME DE ACTIVIDADES


EJEPENAJIRRAWA

1.1.3 OTORGAR EL INCENTIVO EN ESPECIE DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES.






1.1.6 REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS ACUERDOS SUSCRITOS.






1.1.7 DESARROLLAR TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO.





1.1.8 GENERAR CAPACIDADES EN LA POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO.

wayuuejepenajirrawa@hotmail.com
3104073043





12. Restricciones y Limitaciones

Restricciones y Limitaciones	
Propios:	Ninguna
Ajenos/Exógenos:	Ninguna
Presupuestales:	Ninguna

13. Contactos del Contratista

FANNY GUTIERREZ ROMERO
Representante Legal
ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU "EJEPENAJIRRAWA"
Contratista