ENTIDAD CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	**PERIODO DE EJECUCIÓN:**	DEL 6 DE JUNIO HASTA EL 5 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023
CONVENIO SOLIDARIO No. 019 DE 2023 — **CONTRATISTA:** ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU EJEPENAJIRRAWA		**PLAZO DE EJECUCION:**	CINCO (05) MESES
OBJETO: "DESARROLLAR EL PROYECTO DE INTERÉS PÚBLICO PROTECCIÓN PASIVA DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL RIO TAPIAS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMA DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO DE RIOHACHA".		**FECHA DE INICIO:**	6 DE JUNIO DE 2023
		FECHA DE TERMINACIÓN:	5 DE NOVIEMBRE DE 2023.
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	CINDY BERMÚDEZ NIEVES -DIRECTORA DE MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA SOCIAL	**VALOR EJECUTADO ACTA No. 02:**	**$ 1,331,756,462**
		FECHA DE EXPEDICIÓN:	19 DE DICIEMBRE DE 2023

ITEM	NOMBRE DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				ACTIVIDADES EJECUTADAS				ACTIVIDADES NO EJECUTADAS			
			CANTIDAD	TIEMPO MES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	TIEMPO MES	VALOR TOTAL	% EJECUTADO	CANTIDAD	TIEMPO MES	VALOR TOTAL	% NO EJECUTADO
1	**IDENTIFICAR Y FORMALIZAR LOS ACUERDOS VOLUNTARIOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES**													
1.1	Alquiler GPS	mes	1	4	270,000	1,080,000	1	4	$ 1,080,000	100%	0	0	$ -	0%
1.2	alquiler de calibrador de pie de rey	mes	1	4	20,000	80,000	1	4	$ 80,000	100%	0	0	$ -	0%
1.3	alquiler de Teodolito electronico	mes	1	4	650,000	2,600,000	1	4	$ 2,600,000	100%	0	0	$ -	0%
1.4	alquiler de clinometro	mes	1	4	252,250	1,009,000	1	4	$ 1,009,000	100%	0	0	$ -	0%
1.5	Profesional en procesos participativos, (ingeniero ambiental, trabajador social, sociologo, psicologo)	mes	1	4	5,800,000	23,200,000	1	4	$ 23,200,000	100%	0	0	$ -	0%
1.6	Profesional jurídico	mes	1	4	4,500,000	18,000,000	1	4	$ 18,000,000	100%	0	0	$ -	0%
1.7	Profesionales en áreas de Biología, ingeniería forestal, ambiental y agronómica	mes	1	4	4,500,000	18,000,000	1	4	$ 18,000,000	100%	0	0	$ -	0%
1.8	Profesional con conocimientos en SIG	mes	1	4	4,500,000	18,000,000	1	4	$ 18,000,000	100%	0	0	$ -	0%
1.9	Tecnico adminstrativo	mes	1	4	2,800,000	11,200,000	1	4	$ 11,200,000	100%	0	0	$ -	0%
1.10	Ingeniero agrónomo o en áreas afines	mes	1	4	4,500,000	18,000,000	1	4	$ 18,000,000	100%	0	0	$ -	0%
1.11	Transporte de personal	mes	1	4	9,000,000	36,000,000	1	4	$ 36,000,000	100%	0	0	$ -	0%
1.12	Resma de papel bond blanco tamaño carta	Resma	10	1	26,000	260,000	10	1	$ 260,000	100%	0	0	$ -	0%
1.13	Resma de papel bond blanco tamaño oficio	Resma	10	1	29,000	290,000	10	1	$ 290,000	100%	0	0	$ -	0%
1.14	bolígrafo	Caja x 10	4	1	17,000	68,000	4	1	$ 68,000	100%	0	0	$ -	0%
1.15	Caja de Lápices de mina Negra No. 2 hb	Caja x 12	4	1	13,500	54,000	4	1	$ 54,000	100%	0	0	$ -	0%
1.16	Cosedora / Grapadora Metalica para 20 hojas	Númerico	1	1	20,000	20,000	1	1	$ 20,000	100%	0	0	$ -	0%
1.17	Perforadora MOD.M73 negro	Númerico	1	1	27,000	27,000	1	1	$ 27,000	100%	0	0	$ -	0%
1.18	Sacapuntas Tajalapiz Metalico Corriente	Caja	2	1	13,000	26,000	2	1	$ 26,000	100%	0	0	$ -	0%
1.19	caja de borrador de Nata	Caja	2	1	13,000	26,000	2	1	$ 26,000	100%	0	0	$ -	0%
1.20	Caja de Marcadores Permanente	Caja	1	1	35,000	35,000	1	1	$ 35,000	100%	0	0	$ -	0%
1.21	Caja de Grapas	Caja	2	1	15,000	30,000	2	1	$ 30,000	100%	0	0	$ -	0%
	SUBTOTAL ACTIVIDAD 01					**148,005,000**			**148,005,000**	**100%**			**0**	**0%**
2	**REALIZAR EL AISLAMIENTO DE HECTÁREAS EN PROCESO DE PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN ESPONTÁNEA**													

2.1	Mano de obra no calificada (trazado, ahotado, trasnporte menor, hincado, templado y grapado)	jornal	3075	1	60,000	184,500,000	3,075	1	$ 184,500,000	100%	0	0	$ -	0%
2.2	Alambre de pua (Rollo) calibre 14 x 200m	rollo	410	1	200,000	82,000,000	410	1	$ 82,000,000	100%	0	0	$ -	0%
2.3	Postes de madera de 1,5m	Número	16400	1	15,000	246,000,000	16,400	1	$ 246,000,000	100%	0	0	$ -	0%
2.4	Pie Amigos	Número	1640	1	20,000	32,800,000	1,640	1	$ 32,800,000	100%	0	0	$ -	0%
2.5	Grapa (Kgr.)	caja X100 unid	332	1	8,000	2,656,000	332	1	$ 2,656,000	100%	0	0	$ -	0%
2.6	Transporte de materiales	viajes	41	1	900,000	36,900,000	41	1	$ 36,900,000	100%	0	0	$ -	0%
2.7	Tecnico	mes	1	3	2,800,000	8,400,000	1	3	$ 8,400,000	100%	0	0	$ -	0%
2.8	Profesional en ingenieria civil o arquitecto.	mes	1	3	4,500,000	13,500,000	1	3	$ 13,500,000	100%	0	0	$ -	0%
2.9	Trabajador social	mes	1	3	4,500,000	13,500,000	1	3	$ 13,500,000	100%	0	0	$ -	0%
2.10	Transporte de personal.	mes	1	3	9,000,000	27,000,000	1	3	$ 27,000,000	100%	0	0	$ -	0%
2.11	Herramienta menor	mes	6% de la actividad	1	38,835,360	38,835,360	6% de la actividad	1	$ 38,835,360	100%	0	0	$ -	0%
	SUBTOTAL ACTIVIDAD 02					**$ 686,091,360**			**$ 686,091,360**	**100%**			**$ -**	**0%**
3	**OTORGAR EL INCENTIVOS EN ESPECIE DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES.**													
3.1	Ingeniero agronomo,biologo o zootecnista	mes	2	1	$ 4,500,000	$ 9,000,000	2	1	$ 9,000,000	100%	0	0	$ -	0%
3.2	Valor del incentivo PSA	Ha	150	1	2,000,000	$ 300,000,000	150	1	$ 300,000,000	100%	0	0	$ -	0%
	SUBTOTAL ACTIVIDAD 03					**$ 309,000,000**		1	**$ 309,000,000**	**100%**			**$ -**	0%
4	**REGISTRAR LA INFORMACIÓN DEL PROYECTO DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES IMPLEMENTADO Y SEGUIMIENTO ANTE LA AUTORIDAD AMBIENTAL**													
4.1	Técnico administrativo	mes	1	4	2,800,000	$ 11,200,000	1	4	$ 11,200,000	100%	0	0	$ -	0%
4.2	Resma de papel bond blanco tamaño carta	Resma	5	1	26,000	130,000	5	1	$ 130,000	100%	0	0	$ -	0%
4.3	Resma de papel bond blanco tamaño oficio	Resma	5	1	29,000	145,000	5	1	$ 145,000	100%	0	0	$ -	0%
4.4	Boligrafo	Caja x 10	1	1	17,000	17,000	1	1	$ 17,000	100%	0	0	$ -	0%
4.5	Caja de Lápices de mina Negra No. 2 hb	Caja x 12	1	1	13,500	13,500	1	1	$ 13,500	100%	0	0	$ -	0%
4.6	Cosedora / Grapadora Metálica para 20 hojas	Número	1	1	20,000	20,000	1	1	$ 20,000	100%	0	0	$ -	0%
4.7	Perforadora MOD.M73 negro	Número	1	1	27,000	27,000	1	1	$ 27,000	100%	0	0	$ -	0%
4.8	Sacapuntas Tajalapiz Metalico Corriente	Caja	1	1	13,000	13,000	1	1	$ 13,000	100%	0	0	$ -	0%
4.9	Caja de borrador de Nata	Caja	1	1	13,000	13,000	1	1	$ 13,000	100%	0	0	$ -	0%
4.10	Caja de Marcadores Permanente	Caja	1	1	35,000	35,000	1	1	$ 35,000	100%	0	0	$ -	0%
4.11	Caja de Grapas	Caja	1	1	15,000	15,000	1	1	$ 15,000	100%	0	0	$ -	0%
	SUBTOTAL ACTIVIDAD 04					**$ 11,628,500**			**$ 11,628,500**	**100%**			**$ -**	0%
5	**INSTALAR PARCELAS DE MONITOREO.**													
5.1	Aquiler de equipo GPS	mes	1	1	$ 300,000	$ 300,000	1	1	$ 300,000	100%	0	0	$ -	0%
5.2	Profesionales en áreas de Biología. ingeniería forestal, ambiental y agronómica	mes	1	1	4,500,000	4,500,000	1	1	$ 4,500,000	100%	0	0	$ -	0%
5.3	tecnico administrativo	mes	1	1	2,800,000	2,800,000	1	1	$ 2,800,000	100%	0	0	$ -	0%
5.4	Tecnico ambiental o agricola	mes	1	1	2,800,000	2,800,000	1	1	$ 2,800,000	100%	0	0	$ -	0%
5.5	Transporte (vehiculo)	mes	1	1	9,000,000	9,000,000	1	1	$ 9,000,000	100%	0	0	$ -	0%
5.6	Desayuno	Número	30	1	10,000	300,000	30	1	$ 300,000	100%	0	0	$ -	0%
5.7	Almuerzo	Número	30	1	15,000	450,000	30	1	$ 450,000	100%	0	0	$ -	0%
5.8	Tubos pvc 3 pulg de 1,2 m	Número	50	1	15,000	750,000	50	1	$ 750,000	100%	0	0	$ -	0%
5.9	Cinta diamétrica (alquiler)	mes	1	1	50,000	50,000	1	1	$ 50,000	100%	0	0	$ -	0%
5.10	Brújula (alquiler)	mes	1	1	10,000	10,000	1	1	$ 10,000	100%	0	0	$ -	0%
5.11	Nivel de agua	Número	1	1	40,000	40,000	1	1	$ 40,000	100%	0	0	$ -	0%
5.12	Etiquetas plastico en T 6x10cm (100 UNID)	Número	500	1	1,250	625,000	500	1	$ 625,000	100%	0	0	$ -	0%
5.13	Cinta de peligro	rollo	5	1	13,000	65,000	5	1	$ 65,000	100%	0	0	$ -	0%
5.14	Placas de aluminio	Número	500	1	500	250,000	500	1	$ 250,000	100%	0	0	$ -	0%
5.15	Pintura aciete color amarillo	galón	1	1	160,000	160,000	1	1	$ 160,000	100%	0	0	$ -	0%
5.16	Thinner o disolvente	botella	1	1	17,000	17,000	1	1	$ 17,000	100%	0	0	$ -	0%

5.17	Puntillas pulgada y media	caja	5	1	6,500	32,500	5	1	$ 32,500	100%	0	0	$ -	0%
5.18	Martillo	Número	5	1	15,000	75,000	5	1	$ 75,000	100%	0	0	$ -	0%
5.19	Botas	Número	4	1	80,000	320,000	4	1	$ 320,000	100%	0	0	$ -	0%
5.20	Guantes	Número	4	1	10,000	40,000	4	1	$ 40,000	100%	0	0	$ -	0%
5.21	Gafas	Número	4	1	15,000	60,000	4	1	$ 60,000	100%	0	0	$ -	0%
5.22	Chaleco	Número	4	1	50,000	200,000	4	1	$ 200,000	100%	0	0	$ -	0%
5.23	Casco	Número	4	1	50,000	200,000	4	1	$ 200,000	100%	0	0	$ -	0%
5.24	Resma de papel bond blanco tamaño carta	Resma	10	1	26,000	260,000	10	1	$ 260,000	100%	0	0	$ -	0%
5.25	Resma de papel bond blanco tamaño oficio	Resma	10	1	29,000	290,000	10	1	$ 290,000	100%	0	0	$ -	0%
5.26	bolígrafo	Caja x 10	2	1	17,000	34,000	2	1	$ 34,000	100%	0	0	$ -	0%
5.27	Caja de Lápices de mina Negra No. 2 hb	Caja x 12	2	1	13,500	27,000	2	1	$ 27,000	100%	0	0	$ -	0%
5.28	Cosedora / Grapadora Metalica para 20 hojas	Número	2	1	20,000	40,000	2	1	$ 40,000	100%	0	0	$ -	0%
5.29	Perforadora MOD.M73 negro	Número	2	1	27,000	54,000	2	1	$ 54,000	100%	0	0	$ -	0%
5.30	Sacapuntas Tajalapiz Metalico Corriente	Caja	1	1	13,000	13,000	1	1	$ 13,000	100%	0	0	$ -	0%
5.31	caja de borrador de Nata	Caja	1	1	13,000	13,000	1	1	$ 13,000	100%	0	0	$ -	0%
5.32	Caja de Marcadores Permanente	Caja	1	1	35,000	35,000	1	1	$ 35,000	100%	0	0	$ -	0%
5.33	Caja de Grapas	Caja	1	1	15,000	15,000	1	1	$ 15,000	100%	0	0	$ -	0%
5.34	Mano de obra no calificada (instalación de parcelas y transporte menor)	jornal	30	1	60,000	1,800,000	30	1	$ 1,800,000	100%	0	0	$ -	0%
	SUBTOTAL ACTIVIDAD 05					**$ 25,625,500**			**$ 25,625,500**	**100%**			**$ -**	0%
6	**REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS ACUERDOS SUSCRITOS**													
6.1	Tecnico	mes	1	4	2,800,000	$ 11,200,000	1	3	$ 8,400,000	75%	1	1	$ 2,800,000	25%
6.2	Profesionales en áreas de Biología, ingeniería forestal, ambiental y agronómica, ingernieria industrial.	mes	1	4	4,500,000	18,000,000	1	3	$ 13,500,000	75%	1	1	$ 4,500,000	25%
6.3	Transporte de personal	mes	1	2	9,000,000	18,000,000	1	1	$ 9,000,000	50%	1	1	$ 9,000,000	50%
6.4	Elaboración e impresión material guia de monitorieo y seguimiento	Número	140	1	8,000	1,120,000	105	1	$ 280,000	25%	35	1	$ 840,000	75%
	SUBTOTAL ACTIVIDAD 06					**$ 48,320,000**			**$ 31,180,000**	65%			**$ 17,140,000**	35%
7	**DESARROLLAR TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO**													
7.1	Profesional en procesos participativos	mes	1	2	5,800,000	$ 11,600,000	1	1	$ 5,800,000	50%	1	1	$ 5,800,000	50%
7.2	Profesionales en áreas de Biología, ingeniería forestal, ambiental y agronómica	mes	1	2	4,500,000	9,000,000	1	1	$ 4,500,000	50%	1	1	$ 4,500,000	50%
7.3	tecnico administrativo	mes	1	2	2,800,000	5,600,000	1	1	$ 2,800,000	50%	1	1	$ 2,800,000	50%
7.4	Alquiler de escenario y/o auditorio	Número	12	1	900,000	10,800,000	6	1	$ 5,400,000	50%	6	1	$ 5,400,000	50%
7.5	Resma de papel bond blanco tamaño carta	Resma	5	1	26,000	130,000	5	1	$ 130,000	100%	0	1	$ -	0%
7.6	Resma de papel bond blanco tamaño oficio	Resma	5	1	29,000	145,000	5	1	$ 145,000	100%	0	1	$ -	0%
7.7	bolígrafo	Caja x 10	1	1	17,000	17,000	1	1	$ 17,000	100%	0	1	$ -	0%
7.8	Caja de Lápices de mina Negra No. 2 hb	Caja x 12	1	1	13,500	13,500	1	1	$ 13,500	100%	0	1	$ -	0%
7.9	Sacapuntas Tajalapiz Metalico Corriente	Caja	1	1	13,000	13,000	1	1	$ 13,000	100%	0	1	$ -	0%
7.10	caja de borrador de Nata	Caja	1	1	13,000	13,000	1	1	$ 13,000	100%	0	1	$ -	0%
7.11	Caja de Grapas	Caja	1	1	15,000	15,000	1	1	$ 15,000	100%	0	1	$ -	0%
7.12	almuerzo	Número	200	1	15,000	3,000,000	100	1	$ 1,500,000	50%	100	1	$ 1,500,000	50%
7.13	refrigerio	Número	200	1	8,700	1,740,000	100	1	$ 870,000	50%	100	1	$ 870,000	50%

7.14	concertación y coordinacion con comunidades WIWA (alimentación comunitaria)	meses	1	5	1,565,775	7,828,877	1	4	$ 6,263,102	80%	1	1	$ 1,565,775	20%
	SUBTOTAL ACTIVIDAD 07					**$ 49,915,377**			**$ 27,479,602**	55%			**$ 22,435,775**	45%
8	**GENERAR CAPACIDADES EN LA POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO**													
8.1	Auxiliar adminitrativo	mes	1	5	1,900,000	$ 9,500,000	1	4	$ 7,600,000	80%	1	5	$ 1,900,000	20%
8.2	Ingeniero forestal o ambiental	mes	1	5	4,500,000	22,500,000	1	4	$ 18,000,000	80%	1	5	$ 4,500,000	20%
8.3	administrador de empresas o afines	mes	1	5	4,500,000	22,500,000	1	4	$ 18,000,000	80%	1	5	$ 4,500,000	20%
8.4	Tecnico operativo agronomo y/o agricola	mes	1	5	2,800,000	14,000,000	1	4	$ 11,200,000	80%	1	5	$ 2,800,000	20%
8.5	Transporte de personal	mes	1	5	9,000,000	45,000,000	1	4	$ 36,000,000	80%	1	5	$ 9,000,000	20%
8.6	Resma de papel bond blanco tamaño carta	Resma	5	1	26,000	130,000	5	1	$ 130,000	100%	0	0	$ -	0%
8.7	Resma de papel bond blanco tamaño oficio	Resma	5	1	29,000	145,000	5	1	$ 145,000	100%	0	0	$ -	0%
8.8	bolígrafo	Caja x 10	1	1	17,000	17,000	1	1	$ 17,000	100%	0	0	$ -	0%
8.9	Caja de Lápices de mina Negra No. 2 hb	Caja x 12	1	1	13,500	13,500	1	1	$ 13,500	100%	0	0	$ -	0%
8.10	Sacapuntas Tajalapiz Metalico Corriente	Caja	1	1	13,000	13,000	1	1	$ 13,000	100%	0	0	$ -	0%
8.11	caja de borrador de Nata	Caja	1	1	13,000	13,000	1	1	$ 13,000	100%	0	0	$ -	0%
8.12	Caja de Grapas	Caja	1	1	15,000	15,000	1	1	$ 15,000	100%	0	0	$ -	0%
8.13	Elaboración e impresión material divulgativo-pedagógico	Númerico	200	1	8,000	1,600,000	200	1	$ 1,600,000	100%	0	0	$ -	0%
	SUBTOTAL ACTIVIDAD 08					**$ 115,446,500**			**$ 92,746,500**	80%			**$ 22,700,000**	20%
	VALOR TOTAL					**$ 1,394,032,237**			**$ 1,331,756,462**	96%			**$ 62,275,775**	4%
	VALOR TOTAL ACTA PARCIAL								**$ 1,331,756,462**					

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES	EJECUCIÓN ACTA PARCIAL
VALOR DEL CONTRATO	$ 1,106,755,277	
ADICCION	$ 287,276,960	
VALOR DE ACTIVIDAES EJECUTADAS ACTA PARCIAL No 02	$ 1,331,756,462	
MENOS PRIMER PAGO PACTADO (40%)	$ 442,702,111	
MENOS ANTICIPO PACTADO ADICCION (50%)	$ 143,638,480	
ADICCION PENDIENTE POR PAGAR (50%)		$ 143,638,480
VALOR A PAGAR PACTADO (50%)		$ 553,377,639
VALOR PENDIENTE POR COBRAR	$ 110,675,528	
TOTAL A PAGAR	**$**	**697,016,119**

CINDY BERMÚDEZ NIEVES.
Directora de medio ambiente y vivienda social.
Supervisor

FANNY GUTIERREZ ROMERO
C.C. N° 1.118.803.779
Representante Legal
ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU EJEPENAJIRRAWA
Contratista