TECHNOSKILLS
ENGINEERING SERVICES
NIT: 900.966.150-7

Bogotá D.C., 18 de diciembre de 2023

Señores
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DIGITAL DE ANTIOQUIA
Atn. Jasson Alberto De La Rosa Isaza / Ana Paola Montoya Ríos
Ordenador del gasto / Supervisor - Contrato UD2023571
Medellín, Antioquia

Referencia: Suspensión bilateral del contrato No. UD2023571


Cordial saludo.

Como es de su conocimiento actualmente estamos en ejecución del contrato en referencia correspondiente a la "Compraventa de equipos e insumos para la IU. Digital de Antioquia. (LOTE 2 LOTE3 LOTE 4)" y para el cual, de acuerdo al otrosi No. 1, se estableció que la fecha de entrega no puede sobrepasar el 31 de diciembre de 2023. Adicionalmente, es importante aclarar que para la integración de este tipo de entrenadores y/o módulos se requiere la importación desde el exterior de varios componentes tecnológicos industriales y electrónicos.

Desafortunadamente por situaciones ajenas a nuestro control relacionadas con el suministro de partes para fabricación de los dispositivos en casa matriz y también con procesos de importación, estamos presentando retrasos para contar con los dispositivos necesarios para completar las integraciones de los módulos en el mes de diciembre. De acuerdo a lo anterior, solicitamos respetuosamente se realice la suspensión del contrato en referencia desde el día 21 de diciembre de 2023 y se reinicie la ejecución a partir del día 20 de febrero de 2024, quedando como fecha de entrega máxima el día 1 de marzo de 2024.

De antemano agradecemos su comprensión y colaboración.

Cordialmente,



NELSON ENRIQUE FUENTES AMAYA
REPRESENTANTE LEGAL
TECHNO SKILLS ENGINEERING SERVICES SAS

Office: *(60)(1)2859270*
Dir: *Calle 74 #15 80 To. 2 Of. 508*
Bogotá, D.C. – Colombia
www.tses.com.co