	ACTA DE INICIO	Código: FOGG17 Versión: 03 Fecha Elaboración: 15 de Julio de 2014 Fecha Revisión: 2 de enero de 2020 Página: 1 de 2

SECRETARÍA DE VIVIENDA, SAB Y OBRAS PÚBLICAS

CONVENIO SOLIDARIO No. 003 DE 2022 – CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE VITERBO CALDAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO PUEBLO NUEVO.

CONTRATISTA	:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO PUEBLO NUEVO
NIT.	:	810002503-0
REPRESENTANTE LEGAL	:	URIEL RODRÍGUEZ AGUIRRE
C.C.	:	9.992.597
CDP	:	00084 19/01/2022
RP	:	00141 28/01/2022
OBJETO	:	CONVENIO SOLIDARIO PARA DESARROLLAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, SONDEO, SUCCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL DE RECAMARAS, IMBORNALES, SUMIDEROS, DESCOLES Y BOXCULVERT EN EL MUNICIPIO DE VITERBO CALDAS
SUPERVISOR	:	ANDRES LEONARDO LOPEZ
VALOR	:	**$25.000.0000**
PLAZO EJECUCIÓN	:	11 MESES
FECHA DE INICIACIÓN	:	28/01/2022
FECHA DE TERMINACIÓN	:	28/12/2022
FECHA PRESENTE ACTA	:	28/01/2022

VERIFICACIÓN PARA INICIACIÓN DEL CONTRATO

REQUISITOS	DOCUMENTOS REQUERIDOS	CUMPLIMIENTO / INCUMPLIMIENTO

Elaboró	Revisó	Aprobó
FRANCISCO JAVIER AGUDELO CANO **Profesional Universitario** **Unidad de Planeación, gestión de calidad y proyectos**	**JORGE ELIECER VILLADA RINCÓN** **Secretario de Planeación, Vivienda e Infraestructura.**	**JHON MARIO GIRALDO ARRUBLA** **Alcalde**

	ACTA DE INICIO	Código: FOGG17 Versión: 03 Fecha Elaboración: 15 de Julio de 2014 Fecha Revisión: 2 de enero de 2020 Página: 2 de 2

SECRETARÍA DE VIVIENDA, SAB Y OBRAS PÚBLICAS

DE PERFECCIONAMIENTO Suscripción por las partes	SI: X NO:__	CUMPLE: X NO CUMPLE: __
DE EJECUCIÓN • Aprobación garantía • Registro presupuestal • Acreditación pago aportes parafiscales	SI: __ NO:X SI: X NO:__ SI: X NO:__	CUMPLE:__ NO CUMPLE: X CUMPLE: X NO CUMPLE: __ CUMPLE: X NO CUMPLE: __

CONSTANCIAS:
Se deja constancia que se han reunido los requisitos legales y contractuales para iniciar el **CONVENIO SOLIDARIO No. 003 DE 2022**, según consta en el cuadro anterior, el cual inicia a partir de la fecha de la presente acta.

Alcalde

Representante Legal o Contratista

Supervisor

Elaboró	Revisó	Aprobó
FRANCISCO JAVIER AGUDELO CAÑO Profesional Universitario Unidad de Planeación, gestión de calidad y proyectos	JORGE ELIECER VILLADA RINCÓN Secretario de Planeación, Vivienda e Infraestructura.	JHON MARIO GIRALDO ARRUBLA Alcalde