JORGE SANZ

ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C Secretaría EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL
DIRECCION FINANCIERA - OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD

FORMATO UNICO DE RADICACION DE CUENTAS

RADICADO INTERNO:

RECIBIDO POR:

Hora | Fecha | Folios

INFORMACION DE USO INTERNO

1- Clase y Datos del Compromiso

Tipo	Contrato de Obra Pública		Otro, Cuál?			No.	5305901		Fecha:	05	09	2023			
Contratista	CONSORCIO OBRAS BOGOTA					NIT	X	C.C.		No.	901.745.903				
Dirección :	CR 6 53 29 ED SANTA MONICA OF 604 (IBAGUE-TOLIMA)					Teléfonos	608 2553520 - 315 7909502								
Cesión de contrato:		→	Nombre del cedente			NIT		C.C.		No.					
Aporte a pensiones voluntarias		Aporte cuenta AFC			Valor Aporte			Entidad donde realiza el Aporte AFP				NIT No:			
Cuenta de Aporte AFC y/o Pension Vol.								Banco							

2, Sistema automatico de pagos (SAP)

Cuenta Bancaria	1	5	3	0	0	0	0	3	3	2	7			Banco	BANCOLOMBIA	Ahorros	X	Corriente	

3- Información Tributaria

Responsable IVA		Contribuyente de Renta	X	Autorretenedor de Renta		Régimen SIMPLE (Ley 2010-2019)		Código actividad ICA del RIT	4112		
Gran Contribuyente		Prima el factor material		Prima el factor intelectual		Cumplo todos los requisitos para pertenecer al Regimen Especial de Renta					

4. Condiciones especiales para el abono (Diligenciar si es necesario)

Pago a Tercero		Sanción o Multa		Cesión de derechos económicos		Apoderado		Aplicar a todo el valor neto de giro:		Aplicar valor parcial			
Embargo		Reintegro		Otro		Cual?		Valor parcial a aplicar					
Beneficiario								NIT	C.C.	No.			
Cuenta Bancaria							Banco				Ahorros		Corriente

PARA SER DILIGENCIADO POR EL INTERVENTOR O PROFESIONAL DESIGNADO

5- Información Adicional del Compromiso

Objeto :	Copiar tal cual aparece en el contrato : el objeto												
ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS												
Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato	LA SED pagará al contratista el valor por el cual le fue adjudicado el contrato por cada uno de los grupos, por el sistema de precios unitarios sin formula de reajuste, así: La Entidad efectuará al Contratista pagos mensuales en pesos colombianos, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente anterior, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los Precios Unitarios y el valor del AIU pactado.												
Fecha Acta de Inicio	25	10	2023	Adición		→ Adición No.		→ Fecha			→ Valor adición		
Valor compromiso inicial	$ 6.363.081.694			→ Valor adición(es)				→ Valor total compromiso	$ 6.363.081.694				

6- Clase de Pago

Unico Pago		Pago Final		Pago Parcial No.	1	Periodo a pagar:	De	Fecha	25	10	2023	A:	Fecha	24	11	2023	
Recibo a Satisfacción No	1	→ Fecha	24	11	2023	Anticipo		→ % Anticipo			→ Valor Anticipo						
Entrada a Almacén No.		→ Fecha Entrada				→ Valor Entrada											

7- Registros Presupuestales y Valores a afectar

No. de Registro	Fuente	Codigo Presupuestal	Numero de factura	Valor sin IVA ni consumo	% IVA o C	Impuesto a las Ventas o al consumo	Total factura y/o Rec. satisfaccion	Amortización al Anticipo	Descuentos y/o sanciones	Valor a Pagar
4329-23	07	O2301160113000000763802001-Adelantar diseño, construcción e	FV 2	499.024.271		-	499.024.271			499.024.271
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
TOTAL				499.024.271		-	499.024.271	-	-	499.024.271

Valor en Letras	Cuatrocientos Noventa y Nueve millones veintiCuatro mil Doscientos Setenta y Un Pesos M/L	Total a Pagar	499.024.271

8- Responsables del pago:

Declaración: Con su firma el Directivo responsable del área funcional certifica que la información contenida en este formato es verdadera y que la solicitud cumple con el compromiso adquirido y todos los requisitos legales (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social).

Nombre Directivo responsable del Area Funcional	LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA					Firma del Directivo responsable del Area funcional
Cargo Directivo del Area Funcional	DIRECTOR DE CONSTRUC. Y CONSERV. DE ESTABLECIMIENTOS E					
Elaborado por:	CARLOS ANDRES PEÑA			Vo.Bo. Interventor o profesional designado		
Cargo de quien elabora:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO					
Fecha elaboración	11	12	2023	Ext:	3147	Fecha aprobación 11 12 2023

NO DILIGENCIAR ESTE ESPACIO

9- Devolución

Causa	Fecha			Radicación	Devuelto Por:	Vo. Bo. Jefe de Tesorería y Contabilidad

OTC-IF001

OTIAC

CONSORCIO OBRAS BOGOTÁ

NIT: 901745903 - 1

Factura Electrónica de Venta

FV 2

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764054429243 que habilita desde FV 1 hasta FV 50. Vence 24/08/2024

CONSORCIO OBRAS BOGOTÁ integrado por INGENYO CONSTRUCCIONES S.A.S NIT 901.463.466-1 50% DE PARTICIPACIÓN Y H.A.H. CONSTRUCCIONES S.A.S NIT 900431716-9 50% DE PARTICIPACIÓN. NO EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE NI DE ICA A PARTICIPACIÓN 50% DEL CONSORCIADO INGENYO CONSTRUCCIONES S.A.S PERTENECE AL RST

Ibagué CRA 6 # 53-29 OFICINA 604 TORREON SANTA MONICA
Teléfono 2553520
Correo Electrónico obrasbogotaconsorcio@gmail.com

Cliente: BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACIÓN **NIT:** 899999061 - 9

Dirección: CR 8 #10-65

Ciudad: Bogotá, D.C. **Teléfono:** 3813000

Fecha: 11/12/2023 **Vencimiento:** 11/01/2024 **Forma de Pago:** Crédito

Vendedor: CONSORCIO OBRAS BOGOTÁ

Por Concepto de:

ACTA PARCIAL No. 01 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5305901 CUYO OBJETO ES: "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 4"

Ítem	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	SCTR01	CONTRATO DE OBRA	und	1,00	499.024.271,00	0,00	0	0,00	499.024.271,00

Valor en Letras

CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES VENTICUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	**$ 499.024.271,00**
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL OPERACION	$ 499.024.271,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 499.024.271,00**

Conceptos AIU	Valor	%	Gravado	Total IVA
Administración	94.225.087,04	24.79		0,00
Imprevistos	5.701.396,96	1.5		
Utilidad	19.004.656,52	5	✓	
Total AIU	**118.931.140,53**			

Recibido Por _____

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2023-11-23 18:17:06

CUFE: a7cb2e27391411f01bf158c83914b5c3a72191593a65aadb2ed5a4c92a277ef88ad0e13d0eb7d0d69e0532aafc0abc28–Expedición:11/12/2023 06:11 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

ACTA DE SUPERVISIÓN
PARA AUTORIZAR PAGOS
No. 01

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.5305901 de 05/09/2023

Correspondiente al periodo: del 25 octubre de 2023 al 24 de noviembre de 2023, con base en los soportes anexos.

En Bogotá D.C., el veinticuatro (24) días del mes de noviembre del 2023, se reunieron las siguientes personas: **PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO** , identificado con **C.C. 79.192.643** en su calidad de DIRECTOR DE INTERVENTORÍA, y **CRISTIAN FORERO** identificado con **C.C. 79.971.696** en su calidad **DIRECTOR DE OBRA** con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, por el respectivo periodo y la procedencia de la autorización del pago correspondiente, en el marco del contrato arriba referido, cuyas condiciones generales son las siguientes:

OBJETO:	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
VALOR (señalar valor inicial y adiciones o modificaciones):	**VALOR INCIAL**.: SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MTCE ($6.363.081.694) INCLUIDO AIU. Y DEMAS IMPUESTOS NACIONALES Y DISTRITALES, COSTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS NECESARIOS PARA LA CELEBRACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO. **VALOR ADICIONADO:** N/A **VALOR FINAL:** SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MTCE ($6.363.081.694) INCLUIDO AIU. Y DEMAS IMPUESTOS NACIONALES Y DISTRITALES, COSTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS NECESARIOS PARA LA CELEBRACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO.
FORMA DE PAGO:	LA SED pagará al contratista el valor por el cual le fue adjudicado el contrato por cada uno de los grupos, por el sistema de precios unitarios sin formula de reajuste, así: 1. La Entidad efectuará al Contratista pagos mensuales en pesos colombianos, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente anterior, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los Precios Unitarios y el valor del AIU pactado. Nota: La Entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al cinco por ciento (5%) del valor total del Contrato, el cual se hará a la terminación de los trabajos recibidos a entera satisfacción de la Entidad

PLAZO PACTADO (señalar plazo inicial y prórroga o modificaciones):	**Plazo Inicial.** (10) Diez meses. **Plazo Adicional.** N/A **Plazo Total.** (10) Diez meses.
FECHA DE INICIO:	25 de octubre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	24 de agosto de 2024.

SUPERVISIÓN	**FERNEY JIMENEZ NEIRA**

La interventoría verificó el cumplimiento de las obligaciones contractuales del contrato de obra No.CO1.PCCNTR.5305901 de 05/09/2023, así como la vigencia de las pólizas del contrato y las constancias de pagos parafiscales para el presente periodo, por lo que se procede a autorizar el pago No. 01, el cual corresponde a un valor de $499.024.271,00 (CUATROCIENTOSNOVENTAY NUEVE MILLONES VEINTICUATRO MIL DOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE) el porcentaje total de avance del contrato a la fecha es de **7,84%.**

La interventoría certifica que verificó que el personal dispuesto para el contrato de obra CO1.PCCNTR.5305901 de 05/09/2023, prestó sus servicios en los porcentajes de dedicación que establecen los estudios previos y la propuesta.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Director de Interventoría
PEDRO ANTONIO GUTIÉRREZ BUSTILLO

Director de Obra
CRISTIAN FORERO

NOTA: ESTE CUADRO YA ESTA FORMULADO EN LAS ZONAS SOMBREADAS, POR FAVOR NO ESCRIBIR NI REALIZAR NINGUNA OPERACIÓN EN ESTAS.

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA PARCIAL No. 1

CONTRATO DE OBRA No. : CO1.PCCNT.5305901

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 25 DE OCTUBRE DE 2023 HASTA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS BOGOTA	**OBJETO:**	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
DIRECCION:	Cra 6 No. 53-29 Edificio santa monica Of. 604 Ibague, Tolima		
C.C. ó NIT:	901.745.903.1	**ESTABLECIMIENTOS :**	ONA SUR, GRUPO 4 - CIUDAD BOLÍVAR -TUNJUELIT(
TELEFONO:	(8) 2553520	**LOCALIZACION:**	
INTERVENTOR:	CONSORCIO EDUCAR 23	**VR. INICIAL :**	$ 6.363.081.694,00
DIRECCION:	Avenida 19 No.120 - 71 Oficina 104 Bogotá-Colombia	**ANTICIPO** 0%	$ 0,00
C.C. ó NIT:	901.745.982-3	**VR. ADICIONAL :**	
TELEFONO:	(601) 3562690 - 3562691	**VR. FINAL :**	$ 6.363.081.694,00

PLAZO INICIAL	:	10 meses	
FECHA INICIACION	:	25 octubre de 2023	
FECHA TERMINAC.INICIAL	:	24 agosto de 2024	
PLAZO ADICIONAL(MODF.CONTR	:		
TIEMPO SUSPENDIDO	:		
PLAZO TOTAL	:	10 meses	
FECHA FINAL	:	24 agosto de 2024	

INFORMACION DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	REG.	FECHA	VALOR REGISTRO	SALDO REGISTRO	VR. REG.AFECTAR	NUEVO SALDO REG.
2420	4-abr-23	4329	6-sep-23	$ 6.363.081.694,00	$ 6.363.081.694,00	$ 499.024.271,00	$ 5.864.057.423,00
				$ 6.363.081.694,00	$ 6.363.081.694,00	$ 499.024.271,00	$ 5.864.057.423,00

VALOR TOTAL A PAGAR $ 499.024.271,00 SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES VEINTICUATRO MIL DOCIENTOS SETENTA PESOS

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	CONDICIONES ORIGINALES PRECIO UNITARIO	CONDICIONES ORIGINALES VALOR TOTAL	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO	ACUMULADO ACTUAL % EJEC.
1	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. - GRUPO 4	GL	1,00	$ 6.363.081.694,00	$ 6.363.081.694,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	
	COLEGIO MINUTO BUENOS AIRES SEDE B											
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 2.0 M)	M		$ 31.395,96	$ 0,00	2,00	$ 62.791,91		$ 0,00	2,00	$ 62.791,91	
1.2.1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M3		$ 303.915,68	$ 0,00	0,45	$ 136.762,06		$ 0,00	0,45	$ 136.762,06	
1.2.15	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 27.961,79	$ 0,00	21,03	$ 588.036,49		$ 0,00	21,03	$ 588.036,49	
1.2.20	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 10.002,18	$ 0,00	27,88	$ 278.860,72		$ 0,00	27,88	$ 278.860,72	
1.2.28	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 30.173,38	$ 0,00	8,70	$ 262.508,37		$ 0,00	8,70	$ 262.508,37	
1.2.30	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 17.129,11	$ 0,00	20,00	$ 342.582,24		$ 0,00	20,00	$ 342.582,24	
1.4.3	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 3 MM, PROFUNDIDAD DE 2 A 3 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 13.468,78	$ 0,00	47,88	$ 644.885,37		$ 0,00	47,88	$ 644.885,37	
7.1.8	MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 M	M		$ 63.884,34	$ 0,00	32,56	$ 2.079.422,81		$ 0,00	32,56	$ 2.079.422,81	
7.1.14	PULIDA DE PISO VIBROPRENSADO	M2		$ 33.373,96	$ 0,00	34,20	$ 1.141.389,48		$ 0,00	34,20	$ 1.141.389,48	
8.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35CM O APROX	M2		$ 107.481,47	$ 0,00	58,93	$ 6.333.883,04		$ 0,00	58,93	$ 6.333.883,04	
9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y	M2		$ 682.000,04	$ 0,00	3,81	$ 2.598.420,17		$ 0,00	3,81	$ 2.598.420,17	
11.1.14	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDI	M		$ 983.158,20	$ 0,00	8,06	$ 7.924.255,06		$ 0,00	8,06	$ 7.924.255,06	
11.1.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA TIPO PUSH PARA ORINAL LÍNEA INFANT	UN		$ 276.498,90	$ 0,00	3,00	$ 829.496,71		$ 0,00	3,00	$ 829.496,71	
11.1.67	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA ANTIVANDALICA PARA TASA SANITARI	UN		$ 587.543,37	$ 0,00	8,00	$ 4.700.346,98		$ 0,00	8,00	$ 4.700.346,98	
12.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PUERTAS Y PANELES EN ACERO CALIBRE	M2		$ 1.174.289,61	$ 0,00	32,06	$ 37.647.724,90		$ 0,00	32,06	$ 37.647.724,90	
13.1.1	PAÑETE MURO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFIC	M2		$ 33.218,24	$ 0,00	58,22	$ 1.933.966,06		$ 0,00	58,22	$ 1.933.966,06	
13.1.2	PAÑETE LISO SOBRE MURO 1:4 E = 20 A 50 CM	M		$ 15.388,54	$ 0,00	18,60	$ 289.266,95		$ 0,00	18,60	$ 289.266,95	
	COLEGIO RURAL QUIBA ALTA SEDE A											
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 2.0 M)	M		$ 31.395,96	$ 0,00	73,45	$ 2.306.033,03		$ 0,00	73,45	$ 2.306.033,03	
1.2.8	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 94.895,10	$ 0,00	122,64	$ 11.637.934,46		$ 0,00	122,64	$ 11.637.934,46	
1.2.16	DEMOLICION MUROS PANELES PREFABRICADOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 14.619,07	$ 0,00	194,92	$ 2.849.548,50		$ 0,00	194,92	$ 2.849.548,50	
1.2.28	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 30.173,38	$ 0,00	5,28	$ 159.315,42		$ 0,00	5,28	$ 159.315,42	

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA							
						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL			
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
1.2.29	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 15.996,44	$ 0,00	24,32	$ 389.033,43		$ 0,00	24,32	$ 389.033,43		
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 33.042,13	$ 0,00	128,99	$ 4.262.104,50		$ 0,00	128,99	$ 4.262.104,50		
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$ 79.409,38	$ 0,00	2,00	$ 158.818,75		$ 0,00	2,00	$ 158.818,75		
2.1.9	RELLENO SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN).	M3		$ 154.821,96	$ 0,00	0,75	$ 116.116,47		$ 0,00	0,75	$ 116.116,47		
2.2.4	ZAPATA EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 901.023,73	$ 0,00	1,30	$ 1.171.330,85		$ 0,00	1,30	$ 1.171.330,85		
2.2.26	PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION (NO INCLUYE ACERO)	M2		$ 148.325,32	$ 0,00	61,32	$ 9.095.308,64		$ 0,00	61,32	$ 9.095.308,64		
2.4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6MM (2,96 kg/m2)	M2		$ 21.657,95	$ 0,00	61,32	$ 1.328.065,21		$ 0,00	61,32	$ 1.328.065,21		
16.1.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO AULA ESCOLAR TIPO (S/DISEÑO- VER F	UN		$ 194.227.399,54	$ 0,00	0,81	$ 157.324.193,62		$ 0,00	0,81	$ 157.324.193,62		
	COLEGIO REPUBLICA DE MEXICO SEDE A												
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 2.0 M)	M		$ 31.395,96	$ 0,00	20,70	$ 649.896,31		$ 0,00	20,70	$ 649.896,31		
1.2.1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M3		$ 303.915,68	$ 0,00	0,54	$ 164.114,47		$ 0,00	0,54	$ 164.114,47		
1.2.13	DEMOLICION DE ALISTADO DE PISO E = 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 23.242,02	$ 0,00	47,25	$ 1.098.185,33		$ 0,00	47,25	$ 1.098.185,33		
1.2.15	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 27.961,79	$ 0,00	27,04	$ 756.066,88		$ 0,00	27,04	$ 756.066,88		
1.2.20	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 10.002,18	$ 0,00	146,20	$ 1.462.318,41		$ 0,00	146,20	$ 1.462.318,41		
1.2.28	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 30.173,38	$ 0,00	15,93	$ 480.661,87		$ 0,00	15,93	$ 480.661,87		
1.2.30	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 17.129,11	$ 0,00	29,00	$ 496.744,25		$ 0,00	29,00	$ 496.744,25		
1.2.63	DEMOLICION DE PISOS PISO BALDOSA VIBROPRENSADA GRANO MARMOL 30*30 PERLATO CLARO	M2		$ 16.275,44	$ 0,00	47,25	$ 769.014,40		$ 0,00	47,25	$ 769.014,40		
8.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35CM O APROX	M2		$ 107.481,47	$ 0,00	86,02	$ 9.245.556,07		$ 0,00	86,02	$ 9.245.556,07		
12.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PUERTAS Y PANELES EN ACERO CALIBRE	M2		$ 1.174.289,61	$ 0,00	42,98	$ 50.470.967,44		$ 0,00	42,98	$ 50.470.967,44		
13.1.1	PAÑETE MURO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFIC	M2		$ 33.216,24	$ 0,00	104,26	$ 3.463.333,93		$ 0,00	104,26	$ 3.463.333,93		
	COLEGIO SANTA BARBARA I.E.D SEDE C						$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00		
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 2.0 M)	M		$ 31.395,96	$ 0,00	2,00	$ 62.791,91		$ 0,00	2,00	$ 62.791,91		
1.2.1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M3		$ 303.915,68	$ 0,00	0,34	$ 103.331,33		$ 0,00	0,34	$ 103.331,33		
1.2.15	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 27.961,79	$ 0,00	10,71	$ 299.470,80		$ 0,00	10,71	$ 299.470,80		
1.2.20	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 10.002,18	$ 0,00	13,28	$ 132.828,92		$ 0,00	13,28	$ 132.828,92		
1.2.28	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 30.173,38	$ 0,00	3,84	$ 115.865,76		$ 0,00	3,84	$ 115.865,76		
1.2.30	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 17.129,11	$ 0,00	6,00	$ 102.774,67		$ 0,00	6,00	$ 102.774,67		
1.4.14	PULIDA DE PLACA DE CONCRETO (TORTA INFERIOR).	M2		$ 21.853,52	$ 0,00	242,31	$ 5.295.326,75		$ 0,00	242,31	$ 5.295.326,75		
2.2.24	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2		$ 101.954,37	$ 0,00	4,78	$ 487.341,87		$ 0,00	4,78	$ 487.341,87		
4.11.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE TIPO PERA 3" METÁLICA, INCLUYE	UN		$ 11.304,47	$ 0,00	3,00	$ 33.913,42		$ 0,00	3,00	$ 33.913,42		
4.11.45	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE TIPO PERA 2" METÁLICA, INCLUYE	UN		$ 6.960,48	$ 0,00	4,00	$ 27.921,94		$ 0,00	4,00	$ 27.921,94		
4.11.47	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA 4".	UN		$ 18.206,17	$ 0,00	3,00	$ 54.618,51		$ 0,00	3,00	$ 54.618,51		
7.2.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA REVESTIMIENTO CANCHA MULTIPLE INCLUYE DEMARCACIONES (BALONCESTO - VOLEYBOL)	M2		$ 102.907,22	$ 0,00	242,31	$ 24.935.448,18		$ 0,00	242,31	$ 24.935.448,18		
8.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35CM O APROX	M2		$ 107.481,47	$ 0,00	13,28	$ 1.427.353,92		$ 0,00	13,28	$ 1.427.353,92		
11.1.14	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBOI	M		$ 983.158,20	$ 0,00	5,63	$ 5.535.160,64		$ 0,00	5,63	$ 5.535.160,64		
12.1.8	SUMINISTRO E INSTALACION DIVISION PUERTAS Y PANELES EN ACERO CALIBRE 20, DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL, REF. 304 ANTIÁCIDO, ENTAMBORADAS	M2		$ 1.174.289,61	$ 0,00	12,11	$ 14.220.647,18		$ 0,00	12,11	$ 14.220.647,18		
13.1.2	PAÑETE LISO SOBRE MURO 1:4 E = 20 A 50 CM	M		$ 15.386,54	$ 0,00	28,31	$ 435.592,95		$ 0,00	28,31	$ 435.592,95		
13.1.10	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 12.324,99	$ 0,00	46,94	$ 578.535,00		$ 0,00	46,94	$ 578.535,00		
13.1.11	ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60CM	M		$ 7.604,29	$ 0,00	87,75	$ 667.276,24		$ 0,00	87,75	$ 667.276,24		
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 20.294,46	$ 0,00	74,96	$ 1.521.273,88		$ 0,00	74,96	$ 1.521.273,88		
13.2.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M		$ 13.595,77	$ 0,00	108,80	$ 1.479.219,69		$ 0,00	108,80	$ 1.479.219,69		
13.4.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS DOS CARAS	M2		$ 25.738,16	$ 0,00	2,07	$ 53.277,99		$ 0,00	2,07	$ 53.277,99		
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 4.574,25	$ 0,00	273,35	$ 1.250.371,65		$ 0,00	273,35	$ 1.250.371,65		
	COLEGIO CEDID CIUDAD BOLIVAR I.E.D SEDE A												
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 2.0 M)	M		$ 31.395,96	$ 0,00	112,00	$ 3.516.347,16		$ 0,00	112,00	$ 3.516.347,16		

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA							
						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL			
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC
1.2.26	DEMOLICION DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 20.761,53	$ 0,00	24,50	$ 508.660,01		$ 0,00	24,50	$ 508.660,01	
1.2.41	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS)	UN		$ 9.949,34	$ 0,00	18,00	$ 179.088,20		$ 0,00	18,00	$ 179.088,20	
1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN		$ 5.766,24	$ 0,00	18,00	$ 103.792,41		$ 0,00	18,00	$ 103.792,41	
1.2.45	DESMONTE DE RED ELECTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M		$ 6.003,53	$ 0,00	85,16	$ 511.260,73		$ 0,00	85,16	$ 511.260,73	
	COLEGIO CIUDAD DE BOGOTA SEDE B											
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 2.0 M)	M		$ 31.395,96	$ 0,00	97,00	$ 3.045.407,81		$ 0,00	97,00	$ 3.045.407,81	
1.2.6	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 47.455,43	$ 0,00	380,64	$ 18.063.433,43		$ 0,00	380,64	$ 18.063.433,43	
1.2.22	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$ 131.109,08	$ 0,00	22,84	$ 2.994.531,34		$ 0,00	22,84	$ 2.994.531,34	
1.2.50	DESMONTE CANCHA MULTIPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 315.515,01	$ 0,00	2,00	$ 631.230,02		$ 0,00	2,00	$ 631.230,02	
2.1.4	EXCAVACIÓN MECÁNICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$ 67.757,32	$ 0,00	76,13	$ 5.158.364,64		$ 0,00	76,13	$ 5.158.364,64	
	COLEGIO ISLA DEL SOL SEDE A											
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 2.0 M)	M		$ 31.395,96	$ 0,00	39,00	$ 1.224.442,32		$ 0,00	39,00	$ 1.224.442,32	
1.2.34	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 25.681,62	$ 0,00	123,00	$ 3.158.839,05		$ 0,00	123,00	$ 3.158.839,05	
1.2.41	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS)	UN		$ 9.949,34	$ 0,00	24,00	$ 238.784,27		$ 0,00	24,00	$ 238.784,27	
1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN		$ 5.766,24	$ 0,00	24,00	$ 138.389,88		$ 0,00	24,00	$ 138.389,88	
1.2.45	DESMONTE DE RED ELECTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M		$ 6.003,53	$ 0,00	123,00	$ 738.434,35		$ 0,00	123,00	$ 738.434,35	
	EMERGENCIAS											
	COLEGIO INDUSTRIAL PILOTO SEDE B											
1.1.1	REPLANTEO	M2		$ 3.573,20	$ 0,00	6,68	$ 23.868,97		$ 0,00	6,68	$ 23.868,97	
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 2.0 M)	M		$ 31.395,96	$ 0,00	2,20	$ 69.071,10		$ 0,00	2,20	$ 69.071,10	
1.2.17	DEMOLICIÓN DE ÁTICOS EN MAMPOSTERÍA, (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 37.025,02	$ 0,00	6,68	$ 247.327,14		$ 0,00	6,68	$ 247.327,14	
2.2.12	VIGUETA EN CONCRETO DE 3000 PSI. DIMENSIONES 20X15CM. NO INCLUYE REFUERZO	M		$ 79.532,65	$ 0,00	4,31	$ 342.785,74		$ 0,00	4,31	$ 342.785,74	
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG		$ 6.634,75	$ 0,00	22,39	$ 148.552,06		$ 0,00	22,39	$ 148.552,06	
3.3.9	ANCLAJES EPOXICOS D= 1/2 " X L=0.25M (INCLUYE PERFORACIÓN, EPOXICO Y ACERO)	UN		$ 65.774,68	$ 0,00	4,00	$ 263.098,71		$ 0,00	4,00	$ 263.098,71	
9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2		$ 682.000,04	$ 0,00	6,68	$ 4.555.760,29		$ 0,00	6,68	$ 4.555.760,29	
13.1.2	PAÑETE LISO SOBRE MURO 1:4 E = 20 A 50 CM	M		$ 15.386,54	$ 0,00	4,31	$ 66.315,99		$ 0,00	4,31	$ 66.315,99	
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 20.294,48	$ 0,00	6,79	$ 137.799,49		$ 0,00	6,79	$ 137.799,49	
13.2.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M		$ 13.595,77	$ 0,00	24,55	$ 333.776,13		$ 0,00	24,55	$ 333.776,13	
13.2.11	PINTURA EN ESMALTE PARA GUARDAESCOBA EN CUALQUIER MATERIAL, H= 0.10 M. INCLUYE PREVIA LIJADA DE LA SUPERFICIE.	M		$ 6.527,23	$ 0,00	2,65	$ 17.297,16		$ 0,00	2,65	$ 17.297,16	
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 4.574,25	$ 0,00	5,00	$ 22.871,26		$ 0,00	5,00	$ 22.871,26	
20.1.5	PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR. (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION).	M2		$ 6.702,41	$ 0,00	10,00	$ 67.024,14		$ 0,00	10,00	$ 67.024,14	
	COLEGIO MANUELA BELTRAN SEDE A											
1.1.1	REPLANTEO	M2		$ 3.573,20	$ 0,00	9,10	$ 32.516,12		$ 0,00	9,10	$ 32.516,12	
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 2.0 M)	M		$ 31.395,96	$ 0,00	30,00	$ 941.878,70		$ 0,00	30,00	$ 941.878,70	
1.2.6	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 47.455,43	$ 0,00	169,04	$ 8.021.865,24		$ 0,00	169,04	$ 8.021.865,24	
1.4.3	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 3 MM, PROFUNDIDAD DE 2 A 3 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	M		$ 13.468,78	$ 0,00	53,60	$ 721.926,82		$ 0,00	53,60	$ 721.926,82	
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$ 79.409,38	$ 0,00	8,28	$ 657.509,64		$ 0,00	8,28	$ 657.509,64	
2.1.4	EXCAVACIÓN MECÁNICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$ 67.757,32	$ 0,00	171,10	$ 11.593.276,92		$ 0,00	171,10	$ 11.593.276,92	
2.1.8	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO	M3		$ 76.087,37	$ 0,00	146,91	$ 11.177.995,12		$ 0,00	146,91	$ 11.177.995,12	

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA							
						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL			
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC
2.1.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBBASE GRANULAR B-600 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN).	M3		$ 150.477,58	$ 0,00	47,30	$ 7.117.589,56		$ 0,00	47,30	$ 7.117.589,56	
2.2.24	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2		$ 101.954,37	$ 0,00	169,04	$ 17.234.365,94		$ 0,00	169,04	$ 17.234.365,94	
3.1.18	LAVADO Y PREPARACION DE SUPERFICIES A LA VISTA	M2		$ 13.654,16	$ 0,00	30,00	$ 409.624,92		$ 0,00	30,00	$ 409.624,92	
3.1.23	EMBOQUILLADO DE LADRILLO A LA VISTA EN ALTURA MENOR A 1.50 M CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M2		$ 19.991,38	$ 0,00	30,00	$ 599.741,38		$ 0,00	30,00	$ 599.741,38	
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 65.884,05	$ 0,00	33,20	$ 2.187.350,53		$ 0,00	33,20	$ 2.187.350,53	
4.8.3	CAJA DE INSPECCION 80 X 80, INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN		$ 738.727,25	$ 0,00	1,00	$ 738.727,25		$ 0,00	1,00	$ 738.727,25	
4.8.10	POZOS DE INSPECCION H = 2.0 - 3.0 M TIPO EAA	UN		$ 4.447.201,32	$ 0,00	1,00	$ 4.447.201,32		$ 0,00	1,00	$ 4.447.201,32	
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 4.574,25	$ 0,00	36,40	$ 166.502,75		$ 0,00	36,40	$ 166.502,75	

RESUMEN EJECUTIVO

VALOR TOTAL	$ 6.363.081.694,00		$ 499.024.270,53		$ 0,00		$ 499.024.270,53	7,84%
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (0%)	$ 0,00						$ 0,00	0,0%
VALOR A PAGAR			$ 499.024.270,53		$ 0,00		$ 499.024.270,53	
VALOR AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCUION 222 DE 5 DE JULIO DE 2006A PAGAR EN ACTA			$ 0,47		$ 0,00		$ 0,47	
VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO			$ 499.024.271,00		$ 0,00		$ 499.024.271,00	

SALDO DEL CONTRATO	$ 499.024.271,00	SALDO POR AMORTIZAR	$ 0,00	PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL

NOMBRE DE CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS BOGOTA	NOMBRE DE INTERVENTORIA :	CONSORCIO EDUCAR 23
C.C. O NIT :	901.745.903-1	C.C. O NIT :	901.745.582-3
REP. LEGAL :	HAWER ALBERTO HERRERA RODRIGUEZ	REP. LEGAL :	CARLOS MARIO ROLON AMAYA
C.C. :		C.C. :	72.180.533

NOTA: ESTE CUADRO YA ESTA FORMULADO EN LAS ZONAS SOMBREADAS, POR FAVOR NO ESCRIBIR NI REALIZAR NINGUNA OPERACIÓN EN ESTAS.

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA PARCIAL No. 1

CONTRATO DE OBRA No. : CO1.PCCNT.5305901

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 25 DE OCTUBRE DE 2023 HASTA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS BOGOTA

DIRECCION: Cra 6 No. 53-29 Edificio santa monica Of. 604 Ibague, Tolima

C.C. ó NIT: 901.745.903.1

TELEFONO: (8) 2553520

INTERVENTOR: CONSORCIO EDUCAR 23

DIRECCION: Avenida 19 No.120 - 71 Oficina 104 Bogotá-Colombia

C.C. ó NIT: 901.745.982-3

TELEFONO: (601) 3562690 - 3562691

OBJETO:
ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ESTABLECIMIENTOS : ZONA SUR, GRUPO 4 - CIUDAD BOLÍVAR -TUNJUELITO
LOCALIZACION:
VR. INICIAL : $ 6.363.081.694,00
ANTICIPO 0% $ 0,00
VR. ADICIONAL :
VR. FINAL : $ 6.363.081.694,00

PLAZO INICIAL : 10 meses
FECHA INICIACION : 25 octubre de 2023
FECHA TERMINAC.INICIAL : 24 agosto de 2024
PLAZO ADICIONAL(MODF.CONTRA :
TIEMPO SUSPENDIDO :
PLAZO TOTAL : 10 meses
FECHA FINAL : 24 agosto de 2024

INFORMACION DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	REG.	FECHA	VALOR REGISTRO	SALDO REGISTRO	VR. REG.AFECTAR	NUEVO SALDO REG.
2420	4-abr-23	4329	6-sep-23	$ 6.363.081.694,00	$ 6.363.081.694,00	$ 499.024.271,00	$ 5.864.057.423,00
				$ 6.363.081.694,00	$ 6.363.081.694,00	$ 499.024.271,00	$ 5.864.057.423,00

VALOR TOTAL A PAGAR **$ 499.024.271,00** SON: **CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES VEINTICUATRO MIL DOCIENTOS SETENTA PESOS**

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA							
						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL			
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
I	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. - GRUPO 4	GL	1,00	$ 6.363.081.694,00	$ 6.363.081.694,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	
	COLEGIO MINUTO BUENOS AIRES SEDE B											
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 2.0 M)	M		$ 31.395,96	$ 0,00	2,00	$ 62.791,91		$ 0,00	2,00	$ 62.791,91	
1.2.1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M3		$ 303.915,68	$ 0,00	0,45	$ 136.762,06		$ 0,00	0,45	$ 136.762,06	
1.2.15	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 27.961,79	$ 0,00	21,03	$ 588.036,49		$ 0,00	21,03	$ 588.036,49	
1.2.20	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 10.002,18	$ 0,00	27,88	$ 278.860,72		$ 0,00	27,88	$ 278.860,72	
1.2.28	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 30.173,38	$ 0,00	8,70	$ 262.508,37		$ 0,00	8,70	$ 262.508,37	
1.2.30	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 17.129,11	$ 0,00	20,00	$ 342.582,24		$ 0,00	20,00	$ 342.582,24	
1.4.3	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 3 MM, PROFUNDIDAD DE 2 A 3 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 13.468,78	$ 0,00	47,88	$ 644.885,37		$ 0,00	47,88	$ 644.885,37	
7.1.8	MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 M	M		$ 63.864,34	$ 0,00	32,56	$ 2.079.422,81		$ 0,00	32,56	$ 2.079.422,81	
7.1.14	PULIDA DE PISO VIBROPRENSADO	M2		$ 33.373,96	$ 0,00	34,20	$ 1.141.389,48		$ 0,00	34,20	$ 1.141.389,48	
8.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35CM O APROX	M2		$ 107.481,47	$ 0,00	58,93	$ 6.333.883,04		$ 0,00	58,93	$ 6.333.883,04	
9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR	M2		$ 682.000,04	$ 0,00	3,81	$ 2.598.420,17		$ 0,00	3,81	$ 2.598.420,17	
11.1.14	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISION	M		$ 983.158,20	$ 0,00	8,06	$ 7.924.255,06		$ 0,00	8,06	$ 7.924.255,06	
11.1.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA TIPO PUSH PARA ORINAL LÍNEA INFANTIL	UN		$ 276.498,90	$ 0,00	3,00	$ 829.496,71		$ 0,00	3,00	$ 829.496,71	
11.1.67	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA ANTIVANDALICA PARA TASA SANITARIO REF	UN		$ 587.543,37	$ 0,00	8,00	$ 4.700.346,98		$ 0,00	8,00	$ 4.700.346,98	
12.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PUERTAS Y PANELES EN ACERO CALIBRE 20, DIV	M2		$ 1.174.289,61	$ 0,00	32,06	$ 37.647.724,90		$ 0,00	32,06	$ 37.647.724,90	
13.1.1	PAÑETE MURO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		$ 33.218,24	$ 0,00	58,22	$ 1.933.966,06		$ 0,00	58,22	$ 1.933.966,06	
13.1.2	PAÑETE LISO SOBRE MURO 1:4 E = 20 A 50 CM	M		$ 15.386,54	$ 0,00	18,80	$ 289.266,95		$ 0,00	18,80	$ 289.266,95	
	COLEGIO RURAL QUIBA ALTA SEDE A											
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 2.0 M)	M		$ 31.395,96	$ 0,00	73,45	$ 2.306.033,03		$ 0,00	73,45	$ 2.306.033,03	
1.2.8	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 94.895,10	$ 0,00	122,64	$ 11.637.934,46		$ 0,00	122,64	$ 11.637.934,46	
1.2.16	DEMOLICION MUROS PANELES PREFABRICADOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 14.619,07	$ 0,00	194,92	$ 2.849.548,50		$ 0,00	194,92	$ 2.849.548,50	
1.2.28	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 30.173,38	$ 0,00	5,28	$ 159.315,42		$ 0,00	5,28	$ 159.315,42	

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA								
						PRESENTE ACTA			ACUMULADO ANTERIOR			ACUMULADO ACTUAL		
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR		CANTIDAD	VALOR		CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
1.2.29	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 15.996,44	$ 0,00	24,32	$	389.033,43		$	0,00	24,32	$ 389.033,43	
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 33.042,13	$ 0,00	128,99	$	4.262.104,50		$	0,00	128,99	$ 4.262.104,50	
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$ 79.409,38	$ 0,00	2,00	$	158.818,75		$	0,00	2,00	$ 158.818,75	
2.1.9	RELLENO SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN).	M3		$ 154.821,96	$ 0,00	0,75	$	116.116,47		$	0,00	0,75	$ 116.116,47	
2.2.4	ZAPATA EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 901.023,73	$ 0,00	1,30	$	1.171.330,85		$	0,00	1,30	$ 1.171.330,85	
2.2.26	PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION (NO INCLUYE ACERO)	M2		$ 148.325,32	$ 0,00	61,32	$	9.095.308,54		$	0,00	61,32	$ 9.095.308,54	
2.4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6MM (2,96 kg/m2)	M2		$ 21.657,95	$ 0,00	61,32	$	1.328.065,21		$	0,00	61,32	$ 1.328.065,21	
16.1.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO AULA ESCOLAR TIPO (S/DISEÑO- VER FICHA T	UN		$ 194.227.399,54	$ 0,00	0,81	$	157.324.193,62		$	0,00	0,81	$ 157.324.193,62	
	COLEGIO REPUBLICA DE MEXICO SEDE A													
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 2.0 M)	M		$ 31.395,96	$ 0,00	20,70	$	649.896,31		$	0,00	20,70	$ 649.896,31	
1.2.1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M3		$ 303.915,68	$ 0,00	0,54	$	164.114,47		$	0,00	0,54	$ 164.114,47	
1.2.13	DEMOLICION DE ALISTADO DE PISO E = 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 23.242,02	$ 0,00	47,25	$	1.098.185,33		$	0,00	47,25	$ 1.098.185,33	
1.2.15	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 27.961,79	$ 0,00	27,04	$	756.086,86		$	0,00	27,04	$ 756.086,86	
1.2.20	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 10.002,18	$ 0,00	146,20	$	1.462.318,41		$	0,00	146,20	$ 1.462.318,41	
1.2.28	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 30.173,38	$ 0,00	15,93	$	480.661,87		$	0,00	15,93	$ 480.661,87	
1.2.30	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 17.129,11	$ 0,00	29,00	$	496.744,25		$	0,00	29,00	$ 496.744,25	
1.2.63	DEMOLICION DE PISOS PISO BALDOSA VIBROPRENSADA GRANO MARMOL 30*30 PERLATO CLARO	M2		$ 16.275,44	$ 0,00	47,25	$	769.014,40		$	0,00	47,25	$ 769.014,40	
8.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35CM O APROX	M2		$ 107.481,47	$ 0,00	86,02	$	9.245.556,07		$	0,00	86,02	$ 9.245.556,07	
12.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PUERTAS Y PANELES EN ACERO CALIBRE 20, DIV	M2		$ 1.174.289,61	$ 0,00	42,98	$	50.470.967,44		$	0,00	42,98	$ 50.470.967,44	
13.1.1	PAÑETE MURO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		$ 33.218,24	$ 0,00	104,26	$	3.463.333,93		$	0,00	104,26	$ 3.463.333,93	
	COLEGIO SANTA BARBARA I.E.D SEDE C						$	0,00		$	0,00	0,00	$ 0,00	
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 2.0 M)	M		$ 31.395,96	$ 0,00	2,00	$	62.791,91		$	0,00	2,00	$ 62.791,91	
1.2.1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M3		$ 303.915,68	$ 0,00	0,34	$	103.331,33		$	0,00	0,34	$ 103.331,33	
1.2.15	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 27.961,79	$ 0,00	10,71	$	299.470,80		$	0,00	10,71	$ 299.470,80	
1.2.20	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 10.002,18	$ 0,00	13,28	$	132.828,92		$	0,00	13,28	$ 132.828,92	
1.2.28	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 30.173,38	$ 0,00	3,84	$	115.865,76		$	0,00	3,84	$ 115.865,76	
1.2.30	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 17.129,11	$ 0,00	6,00	$	102.774,67		$	0,00	6,00	$ 102.774,67	
1.4.14	PULIDA DE PLACA DE CONCRETO (TORTA INFERIOR).	M2		$ 21.853,52	$ 0,00	242,31	$	5.295.326,75		$	0,00	242,31	$ 5.295.326,75	
2.2.24	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2		$ 101.954,37	$ 0,00	4,78	$	487.341,87		$	0,00	4,78	$ 487.341,87	
4.11.43	SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE TIPO PERA 3" METALICA, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN		$ 11.304,47	$ 0,00	3,00	$	33.913,42		$	0,00	3,00	$ 33.913,42	
4.11.45	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE TIPO PERA 2" METALICA, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN		$ 6.980,48	$ 0,00	4,00	$	27.921,94		$	0,00	4,00	$ 27.921,94	
4.11.47	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SOPORTE TIPO PERA 4" METALICA, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN		$ 18.206,17	$ 0,00	3,00	$	54.618,51		$	0,00	3,00	$ 54.618,51	
7.2.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA REVESTIMIENTO CANCHA MULTIPLE INCLUYE DEMARCACIONES (BALONCESTO - VOLEYBOL)	M2		$ 102.907,22	$ 0,00	242,31	$	24.935.448,16		$	0,00	242,31	$ 24.935.448,16	
8.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35CM O APROX	M2		$ 107.481,47	$ 0,00	13,28	$	1.427.353,92		$	0,00	13,28	$ 1.427.353,92	
11.1.14	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISION	M		$ 983.158,20	$ 0,00	5,63	$	5.535.180,64		$	0,00	5,63	$ 5.535.180,64	
12.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PUERTAS Y PANELES EN ACERO CALIBRE 20, DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL, REF. 304 ANTIÁCIDO, ENTAMBORADAS	M2		$ 1.174.289,61	$ 0,00	12,11	$	14.220.647,18		$	0,00	12,11	$ 14.220.647,18	
13.1.2	PAÑETE LISO SOBRE MURO 1:4 E = 20 A 50 CM	M		$ 15.386,54	$ 0,00	28,31	$	435.592,95		$	0,00	28,31	$ 435.592,95	
13.1.10	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 12.324,99	$ 0,00	46,94	$	578.535,00		$	0,00	46,94	$ 578.535,00	
13.1.11	ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60CM	M		$ 7.604,29	$ 0,00	87,75	$	667.276,24		$	0,00	87,75	$ 667.276,24	
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 20.294,48	$ 0,00	74,96	$	1.521.273,88		$	0,00	74,96	$ 1.521.273,88	
13.2.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M		$ 13.595,77	$ 0,00	108,80	$	1.479.219,69		$	0,00	108,80	$ 1.479.219,69	
13.4.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS DOS CARAS	M2		$ 25.738,16	$ 0,00	2,07	$	53.277,99		$	0,00	2,07	$ 53.277,99	
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 4.574,25	$ 0,00	273,35	$	1.250.371,65		$	0,00	273,35	$ 1.250.371,65	
	COLEGIO CEDID CIUDAD BOLIVAR I.E.D SEDE A													
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 2.0 M)	M		$ 31.395,96	$ 0,00	112,00	$	3.516.347,16		$	0,00	112,00	$ 3.516.347,16	

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA								
						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
1.2.26	DEMOLICION DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 20.761,63	$ 0,00	24,50	$ 508.660,01		$ 0,00	24,50	$ 508.660,01	
1.2.41	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS)	UN		$ 9.949,34	$ 0,00	18,00	$ 179.088,20		$ 0,00	18,00	$ 179.088,20	
1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN		$ 5.766,24	$ 0,00	18,00	$ 103.792,41		$ 0,00	18,00	$ 103.792,41	
1.2.45	DESMONTE DE RED ELECTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M		$ 6.003,53	$ 0,00	85,16	$ 511.260,73		$ 0,00	85,16	$ 511.260,73	
	COLEGIO CIUDAD DE BOGOTA SEDE B											
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 2.0 M)	M		$ 31.395,96	$ 0,00	97,00	$ 3.045.407,81		$ 0,00	97,00	$ 3.045.407,81	
1.2.6	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 47.455,43	$ 0,00	380,64	$ 18.063.433,43		$ 0,00	380,64	$ 18.063.433,43	
1.2.22	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$ 131.109,08	$ 0,00	22,84	$ 2.994.531,34		$ 0,00	22,84	$ 2.994.531,34	
1.2.50	DESMONTE CANCHA MULTIPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 315.615,01	$ 0,00	2,00	$ 631.230,02		$ 0,00	2,00	$ 631.230,02	
2.1.4	EXCAVACIÓN MECÁNICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$ 67.757,32	$ 0,00	76,13	$ 5.158.364,54		$ 0,00	76,13	$ 5.158.364,54	
	COLEGIO ISLA DEL SOL SEDE A											
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 2.0 M)	M		$ 31.395,96	$ 0,00	39,00	$ 1.224.442,32		$ 0,00	39,00	$ 1.224.442,32	
1.2.34	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 25.681,62	$ 0,00	123,00	$ 3.158.839,05		$ 0,00	123,00	$ 3.158.839,05	
1.2.41	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS)	UN		$ 9.949,34	$ 0,00	24,00	$ 238.784,27		$ 0,00	24,00	$ 238.784,27	
1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN		$ 5.766,24	$ 0,00	24,00	$ 138.389,88		$ 0,00	24,00	$ 138.389,88	
1.2.45	DESMONTE DE RED ELECTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M		$ 6.003,53	$ 0,00	123,00	$ 738.434,35		$ 0,00	123,00	$ 738.434,35	
	EMERGENCIAS											
	COLEGIO INDUSTRIAL PILOTO SEDE B											
1.1.1	REPLANTEO	M2		$ 3.573,20	$ 0,00	6,68	$ 23.868,97		$ 0,00	6,68	$ 23.868,97	
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 2.0 M)	M		$ 31.395,96	$ 0,00	2,20	$ 69.071,10		$ 0,00	2,20	$ 69.071,10	
1.2.17	DEMOLICIÓN DE ÁTICOS EN MAMPOSTERÍA, (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 37.025,02	$ 0,00	6,68	$ 247.327,14		$ 0,00	6,68	$ 247.327,14	
2.2.12	VIGUETA EN CONCRETO DE 3000 PSI. DIMENSIONES 20X15CM. NO INCLUYE REFUERZO	M		$ 79.532,65	$ 0,00	4,31	$ 342.785,74		$ 0,00	4,31	$ 342.785,74	
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG		$ 6.634,75	$ 0,00	22,39	$ 148.552,06		$ 0,00	22,39	$ 148.552,06	
3.3.9	ANCLAJES EPOXICOS D= 1/2 " X L=0.25M (INCLUYE PERFORACIÓN, EPOXICO Y ACERO)	UN		$ 65.774,68	$ 0,00	4,00	$ 263.098,71		$ 0,00	4,00	$ 263.098,71	
9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2		$ 682.000,04	$ 0,00	6,68	$ 4.555.760,29		$ 0,00	6,68	$ 4.555.760,29	
13.1.2	PAÑETE LISO SOBRE MURO 1:4 E = 20 A 50 CM	M		$ 15.386,54	$ 0,00	4,31	$ 66.315,99		$ 0,00	4,31	$ 66.315,99	
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 20.294,48	$ 0,00	6,79	$ 137.799,49		$ 0,00	6,79	$ 137.799,49	
13.2.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M		$ 13.595,77	$ 0,00	24,55	$ 333.776,13		$ 0,00	24,55	$ 333.776,13	
13.2.11	PINTURA EN ESMALTE PARA GUARDAESCOBA EN CUALQUIER MATERIAL, H= 0.10 M. INCLUYE PREVIA LIJADA DE LA SUPERFICIE.	M		$ 6.527,23	$ 0,00	2,65	$ 17.297,16		$ 0,00	2,65	$ 17.297,16	
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 4.574,25	$ 0,00	5,00	$ 22.871,26		$ 0,00	5,00	$ 22.871,26	
20.1.5	PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR. (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION).	M2		$ 6.702,41	$ 0,00	10,00	$ 67.024,14		$ 0,00	10,00	$ 67.024,14	
	COLEGIO MANUELA BELTRAN SEDE A											
1.1.1	REPLANTEO	M2		$ 3.573,20	$ 0,00	9,10	$ 32.516,12		$ 0,00	9,10	$ 32.516,12	
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 2.0 M)	M		$ 31.395,96	$ 0,00	30,00	$ 941.878,70		$ 0,00	30,00	$ 941.878,70	
1.2.6	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 47.455,43	$ 0,00	169,04	$ 8.021.865,24		$ 0,00	169,04	$ 8.021.865,24	
1.4.3	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 3 MM, PROFUNDIDAD DE 2 A 3 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	M		$ 13.468,78	$ 0,00	53,60	$ 721.926,82		$ 0,00	53,60	$ 721.926,82	
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$ 79.409,38	$ 0,00	8,28	$ 657.509,64		$ 0,00	8,28	$ 657.509,64	
2.1.4	EXCAVACIÓN MECÁNICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$ 67.757,32	$ 0,00	171,10	$ 11.593.276,92		$ 0,00	171,10	$ 11.593.276,92	
2.1.8	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO	M3		$ 76.087,37	$ 0,00	146,91	$ 11.177.995,12		$ 0,00	146,91	$ 11.177.995,12	

CONDICIONES ORIGINALES

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL
2.1.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBBASE GRANULAR B-600 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN).	M3		$ 150.477,58	$ 0,00
2.2.24	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2		$ 101.954,37	$ 0,00
3.1.18	LAVADO Y PREPARACION DE SUPERFICIES A LA VISTA	M2		$ 13.654,16	$ 0,00
3.1.23	EMBOQUILLADO DE LADRILLO A LA VISTA EN ALTURA MENOR A 1.50 M CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M2		$ 19.991,38	$ 0,00
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 65.884,05	$ 0,00
4.8.3	CAJA DE INSPECCION 80 X 80. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN		$ 738.727,25	$ 0,00
4.8.10	POZOS DE INSPECCION H = 2.0 - 3.0 M TIPO EAA	UN		$ 4.447.201,32	$ 0,00
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 4.574,25	$ 0,00

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
47,30	$ 7.117.589,56		$ 0,00	47,30	$ 7.117.589,56	
169,04	$ 17.234.365,94		$ 0,00	169,04	$ 17.234.365,94	
30,00	$ 409.624,92		$ 0,00	30,00	$ 409.624,92	
30,00	$ 599.741,38		$ 0,00	30,00	$ 599.741,38	
33,20	$ 2.187.350,53		$ 0,00	33,20	$ 2.187.350,53	
1,00	$ 738.727,25		$ 0,00	1,00	$ 738.727,25	
1,00	$ 4.447.201,32		$ 0,00	1,00	$ 4.447.201,32	
36,40	$ 166.502,75		$ 0,00	36,40	$ 166.502,75	

RESUMEN EJECUTIVO

VALOR TOTAL	$ 6.363.081.694,00	$ 499.024.270,53	$ 0,00	$ 499.024.270,53	7,84%
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (0%)	$ 0,00			$ 0,00	0,0%
VALOR A PAGAR		$ 499.024.270,53	$ 0,00	$ 499.024.270,53	
VALOR AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCUION 222 DE 5 DE JULIO DE 2006A PAGAR EN ACTA		$ 0,47	$ 0,00	$ 0,47	
VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO		$ 499.024.271,00	$ 0,00	$ 499.024.271,00	

SALDO DEL CONTRATO	$ 499.024.271,00	SALDO POR AMORTIZAR	$ 0,00

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL

NOMBRE DE CONTRATISTA : **CONSORCIO OBRAS BOGOTA**
C.C. O NIT : **901.745.903.1**
REP. LEGAL : **HAWER ALBERTO HERRERA RODRIGUEZ**
C.C. :

NOMBRE DE INTERVENTORIA : **CONSORCIO EDUCAR 23**
C.C. O NIT : **901.745.982-3**
REP. LEGAL : **CARLOS MARIO ROLON AMAYA**
C.C. : **72.180.533**