INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN En mi calidad de supervisor del contrato **No. CO1.PCCNTR.5593479,** celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por **ARGEMIRO CELIS CASTRO SUBDIRECTOR (E) DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DE DESARROLLO SENA – SOACHA**, Y **IMPOINTER S.A.S**, cuyo objeto es: **"**Contratar la adquisición a precio unitario, monto agotable y por lotes de kit´s de recursos TIC, Kit´s de tecnologías específicas, que permitan mejorar la calidad y pertinencia del servicio de Formación Profesional Integral y apoyar la formación en los contextos rurales del Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial Soacha que ejecutan las metas de CAMPESENA LOTE 6"	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO INDUSTRIAL Y DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE SOACHA
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	JESUS EDUARDO FLOREZ GOMEZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5593479
TIPO DE CONTRATO:	COMPRAVENTA
OBJETO:	Contratar la adquisición a precio unitario, monto agotable y por lotes de kit´s de recursos TIC, Kit´s de tecnologías específicas, que permitan mejorar la calidad y pertinencia del servicio de Formación Profesional Integral y apoyar la formación en los contextos rurales del Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial Soacha que ejecutan las metas de CAMPESENA LOTE 6
VALOR:	$ 10,000,000
CONTRATISTA:	IMPOINTER S.A.S
NIT:	900701630
LUGAR DE EJECUCIÓN:	SOACHA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	30/11/2023
FECHA DE INICIO:	1/12/2023

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	30 DIAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 10,000,000
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 10,000,000
PRÓRROGA No:	N/A
ADICIÓN No. 1:	N/A
SUSPENSIÓN No. :	N/A
FORMA DE PAGO:	GIRO DE UNICO PAGO

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Como garantías se establecieron las siguientes:

En atención a lo señalado, se constituyeron las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
No. PÓLIZA	EC-100033095		
CERTIFICADO	50181567		
FECHA EXPEDICIÓN	29/11/2023		
FECHA APROBACIÓN	01/12/2023		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	27/11/2023	27/06/2024	$ 2,000,000,00
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales			
Calidad del servicio	27/11/2023	27/06/2024	$ 2,000,000,00

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ASEGURADORA			
No. PÓLIZA			
CERTIFICADO O No. ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN			
FECHA APROBACIÓN			
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual			

En atención a lo señalado en el otrosí No. **1** se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA			
No. PÓLIZA			
CERTIFICADO			
FECHA EXPEDICIÓN			
FECHA APROBACIÓN			
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento			
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales			
Calidad del servicio			

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ASEGURADORA			
No. PÓLIZA			
CERTIFICADO O No. ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN			
FECHA APROBACIÓN			
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual			

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que **IMPOINTER S.A.S,** con **Nit. 900701630,** se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato, que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a **JESUS EDUARDO FLOREZ GOMEZ** desde el **20 de diciembre de 2023** hasta el **15 de diciembre del 2023.**

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL		***PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA***			
CONCEPTO	***VALOR***	***FECHA DE CORTE***	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA***
Valor inicial (1)	$10,000,000				
Vr. Adiciones (2)	$ 0				
Valor Total (1) + (2)	$ 0				
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	$ 0				
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)	$ 0				
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	$ 0				
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	$10,000,000				
		Vr. Pagado a la fecha (3)			$ 0

2. **ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor total del contrato	**$ 10,000,000**
Valor ejecutado	**$ 0**
Valor total de pagos	**$ 0**
Saldo a favor del contratista	**$ 0**
Saldo a liberar a favor del FNGRD	**$ 0**

3. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	0%
Financiera	0%

III. ADICIÓN AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5297835 de 2023

De manera respetuosa se solicita su autorización de prórroga al contrato **CO1.PCCNTR.5593479 de 2023**, que tiene por objeto "Contratar la adquisición a precio unitario, monto agotable y por lotes de kit´s de recursos TIC, Kit´s de tecnologías específicas, que permitan mejorar la calidad y pertinencia del servicio de Formación Profesional Integral y apoyar la formación en los contextos rurales del Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial Soacha que ejecutan las metas de CAMPESENA LOTE 6", esto como consecuencia de las razones que se exponen a continuación:

Se sugiere prorrogar los tiempos de entrega del contrato mencionado anteriormente, con la finalidad de darle cumplimiento al proceso, en este sentido, la motivación manifiesta del proveedor para ampliar el plazo, Así mismo, ya que informan que dentro del seguimiento constante que realiza el departamento de compras a los pedidos que se encuentran en ejecución, se han reportado dificultades por parte de la comercializador en los Estados Unidos – Global Technology Supply - para la consolidación de los bienes objeto del contrato, generadas por la escasez de producto y demoras en la recepción de materias primas, con

lo cual, el proceso de importación de los bienes estima realizarse la primera semana del mes de enero de 2024 - incluidos los ítems de la adición. Teniendo en cuenta los tiempos de tránsito internacional, nacionalización y posterior alistamiento de mercancía para su entrega en el CENTRO INDUSTRIAL Y DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE SOACHA, se evidencia dificultad para cumplir con los tiempos de entrega indicados en el contrato. Según lo anterior y en aras de garantizar la entrega de los bienes dentro de plazos autorizados, solicitamos de manera respetuosa a la entidad y demás partes involucradas en la correcta ejecución de contrato extender el plazo para la entrega hasta el día 30 de enero de 2024, entonces se hace necesario realizar este ajuste para dar cumplimiento al contrato **CO1.PCCNTR.5593479 de 2023.**


Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Prorrogar el plazo de ejecución contados a partir de la fecha de vencimiento inicialmente pactada es decir desde el día **29 de diciembre de 2023** hasta máximo el día **30 de enero de 2023.**

El anterior informe de ejecución se rinde a los **20 días de diciembre de 2023**

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,



JESUS EDUARDO FLOREZ GOMEZ

Supervisor de Contrato