ACTA PARCIAL Y/O FINAL

1. DESCRIPCION GENERAL					
CLASE DE ACTA:	FINAL: _____ PARCIAL: ___X___ No.:____1_____				
X_ CONTRATO DE: ___ CONVENIO DE:	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS	Nº:	1361	AÑO:	2023

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MINERIA			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	ESTRATEGIA & DEFENSA S.A.S.		
	NIT O CC:	900.327.235-3		
	DIRECCIÒN:	Calle 5 No. 10-49 Oficina 301	TEL:	3102771475
	CIUDAD:	Neiva - Huila		
	REPRESENTANTE LEGAL:	DIEGO FERNANDO MEDINA GUERRERO		
	CC:	80.058.776 de Bogotá – D.C.		
OBJETO:	EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN, COSECHA Y POSCOSECHA DEL GRANO DE CAFÉ DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No.: 6,073 Fecha: 9 de agosto 2023 – 31423 SGR del 10 de agosto de 2023			
CUENTA BANCARIA	No. 050901727001 banco. BANCOOMEVA Tipo de Cuenta: AHORRO			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	$3.878.034.291			
	Valor en Letras: TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE			
APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):	$			
	Valor en Letras:			
	$			
	Valor en Letras:			
VALOR ADICIONAL	Nº1	$		
	Nº2	$		
VALOR TOTAL	$3.878.034.291			
PLAZO INICIAL: (dd/mm/aa)	CUATRO (4) MESES CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO			
PLAZO ADICIONAL: (dd/mm/aa)	Nº1			
	Nº2			

FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	**14 / 09 / 2023**		
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aa)	**Nº1**	**SUSPENSIÒN**	
		REINICIACIÒN	
	Nº2	**SUSPENSIÒN**	
		REINICIACIÒN	
FECHA DE TERMINACIÒN: (dd/mm/aa)	**13 / 01 / 2024**		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	**20 / 12 / 2023**		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	**DEL 14 / 09 / 2023 AL 20 / 12 / 2023**		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	**DIEGO FERNANDO MEDINA GUERRERO**	
	EN CALIDAD DE:	Rep. Legal – **ESTRATEGIA & DEFENSA S.A.S.**	
	NOMBRE:	**FREDDY ALEXANDER GONZALEZ BARRERA**	
	EN CALIDAD DE:	Profesional Universitario - Supervisor	
	NOMBRE:	**DILBERTO TRUJILLO DUSSÁN**	
	EN CALIDAD DE:	Secretario de Agricultura y Minería	

2. ACTAS

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
1. Acta Parcial No. 01	**20/12/2023**	$ 854.365.210	**$3.878.034.291**	$3.023.669.081
2.				
3.				
TOTAL		**$854.365.210**		

3. CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSIÒN, RIESGOS Y PARAFISCALES)

Que la ESTRATEGIA & DEFENSA S.A.S. en calidad de contratista, se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y de seguridad social (Salud, pensión y ARL) según planilla No 73146171 correspondiente al mes de noviembre.

Ingreso Base de Cotización (40%)	Tipo de Aportes	Valor
$23.359.200	**73146171 – Salud**	$2.919.900
	73146171- Pensión	$11.731.300
	73146171 – ARL	$3.786.100

CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL:	Fecha de elaboración **(11/12/2023)**:
	Quien suscribe: MARISOL CACERES NAVARRO

4. RECIBO A SATISFACCIÒN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÒN)

1. El contrato arriba descrito se viene desarrollando de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato.
2. Que el supervisor del contrato recibió, estudió y aprobó el informe de ejecución presentado por el contratista.
3. Que en ejecución del contrato se autoriza el pago correspondiente al periodo comprendido entre el 14 de Septiembre al 20 de Diciembre de 2023 por valor de ($854.365.210) OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE
4. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente Acta Parcial No 1 del Contrato de Prestación de servicios No 1361 de 2023.
5. Avance financiero 22,03% y avance técnico calculado 82,8%

Para el efecto firman quienes en ella participaron:

DILBERTO TRUJILLO DUSSAN
Secretario de Agricultura y Minería

DIEGO FERNANDO MEDINA GUERRERO
Rep. Legal – **ESTRATEGIA & DEFENSA S.A.S.**
Contratista

FREDDY ALEXANDER GONZALEZ B.
Supervisor del Contrato