GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: SAM-C030-P401-F02
Fecha Aprobación: 05 de abril de 2022	FORMATO: INFORME DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS	Versión: 3 Página 1 de 1

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 1361 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA Y ESTRATEGIA & DEFENSA S.A.S.

OBJETO	EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN, COSECHA Y POSCOSECHA DEL GRANO DE CAFÉ DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA				
CONTRATISTA	ESTRATEGIA & DEFENSA S.A.S				
MUNICIPIO (S) DE INTERVENCION	13 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA				
FECHA DE INICIO	14 DE SEPTIEMBRE DE 2023				
PLAZO DE EJECUCION	CUATRO (4) MESES CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO				
PLAZO ADICIONAL					
PLAZO TOTAL DE EJECUCION	CUATRO (4) MESES CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO				
INFORME No 1	PERIODO DE REPORTE	DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 20 DICIEMBRE		DE	2023
FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME	20 DICIEMBRE DE 2023		PLANILLAS SSS No		73146171

DESCRIPCION DE EJECUCION TECNICA DEL CONTRATO

Objetivos Especificos: Obligaciones

1. Garantizar la calidad de la maquinaria y equipo a entregar, además de brindar soporte técnico y/o transferencia de la garantía de los fabricantes, de acuerdo a las especificaciones técnicas de cada equipo, de la forma como quedaron definidas en las fichas técnicas del proyecto

ACTIVIDAD	ACCIONES ADELANTADAS
Realizar el soporte técnico y/o transferencia de la garantía de los fabricantes, de acuerdo a las especificaciones técnicas de cada equipo, de la forma como quedaron definidas en las fichas técnicas del proyecto para el mejoramiento de los procesos de cosecha, postcosecha y trasnformación de café.	Se ejecuta entrega parcial de equipos, maquinaria e insumos a productores de cafe de los municipios de Pitalito, Suaza, La argentina, Neiva, Tello, Palermo, La plata, Timana, Saladoblanco, Palestina, Garzon, Colombia y Oporapa., y se soporta garantia de los mismos a traves de documento soporte entregado a los beneficiarios del proyecto
	RESULTADOS OBTENIDOS
	Equipos entregados con garantia y soporte técnico garantizados

PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE ACTIVIDAD	% AVANCE TECNICO
Garantias de equipos expedidas	3	3	Número	4	0	1	25,00	0,75

MEDIOS DE VERIFICACION

Registro fotografico y actas de registro de entregas

OBSERVACIONES

2. Garantizar el transporte para el desplazamiento del personal a cargo de la ejecución del proyecto según las condiciones técnicas aprobadas por el mismo y garantizar que los vehiculos cumplan con las condiciones técnico-mecánicas, legales (Soat) y demás requisitos necesarios para la prestación del servicio de transporte.

ACTIVIDAD	ACCIONES ADELANTADAS
Apoyar a la secretaria de agricultura con vehiculo para transporte del personal a cargo de la ejecución del proyecto	Se dispone de vehiculo 4x4 para garantizar los desplazamientos del personal encargado de la ejecución del proyecto
	RESULTADOS OBTENIDOS
	Personal con transporte garantizado

PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE ACTIVIDAD	% AVANCE TECNICO
Un vehiculo dispuesto para el transporte del personal vinculado al proyecto	3	3	Número	1	0	1	100,00	3,00

MEDIOS DE VERIFICACION

Documentación del vehiculo dispuesto para los desplazamientos de personal del proyecto en optimas condiciones técnicas

OBSERVACIONES

3. Disponer del siguiente equipo de trabajo. Dos (2) profesionales (Ingeniero Agrícola y/o Administrador de Empresas, y/o Economista, y/o Ingeniero industrial y/o Ingeniero agroindustrial y/o Ingeniero Agrónomo, y/o Agrónomo, y/o Ingeniero Agroforestal y/o Agroecologo).

ACTIVIDAD	ACCIONES ADELANTADAS
Disponer dos (2) profesionales para la ejecución de las laberes de asistencia técnica	Se contratan a los profesionales Jose Edwin Muñoz Gomez (Ingeniero Agronomo) y Hernando Durán Narváez (Ingeniero Agronomo) los cuales desarrollan las capacitaciones establecidas en el proyecto acorde con las tematicas propuestas
	RESULTADOS OBTENIDOS
	Dos (2) profesionales contratados

PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE ACTIVIDAD	% AVANCE TECNICO
Contratos con soportes	4	4	Número	2	0	2	100,00	4,00

MEDIOS DE VERIFICACION

Informes de ejecución y soportes contractuales

OBSERVACIONES

4. Realizar (5) cinco talleres de formación de productores del núcleo de innovación tecnológica en cafés especiales para productores del municipio de Neiva, en manejo de cultivo (fertilización, mipe, mia) y cosecha con una duración de 120 minutos por taller.

ACTIVIDAD	ACCIONES ADELANTADAS
Apoyar a la secretaria de agricultura en la realización de (5) cinco talleres de formación de productores del núcleo de innovación tecnológica en cafés especiales para productores del municipio de Neiva, en manejo de cultivo (fertilización, mipe, mia) y cosecha con una duración de 120 minutos por taller.	Se ejecutan talleres en el municipio de neiva a asociaciones de beneficiarios vinculados al proyecto con las tematicas establecidas
	RESULTADOS OBTENIDOS
	5 talleres ejecutados en el municipio de Neiva

PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE ACTIVIDAD	% AVANCE TECNICO
Asociaciones y/o grupos de productores capacitados	3	3	Número	5	0	5	100,00	3,00

MEDIOS DE VERIFICACION

Registro fotografico, actas de registro de asistencia e informe de ejecución en PDF

OBSERVACIONES

5. Realizar (5) cinco talleres de formación de productores del núcleo de innovación tecnológica en cafés especiales para productores del municipio de Neiva, en manejo de formación de productores del núcleo en beneficio húmedo, fermentación, (uso herramientas kpp) – secado, almacenamiento, con una duración de 120 minutos por taller

ACTIVIDAD	ACCIONES ADELANTADAS
Apoyar a la secretaria de agricultura en la realización de (5) cinco talleres de formación de productores del núcleo de innovación tecnológica en cafés especiales para productores del municipio de Neiva, en manejo de formación de productores del núcleo en beneficio húmedo, fermentación, (uso herramientas kpp) – secado, almacenamiento, con una duración de 120 minutos por taller	Se ejecutan talleres en el municipio de neiva a asociaciones de beneficiarios vinculados al proyecto con las tematicas establecidas

RESULTADOS OBTENIDOS

5 talleres ejecutados en el municipio de Neiva

PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE ACTIVIDAD	% AVANCE TECNICO
Asociaciones y/o grupos de productores capacitados	3	3	Número	5	0	5	100,00	3,00

MEDIOS DE VERIFICACION

Registro fotografico, actas de registro de asistencia e informe de ejecución en PDF

OBSERVACIONES

6. Realizar (5) cinco talleres de formación de productores del núcleo de innovación tecnológica en cafés especiales para productores del municipio de Neiva, en manejo de formación de productores del núcleo para control de calidad, análisis físico y sensorial de café, con una duración de 120 minutos por taller.

ACTIVIDAD	ACCIONES ADELANTADAS
Apoyar a la secretaria de agricultura en la realización de (5) cinco talleres de formación de productores del núcleo de innovación tecnológica en cafés especiales para productores del municipio de Neiva, en manejo de formación de productores del núcleo para control de calidad, análisis físico y sensorial de café, con una duración de 120 minutos por taller	Se ejecutan talleres en el municipio de neiva a asociaciones de beneficiarios vinculados al proyecto con las tematicas establecidas

RESULTADOS OBTENIDOS

5 talleres ejecutados en el municipio de Neiva

PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE ACTIVIDAD	% AVANCE TECNICO
Asociaciones y/o grupos de productores capacitados	3	3	Número	5	0	5	100,00	3,00

MEDIOS DE VERIFICACION

Registro fotografico, actas de registro de asistencia e informe de ejecución en PDF

OBSERVACIONES

7. Realizar (4) cuatro talleres de formación de productores del núcleo de innovación tecnológica en cafés especiales para productores del municipio de Neiva, para desarrollar las capacidades de los asociados mediante la implementación de talleres para fortalecer la asociatividad y adecuados procesos de comercialización y mercadeo del grano de café, con una duración de 120 minutos por taller.

ACTIVIDAD	ACCIONES ADELANTADAS
Apoyar a la secretaria de agricultura en la realización de (4) cuatro talleres de formación de productores del núcleo de innovación tecnológica en cafés especiales para productores del municipio de Neiva, para desarrollar las capacidades de los asociados mediante la implementación de talleres para fortalecer la asociatividad y adecuados procesos de comercialización y mercadeo del grano de café, con una duración de 120 minutos por taller	Se ejecutan talleres en el municipio de neiva a asociaciones de beneficiarios vinculados al proyecto con las tematicas establecidas

RESULTADOS OBTENIDOS

4 talleres ejecutados en el municipio de Neiva

PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE ACTIVIDAD	% AVANCE TECNICO
Asociaciones y/o grupos de productores capacitados	3	3	Número	4	0	4	100,00	3,00

MEDIOS DE VERIFICACION

Registro fotografico, actas de registro de asistencia e informe de ejecución en PDF

OBSERVACIONES

8. Realizar (4) cuatro talleres de formación de productores del núcleo de innovación tecnológica en cafés especiales para productores del municipio de Neiva, para desarrollar las capacidades de los asociados mediante la implementación de talleres para fortalecer la asociatividad y adecuados procesos de comercialización y mercadeo del grano de café, con una duración de 120 minutos por taller.

ACTIVIDAD	ACCIONES ADELANTADAS
Apoyar a la secretaria de agricultura en la realización de (4) cuatro talleres de formación de productores del núcleo de innovación tecnológica en cafés especiales para productores del municipio de Neiva, para desarrollar las capacidades de los asociados mediante la implementación de talleres para fortalecer la asociatividad y adecuados procesos de comercialización y mercadeo del grano de café, con una duración de 120 minutos por taller.	Se ejecutan talleres en el municipio de neiva a asociaciones de beneficiarios vinculados al proyecto con las tematicas establecidas

RESULTADOS OBTENIDOS

4 talleres ejecutados en el municipio de Neiva

PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE ACTIVIDAD	% AVANCE TECNICO
Asociaciones y/o grupos de productores capacitados	3	3	Número	4	0	4	100,00	3,00

MEDIOS DE VERIFICACION

Registro fotografico, actas de registro de asistencia e informe de ejecución en PDF

OBSERVACIONES

9. Realizar (4) cuatro talleres de formación de productores del núcleo de innovación tecnológica en cafés especiales para productores del municipio de Neiva, para brindar asistencia y compañamiento a los productores a través de talleres en adecuado manejo contable, planificación financiera y acceso a fuentes de financiación, con una duración de 120 minutos por taller.

ACTIVIDAD	ACCIONES ADELANTADAS
	Se ejecutan talleres en el municipio de neiva a asociaciones de beneficiarios vinculados al proyecto con las tematicas establecidas

RESULTADOS OBTENIDOS

Apoyar a la secretaria de agricultura en la realización de (4) cuatro talleres de formación de productores del núcleo de innovación tecnológica en cafés especiales para productores del municipio de Neiva, para brindar asistencia y compañamiento a los productores a través de talleres en adecuado manejo contable, planificación financiera y acceso a fuentes de financiación, con una duración de 120 minutos por taller

4 talleres ejecutados en el municipio de Neiva

PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE ACTIVIDAD	% AVANCE TECNICO
Asociaciones y/o grupos de productores capacitados	3	3	Número	4	0	4	100,00	3.00

MEDIOS DE VERIFICACION

Registro fotografico, actas de registro de asistencia e informe de ejecución en PDF

OBSERVACIONES

10 Realizar (4) cuatro talleres de formación de productores del núcleo de innovación tecnológica en cafés especiales para productores del municipio de Neiva, de acompañamiento socio empresarial y organizacional para el impulso de la creatividad, la innovación y la creación de nuevos productos derivados del café, con una duración de 120 minutos por taller.

ACTIVIDAD

ACCIONES ADELANTADAS

Se ejecutan talleres en el municipio de neiva a asociaciones de beneficiarios vinculados al proyecto con las tematicas establecidas

RESULTADOS OBTENIDOS

Apoyar a la secretaria de agricultura en la realización de (4) cuatro talleres de formación de productores del núcleo de innovación tecnológica en cafés especiales para productores del municipio de Neiva, de acompañamiento socio empresarial y organizacional para el impulso de la creatividad, la innovación y la creación de nuevos productos derivados del café, con una duración de 120 minutos por taller

4 talleres ejecutados en el municipio de Neiva

PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE ACTIVIDAD	% AVANCE TECNICO
Asociaciones y/o grupos de productores capacitados	3	3	Número	4	0	4	100,00	3.00

MEDIOS DE VERIFICACION

Registro fotografico, actas de registro de asistencia e informe de ejecución en PDF

OBSERVACIONES

11. Garantizar el personal de talento humano ofertado durante la ejecución del proyecto

ACTIVIDAD

ACCIONES ADELANTADAS

Informe de activadades entregado y revisado

RESULTADOS OBTENIDOS

Informes presentados

Apoyar a la secretaria de agricultura y minería garantizando la permanencia del Personal de talento humano ofertado

PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE ACTIVIDAD	% AVANCE TECNICO
Contratos de personal ofertado	4	4	Número	2	0	2	100,00	4,00

MEDIOS DE VERIFICACION

Contratos y soportes en pdf

OBSERVACIONES

12. Ejecutar la totalidad de las actividades aprobadas en el proyecto con las cantidades y condiciones técnicas del mismo.

ACTIVIDAD

ACCIONES ADELANTADAS

Ejecución de 47 actividades contractuales de acuerdo a lo establecido en el presupuesto del proyecto

RESULTADOS OBTENIDOS

47 actividades ejecutadas, de las 60 establecidas en el presupuesto del contrato

Apoyar a la secretaria de agricultura y minería en el Ejecución de la totalidad de las actividades previstas en el presupuesto del contrato

PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE ACTIVIDAD	% AVANCE TECNICO
Actas parciales de avence de contrato	65	65	Número	61	0	47	77,05	50,08

MEDIOS DE VERIFICACION

Registro fotografico, actas de registro de entregas e informe de actividades ejecutadas

OBSERVACIONES

LECCIONES APRENDIDAS:

AVANCE TECNICO	82,8

NOTA: Se debe anexar a este informe los soportes de las actividades realizadas

DIEGO FERNANDO MEDINA GUERRERO
C C 80 058 776 de Bogota - D C.
Contratista

FREDDY ALEXANDER GONZALEZ BARRERA
Profesional Universitario
VoBo. Supervisión