CERTIFICACIÓN DE RECIBO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

CONTRATO DE OBRA N° 036 DE 02 DE MARZO DE 2022

LUIS ALBERTO FORERO RAMOS, identificado con cedula de ciudadanía No. **79.974.079**, expedida en la ciudad de Bogotá D.C, en calidad de **Director de la Interventoría** a los **SALONES COMUNALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – GRUPO 1, 2 Y 3**, me permito certificar como **INTERVENTOR**, que hemos recibido a entera satisfacción la totalidad de las actividades en los periodos comprendidos entre el día 29 al 30 de marzo de 2023, se describen a continuación:

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	Adecuación de salones comunales en el municipio de Bucaramanga, Santander. - grupo 3		
FECHA DEL CONTRATO	02 de Marzo de 2022		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 459.976.380,00	Cuatrocientos Cincuenta y Nueve Millones Novecientos Setenta Y Seis Mil Trescientos Ochenta Pesos M/Cte	
VALOR ADICIONAL No. 1 EN VALOR	$ 111.252.208,00	Ciento Once Millones Doscientos Cincuenta y Dos Mil Doscientos Ocho Pesos M/Cte	
VALOR ADICIONAL No. 2 EN VALOR	$ 17.000.000,00	Diecisiete Millones de Pesos M/Cte	
VALOR TOTAL:	$ 588.228.588,00	Quinientos Ochenta y Ocho Millones Doscientos Veintiocho Mil Quinientos Ochenta y Ocho Pesos M/Cte	
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	Dos (02) meses		
PLAZO ADICIONAL:	No. 1	Un (01) Mes	
	No. 2	Dos (02) Meses	
	No. 3	Tres (03) días	
	No. 4	Quince (15) días	
PLAZO TOTAL	Cinco (05) meses y dieciocho (18) días		
CONTRATISTA	Grupo J8 S.A.S		
REPRESENTANTE LEGAL	Carlos Fernando Jaimes Ochoa		
SUPERVISOR DEL CONTRATO	Pedro Alonso Ballesteros Miranda		
FECHA DE INICIO	28 de Marzo de 2022.		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	28 de Mayo de 2022.		
FECHA DE TERMINACIÓN DEFINITIVA	30 de Marzo de 2023.		

FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS - ADICIONALES	No. 1	06 de Junio de 2022
	No. 2	06 de Septiembre de 2022
	No. 3	31 de Marzo de 2023
ASEGURADORA	Seguros del Estado S.A	
POLIZA	96-44-101170328-14	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP No. 1	1144 - 22/01/2023
	CDP Adicional No. 1	1301 – 22/01/2023
	CDP Adicional No. 2	2967 – 03/03/2023
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	RP No. 1	0752 - 22/01/2023
	RP Adicional No. 1	0909 - 22/01/2023
	RP Adicional No. 2	3448 – 14/03/2023

La presente certificación se expide para tramite de Acta de Ejecución Parcial No. 2 a los dieciséis (16) días del mes de agosto de 2023.

LUIS ALBERTO FORERO RAMOS
CONSORCIO INTERVENTORES ORDAN
Director de Interventoría.