**LA JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y CALIDAD - DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUÉ TOLIMA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**

**C E R T I F I C A:**

Que **LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ,** identificado con la cedula de ciudadanía número 93.398.180 expedida en Ibagué (T), cumplió a entera satisfacción con el objeto del Contrato de Interventoría No **2022-0488** de Agosto 31 de 2022, interventoría integral técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica para la ejecución del contrato de obra civil para la construcción de la subestación eléctrica del Hospital Federico Lleras Acosta. Por valor de **DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS $282.861.826 MCTE,** con actas de prórroga 001 de marzo 24, 002 de octubre 27 de 2023, adición en valor 001, por **NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS $94.287.275,34 MCTE,** de mayo 05 y 002 de noviembre 02 de 2023 por valor de **CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS $47.143.637,67 MCTE,** acta suspensión 001 de mayo 23, 002 de agosto 03, 003 de septiembre 01 y prórroga de suspensión 003 de octubre 13 de 2023, y acta de reinicio 001 de julio 04, 002 de septiembre 01, y 003 de octubre 27 de 2023. motivo por el cual y de conformidad con lo establecido en la Cláusula cuarta valor del contrato y forma de pago presenta Factura electrónica de venta No FER 17 de noviembre 16 de 2023 por valor de **NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS $94.287.275,34 MCTE, por el periodo comprendido de marzo 26 a abril 25 de 2023.**

RP: 5057 de 31 de Agosto de 2022. (vig 2022)
RP: 847 de enero 14 de 2023.
RP: 4087 de mayo 08 de 2023
RP: 3472 de octubre 31 de 2023.

Así mismo, LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ presenta documento idóneo que evidencia encontrarse al día en el pago de seguridad social (salud, pensiones y ARL), correspondiente al mes de marzo, abril, mayo y junio de 2023, según planillas No.9449276797, 9450421385, 9451844704, 9450799840, 9449555706 y 9452181573 con fechas de pago abril 14, mayo 10, y junio 09 de 2023 conforme a reporte generado por Operador Aportes en línea y certificación del representante legal y contador de fecha noviembre 10 de 2023 las cuales se adjuntan.

La presente certificación se expide a los 21 días del mes de noviembre de 2023.

**CLAUDIA YANET D´ANTONIO ADAME**
Jefe Oficina de Planeación y calidad

**RICHARD ORLANDO MORALES BAUTISTA**
Arq. apoyo of. Planeación y Calidad

| INFORME DE SUPERVISION | Federico Lleras Acosta<br>EL HOSPITAL DE TODOS |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE:** | HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUÉ TOLIMA, E.S.E. |
| **CONTRATISTA:** | LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ |
| **FECHA DE SUSCRIPCION:** | AGOSTO 31 DE 2022 |
| **N° Y FECHA DE CONTRATO** | 2022-0488 AGOSTO 31 DE 2022 |
| **FECHA DE INICIO:** | SEPTIEMBRE 26 DE 2022 |
| **FECHA DE TERMINACION:** | NOVIEMBRE 27 DE 2023 |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | ($282.861.826,oo) M/CTE. |
| **ADICION N° 001 VALOR DEL CONTRATO** | ($94.287.275.34.oo) M/CTE. |
| **ADICION N° 002 VALOR DEL CONTRATO** | ($47.143.637.67.oo) M/CTE. |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCIÓNDE LA SUBESTACIÓN ELÉTRICA DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E DE IBAGUE – TOLIMA. |
| **MODIFICACIONES DEL CONTRATO:** | Acta prorroga N°. 01: 25-03-2023 al 24-06-2023 |
| | Acta de suspensión N° 01: 23-05-2023 al 07-07-2023 44 días |
| | Acta de reinicio N° 01: 4 de julio de 2023 |
| | Acta de suspensión N° 02: 03-08-2023 al 02-09-2023 |
| | Acta de suspensión N° 03: 01-09-2023 al 13-10-2023 |
| | Acta de prorroga a la suspensión acta N°. 03: 13-10-2023 al 28-10-2023 |
| | Acta de prorroga N° 02: 29-10-2023 hasta el 27-11-2023 |
| | Acta Adición en valor N°02: $47.143.637.67 |
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR:** | CLAUDIA YANET D´ANTONIO ADAME |
| **CARGO:** | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CALIDAD |
| **INFORME DE SUPERVISIÓN N°** | 07 |
| **FECHA INICIAL A CERTIFICAR:** | Marzo 26 de 2023 |
| **FECHA FINAL A CERTIFICAR:** | Mayo 22 de 2023 |

**INFORME ADMINISTRATIVO**

La Doctora CLAUDIA YANET D'ANTONIO ADAME, Jefe oficina Planeación y Calidad **del Hospital Federico Lleras Acosta,** certifica que, el señor **LUIS FRANCISCO ESPAÑA**

| INFORME DE SUPERVISION | Federico Lleras Acosta<br>EL HOSPITAL DE TODOS |
|---|---|

**RAMIREZ**, cumplió con lo establecido en la cláusula -4- Valor del contrato y forma de pago; en forma eficiente, eficaz y oportuna con las actividades asignadas para el desarrollo del **contrato número 2022-0488 del 31 de agosto de 2022.**





Así mismo el señor **LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ**, presentó certificación del representante legal y Contadora, de 10 de Noviembre de 2023, donde da constancia que está al día en lo referente a pagos de seguridad social, aportes parafiscales, cuota de aprendizaje y/o FIC. Esto de acuerdo a lo establecido en el art. 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

## INFORME TECNICO

Se verifico que la interventoría realizó acompañamiento de las actividades programadas por el contratista de obra, verificando el cumplimiento de las mismas, se realiza acompañamiento al comité con CELSIA para definir fechas y avances en los requerimientos realizados por el contratista para el avance de la obra.

La interventoría junto a su equipo de profesionales avalaron cada uno de los diseños y actividades del contrato.

REGISTRO FOTOGRAFICO

| INFORME DE SUPERVISION | Federico Lleras Acosta<br>EL HOSPITAL DE TODOS |
|---|---|

A la fecha presenta el siguiente Balance Financiero:

**APROPIACION PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL :** | **No. 2007** | **FECHA: 08/07/2022** | **VALOR: $ 282.861.826** |
| **CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL:** | **No. 5057** | **FECHA: 31/08/2022** | **VALOR: $ 282.861.826** |

**APROPIACION PRESUPUESTAL AV N° 001:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL :** | **No. 2539** | **FECHA: 02/05/2023** | **VALOR: $ 94.287.275.34** |
| **CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL:** | **No. 4087** | **FECHA: 08/05/2023** | **VALOR: $ 94.287.275.34** |

**APROPIACION PRESUPUESTAL AV N° 002:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL :** | **No. 3472** | **FECHA: 31/10/2023** | **VALOR: $ 47.143.637.67** |
| **CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL:** | **No. 7055** | **FECHA: 02/11/2023** | **VALOR: $ 47.143.637.67** |

**INFORME FINANCIERO:**
**(ESTA INFORMACION SE DEBE TOMAR DEL APLICATIVO DINAMICA O EN SU DEFECTO CON LA OFICINA DE PRESUPUESTO)**

| CONCEPTO | VALOR | SALDO | COMPROBANTE DE PAGO | FECHA DE PAGO | VALOR CANCELADO |
|---|---|---|---|---|---|
| VALOR CONTRATO INICIAL | **$282.861.826** | **$0** | | | |
| 26 de septiembre al 25 de octubre de 2022 | **$47.143.637,67** | $235.718.188,33 | 143528 | 17/02/2023 | **$47.143.638** |
| 26 de octubre al 25 de noviembre de 2022 | **$47.143.637,67** | $188.574.550,66 | 143535 | 21/02/2023 | **$47.143.638** |
| 26 de noviembre al 25 de diciembre de 2022 | **$47.143.637,67** | $141.430.912,99 | 152133 | 16/06/2023 | **$47.143.638** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 de diciembre de 2022 al 25 de enero de 2023 | **$47.143.637,67** | $94.287.275,32 | 152133 | 16/06/2023 | **$47.143.638** |
| 26 de enero al 25 de febrero de 2023 | **$47.143.637,67** | $47.143.637,65 | 154174 | 18/07/2023 | **$47.143.637** |
| 26 de febrero al 25 de marzo de 2023 FER-16 | **$47.143.637,67** | $-0,02 | 15174 | 18/07/2023 | **$47.143.636** |
| **ADICION CONTRATO N° 001** | **$94.287.275,34** | **$94.287.275,34** | | | |
| 26 de marzo al 25 de abril de 2023 FER-17 | **$47.143.637,67** | $ 47.143.637,67 | Pendiente | | |
| 26 de abril al 25 de mayo de 2023 FER -17 | **$47.143.637,67** | **0** | Pendiente | | |
| **ADICION CONTRATO N° 002** | **$47.143.637,67** | **$47.143.637,67** | | | |
| | | | | | |
| **SALDO PENDIENTE** | | **$47.143.637,67** | | | |

Para constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Ibagué, por la Doctora Claudia Yanet D´antonio Adame, Jefe Oficina Planeación y Calidad del Hospital Federico Lleras Acosta, el 21 de Noviembre de 2023.

**CLAUDIA YANET D´ANTONIO ADAME**
Jefe Oficina Planeación y Calidad

**RICHARD ORLANDO MORALES BAUTISTA**
Arq. Apoyo Planeación y Calidad

LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ
CC. 93.398.180 DE IBAGUÉ




## CONTABILIDAD

**Contrato No. 2022-0488 cuyo objeto corresponde a: "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E DE IBAGUÉ - TOLIMA**

Nos permitimos remitir la cuenta No 07 de interventoría con los siguientes anexos:

- ✓ Oficio remisorio.
- ✓ Clausulado
- ✓ Acta de inicio.
- ✓ Actas de modificación contrato.
- ✓ Acta parcial No 07.
- ✓ Factura.
- ✓ Pago seguridad social y aportes parafiscales.
- ✓ Certificación de contador.
- ✓ Informe técnico.

Cordialmente,

**LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMÍREZ**
**CC. 93.398.180 DE IBAGUÉ**

Dirección: Cra. 6A Sur No. 77-76 Manzana 6 Local 2 Centro Comercial Villa Café
Correo Electrónico: admoncontratos5@gmail.com
Celular: 3167441652 – 300 556 1508
Ciudad: Ibagué – Tolima

LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ
CC. 93.398.180 DE IBAGUÉ




Ibagué, 10 de noviembre 2023.

Señores:
**Hospital Federico Lleras Acosta**
Dependencia de Contabilidad
La ciudad

**REF.:** Contrato No. 2022-0488 cuyo objeto corresponde a: "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E DE IBAGUÉ – TOLIMA

*Asunto: Entrega acta parcial No 07 de interventoría contrato No 2022-0488.*

Cordial saludo

Por medio de la presente, me permito hacer entrega a la dependencia de contabilidad; correspondiente al Hospital Federico Lleras Acosta el acta parcial de interventoría No 07 del contrato 2022-0488 del periodo: 26 de marzo al 25 de abril del 2023 y desde el 26 de abril al 25 de mayo del 2023.

Cordialmente,

**LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMÍREZ**
**CC. 93.398.180 DE IBAGUÉ**

Proyecto: Ximena Alejandra Cardoso G Residente
Aprobó: Willington Diaz Montiel Director

Dirección: Cra. 6A Sur No. 77-76 Manzana 6 Local 2 Centro Comercial Villa Café
Correo Electrónico: admoncontratos5@gmail.com
Celular: 3167441652 – 3005561508
Ciudad: Ibagué – Tolima

Nit. 890.706.833-9

# ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 07 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023

## PERIODO DE EJECUCION: DOS MESES DE INTERVENTORIA CORRESPONDIENTES DESDE: EL 26 DE MARZO AL 22 DE MAYO DEL 2023

| INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | |
|---|---|
| CONTRATO Nº | 0488 |
| OBJETO | CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E DE IBAGUÉ – TOLIMA" |
| CONTRATISTA | LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ – CC 93.398.180. |
| DIRECCIÓN PRINCIPAL | CRA 6 a SUR # 77 – 76 MZ 6 LOCAL 2 C.C VILLA CAFÉ |
| TELÉFONO | Tel. 3167441652-3005561508 |
| E-MAIL | admoncontratos5@gmail.com |
| ESTADO ACTUAL CONTRATO | ACTIVO |
| FECHA INICIACIÓN | 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 |
| FECHA TERMINACIÓN | 24 DE MARZO DE 2023 |
| FECHA DE PRORROGA 1 | 25 DE MARZO DE 2023 |
| ADICIONAL EN TIEMPO | 90 DIAS CALENDARIO |
| ADICIONAL EN RECURSOS | $94.287.275,34 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $377.149.101,,34 |
| NUEVA TERMINACIÓN CONTRATO | 23 DE JUNIO 2023 |
| FECHA DE SUSPENSIÓN No 01 | 23 DE MAYO 2023 |
| TIEMPO DE SUSPENSIÓN 1 | 42 DIAS |
| FECHA DE REINICIO No 01 | 04 DE JUNIO 2023 |
| SUSPENSIÓN No 02 | 03 DE AGOSTO 2023 |
| TIEMPO DE SUSPENSIÓN 2 | 30 DIAS |
| FECHA DE REINICIO No 02 | 01 DE SEPTIEMBRE 2023 |
| FECHA DE SUSPENSIÓN No 03 | 01 DE SEPTIEMBRE 2023 |
| TIEMPO DE SUSPENSIÓN 3 | 60 DIAS |
| FECHA DE REINICIO No 03 | 27 DE OCTUBRE 2023 |
| FECHA DE PRORROGA 1 | 27 DE OCTUBRE 2023 |
| ADICIONAL EN TIEMPO | 30 DIAS |



CRA 6 a SUR # 77 – 76 MZ 6 LOCAL 2 C.C VILLA CAFE
admoncontratos5@gmail.com

| | |
|---|---|
| NUEVA TERMINACIÓN CONTRATO | 27 DE NOVIEMBRE DEL 2023 |
| PLAZO TOTAL DEL CONTRATO | TRESCIENTOS (300) DÍAS CALENDARIO, |
| CDP INICIAL : | Certificado de disponibilidad presupuestal 224 del 23 de agosto de 2022 |
| CDP ADICIONAL No 01 | Certificado de disponibilidad presupuestal 2539 del 02 de mayo del 2023 |
| CDP ADICIONAL No 02 | Certificado de disponibilidad presupuestal 3472 del 31 de octubre del 2023 |
| RP : | Registro presupuestal No 5057 de 31 de agosto de 2022 |

En el municipio de Ibagué, a los diez (10) días del mes de noviembre de 2023, se reunieron, el Ingeniero **LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ** en su calidad de CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, la doctora **CLAUDIA YANET D´ANTONIO ADAME** en representación de la SUPERVISIÓN DEL CONTRATO y el arquitecto **RICHARD MORALES BAUTISTA** en calidad de APOYO A LA SUPERVISIÓN del contrato del HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA E.S.E con el fin de suscribir la presente ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No.07; previas las siguientes consideraciones

1. Que a la fecha el **CONTRATISTA** ha ejecutado satisfactoriamente la Interventoría derivada del contrato N0. 0488 de 2022 a nombre del **LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ** cuyo objeto es **CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E DE IBAGUÉ – TOLIMA"**, cumpliendo a cabalidad todas las funciones asignadas en el contrato de interventoría.

2. Que las pólizas de cumplimiento del Contratista esta vigentes, en los siguientes términos:

   El interventor presenta pólizas de cumplimiento No 21-40-101195335 Expedida el 20 de octubre de 2023, con la Compañía Seguros del Estado S.A, modificada los valores y vigencias de la garantía son los siguientes:

| Garantías | Inicio de vigencia | Termino vigencia | Valor. Asegurado |
|---|---|---|---|
| Cumplimiento del contrato | 26/09/2022 | 28/04/2024 | $37.714.910,13 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales | 26/09/2022 | 28/10/2026 | $18.857.455,07 |
| Calidad del servicio | 24/03/2023 | 24/03/2028 | $113.144.730,40 |



CRA 6 a SUR # 77 – 76 MZ 6 LOCAL 2 C.C VILLA CAFE
admoncontratos5@gmail.com

3. Que de acuerdo a lo anterior el valor a pagar por la presente acta parcial de interventoría N°07, será el equivalente al mes 06 incluido el IVA, para un total acumulado de seis meses, según el siguiente balance del contrato.

BALANCE GENERAL

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO (ANTES DE IVA) | $356.548.520,18 |
| IVA (19%) | $ 67.744.218,83 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO (INCLUIDO IVA) | $424.292.739,01 |

| | |
|---|---|
| ACTA PARCIAL Nº 07 (ANTES DE IVA) | $79.233.004,49 |
| IVA (19%) | $15.054.270,85 |
| VALOR ACTA PARCIAL Nº 07 | $94.287.275,34 |

| | | |
|---|---|---|
| VALOR ACUMULADO | $ 377.149.101,34 | 8 meses |
| VALOR POR EJECUTAR | $ 47.143.637,67 | |
| VALOR TOTAL | $ 424.292.739,01 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SUMAS IGUALES | $424.292.739,01 | 424.292.739,01 | 9 meses |

Valor en letras: NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE

Que de acuerdo a la clausula cuarta: forma de pago y generalidades del contrato estipula lo siguiente **FORMA DE PAGO**: *"El HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E pagará al contratista pagos mensuales a favor de $47.143.637,67 cancelados dentro de los 30 dias siguientes de presentación de factura.*

4. Que para el presente contrato el HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E no otorgo anticipo y dispone del CDP inicial No 2247 del 23 de agosto de 2022 y un CDP adicional No 01 2539 del 02 de mayo del 2023 con su respectivo REGISTRO PRESUPUESTAL 5057 de 31 de agosto de 2022, para atender los pagos correspondientes al contratista **LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ**



CRA 6 a SUR # 77 – 76 MZ 6 LOCAL 2 C.C VILLA CAFE
admoncontratos5@gmail.com

Que el valor a pagar por la presente acta parcial N° 07 de interventoría incluido el valor del IVA es de $94.287.275,34 son NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE que corresponde a dos meses de ejecución del contrato, sobre los cuales la entidad contratante aplicará las retenciones, descuentos de impuestos, ordenados por las normas pertinentes aplicables. Para lo cual el contratista presenta la factura de Venta y los anexos correspondientes.

De acuerdo con lo anterior, se firman por los que en ella participan, a los diez (10) días del mes de noviembre de 2023.

ING. LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ
CONTRATISTA INTERVENTORIA

ARQ. RICHARD MORALES BAUTISTA
APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 14 NOV 2023.

CLAUDIA YANET D´ANTONIO ADAME
SUPERVISORA DEL CONTRATO



CRA 6 a SUR # 77 – 76 MZ 6 LOCAL 2 C.C VILLA CAFE
admoncontratos5@gmail.com

LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ
CC. 93.398.180 DE IBAGUÉ




# FACTURA

Dirección: Cra. 6A Sur No. 77-76 Manzana 6 Local 2 Centro Comercial Villa Café
Correo Electrónico: admoncontratos5@gmail.com
Celular: 3167441652 – 300 556 1508
Ciudad: Ibagué – Tolima

LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ

**LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ**
NIT 93.398.180-4
CL 73 17 100 CA 41 CONJ CERRO AZUL DEL VERGEL
Tel: (608) 2758267
Ibagué - Colombia
ingfranciscoespana@gmail.com

Factura electrónica de venta
**No. FER 17**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | | |
| **NIT** | 890.706.833-9 | **Teléfono** | (608) 2739805 |
| **Dirección** | Cl 35 #4b-34 | **Ciudad** | Ibagué - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 16/11/2023, 10:55 |
| **Expedición** | 16/11/2023, 10:55 |
| **Vencimiento** | 16/11/2023 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | ACTA PARCIAL 07 CONTRATO 2022-0488 CUYO OBJETO CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION ELECTRICA DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E DE IBAGUE - TOLIMA | 1.00 | 94,287,275.34 |

**Total items:** 1

**Valor en Letras:**
Noventa y cuatro millones doscientos ochenta y siete mil doscientos setenta y cinco pesos m/cte con treinta y cuatro cent.

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 79,233,004.49 |
| IVA 19% | 15,054,270.85 |
| **Total a Pagar** | 94,287,275.34 |

**Condiciones de Pago:**
Transferencia $ 94,287,275.34

**Observaciones:**
Favor consignar a la cuenta de ahorros del Banco Davivienda N.° 166070758718 a nombre de AMBAR CONSTRUCCIONES YASESORIAS SAS , identificado con NIT 901.043.388-5
SEGUN CESION DE DERECHOS ECONOMICOS ANEXO

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764059219650 aprobado en 20231101 prefijo FER desde el número 17 al 50 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Econòmica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa 4.5*1000
**CUFE:** f308d00fcc274d1a679d98165ae66a91eb0603958a4edd953df6aa696c8ad57d493b546fc359c45641d7dee763dd2fa9

Ibagué, NOV. 22/2023, 3P.M, D.Y.

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.114-5 &, Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

**DUBY ALDINEVER CORREA CEBALLOS**

CONTADOR PUBLICO T.P. 131.921-T

# CERTIFICACION

REFERENCIA: Certificación Pagos Al Día Pagos De Seguridad Social Y Aportes Parafiscales.

Yo, DUBY ALDINEVER CORREA CEBALLOS, identificado con la C.C. No.93.384.749 de Ibagué, y actuando en calidad de contador público, certifico que el ingeniero LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ, identificado con CC. 93.398.180 de Ibagué, a la fecha ha pagado los aportes de los empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar y cuando ha sido obligatorio al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, en los últimos meses del del contrato No 2022-0488.para el cobro de esta acta se certifican los meses : MARZO,ABRIL,MAYO.

Esta certificación se expide con destino al HOSPITAL FEDERICO LLERAS, para el contrato de Interventoría No. 0488 DE 2022 que tiene por objeto la "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E DE IBAGUÉ – TOLIMA", ejecutado por el LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ. Lo anterior para cumplir lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.


Se expide a los 10 días del mes de noviembre de 2023.

DUBY ALDINEVER CORREA C.
CC. No. 93.384.749 de Ibagué

LUIS FRANCISCO ESPAÑA R.
CC. No. 93.398.180 de Ibagué

CLL 38a # 7-30 BL 3 APTO 203 CONJUNTO RESIDENCIAL CARACOLI. TEL FAX2705478-2655458. CEL 3155252604-3004433627 IBAGUE-TOL-

dubycorrea71@gmail.com



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO **93.384.749**

**CORREA CEBALLOS**

APELLIDOS

**DUBY ALDINEVER**

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **26-NOV-1971**

**IBAGUE**
**(TOLIMA)**
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.67** ESTATURA
**A+** G.S. RH
**M** SEXO

**11-DIC-1989 IBAGUE**
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-2900100-00840678-M-0093384749-20160715 **00505**10510G 1 9996120651

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



**131921-T**

**DUBY ALDINEVER**
**CORREA CEBALLOS**
**C.C. 93384749**
**RES. INSCRIPCION 11** **DEL 14/02/2006**
**FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA**

**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA**
**DIRECTOR GENERAL**


**278146** **141919**


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA





UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0DE13B90B76C569C

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DUBY ALDINEVER CORREA CEBALLOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 93384749 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 131921-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** **********
**********
**********

Dado en BOGOTA a los 31 días del mes de Agosto de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado