	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA **MUNICIPIO DE APARTADO**	Código: F-ADM-CC-09
		Versión: 4
	ACTA DE PAGO	Fecha de aprobación: 19-07-2023
		Página 1 de 2

No:	**07 y parcial**	**Fecha:**	**21**	**de**	**Diciembre**	**de**	**2023**

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Tipo de Contrato: INTERVENTORÍA		**NRO. 002 de 2022**	
No. Compromiso Presupuestal	**N° RPS0007 del 17/03/2023**	Rubro Presupuestal:	2.3.2.01.01.001.03.16.40.03.02.S
Objeto del contrato: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL SECTOR RURAL EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ - DEPARMENTO DE ANTIOQUIA".			
Supervisor:	**LEINER IVÁN MENA MURILLO** - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**.**		
Interventor:	**N/A**		
Contratista:	**WILMAR LOZANO MOSQUERA,** identificado con la cédula de ciudadanía número 1.077.427.408**.**		

Valor del contrato:	DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS ($262.204.600).
Duración del contrato: Doce (12) Meses.	

CONSIDERANDO:

Que entre el Municipio de **APARTADÓ** y el señor **WILMAR LOZANO MOSQUERA,** identificado con la cédula de ciudadanía número 1.077.427.408**,** en calidad de **CONTRATISTA**, se celebró el **CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nro. 002 de 2022,** cuyo objeto es **"** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL SECTOR RURAL EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ - DEPARMENTO DE ANTIOQUIA **".** por un valor de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS ($262.204.600**).** y un plazo de CUATRO (04) MESES**.**

- Que, de acuerdo con el acta de iniciación suscrita entre las partes, la fecha de iniciación del contrato fue el 31 de enero de 2022, quedando como fecha de terminación el 30 de septiembre de 2022.

- Que se suscribió entre las partes el otro sí modificatorio N° 01 2022, Modificando el presupuesto inicial de la interventoría, y prorrogando el plazo del contrato en 4 meses, quedando un plazo total de doce (12) meses, con fecha de terminación del 30 de enero de 2022.

- Que el Contratista presentó la factura electrónica de venta N°WLM-40 con fecha del 15 de septiembre de 2022, por concepto de ACTA DE PAGO PARCIAL N° 01, por valor de **TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/L ($32.775.575)**. durante el periodo comprendido del 01 de febrero hasta el 28 de febrero de 2022.

- Que el Contratista presentó la factura electrónica de venta N°WLM-41 con fecha del 15 de septiembre de 2022, por concepto de ACTA DE PAGO PARCIAL N° 02, por valor de **TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/L ($32.775.575)**. durante el periodo comprendido del 01 de marzo hasta el 31 de marzo de 2022.

- Que el Contratista presentó la factura electrónica de venta N°WLM-42 con fecha del 15 de septiembre de 2022, por concepto de ACTA DE PAGO PARCIAL N° 03, por valor de **TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/L ($32.775.575)**. durante el periodo comprendido del 01 de abril hasta el 30 de abril de 2022.

- Que la suspensión N° 021del contrato N° 002 de 2022, donde el plazo se suspendió a partir del 16 de noviembre de 2022, y se reanudó por medio del acta N° 01 con fecha del 16 de mayo de 2023, quedando como nueva fecha de terminación el 30 de julio de 2023.

- Que el Contratista presentó la factura electrónica de venta N° WLM-46 con fecha del 21 de diciembre de 2022, por concepto de ACTA DE PAGO PARCIAL N° 04, por valor de **TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/L ($32.775.575**). durante el periodo comprendido del 01 de mayo hasta el 31 de mayo de 2022.

- Que el Contratista presentó la factura electrónica de venta N°WLM-47 con fecha del 21 de diciembre de 2022, por concepto de ACTA DE PAGO PARCIAL N° 05, por valor de **TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/L ($32.775.575**). durante el periodo comprendido del 01 de junio hasta el 30 de junio de 2022.

- Que el contrato se terminó el 30 de julio de 2023, se firmó y quedo en firme acta de terminación del contrato N° 002 de 2023, el día 31 de julio de 2023.

- Que el Contratista presentó la factura electrónica de venta N°WLM-57 con fecha del 18 de diciembre de 2023, por concepto de ACTA DE PAGO PARCIAL N° 06, por valor de **TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/L ($32.775.575)**. durante el periodo comprendido del 01 de junio hasta el 30 de junio de 2022.

- Que el Contratista presentó la factura electrónica de venta N°WLM-58 con fecha del 18 de diciembre de 2023, por concepto de ACTA DE PAGO PARCIAL N° 07, por valor de **TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/L ($32.775.575)**. durante el periodo comprendido del 01 de agosto hasta el 30 de agosto de 2022.

- Que el supervisor y apoyo a la supervisión recibió a satisfacción los servicios por parte de la empresa contratista.

- Que el Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él y de sus empleados, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. *(Si se trata de un contrato suscrito con persona natural, el ingreso base de cotización equivaldrá al 40% del valor mensual del contrato)*

- Que en el desarrollo del contrato se efectuará el siguiente pago:

Descripción	Valor Contrato	Valor Pagado	Valor Acta	Saldo
VALOR INICIAL CONTRATO	**$262.204.600**			**$262.204.600**

Acta N°1 y parcial		**$32.775.575**		**$229.429.025**
Acta N°2 y parcial		**$32.775.575**		**$196.653.450**
Acta N°3 y parcial		**$32.775.575**		**$163.877.875**
Acta N°4 y parcial		**$32.775.575**		**$131.102.300**
Acta N°5 y parcial		**$32.775.575**		**$98.326.725**
Acta N°6 y parcial		**$32.775.575**		**$65.551.150**
Acta N°7 y parcial			**$32.775.575**	**$32.775.575**

NOMBRE DE RUBRO	NUMERO DE RUBRO	VALOR DE RUBRO
Construcción de unidades sanitarias del sector rural en el municipio de Apartadó.	2.3.2.01.01.001.03.16.40.03.02.S	**$32.775.575**

ACUERDAN:

Pagar al Contratista la suma de **TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/L ($32.775.575)**. Correspondientes al Acta de Pago No.07 y parcial según tabla adjunta**.**

Cordialmente,

Leiner Iván Mena Murillo

LEINER IVÁN MENA MURILLO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA.
SUPERVISOR

Elaboro: Lina Monroy/Aux. Adm.