	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

FECHA: 16/12/2023 (Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☑ MODIFICACIÓN ☐ PRÓRROGA ☐

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2666 DE 2023 (Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO CJ CONSULTORES 2023 (Nombre o razón social del Interventor)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO GRUPO AMV 3 LOTE 8.

CONTRATO DE OBRA No. 3108 DE 2023 Y 3117 DE 2023 (Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: COOPERATIVA SANTA CLARA, COOPERATIVA LA CABAÑA SAN FRANCISCO.

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: CUATRO (04) MESES (Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 18/09/2023 (Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES

Modificación No.	Fecha	Breve descripción
N/A	N/A	N/A

PRÓRROGAS

Contrato Adicional No.	Periodo	
	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
N/A	N/A	N/A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: (Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) 31/12/2023 (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 375.843.799,00

50% EN SMMLV: $ 162,00 (Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 375.843.799 (Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita No.CCJC2-OP-2023-2666-095 de fecha 15 de diciembre de 2023 el Interventor solicita lo siguiente: se le considere la posibilidad de la **ADICION** al contrato citado en la referencia por valor de **NOVENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MDA. LEGAL ($3.960.950,00)**. En atención a la próxima terminación del contrato de la referencia, prevista para el 31 de diciembre de 2023, y con el fin de seguir cumpliendo con los indicadores de mantenimiento rutinario establecidos por el Instituto Nacional de Vías, alcanzar las metas físicas del contrato y mantener las condiciones de seguridad para los usuarios de las vías entre otras actividades primordiales, se solicita la ADICION para prorrogar el contrato hasta el 31 de enero de 2024.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 3

FECHA: 16/12/2023 (Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☑ MODIFICACIÓN ☐ PRÓRROGA ☐

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Las contenidas en los documentos Técnicos que hacen parte del Concurso de Méritos No. CMA-DEO-SGI-013-2023

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización. objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO

Formulario 1 Descripción	Valor inicial	Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No.___ Fecha:	Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL				
PERSONAL PROFESIONAL				
Ingeniero Residente	$ 26.400.000,00	$ -	$ 6.600.000,00	$ 33.000.000,00
Ingeniero Auxiliar I	$ 16.800.000,00	$ -	$ 4.200.000,00	$ 21.000.000,00
Ingeniero Auxiliar II	$ 11.600.000,00	$ -	$ 2.900.000,00	$ 14.500.000,00
MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)	$ 15.657.600,00	$ -	$ -	
Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ -	$ -	$ -	
Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ -	$ -	$ -	
Especialista en Estructuras	$ -	$ -	$ -	
Especialista Ambiental	$ -	$ -	$ -	
Especialista en Vías y/o Pavimentos	$ -	$ -	$ -	
Especialista en Diseño Geométrico	$ -	$ -	$ -	
PERSONAL AUXILIAR	$ -	$ -	$ -	
Inspector SISO	$ 4.300.000,00	$ -	$ 1.075.000,00	$ 5.375.000,00
Auxiliar Administrativa o Secretaria	$ 5.424.000,00	$ -	$ 1.356.000,00	$ 6.780.000,00
Conductor	$ 11.308.800,00	$ -	$ 2.827.200,00	$ 14.136.000,00
SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL	$ 91.490.400,00	$ -	$ 18.958.200,00	$ 110.448.600,00
FACTOR MULTIPLICADOR	2,40	$ -	2,40	2,40
TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)	**$ 219.576.960,00**	$ -	**$ 45.499.680,00**	**$ 265.076.640,00**
OTROS COSTOS DIRECTOS				
VIATICOS				
Viaticos Director y/o Especialistas	$ 2.422.500,00	$ -	$ -	$ 2.422.500,00
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS				
Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (incluye peajes, Combustible y conductor) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior	$ 48.176.128,00	$ -	$ 12.044.032,00	$ 60.220.160,00
OTROS COSTOS				
Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 6.196.044,00	$ -	$ 17.547.197,00	$ 23.743.241,00
Transportes aereos y/o terrestres	$ 5.390.373,00	$ -	$ -	$ 5.390.373,00
Oficina (incluye dotación y servicios públicos)	$ 8.000.000,00	$ -	$ 2.000.000,00	$ 10.000.000,00
Papeleria, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 856.468,00	$ -	$ 214.117,00	$ 1.070.585,00
Comunicaciones	$ 1.766.460,00	$ -	$ 441.615,00	$ 2.208.075,00
Capacitación microempresas	$ 1.712.932,00	$ -	$ 428.233,00	$ 2.141.165,00
Peajes	$ 1.766.460,00	$ -	$ -	$ 1.766.460,00
TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)	**$ 76.287.365,00**		**$ 32.675.194,00**	**$ 108.962.559,00**
OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO				
Provisión para estudios menores, topografia y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 16.668.800,00	$ -	$ -	$ 16.668.800,00
Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 1.562.000,00	$ -	$ 781.000,00	$ 2.343.000,00
Plegables	$ 1.740.000,00	$ -	$ -	$ 1.740.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO (C)	**$ 19.970.800,00**		**$ 781.000,00**	**$ 20.751.800,00**
Ajuste al peso y/o valor remanente		$ -	$ 2.907,00	$ 2.907,00
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) + (C) = (D)	$ 315.835.125,00	$ -	$ 78.958.781,00	$ 394.793.906,00
IVA = 19% * (D) = (E)	$ 60.008.674,00	$ -	$ 15.002.169,00	$ 75.010.843,00
VALOR TOTAL	**$ 375.843.799,00**		**$ 93.960.950,00**	**$ 469.804.749,00**

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3 DE 3

FECHA: 16/12/2023 (Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☑ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☐

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORIA

Valor anticipo otorgado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor amortizado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Saldo por amortizar : $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: **NOVIEMBRE** (mes anterior a la presente solicitud) de **2023.** (año) $ 180.392.092,00

Último mes facturado: NOVIEMBRE DE 2023 (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 195.451.707,00 (mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

A la fecha no cursa proceso de multa o sanción para el contrato 2666 de 2023.

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

La Supervisión del Contrato 2666 de 2023 considera viable la Adición del Contrato por valor de **NOVENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M.DA LEGAL ($93.960.950,00)**, Lo anterior en atención al Memorando Circular No. 2023I-VBOG-037699 de fecha 15/12/2023, donde se argumenta que se efectuarón trámites presupuestales y se expidieron Certificados de Disponibilidad Presupuestal tanto para Administración Vial, como para Mantenimiento Rutinario, cuyo valor incluye la adición para prorrogar los respectivos contratos hasta el 31 de enero de 2024. Se requiere dar continuidad al Contrato de Administración de Mantenimiento Vial para atender la interventoria de los Contratos de Mantenimeinto Rutinario a su cargo y realizar las actividades contenidas en el Pliego de condiciones del Proceso CMA-DEO-SGI-013-2023 que originó el contrato 2666 de 2023.

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

Notas:

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.

2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.

3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor del contrato de Interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Firma
Nombre: **GABRIELA ANDREA PABON ESTUPIÑAN**
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.52202-52621 NRÑ

Firma
Nombre: **MILTON GERMAN CHAMORRO MIRANDA**
Supervisor del Contrato de Inteventoría
INVIAS
Matrícula Profesional No. 19202-08125 CAU

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENA

Vo.Bo.Firma
Nombre: **JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS**
Director Territorial

Vo.Bo.Firma
Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma
Nombre:
Abogado Unidad Ejecutora

Firma: **N.A**
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma **N.A**
Nombre:
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No. 52202-46096 NRÑ

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	2

FECHA: 18 (Día) 12 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES**

DIRECCIÓN TERRITORIAL: **PUTUMAYO**

ACTA No. 1

POR ACTUALIZACION DE SUELDOS Y TARIFAS	
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR	X
POR PRORROGA	
POR EFECTO DE LA SUSPENSION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	
POR NECESIDADES DEL CONTRATO	

(Indicar con una x)

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: **2666 DE 2023**

OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO GRUPO AMV 3 LOTE 8.**

CONSULTOR: **CONSORCIO CJ CONSULTORES 2023**

SUPERVISOR: **ING. MILTON GERMAN CHAMORRO MIRANDA**

RESOLUCION No. _____ DE _____ (Dejar dato(s) en blanco)

CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIO No.: **3108 DE 2023, 3117 DE 2023, 3109 DE 2023, 3120 DE 2023**

CONTRATISTA: **COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA. COOPERATIVA LA CABAÑA COOPERATIVA PIENDAMO MORALES COOPERATIVA UNION Y PROGRESO**

PLAZO INICIAL: **4 MESES** (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: **4 MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensión)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: **18 DE SEPTIEMBRE DE 2023** (Incluir dato(s))

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **31 DE DICIEMBRE DE 2023** (Incluir las suspensiones, incluir dato(s))

FECHA DE SUSPENSION: _____ (Incluir la suspensión que corresponda con el acápite del acta)

FECHA DE REANUDACION: _____ (Incluir dato(s))

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$375.843.799** (Según contrato principal)

VALOR ADICION #1(incluido IVA) **(B)**: **$0**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C)**: **$375.843.799**

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. de fecha		MODIFICACIONES: PRESENTES			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, ACTA DE COSTOS No. DE FECHA		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor	+-	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor	Total Dedicación Recurso utilizado (Hombre-Mes)	Valor
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
1	1	Ingeniero Residente	8.800.000,00		4,00	26.400.000,00					+	1,00	8.800.000,00	2,43	16.038.000,00	5,00	33.000.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar	4.200.000,00		4,00	16.800.000,00					+	1,00	4.200.000,00	2,43	10.206.000,00	5,00	21.000.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar II	2.900.000,00		4,00	11.600.000,00					+	1,00	2.900.000,00	2,36	6.844.000,00	5,00	14.500.000,00
4		**MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS**				$ 15.857.600,00											15.857.600,00
		Especialista en Geología y/o Geotecnia	6.990.000,00														
		Especialista en Hidráulica e Hidrología	6.990.000,00														
		Especialista en Estructuras	6.990.000,00														
		Especialista en Ambiental	6.990.000,00														
		Especialista en Vías y/o Pavimentos	6.990.000,00														
		Especialista en Diseño Geométrico	6.990.000,00														
		PERSONAL AUXILIAR															
5	1	Inspector SISO	2.150.000,00		2,00	4.300.000,00					+	0,50	1.075.000,00	1,22	2.623.000,00	2,50	5.375.000,00
6	1	Auxiliar Administrativo o secretaria	1.356.000,00		4,00	5.424.000,00					+	1,00	1.356.000,00	2,43	3.295.080,00	5,00	6.780.000,00
7	2	Conductor	1.413.600,00		4,00	11.308.800,00					+	1,00	2.827.200,00	2,43	6.870.096,00	5,00	14.136.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				91.490.400,00							18.958.200,00		45.876.176,00		110.448.600,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40							2,40		2,40		2,40
		TOTAL COSTO DE PERSONAL				219.576.960,00					+		45.499.680,00		110.102.822,00		265.076.640,00

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA PARA EL AÑO 2019)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR		MODIFICACIONES: PRESENTES			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, ACTA DE COSTOS No. DE FECHA		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR		Dedicación de recurso	Valor	Total dedicación de recurso utilizado	Valor	Total dedicación de recurso utilizado	Valor
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
8	1	Ingeniero Residente	242.250,00	día	10,00	2.422.500,00							0,00	0,00	0,00	10,00	2.422.500,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
9	2	Vehículo tipo campero ó camioneta de color gris platino o similar (incluye combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato	6.022.016,00	mes	4,00	48.176.128,00					+	1,00	12.044.032,00	2,43	29.266.998,00	5,00	60.220.160,00
		OTROS COSTOS															
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	6.196.044,00	Global (s/comprobante)	1,00	6.196.044,00					+	2,832	17.547.197,00	0,83	5.142.717,00	3,83	23.743.241,00
11	1	Transportes aéreos y terrestres	5.390.373,00	Global (s/comprobante)	1,00	5.390.373,00							0,00	0,00	0,00	1,00	5.390.373,00
12	1	Oficina (incluye dotación y servicios públicos)	2.000.000,00	mes (s/comprobante)	4,00	8.000.000,00					+	1,00	2.000.000,00	2,43	4.860.000,00	5,00	10.000.000,00
14	1	Papelería, CDs, DVDs, edición de informes, fotocopias, fotografías, etc	214.117,00	mes (s/comprobante)	4,00	856.468,00					+	1,00	214.117,00	1,87	400.399,00	5,00	1.070.585,00
15	1	Comunicaciones	441.615,00	mes (s/comprobante)	4,00	1.766.460,00					+	1,00	441.615,00	1,68	741.912,00	5,00	2.208.075,00
16	1	Capacitación microempresas	428.233,00	mes (s/comprobante)	4,00	1.712.932,00					+	1,00	428.233,00	2,00	856.468,00	5,00	2.141.165,00
17	1	Peajes	441.615,00	mes (s/comprobante)	4,00	1.766.460,00							0,00	0,00	0,00	4,00	1.766.460,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS				76.287.365,00					+		32.675.194,00		41.268.492,00		108.962.559,00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1		
VERSION	1		
PÁGINA	2	DE	2

FECHA: 18 (día) 12 (mes) 2024 (año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO ACTA No. 1

POR ACTUALIZACION DE SUELDOS Y TARIFAS
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR
POR PRORROGA: X
POR EFECTO DE LA SUSPENSION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO
POR NECESIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 2666 DE 2023
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO GRUPO AIIV 3 LOTE 8.
CONSULTOR: CONSORCIO CJ CONSULTORES 2023
SUPERVISOR: ING. MILTON GERMAN CHAMORRO MIRANDA
RESOLUCION No.
CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIO No.: 3108 DE 2023, 3117 DE 2023, 3109 DE 2023, 3120 DE 2023
DE
CONTRATISTA: COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA. / COOPERATIVA LA CABAÑA / COOPERATIVA PIENDAMO MORALES / COOPERATIVA UNION Y PROGRESO

PLAZO INICIAL: 4 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 4 MESES (En meses según las adiciones sin suspensiones)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Incluye interventoría)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (Incluidas las suspensiones, Incluye Interventoría)
FECHA DE SUSPENSION: (Incluye la suspensión que corresponda con el acta de esa)
FECHA DE REANUDACION: (Incluye interventoría)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $375.843.799 (Según contrato principal)
VALOR ADICION #1(incluido IVA) (B): $0
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C): $375.843.799

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA PARA EL AÑO 2019)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. de fecha		MODIFICACIONES: PRESENTES			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, ACTA DE COSTOS No. DE FECHA		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR		Dedicación de recurso	Valor	Total dedicación de recurso utilizado	Valor	Total dedicación de recurso utilizado	Valor
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
18	1	Interventorias asignadas, GPS, topografia y/o laboratorios y toma muestras de campo	16.668.800,00	Global (s/comprobante)	1,00	16.668.800							0,00	0,00	0,00	1,00	16.668.800,00
19	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	1.562.000,00	Global	1,00	1.562.000					+	0,50	781.000,00	0,14	218.680,00	1,50	2.343.000,00
20	1000	Plegables (1.000 semestrales)	1.740,00	Unidad	1,00	1.740.000							0,00	0,00	0,00	1,00	1.740.000,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO				19.970.800					+		781.000,00		218.680,00		20.751.800,00
		Ajuste por Acta de modificación									+		2.907,00				2.907,00

* Valor total básico (C) = (A) + (B)	315.835.125,00	Valor total básico	78.958.781,00	151.589.994,00	$ 394.793.906,00
* Provisión para ajustes y frente adicional (D)		IVA (19% IVA)	15.002.169,00	28.802.099,00	75.010.843,00
* Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)	315.835.125,00	Valor total	93.960.950,00	180.392.093,00	469.804.749,00
* IVA (F) = (E) * (19% IVA)	60.008.674,00				
* Costo Total = (E) + (F)	375.843.799,00				

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BASICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES	394.793.906,00	75.010.843,00	469.804.749,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR)	151.589.994,00	28.802.099,00	180.392.093,00
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACION (ADICION)	78.958.781,00	15.002.169,00	93.960.950,00
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO	243.203.912,00	46.208.744,00	289.412.856,00

PLAZO EN MESES	
INICIAL	4
ADICIONAL	1
ACUMULADO	5
FALTANTE	2

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

Mediante Memorando Individual No. Radicado: 2023I-VBOG-037699 de Fecha: 2023-12-15 el Instituto Nacional de Vias indica que " se efectuaron trámites presupuestales y por tanto se expidieron CDPs (uno para Administración Vial y uno para mantenimiento rutinario por Territorial, cuyo valor incluye la adición para prorrogar los contratos hasta el 31/01/2024 .....". El Instituto Nacional de vias cuenta con el CDP N0. 87223 que respalda la adición

NOTAS:

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoria para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
ING. GABRIELA ANDREA PABON ESTUPINAN
Representante Legal Suplente o Apoderado
Consultoria: **CONSORCIO CJ CONSULTORES 2023**
Matricula Profesional No. 52202-52621 NRÑ
Consultor

Firma
ING. MILTON GERMAN CHAMORRO MIRANDA
Supervisor del contrato de Consultoria
Matrícula No.19202-05518 CAU

Firma N.A
Nombre:
Titular Gerencia
Matrícula No.:

Firma N.A
Nombre:
JEFE UNIDAD EJECUTORA
MatriculaNo.52202-46096

Revisión:

Director Territorial — Nombre: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS — Matrícula Profesional No.52202-46096 NRÑ — Firma: Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENA (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: N.A — Matrícula Profesional No.: — Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión de INVIAS
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

PLAN DE CARGAS INICIAL ☐
REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS ☑
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Cesión respectiva)
PLAN DE CARGAS FINAL ☐

INDICE EJECUTORIA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
DIRECCION TERRITORIAL: PUTUMAYO

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 2066 DE 2023

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO GRUPO ANV 2 LOTE 8.

INTERVENTOR: CONSORCIO CJ CONSULTORES 2023
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORIA: WILTON GERMAN CHAMORRO MIRANDA
RESOLUCIÓN No.: _____ DE _____ (Indicar el número/Año)
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.: 2184 DE 2023, 2197 DE 2023, 2198 DE 2023, 2120 DE 2023
CONTRATISTA: COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA, COOPERATIVA LA CABAÑA, COOPERATIVA PIENDAMO MORALES, COOPERATIVA UNION Y PROGRESO

PLAZO INICIAL: 4 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16/09/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSION: N/A (Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) $: $ 375.842.796,20 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) $: $ 375.842.796,00
PLAZO ACUMULADO: 4 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIM: 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUD: _____ (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES: $ -

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. __ de fecha		AÑO 2023								TOTAL AÑO 2023		AÑO 2024		TOTAL AÑO 2024		TOTAL CONTRATO	
											SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE				ENERO					
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total ($)	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																								
1	1	Ingeniero Residente	6.660.000,00		4,00	$ 26.400.000,00					0,43	2.826.086,96	1,00	6.600.000,00	1,00	6.600.000,00	1,57	10.373.913,04	4,00	26.400.000,00	1,00	6.600.000,00	1,00	6.600.000,00	5,00	33.000.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar	4.260.000,00		4,00	$ 16.800.000,00					0,43	1.808.000,00	1,00	4.200.000,00	1,00	4.200.000,00	1,57	6.592.000,00	4,00	16.800.000,00	1,00	4.200.000,00	1,00	4.200.000,00	5,00	21.000.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar II	3.960.000,00		4,00	$ 15.600.000,00					0,36	1.544.000,00	1,00	3.900.000,00	1,00	3.900.000,00	1,64	6.756.000,00	4,00	15.600.000,00	1,00	3.900.000,00	1,00	3.900.000,00	5,00	19.500.000,00
4		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS				$ 15.657.600,00												$ 15.657.600,00		15.657.600,00						15.657.600,00
		Especialista en Geología y/o Geotecnia	6.660.000,00																							
		Especialista en Hidráulica e Hidrología	6.660.000,00																							
		Especialista en Estructuras	6.660.000,00																							
		Especialista en Ambiental	6.660.000,00																							
		Especialista en Vías y/o Pavimentos	6.660.000,00																							
		Especialista en Diseño Geométrico	6.660.000,00																							
		PERSONAL AUXILIAR																								
5	1	Inspector SISO	2.160.000,00		2,00	$ 4.320.000,00					0,22	473.000,00	0,50	1.075.000,00	0,50	1.075.000,00	0,78	1.677.000,00	2,00	4.300.000,00	0,50	1.075.000,00	0,50	1.075.000,00	2,50	5.375.000,00
6	1	Auxiliar Administrativo o secretario	1.296.000,00		4,00	$ 6.424.000,00					0,43	960.000,00	1,00	1.368.000,00	1,00	1.368.000,00	1,57	2.128.000,00	4,00	5.424.000,00	1,00	1.368.000,00	1,00	1.368.000,00	5,00	6.760.000,00
7	2	Conductor	1.413.900,00		4,00	$ 11.559.900,00					0,49	1.215.696,39	1,00	2.827.200,00	1,00	2.827.200,00	1,51	4.436.784,00	4,00	11.306.900,00	1,00	2.827.200,00	1,00	2.827.200,00	5,00	14.134.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 81.460.400,00						7.903.779,35		18.956.200,00		18.956.200,00		45.694.224,00		81.460.400,00		18.956.200,00		18.956.200,00		181.449.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40						2,40		2,40		2,40		2,40		2,40		2,40		2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL				$ 219.676.960,00						18.915.467,60		45.494.880,00		45.494.880,00		109.674.137,60		219.579.965,20		45.494.880,00		45.494.880,00		291.079.845,20

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	AÑO 2023								TOTAL AÑO 2023		AÑO 2024		TOTAL AÑO 2024		TOTAL CONTRATO	
											SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE				ENERO					
											H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																								
		VIATICOS																								
9	1	Ingeniero Residente	242.760,00	dia	10,00	$ 2.422.680,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	2.422.680,00	10,00	2.422.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	2.422.680,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS																								
8	2	Vehiculo tipo camper o camioneta de color gris plateado o similar incluye combustible y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripcion del contrato	6.622.015,00	mes	4,00	$ 48.576.129,00					0,43	5.178.934,00	1,00	12.944.832,00	1,00	12.944.832,00	1,57	16.959.131,00	4,00	48.576.129,00	1,00	12.944.832,00	1,00	12.944.832,00	6,00	60.226.160,00
		OTROS COSTOS																								
10	1	Avisos como pitazo, cuerda, concreto, malla para gaviones, etc., para la realización de obras menores con cuero de vara de los trabajadores de mantenimiento rutinario	6.196.044,00	Global (Un componente)	1,00	$ 6.196.044,00					0,06	0,00	0,87	5.142.717,00	0,00	0,00	0,13	1.053.327,00	1,00	6.196.044,00	2,00	17.647.197,00	2,00	17.647.197,00	9,00	29.749.241,00
11	1	Transporte aereo y terrestre	5.366.370,00	Global (Un componente)	1,00	$ 5.366.370,00					0,04	0,00	0,87	5.366.370,00	0,04	0,00	1,00	5.366.370,00	1,94	5.366.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	5.366.370,00
12	1	Oficina (incluye dotación y servicios públicos)	2.000.000,00	mes (Un componente)	4,00	$ 8.000.000,00					0,42	840.000,00	1,00	2.000.000,00	1,00	2.000.000,00	1,57	3.160.000,00	4,00	8.000.000,00	1,00	2.000.000,00	1,00	2.000.000,00	5,00	10.000.000,00
14	1	Papeleria, CDs, DVDs, edicion de informes, topograficos, laboratorio, etc	244.117,00	mes (Un componente)	4,00	$ 956.468,00					0,43	92.076,00	0,94	231.270,00	0,56	137.058,00	2,07	496.064,00	4,00	956.468,00	1,00	244.117,00	1,00	244.117,00	5,00	1.076.586,00
15	1	Comunicaciones	441.615,00	mes (Un componente)	4,00	$ 1.766.460,00					0,43	189.564,00	0,82	370.661,00	0,62	278.297,00	2,32	1.024.547,00	4,00	1.766.468,00	1,00	441.615,00	1,00	441.615,00	5,00	2.208.074,00
16	1	Capacitación microempresas	428.253,00	mes (Un componente)	4,00	$ 1.712.802,00					0,00	0,00	1,00	428.253,00	1,00	428.253,00	2,00	856.496,00	4,00	1.712.802,00	1,00	428.253,00	1,00	428.253,00	6,00	2.141.108,00
17	1	Peajes	441.615,00	mes (Un componente)	4,00	$ 1.766.460,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1.766.460,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1.766.460,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				$ 76.287.290,00						8.200.594,00		29.086.603,00		14.977.541,00		35.018.074,00		76.287.265,00		32.675.194,00		32.675.194,00		108.962.459,00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACION AL PLAN DE CARGAS

MEPI-MN1-IN-9-FR-2
1
2 DE 2
16/1/2018

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

PLAN DE CARGAS INICIAL ☐ (Día / Mes / Año)

REPROGRAMACION AL PLAN DE CARGAS ☑ (La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 2098 DE 2023

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO GRUPO AMV 3 LOTE 8.

INTERVENTOR: CONSORCIO CJ CONSULTORES 2023

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORIA: MILTON GERMAN CHAMORRO MIRANDA

RESOLUCIÓN No: ____ DE ____ (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No: 3104 DE 2023; 3117 DE 2023; 3104 DE 2023; 3120 DE 2023

CONTRATISTA: COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA; COOPERATIVA LA CABAÑA; COOPERATIVA PIENSAMO MORALES; COOPERATIVA UNION Y PROGRESO

PLAZO INICIAL: 4 MESES (En meses, según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16/08/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL incluido IVA(-M): $ 375.843.756,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 375.843.756,00

PLAZO ACUMULADO: 4 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIM: 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (Incluyendo las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUE: ____ (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES: $ -

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	AÑO 2023								TOTAL AÑO 2023		AÑO 2024		TOTAL AÑO 2024		TOTAL CONTRATO	
											16-30 DE SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE				ENERO					
											H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO																								
18	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorio, cierre inicial(sin de cierre)	16.666.800,00	Global (incorporamos)	1,00	$ 16.666.800					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	16.666.800,00	1,00	16.666.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	16.666.800,00
19	1	Talleres terminales incluyendo contramarcado, otros	1.662.000,00	Global	1,00	$ 1.662.000					0,00	0,00	0,14	240.660,00	0,29	0,00	0,29	1.343.220,00	1,00	1.662.000,00	0,50	781.000,00	0,00	0,00	1,00	2.343.000,00
20	1000	Peajes	1.740,00	Unidad	1,00	$ 1.740.000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1.740.000,00	1,00	1.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1.740.000,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO				$ 19.870.800,00						0,00		240.660,00		0,00		19.752.120,00		19.870.800,00		781.000,00		781.000,00		20.751.800,00
		Ajuste al peso sin centavos																				2.907,00				$ 2.907
		* Valor total básico (D) = (A) + (B) + (C)				$ 316.835.125,00						$ 25.424.360,00		$ 65.666.415,00		$ 60.307.221,00		$ 164.245.132,00		$ 316.835.125,00		$ 79.068.791,00		$ 79.068.791,00		$ 394.793.956,00
		* Provisión para tasas y ítems adicional (E)				$ -						$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		* Subtotal costos básicos (F) = (D) + (E)				$ 316.835.125,00						$ 25.424.360,00		$ 65.666.415,00		$ 60.307.221,00		$ 164.245.132,00		$ 316.835.125,00		$ 79.068.791,00		$ 79.068.791,00		$ 394.793.956,00
		* IVA (G) = (F) * (19 % IVA)				$ 60.008.674,00						$ 4.830.836,00		$ 12.653.598,50		$ 11.457.972,00		$ 31.206.574,68		$ 60.009.674,00		$ 15.002.169,00		$ 15.001.619,00		$ 75.010.843,00
		* Costo Total = (F) + (G)				$ 376.843.799,68						$ 30.254.996,00		$ 79.312.011,50		$ 71.825.193,00		$ 195.451.707,50		$ 376.843.799,00		$ 94.069.960,00		$ 94.070.410,00		$ 469.804.749,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACION AL PLAN DE CARGAS, TRAMITADAS Y APROBADAS	ACTA No. 1 TRAMITADA	ACTA No. 2 TRAMITADA	ACTA No. 3 TRAMITA	PROMOCIÓN ACTA No. 4	ADICION

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (Campo obligatorio): Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe relacionar el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suspensión.

Mediante Memorando Interno/ No. Radicado: 20234060054577 de Fecha: 2023-12-15 el Instituto Nacional de Vías autorizó que " se efectuaran trámites presupuestales y por tanto se expidieran CDPs (uno para Administración Vial y uno para mantenimiento rutinario por Territorio, cuyo valor incluye la adición para prorrogar los contratos hasta el 31/01/2024 . " El Instituto Nacional de vías cuenta con el CDP NO. 82233 que respalda la adición

NOTAS:

1. Para elaborar el Plan de Cargas inicial el interventor debe haber aprobado el Programa de Obras y el Programa de Inversiones, con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, partes, de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite atender la proyección de la dedicación de personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.
2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas, el interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, partes de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actividades realizadas para cada periodo, e identificar y trabajar su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.
3. La afiliación del personal y otros costos requeridos es contratado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo civil de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma: _____
Nombre: GABRIELA ANDREA PABON ESTUPIÑAN
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No. 52202-426021 NARI

Firma: _____
Nombre: MILTON GERMAN CHAMORRO MIRANDA
Supervisor de Interventoría
Matrícula Profesional No. 18202-66516 CAU
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del RVIAS
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial