# ACTA PARCIAL

| I. DATOS GENERALES | |
|---|---|
| ACTA PARCIAL No. 9 DE 2023-12-19 | CONTRATO No. 0481 DE 2023-02-09 |

**II. GRADO DE RESPONSABILIDAD**

1. Mediante le suscripción de la presente acta parcial de ejecución, el contratista y supervisor y/o interventor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.
2. El supervisor y/o interventor del contrato revisará y verificará que toda la información incluida en esta acta sea correcta y como prueba de ello se firma la misma.

**III. INFORMACIÓN DEL CONTRATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO DE CONTRATO | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | | |
| NÚMERO DE CONTRATO | 0481 | PORCENTAJE AVANCE CONTRATO 90% | |
| OBJETO DEL CONTRATO | DESARROLLAR ACCIONES INHERENTES A LA EJECUCIÓN DE LAS FASES DEL SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS (SAT) Y MECANISMOS DE PROTECCIÓN, EN CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES CONTEMPLADAS EN LA LEY 1448 DE 2011, COMO CONTRIBUCIÓN AL PROYECTO VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DEL MUNICIPIO DE YOPAL. | | |
| VALOR DEL CONTRATO $36.000.000,00 | Treinta y Seis Millones de Pesos | | |
| EL CONTRATO TIENE ANTICIPOS SI: NO X | TIENE MÁS DE UN ANTICIPO SI: NO: X | PORCENTAJE 0% | |
| VALOR DEL ANTICIPO 1 0 | Cero Pesos | | |
| EL CONTRATO TIENE ADICIONAL SI: NO X | TIENE MÁS DE UN ADICIONAL SI: NO: X | | |
| VALOR ADICIONAL $0,00 | Cero Pesos | | |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO 36.000.000,00 | Treinta y Seis Millones de Pesos | | |
| PLAZO DEL CONTRATO: | Diez (10) MESES | FECHA DE LEGALIZACIÓN: | 2023-02-13 |
| FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: | 2023-02-13 | FECHA DE TERMINACIÓN: | 2023-12-12 |
| PERIODO DE LA PRESENTE ACTA: | DESDE: 2023-10-13 | HASTA: | 2023-11-12 |
| MODALIDAD DEL CONTRATO: | CONTRATACIÓN DIRECTA | | |

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL**

| Imputación Presupuestal Información Sistema Local | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **No. CDP** | **FECHA** | **CÓDIGO RUBRO** | **FUENTE** | **VALOR** |
| 1200.170.2023 - 589 | 2023-02-07 | 2.3.2.02.02.009.41.13 | Ingresos corrientes de Libre Destinación | $36.000.000,00 |

| Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **No. CDP** | **FECHA** | **CÓDIGO RUBRO** | **FUENTE** | **VALOR** |
| - | - | - | - | - |

**REGISTRO PRESUPUESTAL**

| Imputación Presupuestal Información Sistema Local | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **NUMERO RP** | **FECHA RP** | **CODIGO RUBRO** | **FUENTE** | **VALOR** |
| 1200.170.2023-514 | 2023-02-10 | 2.3.2.02.02.009.41.13 | Ingresos corrientes de Libre Destinación | $36.000.000,00 |

| Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **NUMERO RP** | **FECHA RP** | **CODIGO RUBRO** | **FUENTE** | **VALOR** |
| - | - | - | - | - |

En la ciudad de Yopal, a los Diecinueve (19) días del mes de Diciembre de 2023 se reunieron RODOLFO CHAPARRO

BONILLA, SECRETARIO(A) DE GOBIERNO , quien actúa en su calidad de supervisor, y CESAR AUGUSTO MEDINA CALDERON, identificado(a) con cédula de ciudadanía 74858741 de YOPAL, como CONTRATISTA, con el objeto con el fin de suscribir la presente acta parcial del contrato anteriormente citado; se tiene en cuenta que:

Como Supervisor y/o Interventor, certificó que: CESAR AUGUSTO MEDINA CALDERON, Identificado Con Nit No. 74858741-1 se encuentra afiliado a salud, pensión y riesgos laborales y que realizó el pago de los aportes de salud, pensión y riesgos del mes de OCTUBRE, los cuales están correctamente liquidados y pagados de acuerdo a la normatividad, vigente. Así mismo, en mi calidad de Supervisor y/o Interventor, certifico que el contratista ha cumplido con sus obligaciones contractuales durante el periodo relacionado en la presente acta.

## IV. PAGO A SEGURIDAD SOCIAL

| | SALUD | PENSION | ARL |
|---|---|---|---|
| NOMBRE EMPRESA | E.P.S. SANITAS S.A. | ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES | POSITIVA |
| NÚMERO PLANILLA | 5165322234 | 5165322234 | 5165322234 |
| VALOR | $180.000,00 | $230.400,00 | $7.500,00 |
| VALOR INTERES | $2.400,00 | $3.000,00 | $100,00 |
| PERIODO INICIO | 2023-10-01 | PERIODO FIN | 2023-10-31 |
| VALOR TOTAL | $423.400,00 | Base Cotización o IBc | $1.440.000,00 |
| FECHA PAGO | 2023-11-23 | | |
| | | | |
| NOMBRE EMPRESA | E.P.S. SANITAS S.A. | ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES | POSITIVA |
| NÚMERO PLANILLA | 5165330083 | 5165330083 | 5165330083 |
| VALOR | $300.000,00 | $384.000,00 | $12.600,00 |
| VALOR INTERES | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| PERIODO INICIO | 2023-11-01 | PERIODO FIN | 2023-11-30 |
| VALOR TOTAL | $696.600,00 | Base Cotización o IBc | $2.400.000,00 |
| FECHA PAGO | 2023-11-27 | | |

## V. CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS, SUSPENSIÓN Y/O REINICIO

**PRORROGAS**

| Prórroga No. | Tiempo |
|---|---|
| - | - |

**SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION**

| Acta No. | Tiempo |
|---|---|
| - | - |

**VALOR ADICIONES**

| Adicional No. | Valor (M.L.C.) |
|---|---|
| - | - |

## VI. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

# ACTA PARCIAL

| | Valor | Anticipo | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO INICIAL | $36.000.000,00 | $0,00 | |
| ADICIONAL | $0,00 | $0,00 | |
| TOTAL CONTRATO | $36.000.000,00 | $0,00 | |
| | | | |
| | Valor Acta | Amortiza | Valor Pagado |
| VALOR ACTA No. 1 | $3.600.000,00 | $0,00 | $3.600.000,00 |
| VALOR ACTA No. 2 | $3.600.000,00 | $0,00 | $3.600.000,00 |
| VALOR ACTA No. 3 | $3.600.000,00 | $0,00 | $3.600.000,00 |
| VALOR ACTA No. 4 | $3.600.000,00 | $0,00 | $3.600.000,00 |
| VALOR ACTA No. 5 | $3.600.000,00 | $0,00 | $3.600.000,00 |
| VALOR ACTA No. 6 | $3.600.000,00 | $0,00 | $3.600.000,00 |
| VALOR ACTA No. 7 | $3.600.000,00 | $0,00 | $3.600.000,00 |
| VALOR ACTA No. 8 | $3.600.000,00 | $0,00 | $3.600.000,00 |
| PRESENTE ACTA | $3.600.000,00 | $0,00 | $3.600.000,00 |
| TOTAL | $32.400.000,00 | $0,00 | $32.400.000,00 |
| SALDO POR EJECUTAR | $3.600.000,00 | $0,00 | |

| | |
|---|---|
| VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA $3.600.000,00 | Tres Millones Seiscientos Mil Pesos |
| **OBSERVACIONES:** | |

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Diecinueve (19) días del mes de Diciembre de 2023.

CESAR AUGUSTO MEDINA CALDERON
**CONTRATISTA**

RODOLFO CHAPARRO BONILLA
SECRETARIO(A) DE GOBIERNO
**SUPERVISOR**

36

Elaboró: BRAYAN ALEXIS GAVIRIA VERDUGO
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Revisó: CLARA INES RODRÍGUEZ OTÁLORA
Cargo: PROFESIONAL CONTRATADA