Bogotá D.C. 20 de diciembre de 2023

042-MSG-POPAYAN-2023

Señores
CONSORCIO AULAS POPAYAN
Atn. José Luis Ríos Fuentes
Interventoría
Popayán

Referencia: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 20221800026917

ASUNTO: SUSPENSION CONTRATO

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta que, durante la ejecución de las obras en las instituciones educativas, se presentaron mayores cantidades de obra, así como ítems no previstos; que son técnicamente necesarios para contar con una obra de calidad y para dejar las edificaciones funcionales, atendiendo las necesidades de la comunidad educativa. Y debido que durante el mes de diciembre se dificulta el suministro de material y hay poca disposición del personal lo cual no permite la ejecución normal de las actividades previstas.

Respetuosamente se solicita la suspensión del contrato y quedamos atentos a los actos administrativos que se requieran para realizar la misma.

Cordialmente,

ANA CAROLINA GONZALEZ RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO MSG SAS