20231400742013

Popayán, 21 diciembre 2023 Radicación: 20231400742013

**ACTA DE SUSPENSION No. 01 CONTRATO DE OBRA No. 20221800026917 DEL 2022**

| | |
|---|---|
| **MODALIDAD** | PROCESO DE CONTRATACIÓN MP-SI-LP-004-2022 |
| **CLASE** | OBRA PUBLICA |
| **CONTRATO No** | 20221800026917 DEL 2022 |
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE POPAYAN |
| **CONTRATISTA** | GRUPO MSG SAS. NIT. 901.110.550-1<br>R.L. ANA CAROLINA GONZALEZ RODRIGUEZ<br>C.C. 1.019.015.582. DIRECCION CALLE 171 # 55B – 05. BOGOTA D.C. E-MAIL: colegiospopayangrupomsg@gmail.com TELEFONO: 601 6454103 |
| **OBJETO** | REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, INCLUIDA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS PRIMERA ETAPA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOS M SIMMONDS DE POPAYÁN. |
| **VALOR** | $2.027.051.640 (DOS MIL VEINTI SIETE MILLONES CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE) |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO AULAS POPAYAN<br>RL. JOSE LUIS RIOS FUENTES |
| **PLAZO** | 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 |
| **ACTA DE INICIO** | 9 DE AGOSTO DEL 2023 |

En la ciudad de Popayán se reunieron la Ingeniera **KARINA BETANCOURT GOMEZ** mayor de edad, domiciliada y residente en esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 34.319.361 expedida en Popayán, actuando en nombre y representación del MUNICIPIO DE POPAYÁN con NIT No. 891.580.006-4, en su calidad de Secretaria de Infraestructura, facultada para suscribir el presente documento, mediante Decreto de delegación No. 20201000000125 del 03 de enero del 2020, señor **ANA CAROLINA GONZALEZ RODRIGUEZ** identificada con cedula de ciudadanía No.1.019.015.582, representante legal del **GRUPO MSG SAS** Y el **CONSORCIO AULAS POPAYAN** Con Nit. 901731842-1 representado legalmente por el señor **JOSE LUIS RIOS FUENTES**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.614.806, actuando como interventor del contrato de obra, con el propósito de elaborar y suscribir la presente acta de suspensión No. 01 del contrato de obra No.20221800026917 DEL 2022 , previas las consideraciones: 1) El municipio de Popayán suscribió contrato de obra No. 20221800026917 DEL 2022, cuyo objeto es: "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, INCLUIDA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS PRIMERA ETAPA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOS M SIMMONDS DE POPAYÁN.", con fecha de acta de inicio del 9 de agosto del 2023.2**)** Mediante modificatorio No. 1 se modifico la cláusula cuarta del contrato, plazo *Sera hasta el 31 de diciembre de 2023.* **3**)Mediante comunicación de fecha 20 de diciembre del 2023 el interventor solicita suspender el contrato de obra de acuerdo al oficio de fecha 20 de diciembre del 2023oficio 042-MSG-POPAYAN-2023 remitido por el contratista de obra de acuerdo a lo siguiente " Teniendo en cuenta que, durante la ejecución de las obras en algunas de las instituciones educativas, se presentaron mayores cantidades de obra e ítems

no previstos; que son técnicamente necesarios para contar con una obra de calidad y para dejar las edificaciones funcionales, atendiendo las necesidades de la comunidad educativa. Y debido que durante el mes de diciembre se dificulta el suministro de material y hay poca disposición del personal lo cual no permite la ejecución normal de las actividades previstas". 4) Que el interventor del Contrato de Obra, avala la solicitud de suspensión presentada por el Contratista. Por las razones expuestas, se acuerda: **PRIMERO**: SUSPENDER EL CONTRATO DE OBRA No. 20221800026917 DEL 2022 , hasta que sean superados los motivos que dan origen a esta suspensión. **SEGUNDO**: La presente suspensión no genera reconocimientos adicionales al contratista. **TERCERO:** El contratista se compromete a mantener vigentes las pólizas de garantía que exige el contrato y a prorrogarlas por el tiempo que dure la suspensión del mismo. **CUARTO:** La presente se perfecciona con la aprobación de las partes en el SECOP II.

**FIN DEL DOCUMENTO**