
Fundación EcoForest
Ecología y Futuro Sostenible

GOBERNACIÓN PUTUMAYO 2020 / 2023
¡Gracias Dios mío por tantas bendiciones!

INFORME TÉCNICO FINAL

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 1696 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2022



Fuente: Fundación Ecoforest

"APOYO A PRODUCTORES AFECTADOS POR RIEGOS AGROCLIMÁTICOS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

PERIODO REPORTE: 07/12/2022 AL 31/01/2023 Y DEL 03/04/2023 AL 07/04/2023

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 6
1 OBJETIVOS 8
1.1 OBJETIVO GENERAL 8
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 8
2 DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 9
2.1 GENERALIDADES 9
2.2 LOCALIZACIÓN DEL CONTRATO 9
2.3 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 10
2.4 POBLACIÓN DIRECTA E INDIRECTAMENTE BENEFICIADA 13
3 INFORME ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO 13
3.1 GESTIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO 13
3.2 ESTADO DE LAS GARANTÍAS 13
3.3 CONTRATACIÓN DEL PERSONAL Y PROVEEDORES 15
3.4 PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL 15
4 INFORME DE SEGUIMIENTO TÉCNICO 16
4.1 AVANCE TÉCNICO DEL CONTRATO No. Contrato No. 1696 del 21 de noviembre del 2022 16
4.2 INSUMOS ENTREGADOS EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO 18
5 INFORME DE CONTROL FINANCIERO 20
5.1 PAGOS AL CONTRATO 20
5.2 BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO No. 1696 DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2022 20
5.3 AVANCE FINANCIERO EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO No. 1696 DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2022 21
5.4 COMPRA DE INSUMOS A LOS PROVEEDORES 24
6 AVANCE EN TIEMPO DEL CONTRATO 25
7 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO No. 1696 DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2022 26
7.1 SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO 27
7.2 ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 30

Carrera 7 No. 17ª - 86, Barrio Villa Natalia, Mocoa - Putumayo.
Contacto: 311 591 69 62 Correo: fundacionecoforest@gmail.com

34

7.2.1 Escuela de Campo No 1 GESTIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO EN LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA.....31

7.2.2 Escuela de Campo No 2 ESTRATEGIAS INTEGRALES DE PREVENCIÓN Y PREPARACIÓN PARA AUMENTAR LA RESILIENCIA EN LAS FINCAS.....33

7.2.3 Escuela de Campo No 3 DESARROLLO DE CAPACIDADES SUSTENTABLES FINANCIERAS.....35

7.3 VISITAS DE ASISTENCIA TÉCNICA PERSONALIZADAS A PRODUCTORES AVÍCOLAS.....37

7.4 ENTREGA DE LOS INSUMOS AVÍCOLAS.....40

8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....44

LISTA DE CUADROS

Cuadro 1. Generalidades de Contrato No. 1696 del 21 de noviembre del 2022 9
Cuadro 2. Ficha del municipio de San Francisco 10
Cuadro 3. Documentos de gestión contractual 13
Cuadro 4. Estado de las garantías 14
Cuadro 5. Contratación de personal y proveedores 15
Cuadro 6. Aportes de Seguridad Social 15
Cuadro 7. Avance técnico del Contrato No. 1696 del 21 de noviembre del 2022 16
Cuadro 8. Entrega de concentrado pollo iniciación y finalización 18
Cuadro 10. Pagos efectuados al Contrato 20
Cuadro 11. Balance financiero del Contrato 20
Cuadro 12. Avance Financiero del Contrato 21
Cuadro 13. Compra de Insumos 24
Cuadro 13. Avance en tiempo 25
Cuadro 14. Cronograma de actividades Contrato No. 1696 del 21 de noviembre del 2022 26
Cuadro 15. Talleres realizados 31
Cuadro 16. Visita inicial a productores avícolas 38
Cuadro 17. Segunda visita a productores avícolas 39

Carrera 7 No. 17ª - 86, Barrio Villa Natalia, Mocoa - Putumayo.
Contacto: 311 591 69 62 Correo: fundacionecoforest@gmail.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Socialización del proyecto 30
Figura 2. GESTIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO EN LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA 33
Figura 3. ESTRATEGIAS INTEGRALES DE PREVENCIÓN Y PREPARACIÓN PARA AUMENTAR LA RESILIENCIA EN LAS FINCAS.....35
Figura 4. Desarrollo de Capacidades Sustentables Financieras. 37
Figura 5. Entrega de concentrado pollo iniciación.....41
Figura 6. Entrega de concentrado pollo finalización.....42

Carrera 7 No. 17ª - 86, Barrio Villa Natalia, Mocoa - Putumayo.
Contacto: 311 591 69 62 Correo: fundacionecoforest@gmail.com

INTRODUCCIÓN

El Valle de Sibundoy, conformado por los Municipios de Santiago, Colón, Sibundoy y San Francisco, se caracterizan por ser una zona con altos niveles de pluviosidad. La temporada de lluvias se incrementa entre los meses de marzo a Julio, aumentando el caudal de los ríos y quebradas, produciendo inundaciones, avalanchas de lodo y escombros y afectando áreas de cultivos, potreros y cuencas de ríos.

La difícil situación que atravesó zona plana del municipio de San Francisco, el pasado mes de julio de 2021; debido al desbordamiento de los ríos San Francisco y Putumayo, provocó rompimiento de un dique, lo que causó que los ríos tomaran su antiguo cauce natural afectando de manera significativa 20 familias (150 personas) de las veredas San Silvestre. Donde se presentaron daños en viviendas, vías, puentes, perdidas en cultivos, chagra tradicional (pan coger) y pasturas.

Como resultado del desbordamiento del rio Putumayo, en su paso por el municipio de San Francisco, se presentaron inundaciones en más de 1.180 hectáreas afectando las tierras de cultivo además de explotaciones de especies menores.

Frente a la situación registrada en el municipio de San Francisco, específicamente en la vereda San Silvestre, y en aras de promover el desarrollo del sector agropecuario del municipio, la Gobernación del departamento del Putumayo, en cabeza del señor gobernador Buanerges Rosero Peña, suscribió con la Fundación Ecoforest el Contrato de Suministros No. 1696 del 21 de noviembre del 2022, cuyo objeto es **"APOYO A PRODUCTORES AFECTADOS POR RIEGOS AGROCLIMÁTICOS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".**

El proyecto tuvo como beneficiadas directas un total de veinte (20) productores avícolas y ciento cincuenta (150) personas de manera indirecta, asentadas en la vereda San Silvestre del municipio de San Francisco, departamento del Putumayo, a quienes se les transmitió conocimientos a través de Escuelas de campo en temas relacionados a la gestión y mitigación del riesgo en la actividad avícola, taller sobre estrategias integrales de prevención y preparación para aumentar la resiliencia en las fincas y desarrollo de capacidades sustentables financieras. Estas Escuelas de Campo tuvieron una duración de 4 horas cada una, enfocadas a la disminución y mitigación del riesgo de afectaciones agroclimáticas en la producción avícola.

Además, se fortaleció la producción avícola con insumos y materiales básicos orientadas a mejorar y reactivar la actividad Avícola en el municipio de San Francisco después de las afectaciones sufridas por el desbordamiento de ríos y quebradas por las intensas lluvias de la época crítica, las cuales afectaron la economía familiar de las 20 familias y la fuente de ingresos para las comunidades campesinas de la zona.

Carrera 7 No. 17ª - 86, Barrio Villa Natalia, Mocoa - Putumayo.
Contacto: 311 591 69 62 Correo: fundacionecoforest@gmail.com

De manera paralela a las actividades antes mencionadas, se realizaron las respectivas asistencias técnicas, impartidas por el tecnólogo agropecuario, profesional dispuesto por la Fundación Ecoforest, para realice las visitas técnicas en campo a cada uno de los beneficiarios del proyecto en mención.

El siguiente informe final comprende la descripción detallada de las actividades técnicas, financieras y administrativas del Contrato No. 1696 del 21 de noviembre del 2022 en el periodo del 07 de diciembre del 2022 al 31 de enero del 2023 y del 3 de abril del 2023 al 07 de abril del 2023.

Carrera 7 No. 17ª - 86, Barrio Villa Natalia, Mocoa - Putumayo.
Contacto: 311 591 69 62 Correo: fundacionecoforest@gmail.com

1 OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL

Reducir las afectaciones socioeconómicas por efectos de la ola invernal en el municipio de San Francisco.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ✓ Mejorar los procesos de capacitación den gestión de riesgos y desastres agropecuarios.
- ✓ Gestionar el apoyo técnico y financiero en gestión del riesgo agropecuario.
- ✓ Minimizar la perdida de activos agropecuarios por inundaciones y otros fenómenos agroclimáticos.
- ✓ Mejorar la gestión del riesgo en la actividad productividad agropecuaria.

Carrera 7 No. 17ª - 86, Barrio Villa Natalia, Mocoa - Putumayo.
Contacto: 311 591 69 62 Correo: fundacionecoforest@gmail.com

40

2 DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO

2.1 GENERALIDADES

Cuadro 1. Generalidades de Contrato No. 1696 del 21 de noviembre del 2022

CONTRATANTE	**GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**
CLASE DE CONTRATO	SUMINISTROS
EJECUTOR	FUNDACIÓN ECOFOREST
NIT No	846002476-0
NÚMERO DEL CONTRATO:	1696
OBJETO:	"APOYO A PRODUCTORES AFECTADOS POR RIEGOS AGROCLIMÁTICOS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Dos (02) meses
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	Sesenta y Cinco Millones de Pesos ($65.000.000) Mda/Cte.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	Sesenta y Cinco Millones de Pesos ($65.000.000) Mda/Cte.
FECHA INICIACIÓN:	07 de diciembre del 2022
FECHA DE TERMINACIÓN NORMAL	06 de febrero del 2023
SUSPENSIÓN (60 DÍAS) INICIO SUSPENSIÓN:	01 de febrero del 2023
FECHA TERMINACIÓN SUSPENSIÓN:	01 de abril del 2023
FECHA REINICIO:	03 de abril del 2023
FECHA TERMINACIÓN:	07 de abril del 2023

Fuente: Documentación Contrato No. 1696 del 21 de noviembre del 2022.

2.2 LOCALIZACIÓN DEL CONTRATO

El proyecto **"APOYO A PRODUCTORES AFECTADOS POR RIEGOS AGROCLIMÁTICOS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"**, se ejecutó específicamente en la vereda San Silvestre, en el Municipio de San Francisco, departamento del Putumayo. La ficha técnica del municipio se indica en el cuadro a continuación:

Carrera 7 No. 17ª - 86, Barrio Villa Natalia, Mocoa - Putumayo.
Contacto: 311 591 69 62 Correo: fundacionecoforest@gmail.com

Cuadro 2. Ficha del municipio de San Francisco

Nombre del Municipio	San Francisco
Código NIT	800102903-6
Alcalde (2020-2023)	María Elena Lara Burbano
Población (DANE 2018)	5.645 habitantes
Área Superficial	480 Km2
Clima	Frio. Altitud de 2.100 msnm.
Temperatura Promedio	16.2 °C

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal.

2.3 UBICACIÓN GEOGRÁFICA

San Francisco fue fundado el 5 de junio de 1902 por el padre Fray Lorenzo de Pupiales, quien en compañía de un grupo de colonos, se asentaron en una pequeña meseta llamada Guairasacha por los indígenas de la región, en este lugar sólo se encontraba una vivienda perteneciente al indígena Domingo Miticanoy.

El Municipio de San Francisco se encuentra ubicado al sur occidente de la República de Colombia, en las estribaciones de las montañas del macizo colombiano y al noroccidente del Departamento del Putumayo en la subregión denominada Valle de Sibundoy, formado por las estribaciones de la Cordillera Central. Hace parte de la región Andino Amazónica y sus coordenadas geográficas son: 1° 00' 21", 1° 22' 42" de latitud norte y 76° 43' 46" y 76° 59' 18" de longitud oeste. Perteneciente a la zona tórrida al norte de la línea ecuatorial, forma parte del macizo colombiano. La parte urbana del municipio está rodeada por los ríos San Francisco, y Putumayo.

La extensión territorial del Municipio de San Francisco tiene un área aproximada de 1470 km², lo que representa el 7,9% del Departamento del Putumayo.

Geográficamente el Municipio está limitado al norte con el Municipio de Mocoa y el Tablón en el Departamento de Nariño; por el occidente con el Tablón Nariño, Municipios de Sibundoy, Colón y Santiago; por el sur con el Municipio de Villa garzón y por el oriente con el Municipio de Mocoa.

El Municipio tiene una topografía variada. Una parte entre 2.000 y 2.100 metros de altitud, y otra que se asienta sobre la cordillera central cuya altitud oscila entre 2.100 y 3.900 metros sobre el nivel del mar, lo que le provee una extensa diversidad climática y biológica. La parte plana del Municipio es muy pantanosa, presenta una capa orgánica hasta de 14 metros de profundidad,

Carrera 7 No. 17ª - 86, Barrio Villa Natalia, Mocoa - Putumayo.
Contacto: 311 591 69 62 Correo: fundacionecoforest@gmail.com

dicha capa es muy ácida, sin embargo, es usada con fines agrícolas y ganaderos. Otros sectores están constituidos por suelos de ladera, generalmente rocosa y arenosa, que proporciona un carácter erosivo, dedicada a la explotación forestal y minero. La parte urbana se ubica en una meseta, que facilita el drenaje y una vista espectacular del Valle de Sibundoy. La textura dominante en la capa arable es liviana, es muy ácida con altos contenidos de materia orgánica, nitrógeno y potasio, presenta deficiencias en fosforo y magnesio pues es un suelo en etapa de formación.

La actividad económica se centra en el comercio, la ganadería (avícola, y vacuno), pesca y en la agricultura (frijol, arveja, maíz, menta, lulo). Otras actividades están centradas en la minería (cal, mármol, oro), ladrillo y explotación silvícola (madera, carbón vegetal).

El sector primario está representado por actividades agrícolas entre las que sobresalen los cultivos de productos tradicionales y frutales como Maíz, Fríjol y Manzana, principalmente; las actividades pecuarias se relacionan básicamente con la cría de ganado vacuno.

La actividad minera se concentra en la explotación de calizas y en menor proporción a la extracción de material de arrastre.

En relación con las actividades productivas del sector secundario, a nivel familiar funcionan pequeñas empresas que desarrollan procesos de transformación de materias primas en diferentes aspectos de este sector de la economía.

El sector terciario se reduce a algunas actividades comerciales, complementadas con la prestación de servicios relacionados con salud, saneamiento básico, registro, educación, transporte de carga y pasajeros, etc. El sector cuaternario o de Investigación y Desarrollo (R&D) no presenta una actividad significativa.

La Institución Educativa Almirante Padilla, es la que presta el servicio de educación en el Municipio. Ofrece las modalidades de Comercio, Académico, e Informática, de igual manera atiende a población vulnerable, y desplazada.

El servicio de salud es cubierto por medio del Hospital Pío XII, ubicado a 17 kilómetros del Municipio.

La prestación de los servicios de abastecimiento y alcantarillado lo presta directamente el Municipio.

El servicio de energía eléctrica lo presta la empresa Emevasi SA.

El servicio de recolección de basuras y limpieza lo presta Asvalle SA.

El servicio de telefonía celular es prestado por las empresas Claro comunicaciones y Movistar.

Carrera 7 No. 17ª - 86, Barrio Villa Natalia, Mocoa - Putumayo.
Contacto: 311 591 69 62 Correo: fundacionecoforest@gmail.com

La infraestructura vial cuenta con cerca de 31 km de vías primarias que comunican a San Francisco con Sibundoy y con Mocoa. Igualmente cuenta con una red de vías secundarias y terciarias que comunican la cabecera municipal con los principales asentamientos rurales como Agua Bonita, La Argentina, La Menta, Patoyaco, Porotoyaco, San Francisco, San Isidro, El Porotal, San Silvestre y Titango, entre otras.

Las facilidades de acceso desde Pasto y otras regiones del país por vía terrestre.

Con respecto a la problemática ambiental que atraviesa el municipio de San francisco, es la ocupación de espacios en las partes altas para el establecimiento de actividades humanas y productivas, lo que ha generado el incremento del riesgo por remoción en masa, especialmente asociados con las quebradas El Edén, La Cofradía y San Antonio de Porotoyaco, y de los ríos San Francisco y Putumayo.

La amenaza por actividad sísmica es alta a moderada, por la presencia de fallas geológicas y de fuentes sismogenéticas cercanas.

El deterioro de fuentes de agua por el desarrollo de actividades productivas y su utilización como sitio de disposición final de residuos líquidos y sólidos, especialmente los ríos San Francisco y Putumayo y la quebrada La Cofradía, receptores de los vertimientos del Municipio.

La cobertura en la prestación de servicios públicos de acueducto y alcantarillado que puede incidir en las condiciones de salud de la población por el consumo y uso de aguas contaminadas.

El uso de tecnologías inadecuadas para el desarrollo de actividades productivas, entre ellas: la extracción de calizas; la utilización de leña como combustible para los hornos de cal y ladrillo a partir de bosques naturales; la extracción de material de arrastre; y el establecimiento de sistemas productivos sobre laderas.

Con respecto a las potencialidades del municipio se pueden destacar su oferta paisajística que comprende espacios de cordillera, valles interandinos y páramos con potencial para el desarrollo de actividades turísticas. Entre ellos, el área de la reserva forestal de la cuenca alta del río Mocoa y el cañón del río Blanco.

La oferta faunística, florística y de recursos hidrobiológicos articulables a procesos y proyectos de investigación para la búsqueda de alternativas de desarrollo local y regional.

La oferta de espacios y escenarios naturales para el desarrollo de actividades deportivas y de turismo de aventura o ecológico, como el Camino Real que comunica a Mocoa con San Francisco.

2.4 POBLACIÓN DIRECTA E INDIRECTAMENTE BENEFICIADA

El proyecto benefició directamente a 20 productores avícolas, asentados en la vereda San Silvestre, del municipio de San Francisco, departamento del Putumayo, así como también esto representó el beneficio de manera indirecta a 150 personas.

3 INFORME ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO

Los procesos administrativos desarrollados en el Contrato No. 1696 del 21 de noviembre del 2022 consistieron en la contratación del personal laboral, en la adquisición de la póliza de aseguramiento, en los pagos de los impuestos departamentales y en los aportes de seguridad social.

3.1 GESTIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO

Para la suscripción del Contrato No 1696 del 21 de noviembre del 2022 y el inicio de sus actividades se generó la siguiente documentación:

Cuadro 3. Documentos de gestión contractual

No	Documentos del Proceso	ACTO	Fecha
1	Contrato No. 1696 del 21 de noviembre del 2022	Suscripción	21/11/2022
2	Póliza de Seguro No. 41-44-101262513	Anexo 00	22/11/2022
3	Póliza de Seguro No. 41-44-101262513	Anexo 01	19/12/2022
4	Póliza de Seguro No. 41-44-101262513	Anexo 02	01/04/2023
5	Póliza de Seguro No. 41-44-101262513	Anexo 03	17/04/2023
6	Acta de Inicio Contrato	Suscripción	07/12/2022
7	Estampillas del Contrato	Pago de impuestos	25/11/2022

Fuente: Fundación Ecoforest.

3.2 ESTADO DE LAS GARANTÍAS

En cumplimiento de la cláusula No. 6 Garantías de Cumplimiento del Contrato No. 1696 del 21 de noviembre del 2022, la Fundación Ecoforest adquirió las siguientes pólizas de seguro:

Cuadro 4. Estado de las garantías

ESTADO DE LAS GARANTÍAS					
PÓLIZA No	ASEGURADORA	AMPAROS	DESDE	HASTA	OBSERVACIÓN
41-44-101262513 (Anexo 0)	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Cumplimiento del contrato	21/11/2022	21/07/2023	01/12/2022 Aprobada
		Calidad del servicio	21/11/2022	21/07/2023	
		Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	21/11/2022	21/01/2026	
		Calidad de los Elementos	Si amparo 0 años, 7 meses y 31 dias		

Fuente: Pólizas del Seguro del Estado S.A.

ESTADO DE LAS GARANTÍAS					
PÓLIZA No	ASEGURADORA	AMPAROS	DESDE	HASTA	OBSERVACIÓN
41-44-101262513 (Anexo 1)	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Cumplimiento del contrato	21/11/2022	07/08/2023	31/01/2023 Aprobada
		Calidad del servicio	21/11/2022	07/08/2023	
		Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	21/11/2022	07/02/2026	
		Calidad de los Elementos	Si amparo 0 años, 8 meses y 16 días		

Fuente: Pólizas del Seguro del Estado S.A.

ESTADO DE LAS GARANTÍAS					
PÓLIZA No	ASEGURADORA	AMPAROS	DESDE	HASTA	OBSERVACIÓN
41-44-101262513 (Anexo 2)	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Cumplimiento del contrato	21/11/2022	07/10/2023	
		Calidad del servicio	21/11/2022	07/10/2023	
		Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	21/11/2022	07/04/2026	
		Calidad de los Elementos	Si amparo 0 años, 10 meses y 16 dias		

Fuente: Pólizas del Seguro del Estado S.A.

ESTADO DE LAS GARANTÍAS					
PÓLIZA No	ASEGURADORA	AMPAROS	DESDE	HASTA	OBSERVACIÓN
41-44-101262513 (Anexo 3)	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Cumplimiento del contrato	21/11/2022	08/10/2023	19/04/2023 Aprobada
		Calidad del servicio	21/11/2022	08/10/2023	
		Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	21/11/2022	08/04/2026	
		Calidad de los Elementos	21/11/2022	08/10/2023	

Fuente: Pólizas del Seguro del Estado S.A.

Carrera 7 No. 17ª - 86, Barrio Villa Natalia, Mocoa - Putumayo.
Contacto: 311 591 69 62 Correo: fundacionecoforest@gmail.com

Las anteriores pólizas de seguros fueron entregadas a la supervisión del contrato en mención, para que sean remitidas a la oficina de contratación departamental para sus respectivas aprobaciones.

3.3 CONTRATACIÓN DEL PERSONAL Y PROVEEDORES

Para la ejecución de las actividades del Contrato No. 1696 del 21 de noviembre del 2022, se contrató el equipo de trabajo encargado para la asistencia técnica y talleres a los beneficiarios del proyecto. Igualmente se realizó la contratación de las empresas proveedoras de los insumos necesarios para la implementación de las unidades productivas avícolas:

Cuadro 5. Contratación de personal y proveedores

No. CTO	FECHA	NOMBRE	CEDULA/NIT	OBJETO	PLAZO	VALOR (COP)
CTO-1696-PN-001	15/12/2022	Jorge Gonzalo Moncayo Chanchi	18.129.120	Tallerista	15 días	$ 1.300.000
CTO-1696-PN-002	20/12/2022	Claudia Janneth Luna Meza	41.182.081	Tallerista	10 días	$ 650.000
CTO-1696-PN-003	10/01/2023	Julio Albeiro Montero Trejo	1.121.506.703	Asistencia técnica	30 días	$ 4.600.000

Fuente: Fundación Ecoforest

3.4 PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Se realizó la verificación del cumplimiento de los pagos de seguridad social por parte del personal contratado para el desarrollo de las actividades del Contrato No. 1696 del 21 de noviembre del 2022.

Cuadro 6. Aportes de Seguridad Social

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL							
PLANILLA No	CONTRIBUYENTE	MES	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	OTROS APORTES	VALOR
9444878860	Jorge Gonzalo Moncayo Chanchi	Diciembre	$125.000	$160.000	-	-	$285.000
4476166412	Claudia Janeth Luna Meza	Diciembre	$62.600	$80.100	$2.700		$145.400
4495426050	Julio Albeiro Montero Trejo	Enero	$111.100	$142.300	$9.300	-	$262.700
4495426379	Julio Albeiro Montero Trejo	Abril	$24.200	$31.000	$2.100	-	$57.300

Fuente: Planillas Integradas de Autoliquidación Aportes en Línea y Soi.

Carrera 7 No. 17ª - 86, Barrio Villa Natalia, Mocoa - Putumayo.
Contacto: 311 591 69 62 Correo: fundacionecoforest@gmail.com

47

4 INFORME DE SEGUIMIENTO TÉCNICO

4.1 AVANCE TÉCNICO DEL CONTRATO No. Contrato No. 1696 del 21 de noviembre del 2022

En la culminación del proyecto se evidencia un avance técnico y administrativo del 100,00%.

Cuadro 7. Avance técnico del Contrato No. 1696 del 21 de noviembre del 2022

"APOYO A PRODUCTORES AFECTADOS POR RIEGOS AGROCLIMÁTICOS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"				
ACTIVIDAD 1: DESARROLLAR ESCUELA DE CAMPO PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES SUSTENTABLES FINANCIERAS				
1.1 Mano de obra Calificada				
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**CANTIDAD TOTAL**	**AVANCE %**
Profesional en zootecnia o medicina veterinaria	Taller	1	1	100
1.2 Logística				
DESCRIPCIÓN	**UN**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
Refrigerios (Jugo natural 9 OZ, sándwich de jamón y queso 105 g.	Número	20	20	100
Tapabocas caja de 50 unidades	Caja	1	1	100
Alcohol Etílico al 96% (pH: 4.0 – 6.0)	Litro	1	1	100
ACTIVIDAD 2 : ESCUELA DE CAMPO "ESTRATEGIAS INTEGRALES DE PREVENCIÓN Y PREPARACIÓN PARA AUMENTAR LA RESILIENCIA EN LAS FINCAS"				
2.1 Mano de obra Calificada				
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**CANTIDAD TOTAL**	**AVANCE %**
Profesional en zootecnia o medicina veterinaria	Taller	1	1	100
2.2 Logística				
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**CANTIDAD TOTAL**	**AVANCE %**
Refrigerios (Jugo natural 9 OZ, sándwich de jamón y queso 105 g.	Número	20	20	100
Tapabocas caja de 50 unidades	Caja	1	1	100
Alcohol Etílico al 96% (pH: 4.0 – 6.0)	Litro	1	1	100

Carrera 7 No. 17ª - 86, Barrio Villa Natalia, Mocoa - Putumayo.
Contacto: 311 591 69 62 Correo: fundacionecoforest@gmail.com

48

ACTIVIDAD 3 : ESCUELA DE CAMPO PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES SUSTENTABLES FINANCIERAS"				
3.1 Mano de obra Calificada				
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**CANTIDAD TOTAL**	**AVANCE %**
Profesional en trabajo social	Taller	1	1	100
3.2 Logística				
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**CANTIDAD TOTAL**	**AVANCE %**
Refrigerios (Jugo natural 9 OZ, sándwich de jamón y queso 105 g.	Número	20	20	100
Tapabocas caja de 50 unidades	Caja	1	1	100
Alcohol Etílico al 96% (pH: 4.0 – 6.0)	Litro	1	1	100
ACTIVIDAD 4: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE DE POLLO EN LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE LA ASOCIACIÓN CON EL APORTE DE MATERIALES Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO.				
4.1 Materiales				
ÍTEM	**UNIDAD**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**CANTIDAD TOTAL**	**AVANCE %**
Yodo Desinfectante X 100 mm Frasco (COMPOSICIÓN GARANTIZADA: Cada 100mL contienen: Complejo de Yodo Etanol 27,53 g (Nonylphenoxy – etilpropileno) (Arkopla N-100 – Yodo Metálico) (Yodo disponible 2,6%) Excipientes c.s.100 ml.	Frasco	20	20	100
Cal Viva -Bulto X 50 Kg (oxido de calcio), CAO de peso molecular 56 g/mol.	Bulto x 50 Kg	20	20	100
Malla Para Aves De Corral (Rollo Malla de plástico 1,5*36 mts, multifilamento de nylon material con resistente a los rayos uv	Rollo	20	20	100
Concentrado Pollo Iniciación Bulto X 40 Kg (Alimento para ser suministrado desde el primer día hasta 1.2 kilogramos PROTEÍNA (MIN) 21.0%, GRASA(MIN), 2.0%HUMEDAD (MÁX) 13.0%, FIBRA (MÁX) 5.0%, CENIZA (MÁX) 8.0%.	Bulto x 40 Kg	100	100	100
Concentrado Pollo Finalización Bulto X 40 Kg (Alimento completo para ser suministrado desde 24 días de edad hasta el sacrificio. PROTEÍNA (MIN) 19.0%, GRASA(MIN) 2.5%, HUMEDAD (MÁX) 13.0%, FIBRA (MÁX) 5.0%, CENIZA (MÁX) 8.0%)	Bulto x 40 Kg	100	100	100
Comederos Manuales Tipo Tolva - Especificaciones Técnicas, Diámetro de la base 38.5 cms, Altura: 39 cms, Peso: 1300 gr, Capacidad: 18 kg	Unidad	60	60	100

Carrera 7 No. 17ª - 86, Barrio Villa Natalia, Mocoa - Putumayo.
Contacto: 311 591 69 62 Correo: fundacionecoforest@gmail.com

Bebederos Manuales Para Aves ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Diámetro de la base: 30 cm. Altura: 27 cm. Peso: 600 gr. Capacidad: 5 lt. Materiales: Plástico	Unidad	60	60	100
Vitamina Vitapio Sobre (COMPOSICIÓN: Cada 100 g de VITAPIO Polvo contiene: Vitamina A 8.000.000 U.I. Vitamina D3 1.000.000 U.I. Vitamina E 5.000 U.I. Vitamina K3 , 3.000 U.I. Vitamina B1 (Tiamina clorhidrato), 600 mg Vitamina B2 (Riboflavina 5 fosfato) 2.500 mg Vitamina B6 (Piridoxina clorhidrato), 1.600 mg Vitamina B12 (Cianocobalamina) 6 mg Nicotinamida 7.500 mg Pantotenato de Calcio 6.000 mg, Ácido fólico 500 mg ,Biotina 40 mg, Vitamina C, 20.000 mg Cloruro de Sodio 10.000 mg Cloruro de Potasio 6.250 mg Cloruro de Magnesio, 6.250 mg Color rojo y excipientes c.s.p 100 gr.	Sobre	20	20	100
Vacuna Newcastel X1000 Dosis Unidad (NOBILIS MA5 + CLONE 30- Cada dosis de la vacuna contiene como mínimo 103 DIE50 de la cepa MA5 del virus de la Bronquitis Infecciosa (serotipo Massachusetts) y 106 DIE50 de la cepa Clone 30 del virus de la enfermedad de Newcastle.	Unidad	20	20	100
Hojas de Zinc (Acero galvanizado de 3.5 mts de largo, calibre 25, ondulada)	Unidad	160	160	100
4.1 Mano de obra de Calificada				
ÍTEM	**UNIDAD**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**CANTIDAD TOTAL**	**AVANCE %**
Asistencia técnica (Tecnólogo agropecuario)	Unidad	20	20	100
VALOR TOTAL				**100**

Fuente: Fundación Ecoforest

4.2 INSUMOS ENTREGADOS EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO

El proyecto contempló la entrega de insumos para la implementación de las unidades productivas avícolas. Para el caso de los insumos de alimentación de las aves ponedoras, estos fueron entregados el día 5 de abril del 2023; los beneficiarios se relacionan en el cuadro siguiente:

Cuadro 8. Entrega de Insumos para la implementación de unidades productivas

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA DE CIUDADANÍA	DIRECCIÓN	TELÉFONO
1	MANUEL SOLARTE ACOSTA	97.840.994	VDA SAN SILVESTRE	314 2178549
2	INGRID ALEXANDRA MORALES	1.006.907.729	VDA SAN SILVESTRE	311 6461911
3	SONIA VANEGAS	27.474.858	VDA SAN SILVESTRE	316 7416933
4	ARMANDO GUEVARA	97.480.428	SAN FRANCISCO	313 4970060

5	ÁLVARO AGREDA	1.120.216.409	VDA SAN SILVESTRE	318 6878330
6	LUCERO MUÑOZ LOZADA	41.182.987	VDA SAN SILVESTRE	312 8362607
7	DANY NARVÁEZ	87.029.182	VDA SAN SILVESTRE	318 2925500
8	GUILLERMO MORALES	97.471.072	VDA SAN SILVESTRE	311 7581094
9	YAQUELINE ARBOLEDA	1.120.216.157	SAN FRANCISCO	312 5019113
10	LUZ MARINA RIVAS	69.055.208	SAN FRANCISCO	321 8277699
11	FRANCO MORALES CÓRDOBA	97.472.246	VDA SAN SILVESTRE	316 6108349
12	ANA LIGIA ENRÍQUEZ	27.077.656	VDA SAN SILVESTRE	312 2143649
13	HAROL ALVEIRO MUESES	1.120.216.141	VDA SAN SILVESTRE	323 4344668
14	LUZ ESTELA CERÓN	21.474.931	SAN FRANCISCO	314 4237148
15	NORLEIVA ISABEL PUJIMUY	1.120.216.488	VDA SAN SILVESTRE	314 4238606
16	LUIS FERNANDO MUTUMBAJOY	97.471.488	VDA SAN SILVESTRE	311 4983996
17	ARLEDY DÍAZ	1.122.784.162	VDA SAN SILVESTRE	318 3864847
18	ALBA SOSA	41.181.411	VDA SAN SILVESTRE	
19	PASTORA DEL CARMEN AGREDA	69.055.091	VDA SAN SILVESTRE	312 7019636
20	MARÍA FLORENTINA CHINDOY	27.474.679	VDA SAN SILVESTRE	320 8268983

Fuente: Fundación Ecoforest

Los beneficiarios mencionados anteriormente, recibieron 5 Bultos X 40 Kg de concentrado de pollo de iniciación y 5 Bultos X 40 Kg de concentrado de pollo de finalización, así como también otros insumos, talleres y la asistencia técnica estipulada en el contrato en mención.

Carrera 7 No. 17ª - 86, Barrio Villa Natalia, Mocoa - Putumayo.
Contacto: 311 591 69 62 Correo: fundacionecoforest@gmail.com

51

4 INFORME DE CONTROL FINANCIERO

Conforme a las obligaciones contraídas por la Fundación Ecoforest en materia financiera del Contrato No. 1696 del 21 de noviembre del 2022, se presenta la siguiente información:

4.1 PAGOS AL CONTRATO

De acuerdo a la cláusula cuarta del Contrato No. 1696 del 21 de noviembre del 2022, se estipulo pagos parciales hasta el 90% del valor del contrato y un pago final del 10% restante una vez culminadas las actividades. Por tanto, la relación de pagos es la siguiente:

Cuadro 9. Pagos efectuados al Contrato

CONCEPTO	VALOR POR PAGO	SALDO POR PAGAR
Anticipo	$ 0	$ 0
Pago Final	$ 65.000.000	65.000.000
TOTAL	**$ 65.000.000**	**$ 65.000.000**

Fuente: Fundación Ecoforest

La Fundación Ecoforest, no vio procedente realizar cobros por actas parciales, pues el mayor porcentaje de ejecución se realiza en el momento de la entrega de los insumos, el cual se realizó el día 5 de abril del año en curso, por tanto nos permitimos realizar un cobro final por el 100% de la ejecución del contrato No 1696 del 2022.

4.2 BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO No. 1696 DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2022

Al finalizar el proyecto se ha desarrollado el balance financiero expuesto a continuación:

Cuadro 10. Balance financiero del Contrato

Concepto	Valor
Valor Inicial del Contrato	$ 65.000.000
Valor Total del Contrato	$ 65.000.000
Valor Recibido por el Contratista	$ 0
Saldo a Favor del Contratista	$ 65.000.000
Valor no Ejecutado a Favor de la Gobernación del Putumayo	$ 0

Fuente: Documentación Financiera del Contrato No. 1696 del 21 de noviembre del 2022

Carrera 7 No. 17ª - 86, Barrio Villa Natalia, Mocoa - Putumayo.
Contacto: 311 591 69 62 Correo: fundacionecoforest@gmail.com

52

5.3 AVANCE FINANCIERO EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO No. 1696 DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2022

Al finalizar el plazo de ejecución del proyecto se reporta un gasto financiero de **SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($ 65.000.000) MDA/CTE** correspondientes al 100% del valor del contrato general, como se indica en el cuadro a continuación:

Cuadro 11. Avance Financiero del Contrato

"APOYO A PRODUCTORES AFECTADOS POR RIEGOS AGROCLIMÁTICOS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"								
ACTIVIDAD 1: DESARROLLAR ESCUELA DE CAMPO PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES SUSTENTABLES FINANCIERAS								
1.1 Mano de obra Calificada								
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**VALOR COSTEADO**	**ACUMULADO**	**AVANCE FINANCIERO**	**AVANCE PORCENTUAL %**
Profesional en zootecnia o medicina veterinaria	Taller	1	$ 650.000	$ 650.000	1	1	$ 650.000	100
1.2 Logística								
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**VALOR COSTEADO**	**ACUMULADO**	**AVANCE FINANCIERO**	**AVANCE PORCENTUAL %**
Refrigerios (Jugo natural 9 OZ, sándwich de jamón y queso 105 g.	Número	20	$ 7.000	$ 140.000	20	20	$ 140.000	100
Tapabocas caja de 50 unidades	Caja	1	$ 30.000	$ 30.000	1	1	$ 30.000	100
Alcohol Etílico al 96% (pH: 4.0 – 6.0)	Litro	1	$ 15.000	$ 15.000	1	1	$ 15.000	100
ACTIVIDAD 2 : ESCUELA DE CAMPO "ESTRATEGIAS INTEGRALES DE PREVENCIÓN Y PREPARACIÓN PARA AUMENTAR LA RESILIENCIA EN LAS FINCAS"								
2.1 Mano de obra Calificada								
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**VALOR COSTEADO**	**ACUMULADO**	**AVANCE FINANCIERO**	**AVANCE PORCENTUAL %**
Profesional en zootecnia o medicina veterinaria	Taller	1	$ 650.000	$ 650.000	1	1	$ 650.000	100
2.2 Logística								
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**VALOR COSTEADO**	**ACUMULADO**	**AVANCE FINANCIERO**	**AVANCE PORCENTUAL %**
Refrigerios (Jugo natural 9 OZ, sándwich de jamón y queso 105 g.	Número	20	$ 7.000	$ 140.000	20	20	$ 140.000	100
Tapabocas caja de 50 unidades	Caja	1	$ 30.000	$ 30.000	1	1	$ 30.000	100
Alcohol Etílico al 96% (pH: 4.0 – 6.0)	Litro	1	$ 15.000	$ 15.000	1	1	$ 15.000	100

Carrera 7 No. 17ª - 86, Barrio Villa Natalia, Mocoa - Putumayo.
Contacto: 311 591 69 62 Correo: fundacionecoforest@gmail.com

ACTIVIDAD 3 : ESCUELA DE CAMPO PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES SUSTENTABLES FINANCIERAS"

3.1 Mano de obra Calificada

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR COSTEADO	ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE PORCENTUAL %
Profesional en trabajo social	Taller	1	$ 650.000	$ 650.000	1	1	$ 650.000	100

3.2 Logística

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR COSTEADO	ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE PORCENTUAL %
Refrigerios (Jugo natural 9 OZ, sándwich de jamón y queso 105 g.	Número	20	$ 7.000	$ 140.000	20	20	$ 140.000	100
Tapabocas caja de 50 unidades	Caja	1	$ 30.000	$ 30.000	1	1	$ 30.000	100
Alcohol Etílico al 96% (pH: 4.0 – 6.0)	Litro	1	$ 15.000	$ 15.000	1	1	$ 15.000	100

ACTIVIDAD 4: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE DE POLLO EN LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE LA ASOCIACIÓN CON EL APORTE DE MATERIALES Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO.

4.1 Materiales

ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR COSTEADO	ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE PORCENTUAL %
Yodo Desinfectante X 100 mm Frasco (COMPOSICIÓN GARANTIZADA: Cada 100mL contienen: Complejo de Yodo Etanol 27,53 g (Nonylphenoxy – etilpropileno) (Arkopia N-100 – Yodo Metálico) (Yodo disponible 2,6%) Excipientes c.s.100 ml	Frasco	20	$ 10.750	$ 215.000	20	20	$ 215.000	100
Cal Viva -Bulto X 50 Kg (oxido de calcio), CAO de peso molecular 56 g/mol.	Bulto x 50 Kg	20	$ 56.000	$ 1.120.000	20	20	$ 1.120.000	100
Malla Para Aves De Corral (Rollo Malla de plástico 1,5*36 mts, multifilamento de nylon material con resistente a los rayos uv	Rollo	20	$ 140.000	$ 2.800.000	20	20	$ 2.800.000	100
Concentrado Pollo Iniciación Bulto X 40 Kg (Alimento para ser suministrado desde el primer dia hasta 1.2 kilogramos PROTEÍNA (MIN) 21.0%, GRASA(MIN), 2.0%HUMEDAD (MÁX) 13.0%, FIBRA (MÁX) 5.0%, CENIZA (MÁX) 8.0%.	Bulto x 40 Kg	100	$ 194.000	$ 19.400.000	100	100	$ 19.400.000	100

Carrera 7 No. 17ª - 86, Barrio Villa Natalia, Mocoa - Putumayo.
Contacto: 311 591 69 62 Correo: fundacionecoforest@gmail.com

Concentrado Pollo Finalización Bulto X 40 Kg (Alimento completo para ser suministrado desde 24 dias de edad hasta el sacrificio. PROTEÍNA (MIN) 19.0%, GRASA(MIN) 2.5%, HUMEDAD (MÁX) 13.0%, FIBRA (MÁX) 5.0%, CENIZA (MÁX) 8.0%)	Bulto x 40 Kg	100	$ 197.000	$ 19.700.000	100	100	$ 19.700.000	100
Comederos Manuales Tipo Tolva - Especificaciones Técnicas, Diámetro de la base 38.5 cms, Altura: 39 cms, Peso: 1300 gr, Capacidad: 18 kg	Unidad	60	$ 40.000	$ 2.400.000	60	60	$ 2.400.000	100
Bebederos Manuales Para Aves ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Diámetro de la base: 30 cm. Altura: 27 cm. Peso: 600 gr. Capacidad: 5 lt. Materiales: Plástico	Unidad	60	$ 25.000	$ 1.500.000	60	60	$ 1.500.000	100
Vitamina Vitapio Sobre (COMPOSICIÓN: Cada 100 g de VITAPIO Polvo contiene: Vitamina A 8.000.000 U.I. Vitamina D3 1.000.000 U.I. Vitamina E 5.000 U.I. Vitamina K3 , 3.000 U.I. Vitamina B1 (Tiamina clorhidrato), 600 mg Vitamina B2 (Riboflavina 5 fosfato) 2.500 mg Vitamina B6 (Piridoxina clorhidrato), 1.600 mg Vitamina B12 (Cianocobalamina) 6 mg Nicotinamida 7.500 mg Pantotenato de Calcio 6.000 mg, Ácido fólico 500 mg ,Biotina 40 mg, Vitamina C, 20.000 mg Cloruro de Sodio 10.000 mg Cloruro de Potasio 6.250 mg Cloruro de Magnesio, 6.250 mg Color rojo y excipientes c.s.p 100 gr.	Sobre	20	$ 15.000	$ 300.000	20	20	$ 300.000	100
Vacuna Newcastel X1000 Dosis Unidad (NOBILIS MA5 + CLONE 30- Cada dosis de la vacuna contiene como minimo 103 DIE50 de la cepa MA5 del virus de la Bronquitis Infecciosa (serotipo Massachusetts) y 106 DIE50 de la cepa Clone 30 del virus de la enfermedad de Newcastle.	Unidad	20	$ 35.000	$ 700.000	20	20	$ 700.000	100
Hojas de Zinc (Acero galvanizado de 3.5 mts de largo, calibre 25, ondulada)	Unidad	160	$ 61.000	$ 9.760.000	160	160	$ 9.760.000	100
4.1 Mano de obra de Calificada								
ÍTEM	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**VALOR COSTEADO**	**ACUMULADO**	**AVANCE FINANCIERO**	**AVANCE PORCENTUAL %**
Asistencia técnica (Tecnólogo agropecuario)	Unidad	20	$ 230.000	$ 4.600.000	20	20	$ 4.600.000	100
VALOR TOTAL				**$ 65.000.000**			**$ 65.000.000**	**100**

Fuente: Fundación Ecoforest

Carrera 7 No. 17ª - 86, Barrio Villa Natalia, Mocoa - Putumayo.
Contacto: 311 591 69 62 Correo: fundacionecoforest@gmail.com

4.4 COMPRA DE INSUMOS A PROVEEDORES

De acuerdo a las necesidades del proyecto, se dispuso a la compra de los insumos que se utilizaron en la implementación de las unidades productivas avícolas, el dato del proveedor se relaciona a continuación:

Cuadro 12. Compra de Insumos

Factura	Proveedor	Fecha compra	Insumos
No 1-3	Almacén Agrogan S.A.S Nit: 901.480.301-9 Sibundoy - Putumayo	05/04/2023	Yodo Desinfectante X 100 mm Frasco (COMPOSICIÓN GARANTIZADA: Cada 100 mL contienen: Complejo de Yodo Etanol 27,53 g (Nonylphenoxy – etilpropileno) (Arkopla N-100 – Yodo Metálico) (Yodo disponible 2,6%) Excipientes c.s.100 ml. Cal Viva -Bulto X 50 Kg (oxido de calcio), CAO de peso molecular 56 g/mol. Malla Para Aves De Corral (Rollo Malla de plástico 1,5*36 mts, multifilamento de nylon material con resistente a los rayos uv. Concentrado Pollo Iniciación Bulto X 40 Kg (Alimento para ser suministrado desde el primer día hasta 1.2 kilogramos PROTEÍNA (MIN) 21.0%, GRASA(MIN), 2.0%HUMEDAD (MÁX) 13.0%, FIBRA (MÁX) 5.0%, CENIZA (MÁX) 8.0%. Concentrado Pollo Finalización Bulto X 40 Kg (Alimento completo para ser suministrado desde 24 días de edad hasta el sacrificio. PROTEÍNA (MIN) 19.0%, GRASA(MIN) 2.5%, HUMEDAD (MÁX) 13.0%, FIBRA (MÁX) 5.0%, CENIZA (MÁX) 8.0%. Comederos Manuales Tipo Tolva - Especificaciones Técnicas, Diámetro de la base 38.5 cms, Altura: 39 cms, Peso: 1300 gr, Capacidad: 18 kg. Bebederos Manuales Para Aves ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Diámetro de la base: 30 cm.Altura: 27 cm. Peso: 600 gr.Capacidad: 5 lt.Materiales: Plástico Vitamina Vitapio Sobre (COMPOSICIÓN: Cada 100 g de VITAPIO Polvo contiene: Vitamina A 8.000.000 U.I. Vitamina D3 1.000.000 U.I. Vitamina E 5.000 U.I. Vitamina K3 , 3.000 U.I. Vitamina B1 (Tiamina clorhidrato), 600 mg Vitamina B2 (Riboflavina 5 fosfato) 2.500 mg Vitamina B6 (Piridoxina clorhidrato), 1.600 mg Vitamina B12 (Cianocobalamina) 6 mg Nicotinamida 7.500 mg Pantotenato de Calcio 6.000 mg, Ácido fólico 500 mg ,Biotina 40 mg, Vitamina C, 20.000 mg Cloruro de Sodio 10.000 mg Cloruro de Potasio 6.250 mg Cloruro de Magnesio, 6.250 mg Color rojo y excipientes c.s.p 100 gr. Vacuna Newcastel X1000 Dosis Unidad (NOBILIS MA5 + CLONE 30- Cada dosis de la vacuna contiene como mínimo 103 DIE50 de la cepa MA5 del virus de la Bronquitis Infecciosa (serotipo Massachusetts) y 106 DIE50 de la cepa Clone 30 del virus de la enfermedad de Newcastle. Hojas de Zinc (Acero galvanizado de 3.5 mts de largo, calibre 25, ondulada).

Fuente: Fundación Ecoforest

Carrera 7 No. 17ª - 86, Barrio Villa Natalia, Mocoa - Putumayo.
Contacto: 311 591 69 62 Correo: fundacionecoforest@gmail.com

En los respectivos anexos de materiales e insumos, se podrá observar el registro fotográfico de los insumos que se adquirieron para la ejecución del contrato No 1696 del 21 de noviembre del 2022, así como también los documentos exigidos por Almacén departamental para poder realizar con éxito el proceso de ingreso de los insumos antes mencionados a esta dependencia, es así que se desde la supervisión de manera interna anexaron a la dependencia de Almacén departamental, la Certificación Técnica de los bienes, el Acta parcial para ingreso de bienes de consumo almacén, el Acta de recibo, la Certificación de la Supervisora del Contrato, el formato de recepción y verificación de bienes y finalmente la factura electrónica emitida por la Fundación Ecoforest, precisamente el día 5 de abril del año en curso, en compañía de la profesional de apoyo a la supervisión del contrato, la ingeniera Ángela Ortega Morales, profesional perteneciente a la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente Departamental, y el personal técnico por parte de la Fundación Ecoforest, se desplazaron hasta la casa de habitación de la señora Alba Sosa, beneficiaria del proyecto, con domicilio en la vereda San Silvestre, del municipio de San Francisco, departamento del Putumayo, lugar donde se tenía los insumos, y después de un arduo trabajo de revisión de los insumos y las cantidades, los profesionales se pusieron de acuerdo para adelantar la tramitología que este proceso conlleva de manera interna, y este día se realizó la entrega en su totalidad de los insumos establecidos a los 20 beneficiarios del Contrato No 1696 del 21 de noviembre del 2022.

6 AVANCE EN TIEMPO DEL CONTRATO

A la fecha se reporta un avance en tiempo del 100,00%

Cuadro 13. Avance en tiempo

Tiempo total transcurrido:	60 días
Avance Porcentual:	100,00 %

Fuente: Fundación Ecoforest

Las actividades fueron ejecutadas en el periodo definido entre el 07 de diciembre del 2022 al 31 de enero del 2023 y del 3 de abril del 2023 al 07 de abril del 2023. Bajo este criterio se realizó el cronograma de actividades, el cual se relaciona en el siguiente capítulo.

Carrera 7 No. 17ª - 86, Barrio Villa Natalia, Mocoa - Putumayo.
Contacto: 311 591 69 62 Correo: fundacionecoforest@gmail.com

7 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO No. 1696 DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2022

En marco del Contrato No. 1696 del 21 de noviembre del 2022, se realizó el siguiente cronograma de actividades:

Cuadro 14. Cronograma de actividades Contrato No. 1696 del 21 de noviembre del 2022.

"APOYO A PRODUCTORES AFECTADOS POR RIEGOS AGROCLIMÁTICOS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"								
ACTIVIDAD	**MES 1**				**MES 2**			
	SEM 1	**SEM 2**	**SEM 3**	**SEM 4**	**SEM 1**	**SEM 2**	**SEM 3**	**SEM 4**
DESARROLLAR ESCUELA DE CAMPO PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES SUSTENTABLES FINANCIERAS								
ESCUELA DE CAMPO "ESTRATEGIAS INTEGRALES DE PREVENCIÓN Y PREPARACIÓN PARA AUMENTAR LA RESILIENCIA EN LAS FINCAS"								
ESCUELA DE CAMPO PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES SUSTENTABLES FINANCIERAS"								
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE DE POLLO EN LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE LA ASOCIACIÓN CON EL APORTE DE MATERIALES Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO.								

Fuente: Fundación Ecoforest

Carrera 7 No. 17ª - 86, Barrio Villa Natalia, Mocoa - Putumayo.
Contacto: 311 591 69 62 Correo: fundacionecoforest@gmail.com

58

6.1 SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO

La socialización del proyecto fue realizada el día 27 de diciembre del 2022, a las 8:00 de la mañana, por el equipo profesional de la Fundación Ecoforest, encabezada por su representante legal la Dra. Giovanna del Pilar Rojas Sánchez, así como también asistió el señor Guillermo Alberto Morales, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda San Silvestre, del municipio de San Francisco y los 20 beneficiarios del proyecto.

La socialización tuvo lugar en la casa de habitación de la señora beneficiaria Alba Sosa, ubicada en la vereda San Silvestre del municipio de San Francisco, departamento del Putumayo, y se realizó a través de una reunión donde se informa el objeto y los alcances del proyecto, así como las actividades que se contemplan y los insumos que se suministraran bajo la ejecución del mismo, el cronograma de actividades y se acordaron las fechas para desarrollar cada una de las actividades establecidas previamente en el Contrato No 1696 del 21 de noviembre del 2022.

Los beneficiarios del proyecto, resolvieron sus inquietudes y realizaron sugerencias en la ejecución de las actividades del mismo, con el ánimo de llegar a feliz término con la ejecución del Contrato No 1696 del 2022.

No obstante, uno de los puntos que se trataron en dicha socialización, fue la solicitud que se realizó de manera verbal por parte del señor Guillermo Alberto Morales, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda San Silvestre, del municipio de San Francisco, departamento del Putumayo, pues manifestó si era posible el cambio de una beneficiaria, pues la señora Nancy Milena López, identificada con cédula de ciudadanía No 69.035.378, quien inicialmente estaba como beneficiaria del proyecto, no pudo ser contactada, se las busco por todos los medios posibles, y la verdad no se obtuvo respuesta, es más se realizó un recorrido por la vereda San Silvestre y nadie la conoce, por tal motivo, y de común acuerdo con los demás beneficiarios se solicita sea reemplazada y se le dé la oportunidad a una persona de la vereda San Silvestre que cumpla con los requerimientos que se estipulan para ser beneficiario del proyecto.

Por otro lado, menciona también que se hace necesario incluir a otra persona, pues el número total de beneficiarios del proyecto es de 20 personas, y solamente hay 19 beneficiarios en el listado, por lo anterior solicita que, si es posible incluir otra persona, para completar con el cupo total de 20 beneficiarios.

Con respecto a la situación anteriormente presentada, la fundación Ecoforest, orienta al señor Guillermo Alberto Morales, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda San Silvestre, del municipio de San Francisco, departamento del Putumayo, y le indica que debe realizar dicha solicitud de manera escrita y formal al contratista del contrato No 1696 del 21 de noviembre del 2022, y este a su vez direccionara el oficio a la supervisión del contrato en mención, para que este tema sea tratado en un comité técnico y se pueda dar viabilidad o no a la petición.

Carrera 7 No. 17ª - 86, Barrio Villa Natalia, Mocoa - Putumayo.
Contacto: 311 591 69 62 Correo: fundacionecoforest@gmail.com

Siendo así, esta solicitud formal por parte del señor Guillermo Alberto Morales, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda San Silvestre, del municipio de San Francisco, departamento del Putumayo, llego a las instalaciones de la Fundación Ecoforest, el día 4 de enero del presente año, en dicho documento, señala el cambio e inclusión de las beneficiarias así:

SALE: Nancy Milena López, con cédula de ciudadanía No 69.035.378
INGRESA: Pastora del Carmen Agreda, con cédula de ciudadanía No 69.055.091

El nuevo **ingreso** seria de:

María Florentina Chindoy, con cédula de ciudadanía No 27.474.679

Con esta información, la Fundación Ecoforest, radica un oficio el día 10 de enero del 2023, en las instalaciones de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente Departamental, quien hace la supervisión del contrato No 1696 del 21 de noviembre del 2022, donde se menciona, que el día 4 de enero del presente año, el señor Guillermo Alberto Morales, presidente de la J.A.C. de la Vereda San Silvestre, del municipio de San Francisco, departamento del Putumayo, nos hizo allegar un oficio a nuestra Fundación, solicitando el cambio e inclusión de beneficiarios, con el fin de completar el cupo de 20 beneficiarios del contrato en mención.

Anexamos dicho oficio, para su conocimiento y de esta manera poderle dar manejo al caso, además solicitamos un espacio para un comité técnico y poder tratar dicha situación.

Es así, que el día 18 de enero del año 2023, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente Departamental, como supervisor del contrato No 1696 del 21 de noviembre del 2022, convocó a la Fundación Ecoforest, a sus instalaciones para que se adelante el Comité Técnico No 02, con el objetivo de realizar cambio e inclusión de beneficiarios del proyecto denominado **"APOYO A PRODUCTORES AFECTADOS POR RIEGOS AGROCLIMÁTICOS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".**

Como resultado de este comité técnico, fue la aprobación por parte de la supervisión y el contratista, del cambio e inclusión de los dos beneficiarios para la ejecución del contrato No 1696 del 21 de noviembre del 2022, para el buen manejo de ejecución y cumplimiento de objetivos y metas del proyecto.

Es así que se confirma lo solicitado por el presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda San Silvestre, del municipio de San Francisco, departamento del Putumayo, quedando así:

SALE: Nancy Milena López, con cédula de ciudadanía No 69.035.378

Carrera 7 No. 17ª - 86, Barrio Villa Natalia, Mocoa - Putumayo.
Contacto: 311 591 69 62 Correo: fundacionecoforest@gmail.com

INGRESA: Pastora del Carmen Agreda, con cédula de ciudadanía No 69.055.091

El nuevo **ingreso** seria de:

María Florentina Chindoy, con cédula de ciudadanía No 27.474.679

Con estos cambios ya aprobados, se da a conocerle al señor Guillermo Alberto Morales, presidente dela J.A.C. de la decisión tomada y posterior a esto, de común acuerdo se coordina y se establecen las fechas de las actividades de las Escuelas de Campo, para que de manera activa participen los 20 productores avícolas de la vereda San Silvestre, del municipio de San Francisco, departamento del Putumayo.

De igual manera, se aprovechó este espacio para que cada uno de los 20 beneficiarios diligencie el formato de caracterización poblacional, documento facilitado por parte de la supervisión del contrato.

COMITÉ DE VEEDURÍA CIUDADANA, aprovechando un espacio de la socialización del contrato No 1696 del 2022, se realizó la conformación del comité de veeduría ciudadana, de común acuerdo entre los beneficiarios del contrato, se eligió democráticamente como veedores a los siguientes ciudadanos, según el artículo 3 de la ley 850 de 2003.

Libardo Antonio Vanegas, identificado con cédula de ciudadanía No 5.350.126, Daniela Puerta Burbano, identificada con cédula de ciudadanía No 1.122.783.444 y Wilmer Morales, identificado con cédula de ciudadanía No 1.120.217.548, residentes en la vereda San Silvestre, del municipio de San Francisco, departamento del Putumayo, para que conformen de manera activa el Comité de Veeduría Ciudadana del contrato No 1696 del 2022.

La veeduría se denominará, COMITÉ VEEDOR CONTRATO No 1696 del 2022 AGROCLIMÁTICO, con domicilio en la vereda San Silvestre, del municipio de San Francisco, departamento del Putumayo, con una duración de dos (02) meses, tiempo estipulado de plazo de ejecución del contrato No 1696 del 2022.

De igual manera de eligió democráticamente, al señor Libardo Antonio Vanegas, identificado con cedula de ciudadanía No 5.350.126, como presidente del Comité Veedor y a Daniela Puerta Burbano, identificada con cedula de ciudadanía No 1.122.783.444, como secretaria del mismo.

En los anexos del presente informe, se anexa el acta de conformación del Comité de Veeduría Ciudadania del Contrato en mención.

Carrera 7 No. 17ª - 86, Barrio Villa Natalia, Mocoa - Putumayo.
Contacto: 311 591 69 62 Correo: fundacionecoforest@gmail.com

Figura 1. Socialización del proyecto



Fuente: Fundación Ecoforest

Como soporte de esta actividad que se realizó el día 27 de diciembre del año 2022, se anexan el registro de asistencia y el registro fotográfico respectivamente.

7.2 ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

Las Escuelas de Campo tuvieron una duración de 4 horas cada una, enfocadas a la disminución y mitigación del riesgo de afectaciones agroclimáticas en la producción avícola, las cuales estuvieron impartidas por nuestros profesionales, personal idóneo y competente para tal fin.

Carrera 7 No. 17ª - 86, Barrio Villa Natalia, Mocoa - Putumayo.
Contacto: 311 591 69 62 Correo: fundacionecoforest@gmail.com

62

Cuadro 15. Escuelas de campo realizadas

No.	NOMBRE	PROFESIONAL ENCARGADO	LUGAR	FECHA	HORAS	ASISTENTES
1	Gestión y mitigación del riesgo en la actividad agrícola	Gonzalo Moncayo Chanchi	Casa de habitación señora Alba Sosa, vereda San Silvestre, San Francisco - Putumayo	27/12/2022	4	20 productores avícolas
2	Estrategias integrales de prevención y preparación para aumentar la resiliencia en las fincas	Gonzalo Moncayo Chanchi	Casa de habitación señora Alba Sosa, vereda San Silvestre, San Francisco - Putumayo	29/12/2022	4	20 productores avícolas
3	Desarrollo de capacidades sustentables financieras	Claudia Janeth Luna Meza	Casa de habitación señora Alba Sosa, vereda San Silvestre, San Francisco - Putumayo	29/12/2022	4	20 productores avícolas

Fuente: Fundación Ecoforest

7.2.1 Escuela de Campo No 1 GESTIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO EN LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA

Las Escuelas de Campo, estuvieron encaminadas en el aprendizaje de los conceptos generales sobre la gestión y mitigación del riesgo, así como también darles a conocer un enfoque innovador para mejorar la resiliencia de los hogares rurales vulnerables y potenciar su actividad. Además, como pueden los agricultores sean proactivos y aumenten su capacidad para evaluar y enfrentarse a los riesgos, prepararse para ellos, asimilarlos y adaptarse a los mismos.

La ficha técnica de la Escuelas de Campo se presenta a continuación:

Carrera 7 No. 17ª - 86, Barrio Villa Natalia, Mocoa - Putumayo.
Contacto: 311 591 69 62 Correo: fundacionecoforest@gmail.com

Escuela de Campo No 1 GESTIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO EN LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA

Objetivo: fortalecer los conocimientos de los productores avícolas en cuanto a la gestión y mitigación del riesgo en la actividad agrícola.

Número de Escuelas de Campo: Uno (1) teórico.

Fecha de la Escuelas de Campo No 1: 27 de diciembre del 2022

Horario: 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Profesional: Gonzalo Moncayo Chanchi, Médico Veterinario.

Asistentes: comunidad beneficiada (20 productores avícolas en total).

Materiales: Computador portátil, video beam, cámara fotográfica, planillas de asistencia, entre otros.

Metodología: el taller se desarrolló de la siguiente manera:


1. Saludo de bienvenida y apertura del espacio por parte del profesional.
2. Presentación de la temática del taller a la comunidad asistente.
3. Ronda de preguntas y dudas con respecto a lo expuesto.
4. Suscripción de planillas de asistencias, recomendaciones y cierre de la capacitación.

Temática: Se dieron conceptos en los temas de:

- ✓ Introducción de conceptos claves de gestión de riesgo.
- ✓ Identificación de los riesgos conceptos herramientas como calendarios estacionales, mapas parlantes y línea base.
- ✓ Reducción del riesgo.
- ✓ Implantación de reducción del riesgo concertado con la comunidad.

Carrera 7 No. 17ª - 86, Barrio Villa Natalia, Mocoa - Putumayo.
Contacto: 311 591 69 62 Correo: fundacionecoforest@gmail.com

Figura 2. GESTIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO EN LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA



Fuente: Fundación Ecoforest

Logros o resultados: 20 productores avícolas capacitados.

En los anexos se presentan el registro fotográfico, las diapositivas del taller y los registros de asistencia.

7.2.2 Escuela de Campo No 2 ESTRATEGIAS INTEGRALES DE PREVENCIÓN Y PREPARACIÓN PARA AUMENTAR LA RESILIENCIA EN LAS FINCAS

Este taller se centró en las estrategias integrales de prevención y preparación para aumentar la resiliencia en las fincas. Debido a que el incremento en la frecuencia e impacto de desastres y crisis está volviéndose insostenible, tanto en términos de sufrimiento humano como de pérdidas económicas.

La ficha técnica de la Escuela de Campo se presenta a continuación:

Carrera 7 No. 17ª - 86, Barrio Villa Natalia, Mocoa - Putumayo.
Contacto: 311 591 69 62 Correo: fundacionecoforest@gmail.com

65

Escuela de Campo No 2 ESTRATEGIAS INTEGRALES DE PREVENCIÓN Y PREPARACIÓN PARA AUMENTAR LA RESILIENCIA EN LAS FINCAS

Objetivo: fortalecer los conocimientos de los 20 productores avícolas, sobre estrategias integrales de prevención y preparación para aumentar la resiliencia en las fincas.

Número de Escuelas de Campo: Uno (1) teórico.

Fecha de la Escuelas de Campo No 2: 29 de diciembre del 2022.

Horario: 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Profesional: Gonzalo Moncayo Chanchi, Médico Veterinario.

Asistentes: comunidad beneficiada (20 productores avícolas en total).

Materiales: Computador portátil, video beam, cámara fotográfica, planillas de asistencia, entre otros.

Metodología: el taller se desarrolló de la siguiente manera:

5. Saludo de bienvenida y apertura del espacio por parte del profesional.
6. Presentación de la temática del taller a la comunidad asistente.
7. Ronda de preguntas y dudas con respecto a lo expuesto.
8. Suscripción de planillas de asistencias, recomendaciones y cierre de la capacitación.

Temática: Se dieron conceptos en los temas de:

- ✓ Buenas prácticas avícolas.
- ✓ Manejo integrado de sanidad animal.
- ✓ Guía de manejo del pollo de engorde: Preparación de galpones; Pre y pos Ingreso de los pollitos.; Fases de crecimiento; Manejo de agua, Manejo nutricional, Bio seguridad y desinfección del área de producción Avícola.
- ✓ Buen manejo ambiental de la producción Avícola.

Carrera 7 No. 17ª - 86, Barrio Villa Natalia, Mocoa - Putumayo.
Contacto: 311 591 69 62 Correo: fundacionecoforest@gmail.com

Figura 3. ESTRATEGIAS INTEGRALES DE PREVENCIÓN Y PREPARACIÓN PARA AUMENTAR LA RESILIENCIA EN LAS FINCAS



Fuente: Fundación Ecoforest

Logros o resultados: 20 productores avícolas capacitados.

En los anexos se presentan el registro fotográfico, las diapositivas del taller y los registros de asistencia.

7.2.3 Escuela de Campo No 3 DESARROLLO DE CAPACIDADES SUSTENTABLES FINANCIERAS

Este Escuela de Campo, se centró en el desarrollo de capacidades sustentables financieras, en este sentido, hacerles entender que la capacidad financiera significa tener los recursos que permiten a la organización aprovechar las oportunidades y actuar acorde, incluso en medio de circunstancias adversas e inesperadas, manteniendo el ritmo de las operaciones de la organización.

La ficha técnica de la Escuela de Campo se presenta a continuación:

Escuela de Campo No 3 DESARROLLO DE CAPACIDADES SUSTENTABLES FINANCIERAS

Objetivo: fortalecer los conocimientos de los 20 productores avícolas sobre el desarrollo de capacidades sustentables financieras.

Número de Escuelas de Campo: Uno (1) teórico.

Fecha de la Escuelas de Campo No 3: 29 de diciembre del 2022

Horario: 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Profesional: Claudia Janeth Luna Meza, Trabajadora Social.

Asistentes: comunidad beneficiada (20 productores avícolas en total).

Materiales: Computador portátil, video beam, cámara fotográfica, planillas de asistencia, entre otros.

Metodología: el taller se desarrolló de la siguiente manera:

9. Saludo de bienvenida y apertura del espacio por parte del profesional.
10. Presentación de la temática del taller a la comunidad asistente.
11. Ronda de preguntas y dudas con respecto a lo expuesto.
12. Suscripción de planillas de asistencias, recomendaciones y cierre de la capacitación.

Temática: Se dieron conceptos en los temas de:

- ✓ Capacidad financiera: Temática en recursos que permitan a los avicultores aprovechar las oportunidades y actuar acorde a la necesidad.
- ✓ Manejo de estrategias para conseguir la sustentabilidad de un proyecto avícola.
- ✓ Plan de negocios, su importancia en el seguimiento y evaluación.
- ✓ Como trabajar en equipo en la producción Avícola, para lograr un mejor mercado.

Carrera 7 No. 17ª - 86, Barrio Villa Natalia, Mocoa - Putumayo.
Contacto: 311 591 69 62 Correo: fundacionecoforest@gmail.com

68

Figura 4. Desarrollo de Capacidades Sustentables Financieras.



Fuente: Fundación Ecoforest

Logros o resultados: 20 productores avícolas capacitados.

En los anexos se presentan el registro fotográfico, las diapositivas del taller y los registros de asistencia.

7.3 VISITAS DE ASISTENCIA TÉCNICA PERSONALIZADAS A PRODUCTORES AVÍCOLAS

En el marco del Contrato No. 1696 del 21 de noviembre del 2022, se contempló la realización de veinte (20) visitas de asistencia técnica en total, para los 20 productores avícolas que contempló el proyecto.

No obstante, se decidió de manera conjunta entre la directiva de la Fundación Ecoforest y el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda San Silvestre del municipio de San

Francisco del departamento del Putumayo, realizar una visita adicional por beneficiario, con el objeto de que en la primera visita se realice la identificación de los predios de los beneficiarios.

De igual manera, se aprovecharon estas visitas, para diligenciar el formato de caracterización de proyectos productivos, documento facilitado por la supervisión del contrato, y se presenta en los anexos respectivos.

Estas visitas fueron realizadas los días desde el 20 al 30 del mes de enero del 2023, previamente concertadas con los beneficiarios. La relación de las primeras visitas efectuadas es la siguiente:

Cuadro 16. Visita inicial a productores avícolas

VISITA No. 1: Identificación situación inicial de los beneficiarios						
No	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**CÉDULA DE CIUDADANÍA**	**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**PROFESIONAL ENCARGADO**	**FECHA**
1	MANUEL SOLARTE ACOSTA	97.840.994	VDA SAN SILVESTRE	314 2178549	ALBEIRO MONTERO	20/01/2023
2	INGRID ALEXANDRA MORALES	1.006.907.729	VDA SAN SILVESTRE	311 6461911	ALBEIRO MONTERO	20/01/2023
3	SONIA VANEGAS	27.474.858	VDA SAN SILVESTRE	316 7416933	ALBEIRO MONTERO	21/01/2023
4	ARMANDO GUEVARA	97.480.428	SAN FRANCISCO	313 4970060	ALBEIRO MONTERO	21/01/2023
5	ÁLVARO AGREDA	1.120.216.409	VDA SAN SILVESTRE	318 6878330	ALBEIRO MONTERO	23/01/2023
6	LUCERO MUÑOZ LOZADA	41.182.987	VDA SAN SILVESTRE	312 8362607	ALBEIRO MONTERO	23/01/2023
7	DANY NARVÁEZ	87.029.182	VDA SAN SILVESTRE	318 2925500	ALBEIRO MONTERO	24/01/2023
8	GUILLERMO MORALES	97.471.072	VDA SAN SILVESTRE	311 7581094	ALBEIRO MONTERO	24/01/2023
9	YAQUELINE ARBOLEDA	1.120.216.157	SAN FRANCISCO	312 5019113	ALBEIRO MONTERO	25/01/2023
10	LUZ MARINA RIVAS	69.055.208	SAN FRANCISCO	321 8277699	ALBEIRO MONTERO	25/01/2023
11	FRANCO MORALES CÓRDOBA	97.472.246	VDA SAN SILVESTRE	316 6108349	ALBEIRO MONTERO	26/01/2023
12	ANA LIGIA ENRÍQUEZ	27.077.656	VDA SAN SILVESTRE	312 2143649	ALBEIRO MONTERO	26/01/2023
13	HAROL ALVEIRO MUESES	1.120.216.141	VDA SAN SILVESTRE	323 4344668	ALBEIRO MONTERO	27/01/2023
14	LUZ ESTELA CERÓN	21.474.931	SAN FRANCISCO	314 4237148	ALBEIRO MONTERO	27/01/2023
15	NORLEIVA ISABEL PUJIMUY	1.120.216.488	VDA SAN SILVESTRE	314 4238606	ALBEIRO MONTERO	28/01/2023

Carrera 7 No. 17ª - 86, Barrio Villa Natalia, Mocoa - Putumayo.
Contacto: 311 591 69 62 Correo: fundacionecoforest@gmail.com

70

16	LUIS FERNANDO MUTUMBAJOY	97.471.488	VDA SAN SILVESTRE	311 4983996	ALBEIRO MONTERO	28/01/2023
17	ARLEDY DÍAZ	1.122.784.162	VDA SAN SILVESTRE	318 3864847	ALBEIRO MONTERO	29/01/2023
18	ALBA SOSA	41.181.411	VDA SAN SILVESTRE	316 6108349	ALBEIRO MONTERO	29/01/2023
19	PASTORA DEL CARMEN AGREDA	69.055.091	VDA SAN SILVESTRE	312 7019636	ALBEIRO MONTERO	30/01/2023
20	MARÍA FLORENTINA CHINDOY	27.474.679	VDA SAN SILVESTRE	320 8268983	ALBEIRO MONTERO	30/01/2023

Fuente: Fundación Ecoforest

Para la ejecución de la segunda visita personalizada, el tecnólogo agropecuario, se desplazó hasta la vereda San Silvestre, del municipio de San Francisco – Putumayo, los días 6 y 7 de abril del 2023. Estas visitas fueron realizadas a los días siguientes de las respectivas entregas de insumos para la implementación de las unidades productivas, con el objetivo de dar seguimiento a las unidades productivas avícolas, verificando si los beneficiarios estaban cumpliendo con los aspectos técnicos impartidos en las asistencias técnicas. El cuadro de visitas se expone a continuación:

Cuadro 17. Segunda visita a productores avícolas

VISITA No. 2: Seguimiento de las unidades productivas avícolas						
No	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**CÉDULA DE CIUDADANÍA**	**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**PROFESIONAL ENCARGADO**	**FECHA**
1	MANUEL SOLARTE ACOSTA	97.840.994	VDA SAN SILVESTRE	314 2178549	ALBEIRO MONTERO	06/04/2023
2	INGRID ALEXANDRA MORALES	1.006.907.729	VDA SAN SILVESTRE	311 6461911	ALBEIRO MONTERO	06/04/2023
3	SONIA VANEGAS	27.474.858	VDA SAN SILVESTRE	316 7416933	ALBEIRO MONTERO	06/04/2023
4	ARMANDO GUEVARA	97.480.428	SAN FRANCISCO	313 4970060	ALBEIRO MONTERO	06/04/2023
5	ÁLVARO AGREDA	1.120.216.409	VDA SAN SILVESTRE	318 6878330	ALBEIRO MONTERO	06/04/2023
6	LUCERO MUÑOZ LOZADA	41.182.987	VDA SAN SILVESTRE	312 8362607	ALBEIRO MONTERO	06/04/2023
7	DANY NARVÁEZ	87.029.182	VDA SAN SILVESTRE	318 2925500	ALBEIRO MONTERO	06/04/2023
8	GUILLERMO MORALES	97.471.072	VDA SAN SILVESTRE	311 7581094	ALBEIRO MONTERO	06/04/2023
9	YAQUELINE ARBOLEDA	1.120.216.157	SAN FRANCISCO	312 5019113	ALBEIRO MONTERO	06/04/2023
10	LUZ MARINA RIVAS	69.055.208	SAN FRANCISCO	321 8277699	ALBEIRO MONTERO	06/04/2023

11	FRANCO MORALES CÓRDOBA	97.472.246	VDA SAN SILVESTRE	316 6108349	ALBEIRO MONTERO	07/04/2023
12	ANA LIGIA ENRÍQUEZ	27.077.656	VDA SAN SILVESTRE	312 2143649	ALBEIRO MONTERO	07/04/2023
13	HAROL ALVEIRO MUESES	1.120.216.141	VDA SAN SILVESTRE	323 4344668	ALBEIRO MONTERO	07/04/2023
14	LUZ ESTELA CERÓN	21.474.931	SAN FRANCISCO	314 4237148	ALBEIRO MONTERO	07/04/2023
15	NORLEIVA ISABEL PUJIMUY	1.120.216.488	VDA SAN SILVESTRE	314 4238606	ALBEIRO MONTERO	07/04/2023
16	LUIS FERNANDO MUTUMBAJOY	97.471.488	VDA SAN SILVESTRE	311 4983996	ALBEIRO MONTERO	07/04/2023
17	ARLEDY DÍAZ	1.122.784.162	VDA SAN SILVESTRE	318 3864847	ALBEIRO MONTERO	07/04/2023
18	ALBA SOSA	41.181.411	VDA SAN SILVESTRE	316 6108349	ALBEIRO MONTERO	07/04/2023
19	PASTORA DEL CARMEN AGREDA	69.055.378	VDA SAN SILVESTRE	312 7019636	ALBEIRO MONTERO	07/04/2023
20	MARÍA FLORENTINA CHINDOY	27.474.679	VDA SAN SILVESTRE	320 8268983	ALBEIRO MONTERO	07/04/2023

Fuente: Fundación Ecoforest

Las visitas fueron de gran apoyo para verificar que los beneficiarios ya hayan instalado el galpón y donde se pueda evidenciar la utilización de los insumos entregados.

Como soporte de la actividad se anexan las actas de visita final, así como también el respectivo registro fotográfico.

6.4 ENTREGA DE LOS INSUMOS AVÍCOLAS

Como ya se había detallado anteriormente en el presente informe, las actividades de entrega estuvieron destinadas al mejoramiento de la producción de carne de pollo en las unidades productivas de los beneficiarios con el aporte de materiales y acompañamiento técnico.

Como primera medida el día 5 de abril del 2023, se entregó en su totalidad los insumos establecidos previamente en el contrato en mención, y como se puede apreciar en el siguiente cuadro, donde se relaciona los insumos que cada uno de los 20 beneficiarios recibieron y se puede evidenciar con sus firmas en las actas de recibo final, dando su asentimiento tanto en cantidad como en calidad

Carrera 7 No. 17ª - 86, Barrio Villa Natalia, Mocoa - Putumayo.
Contacto: 311 591 69 62 Correo: fundacionecoforest@gmail.com

72

"APOYO A PRODUCTORES AFECTADOS POR RIESGOS AGROCLIMÁTICOS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"


ÍTEM	UN	CANT
Yodo Desinfectante X 100 mm Frasco (COMPOSICIÓN GARANTIZADA: Cada 100mL contienen: Complejo de Yodo Etanol 27,53 g (Nonylphenoxy – etilpropileno) (Arkopla N-100 – Yodo Metálico) (Yodo disponible 2,6%) Excipientes c.s.100 ml	Frasco	1
Cal Viva -Bulto X 50 Kg (oxido de calcio), CAO de peso molecular 56 g/mol.	Bulto x 50 Kg	1
Malla Para Aves De Corral (Rollo Malla de plástico 1,5*36 mts, multifilamento de nylon material con resistente a los rayos uv	Rollo	1
Concentrado Pollo Iniciación Bulto X 40 Kg (Alimento para ser suministrado desde el primer dia hasta 1.2 kilogramos PROTEÍNA (MIN) 21.0%, GRASA(MIN), 2.0%HUMEDAD (MÁX) 13.0%, FIBRA (MÁX) 5.0%, CENIZA (MÁX) 8.0%.	Bulto x 40 Kg	5
Concentrado Pollo Finalización Bulto X 40 Kg (Alimento completo para ser suministrado desde 24 días de edad hasta el sacrificio. PROTEÍNA (MIN) 19.0%, GRASA(MIN) 2.5%, HUMEDAD (MÁX) 13.0%, FIBRA (MÁX) 5.0%, CENIZA (MÁX) 8.0%)	Bulto x 40 Kg	5
Comederos Manuales Tipo Tolva - Especificaciones Técnicas, Diámetro de la base 38.5 cms, Altura: 39 cms, Peso: 1300 gr, Capacidad: 18 kg	Unidad	3
Bebederos Manuales Para Aves ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Diámetro de la base: 30 cm. Altura: 27 cm. Peso: 600 gr. Capacidad: 5 lt. Materiales: Plástico	Unidad	3
Vitamina Vitapio Sobre (COMPOSICIÓN: Cada 100 g de VITAPIO Polvo contiene: Vitamina A 8.000.000 U.I. Vitamina D3 1.000.000 U.I. Vitamina E 5.000 U.I. Vitamina K3 , 3.000 U.I. Vitamina B1 (Tiamina clorhidrato), 600 mg Vitamina B2 (Riboflavina 5 fosfato) 2.500 mg Vitamina B6 (Piridoxina clorhidrato), 1.600 mg Vitamina B12 (Cianocobalamina) 6 mg Nicotinamida 7.500 mg Pantotenato de Calcio 6.000 mg, Ácido fólico 500 mg ,Biotina 40 mg, Vitamina C, 20.000 mg Cloruro de Sodio 10.000 mg Cloruro de Potasio 6.250 mg Cloruro de Magnesio, 6.250 mg Color rojo y excipientes c.s.p 100 gr.	Sobre	1
Vacuna Newcastel X1000 Dosis Unidad (NOBILIS MA5 + CLONE 30- Cada dosis de la vacuna contiene como mínimo 103 DIE50 de la cepa MA5 del virus de la Bronquitis Infecciosa (serotipo Massachusetts) y 106 DIE50 de la cepa Clone 30 del virus de la enfermedad de Newcastle.	Unidad	1
Hojas de Zinc (Acero galvanizado de 3.5 mts de largo, calibre 25, ondulada)	Unidad	8

Fuente: Fundación Ecoforest

Carrera 7 No. 17ª - 86, Barrio Villa Natalia, Mocoa - Putumayo.
Contacto: 311 591 69 62 Correo: fundacionecoforest@gmail.com

73

Figura 5. Entrega insumos para los productores avícolas



Fuente: Fundación Ecoforest

El día 5 de abril del 2023, se realizaron las entregas de los insumos para la implementación de las unidades productivas a los 20 beneficiarios del proyecto, las cuales llegaron con muy buenas condiciones. Se les recomendó a los beneficiarios tener en cuenta darles buen manejo a los insumos entregados.

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El proyecto **"APOYO A PRODUCTORES AFECTADOS POR RIEGOS AGROCLIMÁTICOS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"** fue de gran importancia ya que benefició a veinte (20) pequeños productores agropecuarios afectados por la ola invernal del pasado mes de Julio del año 2021 en la vereda San Silvestre de la parte plana del municipio de San Francisco, departamento del Putumayo.

Las Escuelas de campo, se encaminaron a brindarles a los 20 beneficiarios a comprender la importancia de organizarse para aumentar los índices de producción avícola. Además, se desarrollaron temáticas sobre la gestión y la mitigación del riesgo en la actividad agrícola, así como también se comprendieron las estrategias integrales de prevención y preparación para aumentar la resiliencia en las fincas y finalmente se trabajó sobre el desarrollo de capacidades sustentables financieras.

La entrega de los insumos fue realizada con normalidad y se verificó la calidad de los mismos, cerciorándose que los beneficiarios recibieran un producto en buenas condiciones de acuerdo a los requerimientos técnicos dados en el proyecto.

Se realizó un total de cuarenta (40) visitas técnicas, a los veinte (20) productores avícolas beneficiarios del proyecto, orientadas por el tecnólogo agropecuario de la Fundación Ecoforest. Cabe mencionar que el proyecto contemplaba únicamente 20 visitas de Asistencia técnica, sin embargo, la Fundación Ecoforest, vio necesario realizar las otras 20 visitas de Asistencia técnica con el fin de complementar la información obtenida en dichas visitas y poder entregar un información completa y relevante.

Es una excelente labor el apoyo a la comunidad rural del Alto Putumayo, efectuada por la Gobernación del departamento del Putumayo, y se espera que se continúen estos procesos con el objetivo de mejorar la competitividad de los productos locales en el mercado regional y nacional.

Al 07 de abril del año en curso, se presenta un **avance técnico del 100,00%**, un **avance financiero del 100,00%** y un **avance en tiempo de 100,00%**.

REPRESENTANTE LEGAL
FUNDACIÓN ECOFOREST

GIOVANNA ROJAS S.

GIOVANNA DEL PILAR ROJAS SÁNCHEZ
C.C. 65.772.667 de Ibagué, Tolima

Carrera 7 No. 17ª - 86, Barrio Villa Natalia, Mocoa - Putumayo.
Contacto: 311 591 69 62 Correo: fundacionecoforest@gmail.com

75