INFORME DEL SUPERVISOR

INFORME DE SUPERVISIÓN NO. 03 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 315 DEL 29 DE ABRIL DE 2023

TIPO DE CONTRATO:				CONTRATO INTERADMINISTRATIVO		
CONTRATO No. Y FECHA:				315 Del 29 de Abril de 2023		
NOMBRE:				CLÍNICA DE GIRON E.S.E EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		
NIT:				**890-203242-7**		
CONTRATISTA:				**AYMER FITZGERALD ALVARADO GUTIERREZ**		
C.C. No.				CC 92.523.461		
OBJETO:				Desarrollo de actividades del plan de salud pública e intervenciones colectivas del municipio de Girón Santander		
VALOR INICIAL:				$669.545.682= (seiscientos sesenta y nueve millones quinientos cuarenta y cinco mil seiscientos ochenta y dos pesos MCTE).		
PLAZO INICIAL:				7 meses y 15 días		
SUPERVISOR:				**Omar Augusto Ariza Almánzar**		
FECHA DE INICIACION:				2 de mayo de 2023		
ACTA DE SUSPENSION	Nº	Nº	Nº	N/A		
ACTA DE REINICIACION	Nº	Nº	Nº	N/A		
FECHA DE TERMINACION:				16 DE DICIEMBRE DEL 2023		
MUNICIPIO:				GIRON SANTANDER		
OFICINA GESTORA:				SECRETARIA LOCAL DE SALUD		
VALOR A PAGAR				**$** 107.483.396,92 ciento siete millones cuatrocientos ochenta y tres mil trecientos noventa y seis pesos con noventa y dos centavos MCTE.		
PERIODO DE PAGO:				**1 DE AGOSTO DE 2023**	**31 DE AGOSTO DE 2023**	

Con base en los informes presentados por el Contratista **CLINICA GIRON E.S.E.**, respecto a las actividades ejecutadas en el presente contrato y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte del Municipio de Girón Santander, tomando como base la presente acta o informe de recibo **No. 3** por valor de ciento siete millones cuatrocientos ochenta y tres mil trecientos noventa y seis pesos con noventa y dos centavos MCTE. (**$** 107.483.396,92).

C E R T I F I C O Q U E:

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el Contratista con relación al desarrollo y ejecución de este, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron:

- Que la Administración Municipal de Girón a través de la secretaria de Salud ejerció la supervisión del contrato interadministrativo No. **315 DEL 29 DE ABRIL DE 2023**, cumpliendo con cada una de sus obligaciones conforme a lo dispuesto en la Cláusula **tercera** del referido documento.

- Que el supervisor del contrato interadministrativo No. **315 DEL 29 DE ABRIL DE 2023**, es la Secretaria Local de Salud, quien realizó el seguimiento permanente al desarrollo de las actividades consignadas en la Cláusula **segunda** del mismo, encontrando que se dio cumplimiento por parte de la **CLINICA GIRON E.S.E.**

INFORME DEL SUPERVISOR

- Que la **CLINICA GIRON E.S.E.**, presento la Cuenta de Cobro de fecha veintitrés **(23) de Octubre del 2023**, donde se relaciona el valor a pagar por concepto del **"Desarrollo de actividades del plan de salud pública e intervenciones colectivas del municipio de Girón Santander"**, arrojando el resultado deficitario por valor ciento siete millones cuatrocientos ochenta y tres mil trecientos noventa y seis pesos con noventa y dos centavos MCTE. (**$** 107.483.396,92).

- Que se revisó y verifico la información contenida en los soportes que acompañan las facturas presentadas por la **CLINICA GIRON E.S.E.,** encontrando que la misma se ajusta a los presupuestos hechos por este despacho, por lo tanto, se procede a efectuar el respectivo pago por concepto de ejecución del contrato.

- Que la información contenida en los soportes que acompañan las cuentas de cobro los suscribe el **Dr. AYMER FITZGERALD ALVARADO GUTIERREZ**, actuando en calidad de Gerente General de la **CLINICA GIRON E.S.E.**

- Que tal novedad fue verificada con la diligencia de la Resolución No **00189 del 14 de mayo del 2020**, por medio de la cual se efectúa el nombramiento del gerente de la empresa social del estado Clínica Girón E.S.E., constando que efectivamente el **Dr. AYMER FITZGERALD ALVARADO GUTIERREZ**, se encuentra facultada para suscribir estos actos.

- Que, por lo anterior dicho, le corresponde a la Administración Municipal proceder a efectuar el pago de la cuenta de cobro de fecha **23 DE OCTUBRE DE 2023**, para un valor total a pagar de ciento siete millones cuatrocientos ochenta y tres mil trecientos noventa y seis pesos con noventa y dos centavos MCTE. (**$** 107.483.396,92).

- por concepto del **" Desarrollo de actividades del plan de salud pública e intervenciones colectivas del municipio de Girón Santander"** atendido por la **CLINICA GIRDN E.S.E.** dentro del marco del contrato interadministrativo No. **315 DEL 29 DE ABRIL DE 2023.**

ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	**EVIDENCIAS**
DIMENSION VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES **ACTIVIDAD 7** Desarrollar (20) talleres de actividad física dirigido a grupos de adulto mayor del sector urbano. El Senior Fitness Test (SFT), el cual evalúa la fuerza en miembros inferiores y superiores, flexibilidad en miembros inferiores y superiores, agilidad y resistencia aeróbica. Entrega de refrigerio saludable: Avena, jugo de naranja, banano o mantecada.	Se realizó planeación y ejecución de 4 de los 20 talleres proyectados para el desarrollo del anexo técnico PIC 2023 con un acumulado de un 20% de las actividades planteadas. Se realizaron los días martes y jueves de agosto en horarios de la mañana y tarde según el centro de bienestar del adulto mayor y espacio brindado por la institución Durante el mes de junio se logró un avance del 40%. Durante el mes de julio se logró un avance del 40% Durante el mes de agosto se logró un avance del 20% De lo anterior según lo planeado y ejecutado dan un acumulado del 100% de la actividad durante el desarrollo del PIC 2023 **EVIDENCIAS** • Ficha técnica • Informe ejecutivo • Certificaciones • Evidencias Fotográficas
ACTIVIDAD 10 Realizar 6 jornadas de información en Salud dirigidas a la población privada del a libertad de la CPAMS -Girón por medio de las cuales se promuevan los hábitos de vida saludable y la prevención de las ENT	Se realizó planeación y ejecución de 2 de las 6 jornadas proyectados para el desarrollo del anexo técnico PIC 2023 con un acumulado y avance del 33.33% de las actividades. Se realizaron los días 8 y 15 de agosto en un horario de 8:00am hasta la Se continuará con la ejecución de las actividades del

	anexo técnico según lo planteado en mutuo acuerdo por las partes competentes (Clínica Girón E.S.E-Secretaria Local de Salud) teniendo en cuenta cada uno de los requerimientos solicitados por sus referentes. Durante el mes de agosto se logró un avance del 33.33%o Ficha técnica Informe ejecutivo Listas de asistencia Evidencias Fotográficas De lo anterior según lo planeado y ejecutado dan un acumulado del 33.33% de la actividad durante el desarrollo del PIC 2023 **EVIDENCIAS:** • Convocatoria • Ficha técnica • Informe ejecutivo • Certificaciones • Evidencias Fotográfica
ACTIVIDAD 15 Realizar 6 acciones de información en salud de sensibilización en el marco de la estrategia " detectar a tiempo el cáncer infantil cambia la historia" abordando en la prevención de cáncer infantil en entorno comunitario, fomentando el reconcomiendo de signos de alarma para la presencia de cáncer y leucemias pediátricas, que permita la detección temprana, la búsqueda de atención oportuna y la disminución de la prevalencia de cáncer infantil en el municipio.	Se realizó planeación y ejecución de 6 de las acciones proyectados para el desarrollo del anexo técnico PIC 2023 con un acumulado y avance del 100% de las actividades planteadas Se realizaron los días los días 1, 10, 15, 24, 29 y 31 de agosto Durante el mes de agosto se logró un avance del 100% Se ha planeado y ejecutado un acumulado **EVIDENCIAS:** • Ficha técnica • Informe ejecutivo • Listas de asistencia • Evidencias Fotográficas
DIMENSION CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL **ACTIVIDAD 2** "Implementar una campaña de información para la salud en los colegios Roberto García Peña, Nieves Cortes Picón y Mario Morales Delgado del municipio de Girón: "DILE NO A LA DROGA", como conmemoración del día internacional contra el uso indebido y el tráfico de drogas y que promueva la reflexión sobre el consumo de sustancias psicoactivas.	Se realizó entrega de acta de concertación, cronograma, convocatoria, ficha técnica, informe ejecutivo y certificados de los colegios así: -Colegio Roberto García Peña - 03 de agosto de 2023. Población impactada: 321 personas CUMPLIMIENTO DEL MES 16.7% PARA UN TOTAL DE 83.3% CON LA ACTIVIDAD **EVIDENCIAS** • Cronograma de actividades • Acta de concertación con referente de SLS • Acta de concertación con el rector de la institución • Acta de concertación del contenido a divulgar • Convocatoria realizada • Ficha técnica • Listado de asistencia • Informe ejecutivo • Finalizada la actividad al 100 % socializar informe de impacto con SLS • Registro Fotográfico
ACTIVIDAD 5 Realizar 2 talleres mensuales dirigida a los PPL ubicados en la Cárcel de Palogordo. para el fortalecimiento de la salud mental en los temas priorizados y coordinados previamente por la psicóloga de la institución penitenciaria (Ejm, control de impulsos, uso de sustancias psicoactivas, manejo de ansiedad, técnicas de relajación, mindfulness, etc).	Se realizó entrega de acta de concertación, cronograma, convocatoria, ficha técnica, informe ejecutivo y certificados de la cárcel de palogordo así: -agosto 24 de 2023. Tema: Habilidades para la vida (parte 1). Población Impactada: 55 hombres - agosto 24 de 2023. Tema: Habilidades para la vida (parte 2). Población Impactada: 55 hombres Del total de 12 talleres se han ejecutado de la siguiente manera: -Julio 2 talleres y agosto 2 talleres para un total de 4 talleres.

	CUMPLIMIENTO DEL MES 16.6% PARA UN TOTAL DE 33.3% CON LA ACTIVIDAD **EVIDENCIAS:** • Acta de concertación con referente de SLS • Cronograma de actividades • Convocatoria realizada • Ficha técnica • Certificación de la institución • Informe ejecutivo • Finalizada la actividad al 100 % socializar informe de impacto con SLS • Registro Fotográfico
ACTIVIDAD 7 Realizar 1 taller mensual en cada uno de los siguientes barrios: Eloy Valenzuela, mirador de arenales, la isla y nuevo Girón, dirigidos a la prevención de consumo de sustancias psicoactivas y uso adecuado de tiempo libre en niños, niñas y adolescentes entre 8 y 13 años de edad en grupos mínimo de 20 niños.	Se realizó entrega de acta de concertación, cronograma, convocatoria, ficha técnica, informe ejecutivo y listados de asistencia así: **MIRADOR DE ARENALES:** 30 de agosto de 2023, dos talleres en una jornada de 3:00 pm hasta 5:00 pm, con la siguiente temática: 1. ¿Quién es la persona más importante en mi vida? Y reflexión y categorización de prioridades 2. Un Pacto con mi vida, respondiendo preguntas. Población Impactada: 21 NNA -**NUEVO GIRON:** No se realizó en el mes -**LA ISLA:** No se realizó en el mes -**ELOY VALENZUELA** 26 de agosto de 2023, dos talleres en una jornada de 8:00 am hasta 11:00 am, con la siguiente temática: 1. ¿Quién es la persona más importante en mi vida? Y reflexión y categorización de prioridades 2. Un Pacto con mi vida, respondiendo preguntas. Población Impactada: 12 NNA Del total de 24 talleres se han realizado 10 (6 en el mes de julio y 4 en el mes de agosto) que corresponden a un total de 41.7% ejecutados, quedan pendientes 14 talleres. CUMPLIMIENTO DEL MES DE AGOSTO 16.7% PARA UN TOTAL DE 41.7% CON LA ACTIVIDAD **EVIDENCIAS** Cronograma de actividades • Acta de concertación con referente de SLS • Acta de concertación con el rector de la institución • Acta de concertación del contenido a divulgar • Convocatoria realizada • Ficha técnica • Listado de asistencia • Informe ejecutivo • Finalizada la actividad al 100 % socializar informe de impacto con SLS • Registro Fotográfico
ACTIVIDAD 16 Realizar 12 capacitaciones con metodología dinámica, en rutas de atención en salud mental, líneas de orientación psicológica y primeros auxilios psicológicos a los siguientes actores: 1) Administración municipal y Clínica Girón. 2) EPS-IPS 3) Rectores- Docentes- Docentes Orientadores. 4) Líderes comunales 5) Madres comunitarias 6) Población LGTBI	Se realizó entrega de acta de concertación, cronograma, convocatoria, ficha técnica, informe ejecutivo y listados de asistencia así: De las 12 capacitaciones en el mes de agosto se realizaron 2, así: 1. Capacitación con comunidad LGTBI. Fecha: agosto 11 de 2023– Lugar: casa de la cultura. Población: 25 personas

INFORME DEL SUPERVISOR

7) Adulto mayor 8) Cuidadores Población con discapacidad 9) Escuelas deportivas de la administración 10) Gestantes y lactantes 11) Población víctimas del conflicto armado 12) Padres de familia de instituciones educativas. Entrega de material informativo (1000 afiches de Rutas de atención y 1000 afiches de línea de orientación psicológica departamental) Se hará entrega de refrigerio Entrega de certificado de participación	2. Capacitación a PADRES DE FAMILIA. Fecha: agosto 31 de 2023. Lugar: Vereda Palogordo. Población impactada: 26 personas -Material, (afiche, línea de atención y 5 afiches de las rutas de atención, el material es propalcote, grueso, se entrega el modelo de las rutas aprobadas y los ajustes de número telefónicos). El material está pendiente por entregar a la población impactada en el mes de junio, por cuanto se están haciendo ajustes a algunos números de contacto y actualizando logos de la alcaldía, queda el compromiso para ser entregadas en el menor tiempo posible. Del total de 12 capacitaciones se ha realizado 8, pendiente 4, desarrollados de la siguiente manera: - junio 3 capacitaciones - julio 3 capacitaciones - agosto 2 capacitaciones CUMPLIMIENTO DEL MES 16.7% PARA UN TOTAL DE 66.7% CON LA ACTIVIDAD **EVIDENCIAS** Acta de concertación con referente de SLS • Cronograma de actividades • Convocatoria realizada • Ficha técnica • Listados de asistencia • Informe ejecutivo • Finalizada la actividad al 100 % socializar informe de impacto con SLS • Registro Fotográfico
DIMENSION SEGURIDAD ALIMENTARIA **ACTIVIDAD 1** Realizar 6 intervenciones de información en salud en entorno comunitario con material educativo tipo rotafolio, que permita minimizar el Parasitismo o Geohelmintiasis en los niños, abordando 30 personas en cada uno de los siguientes sectores: Nuevo Girón, Puerto madero, Brisas del Campo, Vereda Marta, Bocas y Llano Grande, entregando 180 cartillas con material informativo didáctico con crucigramas y sopas de letras, impreso en material resistente (12x15 cm full color) el cual debe ser concertado con referente.)	Se realizó revisión por parte de la Referente de la Secretaria Local de Salud del producto entregado el cual cuenta con los soportes requeridos En el mes de agosto se ejecutaron 2 intervenciones y se hizo entrega de material a la población intervenida en el mes de junio para un cumplimiento en el mes de agosto del 36,66%. Se entrega material educativo según el anexo técnico a la población intervenida: -Cartilla prevención de parasitismo -Rotafolio de prevención de parasitismo o Geohelmintiasis Se han ejecutado hasta la fecha el 66,67% de las actividades. **EVIDENCIAS** • Convocatoria, • actas de reunión, informe, • evidencia fotográfica, • planillas de asistencia, • soporte entrega de material de apoyo Material educativo tipo rotafolio y cartilla.
ACTIVIDAD 2 Realizar 50 jornadas de Desparasitación antihelmíntica a niños en edad escolar (5 a 14 años), en sectores a concertar, ampliando a otros grupos poblacionales elegibles según lineamientos nacionales, entregando mínimo 200 desparasitantes por jornada los cuales serán	Se realizó revisión por parte de la Referente de la Secretaria Local de Salud del producto entregado el cual cumple con los soportes requeridos en el anexo técnico, sin embargo, no se cumple el total establecido de entrega por jornada de 200 desparasitantes, a espera de continuar actividades con instituciones educativas.

suministrados por el departamento, en las diferentes instituciones educativas oficiales en sectores urbanos y rurales y también a través de recorridos casa a casa de 8:00 am a 5:00 pm y/o jornadas de salud. Hacer entrega de reporte de entregas por medio de formato establecido por departamento.	-Referente de PIC menciona las limitantes para el desarrollo de la actividad, por lo cual se requiere entrega de informe de las estrategias implementadas y los resultados logrados. -Adicionar en informe los formatos de registro de entrega de desparasitante. -pendiente reporte final de primera ronda, para dar inicio a la segunda del periodo 2023. **Avance:** **Meta:** 50 jornadas de desparasitación entregando mínimo 200 desparasitantes por jornada según el anexo técnico. **En el mes de junio:** Se ejecutó el 6% de cumplimiento. **En el mes de julio:** Se ejecutó el 4,35% de cumplimiento. **En el mes de agosto:** Se realizaron 23 jornadas de desparasitación en la cuales se entregaron 1538 desparasitantes para un cumplimiento del 15,38% **Pendientes por realizar:** 10 jornadas de desparasitación de las 50 jornadas de la meta establecida. **Observaciones;** Aunque se han realizado las convocatorias con los líderes comunales, no ha sido posible cumplir la meta de cada jornada con mínimo 200 desparasitantes para el grupo poblacional de 5 a 14 años., algunos padres de familia no autorizan que se desparasite, otros padres no diligencian la autorización para que se suministre el desparasitante y otros refieren que ya fueron suministrados por la EPS. **EVIDENCIAS** • Convocatoria, • actas de reunión, • evidencia fotográfica, • Reporte de entrega por medio de formato establecido por departamento.
ACTIVIVIDAD 3 Realizar 6 acciones de información en salud con material educativo tipo rotafolio, en prevención y control de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) y Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA), abordando 200 viviendas en 6 sectores. Realizar entrega de 200 calendarios con los cuidados para la prevención de EDA y ETA (12x20 cm full color) con previa aprobación del referente.	Se realizó en el mes de agosto la ejecución de 2 intervenciones y se hizo entrega de material a la población intervenida en el mes de junio para un cumplimiento en el mes de agosto del 36,66%. Se han ejecutado hasta la fecha el 66,67%. **EVIDENCIAS** • Convocatoria, • actas de reunión, • informe, • evidencia fotográfica, • planillas de asistencia, • soporte entrega de material de apoyo 200 calendarios y rotafolios
ACTIVIDAD 6 Realizar una estrategia de Información en Salud, a través de la ejecución de una Campaña para la Conmemoración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna (1 AL 7 DE AGOSTO), en beneficio de la NIÑEZ consistente en:	Se realizó revisión por parte de la Referente de la Secretaria Local de Salud del producto entregado el cual cuenta con la documentación descrita en el anexo técnico, pendiente soporte de video en CD. **Meta:** Realizar una estrategia de Información en Salud, a través de la ejecución de una Campaña para la

INFORME DEL SUPERVISOR

1. Diseño, grabación, edición y publicación de un Cortometraje de Mínimo 3 minutos de duración, con la participación de 20 mujeres de la comunidad de Girón que demuestren la importancia de lactancia materna. El video debe ser publicado en los diferentes redes de comunicación de la administración municipal y debe ser compartido masivamente a través de WhatsApp. 2. Realizar un concurso en el cual se motive a la comunidad a publicar una foto con un cartel que contenga un Lema sobre Promoción de la Lactacia Materna. Se debe lograr la publicación de mínimo 10 participantes. Se realizará la premiación de las Tres primeras fotos con más reacciones (Likes) en la página de Facebook de la Administración Municipal y del PIC, en conmemoración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna (1 AL 7 DE AGOSTO). 3. Exposición de 2 stands en diferentes puntos estratégicos de la cabecera municipal donde se recibirá a la comunidad (COLISEO VILLAMIL, POLIDEPORTIVO DE BELLAVISTA), con la realización de juegos y concursos alusivos al tema, con apoyo de madres FAMI, programa Modalidad Familiar línea ICBF, Gremios productores, comerciantes, líderes comunales y presidentes de juntas de acción comunal. 4. Apoyar las actividades dirigidas por la secretaria departamental.	Conmemoración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna (1 AL 7 DE AGOSTO). En el mes de agosto se ejecutó la actividad según lo contemplado en el anexo técnico, para un cumplimiento del 100%, de acuerdo al objetivo final. **EVIDENCIAS** • Convocatoria, • actas de reunión, • evidencia fotográfica, • video
ACTIVIDAD 7 Realizar 8 actividades de información en salud promoviendo alimentación saludable en la primera infancia divididas en 4 instituciones educativas del área rural y 4 del área urbana, con la realización de talleres lúdico pedagógicos en donde participen los padres de los escolares, sobre Alimentación saludable-lonchera saludable-fomento de consumo de frutas y verduras. Entrega por cada institución de 5 afiches alusivos al tema para un total de 50 (12x20 cm full color) , el cual debe ser aprobado por el referente y realizar concurso "en mi familia nos alimentamos bien" donde participen padres e hijos con la realizacon de un corto video preparando alimentos que incluyan frutas y verduras, la publicación se hará en las redes sociales de la administración y PIC, en total se deben premiar los 2 videos de area rural y 2 videos de area urbana mas creativos y con mas reacciones en facebook.	Se realizó revisión por parte de la Referente de la Secretaria Local de Salud del producto entregado el cual cuenta con la documentación descrita en el anexo técnico, pendiente soporte de video en CD. **Meta:** Realizar 8 actividades de información en salud. **En el mes de agosto:** En el mes de agosto se ejecutó 1 intervención para un cumplimiento del 12,5% **Pendientes por presentar**: Videos al final de realizar todas las actividades realizadas según lo establece en el anexo técnico **EVIDENCIAS:** • informe, • evidencia fotográfica, • planillas de asistencia.
ACTIVIDAD 8 Realizar 1 programa radial por trimestre y 10 cuñas radiales trimestrales, para: fomentar el consumo de agua y el desestimulo de bebidas azucaradas; minimizar el uso de la sal en la preparación de los alimentos, minimizar el consumo de productos azucarados, mejorar el consumo de verduras y frutas enteras, promocionar las loncheras saludables. Los cuales deben ser difundidas en emisoras con cobertura en el Municipio. En total se deberán realizar 3 programas radiales y 30 cuñas radiales.	Se realizó en el mes de agosto la programación y ejecución de cuñas radiales y un programa radial para un cumplimiento del 33,33%. hasta la fecha se han ejecutado 2 programas radiales y 20 cuñas radiales, para un 66,67%, pendientes por ejecutar 1 programa radial y 10 cuñas radiales que corresponden a un 33,33%. **EVIDENCIAS** • Convocatoria, • actas de reunión, • informe,

	• evidencia fotográfica.
ACTIVIDAD 9 Realizar 2 intervenciones, 1 por semestre, de información en salud a 60 establecimientos por intervención en el barrio el poblado y casco antiguo de Girón a expendedores de alimentos, fomentando las buenas prácticas de manufactura y la prevención de enfermedades transmitidas por alimentos (ETAS) Apoyando la actividad con la entrega de material con la infomacion tipo afiche (30x40) 120 unidades.	Se realizó en el mes de agosto la ejecución de 1 intervención para un cumplimiento del 50% hasta la fecha se ha ejecutado 1 intervención para un 50%, **EVIDENCIAS** Convocatoria, actas de reunión, informe, evidencia fotográfica.
ACTIVIDAD 13 Realizar a nivel rural 3 sesiones, (1 bimensual) con un grupo conformado por mínimo 20 Madres Beneficiarias de familias en Acción que incluya educación en control de consumo sal/sodio reemplazando por alternativas saludables como especias y vegetales, (1) Sensibilizacion hacia las huertas caseras, con la elaboración de macetas en materal reciclable y entrega de 2 tipos de semillas y abono por cada participante. (2) seguimiento a proceso de siembra y sostenimiento de huerta casera con 1 taller educativo en beneficios de consumo de verduras y alternativas saludables para reemplazar el consumo de sal/sodio 3) clausura por medio de un concurso entre las participantes las cuales deberán realizar un video corto contando su experiencia con la huerta casera y realizando una preparación con uno o algunos de los alimentos que se hayan sembrado, el video sera publicado en la redes sociales y se premiará el que tenga mas likes	Se realizó en el mes de agosto la ejecución de 2 intervenciones para un cumplimiento del 66,67% de la meta. **Pendientes por presentar:** video de concurso con registro en redes al terminar todas las actividades. **EVIDENCIAS** • Convocatoria, • actas de reunión, • informe, evidencia fotográfica, • planillas de asistencia, • soporte entrega de material de apoyo, • pendiente entrega de video.
ACTVIDAD 14 Realizar 6 sesiones de información en salud, en lugar a concertar, dirigida cada sesión a mínimo 30 padres y/o cuidadores de niños de cero a cinco años que además hayan sido reportados con DNT y BPN por SIVIGILA u Operadores del ICBF, estos encuentros serán teóricos pero deberán incluir metodologías participativas. La temática a tratar será: prevención de la malnutrición, crononutrición en la infancia, plato saludable, estrategias nutricionales en niño inapetente, fuentes de alimentos con alto valor nutricional, pautas de prevención del castigo fisico frente al rechazo a los alimentos, Higiene e inocuidad de los alimentos (prevención de parasitosis intestinal), entre otros temas a concertar con el referente. Entrega de recetario a todos los participantes con 15 recetas saludables para niños.	Se realizó en el mes de agosto la ejecución de 4 sesiones para un avance del 66,67%. **EVIDENCIAS:** • Convocatoria, • actas de reunión, • informe, • evidencia fotográfica, • planillas de asistencia, • soporte entrega de material de apoyo.
DIMENSION SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA **ACTVIDAD 2** Estrategia " Mi Proyecto de Vida es " Realizar 5 sesiones de información en salud mediante el desarrollo de Talleres enfocados en los temas relacionados con educación sexual y reproductiva, derechos sexuales, prevención de enfermedades de	Se realizó abordaje dentro de lo requerido de 1 Colegio del sector urbano desarrollado en el colegio Mario morales abordando los grados 8,9, 10 y 11 adicionalmente se abordó un colegio del sector Rural desarrollado en el colegio San José de Motoso desarrollado en los grados 8,9,10 y 11 manejando temas tales como Autoconocimiento, manejo de emociones y estrés, concepto de sexualidad, Comunicación asertiva y funciones y componentes de la sexualidad,

transmisión sexual y métodos anticonceptivos enfocados en la prevención de embarazo adolescente, así mismo en cada intervención dar a conocer los SSAAJ mediante el uso de material educativo llamativo y entrega de premios al final de la actividad con el objetivo de insentivar la participación de los adelescentes , adicionalmente se dejara en cada institución una infografia con los temas socializados anteriormente según lineamiento impartido por la referente de salud sexual y reproductiva a fin de favorecer la consolidación y sostenibilidad del programa de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía como parte del Proyecto Educativo Institucional. **E**sto se desarrollará desde el grado 8 hasta el grado 11 en 3 colegios publicos urbanos, 3 colegios rurales.	Pensamiento crítico y pensamiento creativo, derechos sexuales y reproductivos, Manejo de tensiones y estrés, manejo de problemas y conflictos y infecciones de transmisión sexual, Relaciones interpersonales, métodos de planificación Familiar, Toma de decisiones, Riesgos del inicio de una vida sexual, Clausura de la actividad **Psicoeducación en salud sexual y reproductiva con transversalización en habilidades psicosociales** **Colegio Mario Morales** • **Se realizó 5 sesión:** en los días 8, 11,14,18 y 25 de agosto del 2023. Se realizó un ciclo educativo de 1 sesión en el colegio Mario Morales delgado nuevo Giron, Tuvo una participación de 325 estudiantes de los grados 8, 9, 10 y 11 en su totalidad, desarrollando la estrategia salud sexual y reproductiva con transversalización en habilidades psicosociales **Colegio San José de Motoso** • **Se realizó 5 sesión:** en los días 3,10 y 17 de agosto del 2023. Se realizó un ciclo educativo de 1 sesión en el colegio San José de Motoso, Tuvo una participación de 74 estudiantes de los grados 8, 9, 10 y 11 en su totalidad, desarrollando la estrategia salud sexual y reproductiva con transversalización en habilidades psicosociales con la clausura de la actividad Durante el mes de agosto se realizó planeación y ejecución del 6.66 % de las actividades, que corresponde a 2 de las 30 actividades a realizar. Con avance total acumulado de la actividad del 50% **EVIDENCIAS:** • Reunión de articulación • Acta concertación con el rector • Ficha técnica de la actividad • Informe ejecutivo • Evidencia fotográfica
ACTIVIDAD 5 Implementar una cuña radial, video y post de publicación en redes sociales una vez a la semana en la administración, IPS y EPS públicas y privadas que motiven a la comunidad del Municipio de Girón a ingresar a los controles prenatales población en general y migrantes	Se realizó implementación de cuñas radiales video y post de publicación en redes sociales en las siguientes fechas: 1. Los días 7,9,10,11,16,17,18,19 de agosto del 2023 transmisión de cuñas radiales 2. Durante el mes de agosto 2 post de publicación y 1 video publicitario Total, publicaciones realizadas: 11 Se planteó la ficha con la planeación de las temáticas a abordar en las 28 publicaciones de las cuales 11 de ellas se desarrollaron durante el mes de **agosto**. Las 11 publicaciones realizadas en el mes de agosto, corresponden a un avance del 39.28%. **EVIDENCIAS:** • Ficha técnica de la actividad

INFORME DEL SUPERVISOR

	• Informe ejecutivo • Evidencia fotográfica
ACTIVIDAD 6 Realizar 6 encuentros con las madres FAMI en donde se desarrollarán intervenciones de información en salud sobre temas relacionados con la preparación de maternidad y paternidad. de información en salud con las madres FAMI y agentes educativas del Municipio de Girón , con un mínimo de 50 participantes en temas relacionados con la preparación para la maternidad	Se realizó en el mes de agosto el desarrollo de la actividad con un avance del 16.66%% que corresponde a 1 de 6 actividades ,para un avance total acumulado de la actividad del 50.0% correspondiente a 3 actividades de un total de 6 actividades Se ejecutaron dentro de lo requerido 1 encuentro con las madres comunitarias FAMI manejando temas como: Trabajo de parto, signos de depresión postparto a un total de 70 madres comunitarias FAMI del municipio de Girón Santander abordadas durante cada sesión educativa. Se desarrolló el día 25 de Agosto del 2023 en el auditorio de la Clínica Girón E.S.E. **EVIDENCIAS**: • Informe ejecutivo de la actividad (población impactada), • Acta concertación con el rector Ficha técnica de la actividad • convocatoria, • Registro de asistencia, evidencia fotográfica
ACTIVIDAD 7 Realizar dos jornadas de información en salud por medio de taller educativo con alumnos y padres de familia en 4 Colegios de sectores rurales y 5 colegios urbanos que incluya población migrante, con mínimo 30 personas en cada intervención realizada, los temas a abordar serán: planificación familiar e ITS, para la población general se tendrán pruebas de tamizaje de VIH, sífilis y hepatitis con previo consentimiento informado,se entregará material educativo, preservativos.	Se planteó la ficha con la planeación de las temáticas a abordar en los 9 colegios de los cuales 3 se abordaron durante el mes de **Agosto** con el primer taller los días 8, 9 y 17 de Agosto del 2023 y el segundo taller los días 22, 23 y 24 de Agosto del 2023 . Se contó con la asistencia de un total de 54 padres de familia del colegio Mario morales, 48 padres de familia del colegio San Juan y 60 padres de familia del colegio Motoso las cuales se llevaron a cabo respectivamente. Los 3 colegios abordados en el mes de **agosto,** corresponden a un avance del 33.33%. **EVIDENCIAS:** • Informe ejecutivo • Acta • Ficha técnica • Convocatoria • Planillas de asistencia • Evidencias fotográficas
ACTIVIDAD 9 Realizar 20 jornadas de información y educación en salud sexual y reproductiva con un mínimo de 15 personas por jornada, en la universidad UTC abarcando temas en derechos sexuales y reproductivos y prevención de ITS/VIH. para la población general se tendrán pruebas de tamizaje de VIH, sífilis y hepatitis con previo consentimiento informado,se entregará material educativo, preservativos.	Se planteó la ficha con la planeación de las temáticas a abordar en las 20 jornadas de las cuales 12 de ellas se desarrollaron durante el mes de **agosto**. Se contó con la asistencia de un total de 190 estudiantes de las unidades técnicas de Colombia las cuales se llevaron a cabo respectivamente. Las 12 jornadas realizadas en el mes de agosto, corresponden a un avance del 60%. **EVIDENCIAS:** • Informe ejecutivo

INFORME DEL SUPERVISOR

	• Acta • Ficha técnica • Convocatoria • Planillas de asistencia • Evidencias fotográfica
DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES TRANSMISIBLES TBC **ACTIVIDAD 1** Realizar en el año 1400 tamizajes de Búsqueda Activa Comunitaria (BAC) de sintomáticos respiratorios y 240 tamizajes de sintomáticos de piel y sistema nervioso periférico en contactos, convivientes de casos y población vulnerable del municipio, priorizando habitante de calle, población de alta vulnerabilidad como centros penitenciarios y centros de adultos mayores 100. Para cada tamizaje deberá aplicarse instrumento con preguntas para sintomáticos respiratorios, en caso de encontrar SR durante el tamizaje realizar la remisión a su respectiva IPS.	Se realizó verificación en la cual se evidencio que la actividad se encuentra bien estructurada dentro de los lineamientos anteriormente descritos, se realizó 57 tamizajes de tuberculosis de los requeridos en la actividad, durante el mes de agosto para un acumulado de 55,1% del cumplimiento del producto, por parte de la referente del PIC para la dimensión de vida saludable y enfermedades transmisibles. Durante el mes de agosto se ha realizado el desarrollo de la actividad con un avance del 3,48%. **EVIDENCIAS:** • Informe ejecutivo de la actividad (población impactada), • Ficha técnica de la actividad, • convocatoria, • registro de todos los tamizajes realizados, r • emisión de sintomáticos a ips, • evidencia fotográfica
ACTIVIDAD 2 Realizar articulación con las IPS locales para fortalecer la captación de sintomáticos respiratorios y sintomáticos de piel, realizar búsqueda activa con enfoque especial en población PPL en la estación de policía y cárcel de Palogordo. (ACTIVIDAD DE CAPTACIÓN y CAPACITACIÓN MENSUAL DE SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS, SINTOMÁTICOS DE PIEL Y SNP). Durante las jornadas deberá garantizar la remisión de pacientes sintomáticos a su respectiva IPS con el fin de canalizar todos los sintomáticos respiratorios para la toma de laboratorios que permitan dar cumplimiento al algoritmo diagnóstico.	Se realizaron 2 actividades de captación de sintomáticos para el mes de agosto,12 tamizajes respiratorios en la estación de policía de Girón el día 23 de agosto de 2023, 12 tamizajes respiratorios el día 24 de agosto de 2023 en Cárcel Palogordo, requeridos en la actividad, durante el mes de agosto se completó un porcentaje de avance con 20% del cumplimiento del producto, por parte de la referente del PIC para la dimensión de vida saludable y enfermedades transmisibles. Durante el mes de agosto se ha realizado el desarrollo de la actividad con un avance del 60% **EVIDENCIAS.** • Informe ejecutivo de la actividad (población impactada), Ficha técnica de la actividad, • convocatoria y cronograma de actividades con aval referente del programa, • registro de asistencia, • evidencia fotográfica
ACTIVIDAD 6 Realizar campañas educativas institucionales (colegios públicos y privados, centroabastos, bomberos, iglesia, hermandad Jesús nazareno, hogares ICBF) (5) sobre tuberculosis; (5) sobre Hansen, donde se den a conocer los síntomas, etiología de la enfermedad, las factores de riesgo, factores protectores, diagnóstico, tratamiento. Enfocado en estrategias comunitarias ENGAGE TB y RBC (Rehabilitación Basada en comunidad). Durante las jornadas deberá utilizarse material didáctico que permita a la comunidad recibir la información de forma sencilla, dinámica y clara. Incluir refrigerio. mínimo 30 personas por actividad	Se realizaron las actividades de capacitación en TB y Hansen, distribuidas de la siguiente manera: ➢ 10/08/23 Recrear Juan Pablo II ➢ 13/08/23 Comunidad los nazarenos ➢ 14/08/23 Colegio Niño Jesus de Praga, grado noveno y décimo ➢ 18/08/23 Fundación Colombo Alemana operador del ICBF (madres de hogares de bienestar familiar) ➢ 29/08/23 Plaza de mercado el poblado ➢ 30/08/23 Plaza de mercado central ➢ 10/08/23 Madres ICBF-Fundestar

	➢ 19/08/23 Barrio nuevo Girón Se realizaron actividades de capacitación, 8 sobre tuberculosis y 8 sobre Hansen de los requeridos en la actividad, que representan un total de 315 personas intervenidas, durante el mes de agosto se da un cumplimiento del 100% del producto de la dimensión de vida saludable y enfermedades transmisibles. Avance: Durante el mes de agosto se ha realizado el desarrollo de la actividad con un avance del 100%. **EVIDENCIAS**: • Informe ejecutivo de la actividad (población impactada). • Ficha técnica de la actividad. • Convocatoria de la actividad. • Registro de asistencia. • Evidencia fotográfica
ETV - DIMENSIÓN TRANSMISIBLES **ACTIVIDAD 1** Realizar 3 actividades mensuales de prevención y control de las ETV, mediante la "Estrategia limpiando y con el dengue acabando" con visita a 25 viviendas y/o establecimientos especiales en cada actividad, implementando actividades de comunicación e información a la comunidad, de la exposición a factores de riesgo de las ETV para la transmision de las arbovirosis, con el fin de minimizar el factor de riesgo.	Durante el mes de agosto se ha realizado el desarrollo de la actividad con un avance del 40% que corresponde a 240 viviendas, sumando las del mes de junio 180 visitas (30%) y julio 63 visitas (10.5%) para un total de 483 visitas de 600, correspondiente a un avance total del 80.5% de la actividad en mención **EVIDENCIAS:** • Acta de concertación con referente, • informe ejecutivo con acta de concertación con rectores de las instituciones, • registros de asistencia de los estudiantes impactados y registro fotográfico
ACTIVIDAD 2 Realizar 10 intervenciones mensuales en el entorno educativo (colegios) mediante la "Estrategia protegete como un experto contra el Dengue" incluyendo acciones preventivas y de sensibilizacion de la exposición a factores de riesgo de las ETV y transmision de las arbovirosis con abordaje a 2 grados priorizados en cada institucion y eliminacion de criaderos en los establecimientos educativos intervenidos, objetivo especifico de la jornada es instituciones libres de vectores.	Se realizó en el mes de agosto el desarrollo de la actividad con un avance del 10% que corresponde a 8 de las 80 actividades a ejecutar, sumado al avance del mes de junio 2 actividades (2.50%) y julio 9 actividades (11.25%) para un avance total de la actividad del 23.75% correspondiente a 19 actividades de un total de 80. **EVIDENCIAS:** • Acta de concertación con referente, • informe ejecutivo con acta de concertación con rectores de las instituciones, • registros de asistencia de los estudiantes impactados registro fotográfico
ACTIVIDAD 3 Realizar una (1) jornada mensual de movilización social, mediante la estrategia de recolección de inservibles en los barrios priorizados con incidencia de casos de Dengue	Se realizaron 2 movilizaciones mediante la recolección de inservibles (Llantas, botellas, tapas, etc.) priorizando barrios con incidencia de casos de Dengue, durante el mes de agosto se efectuó un 25% del cumplimiento del producto, por parte del referente del PIC para la dimensión de vida saludable y enfermedades transmisibles. **EVIDENCIAS:** • Acta de concertación con referente • informe ejecutivo con acta de concertación con rectores de las instituciones, • registros de asistencia de los estudiantes impactados registro fotográfico

INFORME DEL SUPERVISOR

ACTIVIDAD 4 Desarrollar acciones de información en salud enfocadas a la comunidad en general mediante la "Estrategia Trabajemos en conjunto", sobre las generalidades del DENGUE y las Arbovirosis transmitidas por el vector Aedes aegypti, cuidados, manejo y recomendaciones para evitar la transmisión de la enfermedad por medio de la creación y de difusión de un programa de radio que se transmitirá una vez por semana, en una emisora local de amplia escucha en el municipio.	Se realizaron 3 programas y se emitieron 10 cuñas radiales en el mes de agosto correspondiente a un avance de 9,40% de la actividad, dichos programas sobre las acciones preventivas y la exposición a factores de riesgo de las ETV en la emisora local de amplia escucha en el municipio. **EVIDENCIAS:** • Ficha técnica • Informe ejecutivo • Constancia
ACTIVIDAD 5 Promover las medidas de autocuidado en el entorno familiar, laboral y comunitario frente a la transmisión del virus del DENGUE, ZIKA Y CHIKUNGUÑA mediante la "Estrategia Trabajemos en conjunto" por medio de la creación y difusión de 2 videos y 4 pautas post-publicitarios diferentes quincenalmente que se publicaran en las redes sociales, socializándolos y replicándolos en sistemas de pantallas de redes sociales de la alcaldía, IPS públicas, privadas y entes descentralizados.	Se realizaron 3 post-publicitarios en el mes de agosto correspondiente 3.13% de la actividad, dichos programas sobre las acciones preventivas y la exposición a factores de riesgo de las ETV en la emisora local de amplia escucha en el municipio **EVIDENCIAS:** • Acta de concertación con referente de SLS • Ficha técnica • Informe ejecutivo
ACTIVIDAD 6: Intervención Entorno Hogar mediante estrategias de implementación de métodos físicos o de saneamiento del medio y control de arbovirosis, en el marco de los lineamientos técnicos para jornadas de lavado y cepillado de tanques de almacenamiento de agua de uso doméstico y depósitos de agua, como medida de prevención ante la infestación por Aedes Aegypti para dengue, chikungunya, zika, con entrega de 800 kits de aseo distribuidos en sectores con altos factores de riesgo de la transmisión de las arbovirosis acompañado de sensibilización y charlas de información - educación sobre las ETV. El kits de aseo a entregar consistirá en: * paquete de cinco (5) pastillas de cloro *cepillo de mano, plástico, cerdas duras. *cojín o botella de cloro *bolsa de detergente x 250 Grms. * esponja de fibra dura. * Bolsa ziploc cierre fácil, marcada con los logos de la entidad.	Se realizó la entrega de 355 kits, priorizando barrios con incidencia de casos de Dengue, durante el mes de agosto se efectuó un 44.38% del cumplimiento del producto, por parte del referente del PIC para la dimensión de vida saludable y enfermedades transmisibles. **EVIDENCIAS:** • Acta de concertación con referente • informe ejecutivo con planillas de registro de la actividad con firmas de cada grupo familiar que recibió los kits de aseo.
ACTIVIDAD 7 Desarrollar acciones informativas y desarrollo de capacidades en salud frente a la prevención de las arbovirosis Dengue, Zika y Chicunguña mediante la "Estrategia Trabajemos en conjunto" dirigido a los niños de los colegios, CDI y barrios priorizados o donde existan pacientes notificados por el sistema de vigilancia epidemiológica – SIVIGILA, a través de la entrega de material didáctico: 500 cartillas para colorear con medidas de 22 cms* 28 cms con información de prevención sobre el Dengue. 300 antifaces con motivo del mosquito	Se realizó entrega de 279 cartillas para colorear, 46 antifaces para un total de 325 materiales didácticos, durante el mes de agosto se efectuó un 40.63% del cumplimiento del producto, por parte del referente del PIC para la dimensión de vida saludable y enfermedades transmisibles. Durante el mes de agosto se ha realizado un desarrollo de la actividad con un avance de 40.63% que sumado al avance de julio 24.75% corresponde al 65.38% de la actividad, 523 materiales didácticos de 800 a entregar **EVIDENCIAS:** Acta de concertación con referente e Informe ejecutivo con planilla de registro de la actividad con firmas de acudientes de cada niño que recibió las cartillas o los antifaces.
ACTIVIDAD 8: Desarrollar acciones informativas en salud frente a la prevención de las arbovirosis Dengue, Zika y Chicunguña mediante la "Estrategia Trabajemos en conjunto" dirigido a los barrios priorizados o donde existan pacientes notificados por	Se realizó la entrega de 16 afiches, durante el mes de agosto se efectuó un 3.2% del cumplimiento del producto, por parte del referente del PIC para la dimensión de vida saludable y enfermedades transmisibles.

INFORME DEL SUPERVISOR

el sistema de vigilancia epidemiológica – SIVIGILA, a través de la entrega de material didáctico: 500 afiches de (30 cms* 50cms) con las medidas de prevención de los factores de riesgos para la transmisión de las arbovirosis (dengue, zika, chicunguña).	**EVIDENCIAS:** • Acta de concertación con referente de SLS • Ficha técnica, • Informe ejecutivo, • Registro fotográfico Constancias de las actividades
ACTIVIDAD 9 Desarrollar acciones informativas en salud frente a la prevención de las arbovirosis Dengue, Zika y Chicunguña mediante la "Estrategia Trabajemos en conjunto" dirigido a los barrios priorizados o donde existan pacientes notificados por el sistema de vigilancia epidemiológica – SIVIGILA, a través de la entrega de material didáctico: *6000 Folletos a doble cara con medidas de 23 cms* 33 cms, con información de prevención de la arbovirosis (dengue, zika, chicunguña).	Se realizó en el mes de agosto el desarrollo de la actividad con un avance del 16.93% que corresponde a 1016 folletos que sumado al avance de julio 575 (9.58%) dando un total de 1571 folletos entregados de 6000 folletos a entregar **EVIDENCIAS**: • Acta de concertación con referente de SLS • Ficha técnica, • Informe ejecutivo, • Registro fotográfico, • Constancias de las actividades, Planillas.
PAI DIMENSION TRANSMISIBLES **ACTIVIDAD 1** Realizar Información en Salud por medio del diseño, grabación y emisión de 1 video mensual de 30 segundos de duración por medio del cual se sensibilice y promocione la importancia de la vacunación, sus ventajas y los puntos de vacunación disponibles en el municipio. Los videos deben circular por medio de redes,sociales oficiales (instagram - facebook - Intranet, entre otros del orden municipal, incluidas las redes sociales del PIC 2023 y demás aliados estratégicos)	Se realizó en el mes de agosto la emisión de 12 cuñas radiales, con un porcentaje de avance del 21.4% en el mes de agosto. • Durante el mes de **julio** se logró un avance del 21.4% • Durante el mes de **agosto** se logró un avance del 21.4% Dado lo anterior según lo planeado y ejecutado lleva un **acumulado** de 42.8% durante el desarrollo del PIC 2023. **EVIDENCIAS:** • Acta de reunión mensual con referente PAI Municipal y Director de Salud Pública donde se concreta la información que se dará a través de los videos. • Cronograma de publicación de los videos. • Informe ejecutivo con soportes de link de difusión y con evidencia fotográfica de la publicación del material elaborado en redes sociales. • Evidencia de impacto en redes sociales oficiales • CD con los videos. • En esta actividad se realiza la planeación y grabación del video, "Jornada nacional de vacunación", el cual salió en redes sociales el 29 de julio de 2023.
ACTIVIDAD 4 Brindar información en salud, a través de la entrega de 1000 Geles Terapéuticos. Esta entrega se debe acompañar de intervención educativa a las madres, padres y/o cuidadores de niños que se vacunan con la tercera dosis de vacuna pentavalente y que se acerquen a los consultorios de vacunación de la red pública y privada del municipio y a los puntos extramurales de Jornadas Nacionales y Municipales de Vacunación. Los geles terapéuticos de aproximadamente 9,5cm y en el respaldo tendrán plasmada información sobre: 1. Veces en las que se debe asistir a la vacunación con los niños y niñas menores de 5 años. 2. La importancia de las vacunas para prevenir enfermedades.	***Se realizó distribución de los geles terapéuticos por cada IPS vacunadora:*** ➔ Clínica Girón y sus dos PAS: 700 geles ➔ Alianza Diagnostica: 125 geles ➔ Avanzar FOS: 125 geles ➔ CUB Servicios Ambulatorios: 50 geles Se realizó entrega a usuarios, población objeto de la vacunación que asisten a cada IPS vacunadora y que se canalizan en medio de las Avanzadas por la vacunación: ➔ Clínica Girón ESE: 186 usuarios ➔ PAS Malpaso: 8 usuarios ➔ PAS Nuevo Girón: 5 usuarios ➔ Alianza Diagnostica: 71 usuarios ➔ Avanzar FOS: 26 usuarios

3. Logos de la Secretaria Local de Salud y PIC 2023	➔ CUB Servicios Ambulatorios: 26 usuarios Se realizó en el mes de agosto la entrega de 322 geles terapéuticos, con un porcentaje de avance del 16.1% en el mes de agosto. • Durante el mes de **junio** se logró un avance del 50% • Durante el mes de **julio** se logró un avance del 20%, Realizando la entrega de 401 los geles terapéuticos a la población objeto. • Durante el mes de **agosto** se logró un avance del 16.1% según lo planeado y ejecutado lleva un **acumulado** de 86.1% durante el desarrollo del PIC 2023. **EVIDENCIAS:** • Informe ejecutivo mensual con registros fotográficos de la entrega de los geles terapéuticos durante las jornadas extramurales de vacunación y registros fotográficos de la entrega de los geles a los usuarios que se acerquen a las IPS vacunadoras del municipio. • Acta de entrega y recibido por cada una de las instituciones a las que se le entregaron los geles terapéuticos. • Soporte de entrega de geles terapéuticos a usuarios con firma del padre de familia que recibe la información en salud por medio de este material terapéutico
ACTIVIDAD 6 Realizar acciones de información en salud por medio del desarrollo de AVANZADAS POR LA VACUNACIÓN (5 jornadas semanales casa a casa, puerta a puerta) para la canalización de población objeto a la vacunación. Se debe recorrer el 100% del área urbana, rural, rural dispersa, incluyendo sectores subnormales (asentamientos), Centros de Atención al Adulto Mayor incluidos los de Larga Estancia, población susceptible del Centro Penitenciario del Municipio, población Migrante. Para el recorrido de estas avanzadas se debe contar con una buseta con capacidad de 15 personas denominada #La Móvil De Vacunación; vehículo especialmente identificado con mensajes llamativos que promuevan la importancia de la vacunación y será de uso exclusivo para el traslado del personal de avanzadas por la vacunación, insumos y demás materiales para la logística de la vacunación. Así mismo se debe contar con Profesional de Enfermería y auxiliares de enfermería capacitadas y certificadas en competencias laborales en administración de inmunobiológicos. Se incluirán dentro de estas jornadas la organización, logística, montaje y decoración de un punto de vacunación en el marco del desarrollo de la jornadas de encuentros con la comunidad que se programan desde la administración municipal. (Actividad a Realizarse en las semanas de vigencia del contrato PIC).	Se realizó en el mes de agosto **53** avanzadas por la vacunación en diferentes lugares como: área urbana, rural, rural dispersa, incluyendo sectores subnormales (asentamientos), Centros de Atención al Adulto Mayor, en donde se logró vacunar a 1350 dosis, con un porcentaje de avance del **20%**. • Durante el mes de **junio** se logró un avance del 36% • Durante el mes de **julio** se logró un avance del 20% • Durante el mes de agosto se logró un avance del 20% Según lo planeado y ejecutado lleva un **acumulado** de 76% durante el desarrollo del PIC 2023. **EVIDENCIAS** • Cronograma de la actividad • Mapeo del recorrido de las Avanzadas por la vacunación en el sector Urbano y Rural • Informe ejecutivo con análisis del impacto que se logró con el recorrido de las jornadas resultados de los biológicos aplicados por Población Objeto del PAI según lineamientos vigentes
ACTIVIDAD 7 Realizar información en salud por medio de acciones de sensibilización y promoción de la vacunación contra VPH en espacios de reunión de padres y cuidadores de niñas de 9 años	Se realizó en el mes de agosto intervenciones en las Instituciones educativas: • Escuela Rural El Pantano

escolarizadas en 6 Instituciones Educativas Oficiales Urbanas y 10 instituciones Educativas Rurales que cuenten con el mayor número de niñas de 9 años de edad matriculadas; canalizando esta población para ser vacunadas durante la ejecución de jornadas de vacunación en dichas instituciones educativas. Coordinar y articular con la Secretaria Local de Salud, Secretaria de Educación y Directivos Académicos y responder por la organización, logística y ejecución de dichas jornadas. Se deberá garantizar en cada jornada el Recurso Humano capacitado para el desarrollo de estrategia, para logística de organización y registro de la población a intervenir; proveer los EPP, formatos de papelería, lápiz y lapiceros, insumos para la disposición de residuos, sillas, mesas, carpas, transporte y en general todos los insumos y materiales que se requieran para un efectivo desarrollo de las jornadas.	• Vereda Angulo - Colegio Integrado Llano Grande • Escuelas Rurales - Barbosa, Chocoa, Chocoita, Palogordo. • I.E. San Jose De M otoso Sede A - Sede Principal • Escuela Rural El Carrizal • Concentración Eloy Valenzuela subsedes colegio San Juan • Instituto Francisco Serrano Muñoz • Concentración las Nieves En donde se logró vacunar **90** niñas contra VPH, con un porcentaje de avance del 62,5%. • Durante el mes de **julio** se logró un avance del 6.25% • Durante el mes de **agosto** se logró un avance del 50% • Según lo planeado y ejecutado lleva un **acumulado** de 56.25% durante el desarrollo del PIC 2023 **EVIDENCIAS** • Ficha técnica de la actividad. • Cronograma de la actividad - Fechas y horarios de socialización a la comunidad educativa (Directivos académicos y padres de Familia). • Diligenciamiento de consentimientos informados. • Informe ejecutivo mensual con análisis de resultados de los biológicos aplicados por edad y detallando qué dosis se le aplica a las estudiantes (1era y/ó 2da Dosis de VPH) • Registros fotográficos. • Certificación expedida por las instituciones educativas donde se realizaron las actividades.
ACTIVIDAD 8 Coordinar en articulación con secretaria Local de Salud y responder por la organización, logística y ejecución de 5 jornadas de vacunación (3 Nacionales y 2 Municipales), que se programen desde el nivel nacional, departamental y/o municipal. En cada jornada se acordarán con la Referente PAI municipal las estrategias y tácticas de atención extramural en el área urbana y/o rural del municipio. Se deberá garantizar en cada una de las jornadas la articulación con aliados estratégicos como líderes de JAC, operadores de ICBF, sector educativo, ONG entre otros; además de garantizar el Recurso Humano capacitado para la logística de organización, canalización, registro de población a intervenir con el esquema de vacunación de Colombia; proveer los EPP, formatos de papelería, lápiz y lapiceros, insumos para la disposición de residuos, sillas, mesas, carpas, transporte, decoración y materiales que se requieran para un efectivo desarrollo de las jornadas. En cada jornada se instalarán estratégicamente puntos de atención extramural los cuales serán ubicados en el área urbana del municipio y en centros poblados del área rural.	Se realizó en el mes de agosto de 1 Jornada Nacional de Vacunación , en donde se logró vacunar 79 dosis en la población objeto de la vacunación Toda la población de 0 a 6 años, Niñas de 9 a 17 años, Mujeres en edad fértil de 10 a 49 años, Gestantes, Niños y niñas de 3-12 años sin dosis adicional de Sarampión, Rubéola, Población de 1 a 59 Años de Riesgo para fiebre amarilla, Vacunación contra influenza para Niños de 6 a 23 Meses, adultos mayores de 60 años y población con diagnóstico de riesgo, Vacunación contra el Covid 19 para Niños desde los 6 meses en adelante y adultos en general, con un porcentaje de avance del **20%**. • Durante el mes de **julio** se logró un avance del 20% • Durante el mes de **agosto** se logró un avance del 20% Según lo planeado y ejecutado lleva un **acumulado** de 40% durante el desarrollo del PIC 2023 **EVIDENCIAS:** • Acta de reunión con referente PAI Municipal y Director de Salud Pública donde se concerté los Puntos y estrategias a implementar en el municipio para el desarrollo de las Jornadas Nacionales y Municipales de Vacunación • Ficha técnica de la actividad • Cronograma de la actividad • Evidencia de articulación con Aliados estratégicos y Convocatoria a las jornadas • Informe ejecutivo con análisis de resultados de los biológicos aplicados por Población Objeto del PAI según lineamientos vigentes

INFORME DEL SUPERVISOR

IRA DIMENSIÓN TRANSMISIBLES **ACTIVIDAD 1** Ejecutar acciones de educación en salud a actores sociales de 10 sectores del municipio (madres comunitarias, ICBF, comités de salud de las juntas de acción comunal, red Juntos) en los tres mensajes del Programa Nacional de Prevención, Manejo y Control de la IRA (¿Cómo evito que mi hijo, mi hija se enferme?, ¿cómo lo/la cuido en casa?, ¿cuándo debo consultar a un servicio de Salud?)	Se realizó planeación y ejecución de 3 actividades de los 10 programas lo cual equivale a un 30% de las actividades planteadas Actividad se llevó a cabo los días 2, 16, 30 del mes de agosto del presente año con una participación de 51 madres comunitarias del municipio de Girón • Durante el mes de **julio** se logró un avance del **40%** • Durante el mes de **agosto** se logró un avance del **30%** Se ha planeado y ejecutado un **acumulado** del 70% de la actividad durante el desarrollo del PIC 2023 **EVIDENCIAS:** • Ficha técnica • actas de reuniones de revisión o aprobación de materiales • evidencia fotográfica • planillas de asistencia.
ACTIVIDAD 2 Realizar 8 capacitaciones a las madres comunitarias presente en el municipio del Programa Nacional de Prevención, Manejo y Control de la IRA garantizando trasmitir la información principal de las 6 enfermedades con mayor prevalencia y adicional facilitando la entrega y emisión de 6 videos para cada uno de los hogares.	Se realizó planeación y ejecución de 2 de las 8 actividades lo cual equivale a un 25% de las actividades planteadas en el mes de agosto Se realizó los días 9 y 23 del mes de agosto del presente año, dirigido a las madres comunitarias del municipio de Girón. Para un total de 29 participantes • Durante el mes de **julio** se logró un avance del **75%** • Durante el mes de **agosto** se logró un avance del **15%** Según lo planeado y ejecutado lleva un **acumulado** del 90% de la actividad durante el desarrollo del PIC 2023 **EVIDENCIAS:** • Ficha técnica • actas de reuniones de revisión o aprobación de materiales • evidencia fotográfica • planillas de asistencia.
ACTIVIDAD 3 Realizar 10 acciones de informacion mediante kits de lavado de manos (jabon antibacterial, en salud promoviendo la atención integral de la IRA, manejo y control en poblaciones vulnerables, ubicadas en asentamientos y sectores en riveras de ríos	Se realizó planeación y ejecución de 4 jornadas de las 10 planificadas para este 2023, con un avance del 40% de las actividades planteadas para el mes de agosto. Actividad: Se realizó los días 9, 16, 23 y 30 de agosto en horarios de la mañana, con una participación de 175 habitantes de los barrios ubicados en el municipio de girón • Durante el mes de **julio** se logró un avance del **30%** • Durante el mes de **agosto** se logró un avance del **40%** Según lo planeado y ejecutado lleva **acumulado** del **70%** de la actividad durante el desarrollo del PIC 2023 **EVIDENCIAS:** • Ficha técnica • actas de reuniones de revisión o aprobación de materiales • evidencia fotográfica • planillas de asistencia.
ACTIVIDAD 4 Realizar 6 talleres de promoción de la Ruta de Atención Integral a la Infección respiratoria Aguda en menores de 5 años, con 40 agentes comunitarios, como herramienta que facilita la articulación de los diferentes agentes del sistema de salud; por medio de la generación y entrega de 300 afiches con las siguientes dimensiones (50cm por 70cm) con los cuales se promocione fortaleciendo en la ruta en los	Se realizó planeación y ejecución de un 33.3% de las actividades planteadas, 2 actividades de las 6 planteadas para el desarrollo del anexo técnico PIC-2023 Actividad: Se realizó en las mañanas de los días 14 y 18 del mes de agosto, en el auditorio de la clínica girón • Durante el mes de **julio** se logró un avance del **66.7%** • Durante el mes de **agosto** se logró un avance del **33.3%**

encuentros pedagógicos, que permitan generar cambios que favorezcan la salud infantil en los territorios.	Según lo planeado y ejecutado lleva un **acumulado** del 100% de la actividad durante el desarrollo del PIC 2023 **EVIDENCIAS:** • Ficha técnica • actas de reuniones de revisión o aprobación de materiales • evidencia fotográfica • planillas de asistencia.
DIMENSION DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES **ACTIVIDAD 1** "Realizar un ciclo educativo de (9 sesiones), dirigido a 40 padres de familia de hogares de Bienestar: FAMI y de los diferentes operadores del ICBF de los barrios Bellavista, Paraíso, Bambúes, Arenales, Villampis, Mirador de Arenales, el Progreso, el Llanito y Quintas del Llanito, en los temas, conceptos y habilidades sobre la implementación de la estrategia AIEPI COMUNITARIO a través del Fortalecimiento de las familias en el cuidado integral de la primera infancia; niños y niñas menores de 5 años; programa que se ejecutará por 8 meses: 1. intervenciones mensuales, de 1 horas de duración, en donde se fortalezca las prácticas de cuidado y crianza, a nivel familiar para la prevención de las enfermedades prevalentes de la infancia, identificación de los signos de alarma para acudir a consulta médica. La propuesta de intervención deberá ser presentada por la Clínica Girón y aprobada por referente de la secretaría local de salud. 2. La culminación de las intervenciones se realizará con una actividad lúdico pedagógica con las familias intervenidas (Salón, refrigerio y almuerzo)"	Se realizó planeación y ejecución de 3 ciclos educativos (cada uno de 9 sesiones, de los 9 ciclos a realizar. un ciclo se realizó en **barrio Paraíso**, un ciclo en el **barrio Arenales** y un ciclo en el **barrio el Villampis**). total, de avance en el mes de agosto 33.33%. •Durante el mes de **junio** se logró un avance del **11.1%** •Durante el mes de **julio** se logró un avance del **22.22%** •Durante el mes de **agosto** se logró un avance del **33.33%** Se ha planeado y ejecutado un **acumulado** del 66.65% de la actividad durante el desarrollo del PIC 2023.Se ha **EVIDENCIAS** • Convocatoria • Ficha técnica • actas de reuniones de revisión o aprobación de materiales / **no aplica** • evidencia fotográfica • planillas de asistencia.
ACTIVIDAD 2 Realizar 1 estrategia mediante 6 jornadas de información y comunicación para la prevención y erradicación de trabajo infantil; socializaciando los factores de riesgo como es la desescolarización, los riesgos físicos, morales y psicológicos y el alto riesgo de accidentes laborales, en los sectores en donde existan menores trabajadores (plazas de mercado: central, Arenales y Poblado, talleres sector industrial de chimita y del palenque); en donde se promueva: 1. Que niños y niñas trabajadores retomen sus estudios y los adolescentes entre 15 y 18 años con previa autorización del Inspector de Trabajo, garantizando su protección. 2 Los derechos de los niños y niñas en las comunidades y empleadores La estrategia deberá apoyarse con la entrega de material impreso tipo afiches 300 entregables.	Se realizó planeación y ejecución de 2 jornadas de las 6 planificadas para este 2023, con un avance del 33.33% de las actividades planteadas para el **mes de agosto** 2023 Se realizó los días 8 y 22 de agosto del 2023 con una participación de 248 personas, utilizando material educativo tal como folletos, afiches y planillas con el fin de registrar la asistencia de los participantes. • Durante el mes de **junio** se logró un avance del 33.3% • Durante el mes de **julio** se logró un avance del 33.3% • Durante el mes de **agosto** se logró un avance del 33.4% Se ha planeado y ejecutado un **acumulado** de 100% durante el desarrollo del PIC 2023 **EVIDENCIAS** • Convocatoria • Ficha técnica • actas de reuniones de revisión o aprobación de materiales • evidencia fotográfica • planillas de asistencia.

INFORME DEL SUPERVISOR

ACTIVIDAD 4 Realizar 4 jornadas de información y comunicación en salud, dirigido a 100 personas de poblaciones vulnerables, sobre las Intervenciones, Procedimientos, Actividades de la resolución 3280 del 2018; personas con discapacidad en el polideportivo juan pablo II, personas de la comunidad LGTBIQ en barrio primero de mayo (estadio), personas habitantes de calle en el Coliseo Villamil, personas de la comunidad NARP (AFRO) en el coliseo barrio El Rincón parte alta, con el objetivo de fortalecer la demanda inducida hacia los servicios de salud para garantizar la atención e intervenciones de valoración integral de la salud; detección temprana, protección específica, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, paliación y educación para la salud en todos los ciclos de vida. Se apoyará la actividad con la entrega de refrigerios.	Se realizó el día 11 de agosto del 2023 en la (Casa de la cultura comunidad LGTBIQ+) con una participación en la primera actividad de personas, utilizando planillas con el fin de registrar la asistencia de los participantes y con la participación de la liga santandereana de SIDA Se realizó planeación y ejecución de 1 actividades de las 4 planteadas para el desarrollo del anexo técnico durante el 2023 con un **avance** del **25%** de las actividades planteadas para el mes de agosto. **EVIDENCIAS** • Convocatoria por medio de post en las diferentes redes • Ficha técnica • actas de reuniones de revisión o aprobación de materiales • evidencia fotográfica • planillas de asistencia.
ACTIVIDAD 5 Realizar tres ciclos educativos de 9 sesiones (una semanal en cada uno de los centros de bienestar del adulto mayor (nuestro señor de los milagros, fundación esperanza y vida y Fundación Pintando Huellas) dirigido a 120 adultos mayores, en Orientación psicosocial y promoción de estilos de vida saludable; actividad física, ocupación del tiempo libre y promoción de la salud mental, de acuerdo con las características de las personas adultas mayores, con el objetivo de preservar la calidad de vida y la funcionalidad, en base en la promoción de la independencia funcional, la autonomía, la participación y el autocuidado, incluyendo la promoción de los servicios de salud; actividades y tamizajes de la resolución 3280 del 2018. con apoyo de material didáctico. (refrigerio, 120 sopas de letras y 120 rompecabezas)	Se realizó planeación y ejecución de un ciclo educativo de 3 sesiones de las 9 sesiones (una semanal en el centro de bienestar del adulto mayor fundación señor de los milagros), y Se planeó y se ejecutó un ciclo educativo de 3 sesiones de las 9 sesiones (una semanal en el centro de bienestar del adulto mayor fundación señor de los milagros), para un total de 6 sesiones realizadas con un avance 22.22% de las actividades planteadas Se realizó los días martes y jueves del mes de agosto en horarios de la mañana y tarde según el centro de bienestar y espacio brindado por la institución. • Durante el mes de **junio** se logró un avance del 29.6% • Durante el mes de **julio** se logró un avance del 22.2% • Durante el mes de **agosto** se logró un avance del 22.22% Se ha planeado y ejecutado un **acumulado** de 74% durante el desarrollo del PIC 2023 **EVIDENCIAS:** • Convocatoria • Ficha técnica • actas de reuniones de revisión o aprobación de materiales • evidencia fotográfica • certificados institucionales.
ACTIVIDAD 10 Realizar 1 estrategia mediante tres jornadas semanales de educación para la salud dirigida a los grupos de personas mayores (focalizados en articulación con la secretaría de adulto mayor) donde se fomente la actividad física, hábitos y estilos de vida saludables a fin de Promover el envejecimiento activo durante en todos los ámbitos cotidianos, mediante el desarrollo de una cultura positiva de la vejez. (Refrigerio)	Se planeó y se ejecutó un ciclo educativo de 3 sesiones de las 9 sesiones (una semanal en el centro de bienestar del adulto mayor fundación señor de los milagros), y Se planeó y se ejecutó un ciclo educativo de 3 sesiones de las 9 sesiones (una semanal en el centro de bienestar del adulto mayor fundación señor de los milagros), para un total de 6 sesiones realizadas con un avance 22.22% de las actividades planteadas Actividad: Se realizó los días martes y jueves del mes de agosto en horarios de la mañana y tarde según el centro de bienestar y espacio brindado por la institución. • Durante el mes de **junio** se logró un avance del 29.6% • Durante el mes de **julio** se logró un avance del 22.2%

INFORME DEL SUPERVISOR

	• Durante el mes de **agosto** se logró un avance del 22.22% Se ha planeado y ejecutado un **acumulado** de 74% durante el desarrollo del PIC 2023 **EVIDENCIAS:** • Convocatoria • Ficha técnica • actas de reuniones de revisión o aprobación de materiales • evidencia fotográfica • certificados institucionales

- Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento o no de las obligaciones del Contratista frente a la Afiliación y a los aportes al sistema de seguridad social, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002: (Anexo Pagos y Certificación Revisoría Fiscal)

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**
	Fecha de pago	09/08/2023	05/09/2023
	Nº de Planilla	27266020	27496704
	Ingreso Base de Cotización	$11.018.374	$11.018.374
	Valor cotizado	**$1.377.300**	**$1.377.300**
	EPS	SANITAS	SANITAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	**JULIO**	**AGOSTO**
	Fecha de pago	09/08/2023	05/09/2023
	Nº de Planilla	27266020	27496704
	Ingreso Base de Cotización	$11.018.374	$11.018.374
	Valor cotizado	**$1.763.000**	**$1.763.000**
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS	COLFONDOS
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	**JULIO**	**AGOSTO**
	Fecha de pago	09/08/2023	05/09/2023
	Nº de Planilla	27266020	27496704
	Ingreso Base de Cotización	$11.018.374	$11.018.374
	Valor cotizado	$268.500	$268.500
	A.R.L.	**POSITIVA**	**POSITIVA**
PARAFISCALES (SI APLICA)	SENA	$ 1.732.300	$ 1.606.700
	I.C.B.F.	$ 2.598.100	$ 2.409.700
	Caja de Compensación	$ 3.464.300	$3.213.300

Por lo anterior, el suscrito Supervisor hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

Se expide en Girón, a los **catorce (14)** días del mes de noviembre del 2023.

OMAR AUGUSTO ARIZA ALMANZAR
Director Operativo de salud Publica
SUPERVISOR

GIRON Sí Tiene Corazón
YULIA RODRIGUEZ - ALCALDESA
SECRETARÍA DE SALUD


Clínica Girón

+PIC

BALANCE EJECCION FINANCIERA, CONTRATO 315-2023 PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS-CUENTA N°3

DESCRIPCION	NO.	VR. PRESUPUESTADO	% VALOR TOTAL	VR. EJECUTADO MAYO	% EJEC MAYO	VR. EJECUTADO JUNIO	% EJEC JUNIO	VR. EJECUTADO JULIO	VR. EJECUTADO JULIO	% EJECUTADO	VR. EJECUTADO AGOSTO	VR. EJECUTADO AGOSTO	% EJEC AGOSTO	% EJEC ACUMULADO	VALOR ACUMULADO EJECUCION	% PART. PORCENT POR EJEC	VR. PENDIENTE X EJEC
DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES	04	$ 74.804.721	100%	$ 0	0,0%	$ 7.050.800,00	9,420%	$ 7.050.000	$ 1.800.000	2,41%	$1.800.000,0	$7.400.000,00	9,89%	11,83%	$ 8.850.000,00	88,17%	$ 58.554.721
DIMENSION CONVIVENDA SOCIAL Y SALUD MENTAL	05	$ 95.000.000	100%	$ 10.000.800	10,5%	$ 18.250.000,00	18,79%	$ 28.250.000	$ 14.940.000	15,78%	$14.940.000,0	$5.344.000,00	5,63%	37,05%	$ 35.190.000,00	62,95%	$ 54.466.000
DIMENSION SEGURIDAD ALIMENTARIA	06	$ 64.000.000	100%	$ 0	0,0%	$ 9.272.000,00	14,49%	$ 9.272.000	$ 7.040.667	11,00%	$7.040.667,0	$18.827.701,00	29,42%	25,49%	$ 16.312.667,00	74,51%	$ 28.859.632
DIMENSION SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	07	$ 104.501.331	100%	$ 0	0,0%	$ 4.625.000,00	4,48%	$ 4.625.000	$ 14.200.333	13,60%	$14.208.333,0	$18.869.999,00	10,40%	18,83%	$ 18.833.333,00	81,97%	$ 74.797.999
DIMENSION VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES TRASMISIBLES TBC	08	$ 22.500.000	100%	$ 0	0,0%	$ 1.699.500,00	7,55%	$ 1.699.500	$ 1.319.512	5,86%	$1.319.512,0	$8.486.890,24	15,80%	13,42%	$ 3.019.012,08	86,59%	$ 15.994.098
DIMENSION VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES TRASMISIBLES PAI	08	$ 174.000.000	100%	$ 0	0,0%	$ 53.773.000,00	30,90%	$ 53.773.000	$ 34.359.900	19,75%	$34.958.900,0	$85.315.900,00	28,30%	50,65%	$ 88.131.900,00	49,35%	$ 50.542.200
DIMENSION VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES TRASMISIBLES IRA	08	$ 16.500.000	300%	$ 0	0,0%	$0,00	0,00%	$ 0	$ 8.084.500	49,00%	$8.084.500,0	$5.115.500,00	31,00%	49,00%	$ 8.084.500,00	51,00%	$ 8.300.000
DIMENSION VIBA SALUDABLE Y CONDICIONES TRASMISIBLES ETV	15	$ 54.000.000	300%	$ 0	0,0%	$ 2.525.000,00	4,68%	$ 2.525.000	$ 8.574.700	15,88%	$8.574.700,0	$12.448.400,00	13,85%	20,56%	$ 11.099.700,00	79,44%	$ 30.451.300
DIMENSION TRANSVERSAL DE POBLACIONES VULNERABLES	10	$ 64.239.630	200%	$ 0	0,0%	$ 5.922.330,48	9,20%	$5.922.130,48	$6.765.784,45	10,53%	$6.765.784,5	$8.664.806,68	13,49%	29,73%	$ 22.587.914,93	00,27%	$ 42.886.908
PRESUPUESTO ASIGNADO		$ 669.545.682	200%	$ 10.000.000		$ 95.116.630,48		$105.116.630,48	$87.092.396,45		$87.092.396,45	$107.483.396,921			$ 202.209.026,93		$ 359.853.258
		% EJECUCION DEL TOTAL			1,49%		14,21%			14,50%			16,05%	46,25%		53,75%	

BALANCE FINANCIERO



	DIMENSION VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES	DIMENSION CONVIVENDA SOCIAL Y SALUD MENTAL	DIMENSION SEGURIDAD ALIMENTARIA	DIMENSION SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	DIMENSION VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES TRASMISIBLES TBC	DIMENSION VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES TRASMISIBLES PAI	DIMENSION VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES TRASMISIBLES IRA	DIMENSION VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES TRASMISIBLES ETV	DIMENSION TRANSVERSAL DE POBLACIONES VULNERABLES
VR. PRESUPUESTADO	$ 74.804.721	$ 95.000.000	$ 64.000.000	$ 104.501.331	$ 22.500.000	$ 174.000.000	$ 16.500.000	$ 54.000.000	$ 64.239.630
VR. EJECUTADO MAYO	$ 0	$ 10.000.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
VR. EJECUTADO JUNIO	$ 7.050.800,00	$ 18.250.000,00	$ 9.272.000,00	$ 4.625.000,00	$ 1.699.500,00	$ 53.773.000,00	$ 0,00	$ 2.525.000,00	$ 5.922.330,48
VR. EJECUTADO JULIO	$ 1.800.000	$ 14.940.000	$ 7.040.667	$ 14.200.333	$ 1.319.512	$ 34.359.900	$ 8.084.503	$ 8.574.700	$ 6.765.784,45
VR. EJECUTADO AGOSTO	$ 7.400.000,00	$ 5.344.000,00	$ 18.827.701,00	$ 18.869.999,00	$ 8.486.890,24	$ 85.315.900,00	$ 5.115.500,00	$ 12.448.400,00	$ 8.664.806,68

ELABOR ADO POR:
Senia Karina Uribe
Fisioterapeuta Coordinadora PIC-2023

REVISADO POR:
Omar Augusto Ariza
Director Salud Publica Secretaria De Salud Local Del Mnunicipio de Giron