Secretaría de Infraestructura Territorial
ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA

Tunja La Capital que nos UNE

1.10-3.2 036
Tunja, 19 de diciembre de 2023

Doctor
JUAN CARLOS CRUZ MARTÍNEZ
Director Unidad Especial de Contratación Estatal
Alcaldía Mayor de Tunja
Ciudad.

REF.: Contrato N°1964 DE 2023, cuyo objeto ES: SIT-102 INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA LEGAL AMBIENTAL CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO RECUPERACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ"

Asunto: Solicitud de actualización de fecha de terminación

Cordial saludo Doctor Cruz:

Con la presente me permito solicitar a su despacho la actualización de la fecha de terminación, del Contrato N°1964 de 2023, en consecuencia, de la modificación realizada el 15 de diciembre de 2023, en la cual se modificó:

> ***LA CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO***
>
> *El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de **TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DIAS**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.*

Por lo anterior, se debe actualizar la fecha de terminación del contrato de interventoría a **15 de enero de 2024**, se anexa el modificatorio del contrato de obra.

Sin otro particular.

PEDRO ALEJANDRO RODRIGUEZ ÁVILA
Secretario de Infraestructura