CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

CONTRATO No. 14328 - 2

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PARA DAR CONTINUIDAD AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA CDMB DE ACUERDO AL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO. A-GD-DE02, DE LOS PROYECTOS QUE SE INDICAN EN EL PLAN DE ACCION. SG-GD-001

Valor Fiscal Actual:	*$1,850,912,311.90*	Contratista:	*Aconsud Profesionales S.A.S.*
Fecha de Inicio Actual:	*01/11/2022*	Supervisor:	*Elba Dolores Torres Moreno*
Nueva Fecha de Entrega	10/12/2023	Acta No.:	22
Plazo Actual:	*13 Mes(Es) Y 10 Día(S)*	Fecha:	*21/12/2023*
Días suspendidos:	0		

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEFINITIVA

En Bucaramanga, A Los Veintiuno (21) Día(S) Del Mes De Diciembre Del Año Dos Mil Veintitres (2023), se reunieron: Aconsud Profesionales S.A.S., Contratista y/o Representante legal y Elba Dolores Torres Moreno, Supervisor de la CDMB, respectivamente, con el fin de liquidar el contrato.

1. ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO FINAL

El día 21/12/2023 se firmó el acta No. 21 de RECIBO DEFINITIVO

2. RELACION DE CONTRATOS ADICIONALES

Contrato adicional No.1 en el cual se amplió el valor en CUATROCIENTOS DIECIOCHO MILLON(ES) QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y UN PESOS MCTE ($418,534,091)

3. RELACION DE ACTAS

Acta No.1. Iniciación del Contrato. 01 de Noviembre del 2022
Acta No.2. Pago Parcial. 02 de Diciembre del 2022
Acta No.3. Pago Parcial. 28 de Diciembre del 2022
Acta No.4. Pago Parcial. 01 de Febrero del 2023
Acta No.5. Pago Parcial. 02 de Marzo del 2023
Acta No.6. Pago Parcial. 31 de Marzo del 2023
Acta No.7. Pago Parcial. 02 de Mayo del 2023
Acta No.8. Cambio de Supervisor. 25 de Mayo del 2023
Acta No.9. Pago Parcial. 01 de Junio del 2023
Acta No.10. Cambio de Supervisor. 22 de Junio del 2023
Acta No.11. Pago Parcial. 04 de Julio del 2023
Acta No.12. Ampliación del Servicio y del Valor Fiscal del Contrato. 07 de Julio del 2023
Acta No.13. Pago Parcial. 01 de Agosto del 2023
Acta No.14. Aclaratoria. 30 de Agosto del 2023
Acta No.15. Pago Parcial. 01 de Septiembre del 2023
Acta No.16. Pago Parcial. 02 de Octubre del 2023
Acta No.17. Pago Parcial. 01 de Noviembre del 2023
Acta No.18. Aclaratoria. 28 de Noviembre del 2023
Acta No.19. Pago Parcial. 01 de Diciembre del 2023
Acta No.20. Pago Parcial. 21 de Diciembre del 2023
Acta No.21. Recibo Definitivo. 21 de Diciembre del 2023
Acta No.22. Liquidación Definitiva. 21 de Diciembre del 2023

4. RELACION DE PAGOS EFECTUADOS

CUENTA	FECHA	ACTA	CONCEPTO	VR.BRUTO	VR.NETO
01	02/12/2022	2	Pago Parcial	$104,065,903.00	$104,065,903.00
02	28/12/2022	3	Pago Parcial	$98,860,735.00	$98,860,735.00
03	01/02/2023	4	Pago Parcial	$109,271,071.00	$109,271,071.00
04	02/03/2023	5	Pago Parcial	$104,065,903.00	$104,065,903.00
05	31/03/2023	6	Pago Parcial	$104,065,903.00	$104,065,903.00
06	02/05/2023	7	Pago Parcial	$104,065,903.00	$104,065,903.00
07	01/06/2023	9	Pago Parcial	$104,065,903.00	$104,065,903.00
08	04/07/2023	11	Pago Parcial	$104,065,903.00	$104,065,903.00
09	01/08/2023	13	Pago Parcial	$104,065,903.00	$104,065,903.00
10	01/09/2023	15	Pago Parcial	$386,969,781.00	$386,969,781.00
11	02/10/2023	16	Pago Parcial	$111,244,135.00	$111,244,135.00
12	01/11/2023	17	Pago Parcial	$136,270,791.00	$136,270,791.00
13	01/12/2023	19	Pago Parcial	$145,745,784.00	$145,745,784.00
14	21/12/2023	20	Pago Parcial	$134,088,693.90	$134,088,693.90
			TOTAL	$1,850,912,311.00	$1,850,912,311.90

5. SALDOS DEL CONTRATO

VALOR OBRA EJECUTADA	$1,850,912,311.90
VALOR TOTAL REAJUSTES	$.00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$1,850,912,311.90
MENOS PAGOS EFECTUADOS	$1,850,912,311.90
INTERESES A LA FECHA DE LIQUIDACIÓN	$.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$.00
SALDO A FAVOR DE LA CDMB	$.00

6. VALOR FINAL DEL CONTRATO

El valor final del contrato es de 1,850,912,311.90

7. VARIACIONES DEL CONTRATO

7.1. VARIACIONES ADMINISTRATIVAS

Mediante acta No. 1 INICIACIÓN DEL CONTRATO de fecha 01 de Noviembre del 2022 se dio inicio al presente contrato.

Mediante acta No. 21 RECIBO DEFINITIVO de fecha 21 de Diciembre del 2023, se recibió el objeto del contrato terminado a satisfacción.

7.2. VARIACIONES FINANCIERAS

Por los motivos descritos en el Acta No. 12., con el Contrato Adicional No. 1. se adicionó el valor fiscal del contrato en la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLON(ES) CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MCTE ($498,055,568).

Valor del contrato	1,136,854,406.33
IVA	216,002,337.21
Contrato Adicional No.1 sin IVA	418,534,091.00
IVA	79,521,477.36
Valor total contratado	1,850,912,311.90
Valor ejecutado	1,850,912,311.90
Diferencia	0.00

7.3. VARIACIONES TECNICAS

El contrato no sufrió variaciones técnicas y se ejecutó conforme estaba previsto.

8. DOCUMENTOS PARA LA LIQUIDACION

EVALUACIO DE PROVEEDORES
SEGURIDAD SOCIAL
INFORME FINAL
FACTURA

ACUERDAN

1. LA CORPORACIÓN DECLARA RECIBIDO Y LIQUIDADO EL CONTRATO NO. 14328 - 2, SUSCRITO PARA PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PARA DAR CONTINUIDAD AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA CDMB DE ACUERDO AL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO. A-GD-DE02, DE LOS PROYECTOS QUE SE INDICAN EN EL PLAN DE ACCION. SG-GD-001

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Bucaramanga, A Los Veintiuno (21) Día(S) Del Mes De Diciembre Del Año Dos Mil Veintitrés (2023)

ELBA TORRES MORENO
SUPERVISORA
C.C. 63,321,396

VICTOR DANIEL ALVAREZ SAENZ
REPRESENTANTE LEGAL
ACONSUD PROFESIONALES S.A.S.
NIT. 900,541,816

LUIS ALBERTO FLOREZ CHACON
SECRETARIO GENERAL
C.C. 91,256,311