Corpoguajira	ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATOS U ÓRDENES (Prestación de servicios, Consultoría, Suministros, Compraventa)	Código: R GJP01-5
		Versión: 5
		Vigencia: 11/04/2016
		Página 1 de 4

114

CONTRATO No.:	085 DE 2022
CONTRATISTA:	ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN ECOLÓGICA DE MANGLAR EN LOS MUNICIPIOS DE DIBULLA, RIOHACHA, MANAURE Y URIBÍA, ZONA BAJA, MEDIA Y ALTA DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA; CÓDIGO BPIN 2021011000291.
VALOR DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/L ($208.470.000)
SUPERVISOR:	ISABEL MARCELA SAAVEDRA BUCHELI
PLAZO:	DIEZ (10) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	10 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	09 DE DICIEMBRE DE 2023

El día 21 de diciembre de 2023, en la ciudad de Riohacha, se reunieron, ISABEL MARCELA SAAVEDRA BUCHELI, en representación de Corpoguajira en calidad de Supervisora y ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ, en su condición de CONTRATISTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 0085-2022, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 84.096.536 expedida en RIOHACHA – LA GUAJIRA, con el fin de suscribir la presente Acta de Recibo Final del Contrato Nº 085 de 2022.

Se deja constancia de que el Contratista entregó el Informe Final de Actividades del Contrato.

1. Que con la presente Acta se autoriza realizar el pago final, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Powered by CamScanner

#214

CONDICIONES INICIALES								EJECUTADO ACTA N°01		EJECUTADO ACTA Nº 2 FINAL		CANT. ACUMULADAS	
ITEM	PROFESIONALES	DEDICACION TIEMPO	MES	FACTOR MULTIPLICADOR	SALARIO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
	COSTOS DIRECTOS												
I	PROFESIONALES												
PERFIL PROFESIONAL													
1.1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA (1)	0,5	10	2,1	5.500.000	5.775.000	57.750.000	4	23.100.000	6	34.650.000	10	57.750.000
1.2	INGENIERO FORESTAL / AGRONOMO (1)	1	10	2,1	3.400.000	7.140.000	71.400.000	4	28.560.000	6	42.840.000	10	71.400.000
1.3	INGENIERO AMBIENTAL (1)	0,5	10	2,1	3.100.000	3.255.000	32.550.000	4	13.020.000	6	19.530.000	10	32.550.000
1.4	PROFESIONAL AREA SOCIAL (1)	0,5	5	2,1	2.568.547,42	2.696.975	13.484.874	2	5.393.950	2	5.393.950	4	10.787.899
						SUBTOTAL	175.184.874		70.073.950		102.413.950		172.487.899
						IVA 19%	33.285.126		13.314.050		19.458.650		32.772.701
						TOTAL INTERVENTORIA	208.470.000		83.388.000		121.872.600		205.260.600

Powered by CamScanner

f 3|4

BALANCE:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	208.470.000	
VALOR ANTICIPO 50%		104.235.000
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA ACTA N°01		83.388.000
AMORTIZACIÓN ACTA N°01 50%		41.694.000
VALOR PRESENTE PAGO		121.872.600
AMORTIZACIÓN DEL 100% DEL ANTICIPO ACTA FINAL		62.541.000
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		59.331.600
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO		3.209.400
SUMAS IGUALES DEL CONTRATO	208.470.000	208.470.000

2. Que las garantías, fueron aprobadas por el supervisor del contrato de obra 0088-2022, con respecto al acta de inicio de fecha 10 de febrero de 2023 el día 18 de octubre de 2023, como consta en la plataforma SECOP II, así:

PÓLIZA	No.	COMPAÑÍA	FECHA EXPEDICIÓN	VALOR ASEGURADO TOTAL	
	RC 1012592 Y CUMPLIMIENTO 3017508	LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS	28/02/2023	430.046.500	
AMPAROS	**CUMPLIMIENTO**	**ANTICIPO**	**SALARIOS**	**CALIDAD**	**RESPONSABILIDAD CIVIL**
VALOR ASEGURADO	41.694.000,00	104.235.000,00	10.423.500,00	41.694.000,00	232.000.000
VIGENCIA DESDE	10/02/2023	10/02/2023	10/02/2023	09/12/2023	10/02/2023
VIGENCIA HASTA	09/10/2024	09/10/2024	09/12/2026	09/12/2024	09/12/2023

Powered by CamScanner

4/4

3. Que el contratista adjunta recibos de pago de aportes a salud y pensiones, correspondientes al periodo comprendido del 10 de junio de 2023 al 09 de diciembre de 2023 - **SEIS (6) PERIODOS MENSUALES.**

4. Que se recibió en forma satisfactoria el servicio prestado por el contratista a la Corporación, cumpliendo con las obligaciones estipuladas en el objeto del contrato,

Por las anteriores consideraciones, se autoriza el desembolso de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS M/L ($59.331.600)

Queda pendiente la suscripción de la respectiva Acta de Liquidación Final del Contrato.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Dada en Riohacha a los 21 días del mes de diciembre de 2023.

ISABEL MARCELA SAAVEDRA BUCHELI
Supervisora Contrato Interventoría 0085-2022

ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN
Interventor Contrato 0085-2022

Powered by CamScanner