*20232100736963

Popayán, 2023-12-18

Radicación:20232100736963

ACTA DE INICIACION DEL CONTRATO No. 20231800037897 DEL 12-12-2023

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE POPAYAN.
CONTRATISTA: **DISTRIBUCIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S**
CEDULA Y/O NIT: 900.690.395-8
OBJETO: EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL MUNICIPIO DE POPAYÁN, A SUMINISTRAR MATERIALES, ELEMENTOS, INSUMOS Y OTROS BIENES QUE PERMITAN EL DESARROLLO DE ACCIONES DE EMPRENDIMIENTO A EJECUTARSE EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE POPAYAN
VALOR: SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($71.879.451), IVA INCLUIDO, IVA INCLUIDO IVA incluido
PLAZO: El plazo de ejecución del contrato será HASTA EL 21 DE DICIEMBRE DE 2023, contado a partir del inicio de ejecución en la plataforma SECOP II, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

En la ciudad de Popayán se reunieron el doctor **EDWIN DARIO LIS HERRERA** mayor de edad, domiciliada y residente en esta ciudad, como secretario de Desarrollo Agroambiental y Fomento Económico del Municipio de Popayán, actuando en calidad de Supervisor y el contratista **DISTRIBUCIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S** con NIT. 900.690.395-8, representado legalmente por Natalia Bernal Gómez, con el propósito de elaborar y suscribir la presente **ACTA DE INICIO**, momento a partir del cual, por parte del contratista se da inicio a las actividades y obligaciones encaminadas al desarrollo del objeto contractual.

Por parte de la supervisión se deja constancia que a la fecha se han cumplido los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato tales como:

Certificado Presupuestal (CDP) No: 2023.CEN.01.4921
Pólizas No: 3803765-3 del 14 de diciembre de 2023 expedida(s) por **SURAMERICANA**
Resolución de aprobación de pólizas: SI APLICA
Registro Presupuestal No: 2023.CEN.01.10144
Pago Estampillas: SI APLICA

Para constancia se firma por quienes intervinieron el 18 de diciembre de 2023

EDWIN DARIOS LIS HERRERA	**DISTRIBUCIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.**
Secretario DAFE	**R.L. Natalia Bernal Gómez**
Supervisor	**Contratista**

Proyectó: Sebastian Agudelo C – Secretaria DAFE
Revisó: Edwin Darío Lis H – Secretaria DAFE