ACTA MODIFICATORIA N° 001

1. INFORMACIÓN GENERAL			
TIPO DE CONTRATO	OBRA	**N°**	CONTRATO DE OBRA No. 001
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	18 DE OCTUBRE DE 2023		
CONTRATISTA	GRUPO M2 S.A.S.		
N° CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT:	900.097.738-8		
CONTRATANTE	INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE – INTEP		
N° CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT:	891.902.811-0		
OBJETO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y ENLUCIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE INTEP		
PLAZO DE EJECUCIÓN.	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE DOS MESES, A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.		
FECHA DE INICIO:	20 DE OCTUBRE DE 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN:	20 DE DICIEMBRE DE 2023		
SUPERVISOR	DUBERNEY PRECIADO RODRIGUEZ		

2. RAZONES DE MODIFICACIÓN:

Que el Contrato de Obra CC-001-2023 tiene estimado como plazo de ejecución hasta el 20 de diciembre de 2023.

El día 18 de diciembre de 2023, el contratista solicita por medio electrónico escrito la posibilidad de adicionar por un periodo de siete (07) días calendario el plazo de ejecución (cláusula séptima del Contrato de Obra N° 001) argumentando que se requiere el adicionar otras actividades no previstas y mayores cantidades de obra:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.
1	BOMBA SUMERGIBLE 120 V - MÉTALICA PARA AGUA SUCIA 1 1/2 HP	UND	2
2	VÁLVULA DE PIE GRANADA EN BRONCE DE 2 PULGADAS	UND	1

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.
3	ADECUACION PINTURA, CUBIERTA Y OTROS - MAYOR CANTIDAD DE OBRA		
	VINILO MURO TIPO 1 [2M]	M2	144,742
	SUBTOTAL ADECUACION PINTURA, CUBIERTA Y OTROS - MAYOR CANTID		
4	ITEMS NO PREVISTOS		
NP.01	ESTUCO ACRILICO	M2	35,28
NP.02	ESMALTE SOBRE TUBERIA METALICA-PVC	ML	167

Que frente a la situación presentada y para dar el cumplimiento del contrato, es pertinente realizar la adición del plazo de ejecución por un periodo de siete (07) días calendario, tiempo que se estima pertinente para el cumplimento total del contrato

Que en razón de lo anteriormente expuesto el supervisor solicita se modifique la Cláusula Séptima, Plazo de Ejecución del Contrato de Obra N° 001, hasta el 27 de diciembre de 2023 para culminar adecuadamente todo lo requerido en el contrato.

3. FECHA DE LA MODIFICACIÓN: 18 de diciembre de 2023

4. CONDICIONES GENERALES:

- El contrato en mención se modifica en su plazo de ejecución de acuerdo a lo anteriormente mencionado.
- El contratista manifiesta que la presente modificación no generara ningún costo adicional para la Entidad.
- El supervisor conceptuó y soporto la viabilidad de la modificación del contrato en mención

Como constancia de lo anterior, se suscribe por quienes en ella intervienen a los dieciocho (18) días del mes de diciembre del año dos mil veintitrés (2023).

ORIGINAL FIRMADO
WILLIAM GOMEZ VALENCIA
Rector (E.) Res 2257 del 28/11/2023
INTEP

ORIGINAL FIRMADO
ROSALBA NATALY BUCHELI VITERI.
Representante Legal
GRUPO M2 S.A.S.