INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 900.01.01-254 DE 2023

FECHA: 26 de diciembre de 2023

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE AMAGÁ

CONTRATISTA: CONCRELLANTAS S.A.S.

CÉDULA: 900.686.590-2

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUIYENDO LOS REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE LOS VEHÍCULOS DE DE ORGANISMOS DE SEGURIDAD QUE APOYAN EN EL MUNICIPIO DE AMAGÁ, ANTIOQUIA

VALOR: SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000,oo)

DURACIÓN: HASTA EL 25 DE DICIEMBRE Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO

FECHA DE INICIO: 18 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 25 DE DICIEMBRE DE 2023

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 0193 de febrero 02 de 2023

REGISTRO PRESUPUESTAL: 1110 de diciembre 14 de 2023

REGISTRO PRESUPUESTAL: 01626 de diciembre 18 de 2023

Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del contrato 900.01.01-254 de 2023, se presenta el Informe final de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y demás normas que regulan la materia.

A continuación se detallan los componentes del informe final a la fecha de elaboración:

1. **INFORME ADMINISTRATIVO:**

El contratista presento los aportes al sistema de seguridad social integral, como requisito previo para el pago correspondiente, así mismo las facturas correspondientes.

2. **INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:**

El contratista prestó el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos la patrulla 381330 de la estación de policía local y vehículo tipo camión

HUYNDAI WBC – 784, tal como se especifica en el informe de actividades que se adjunta y hace parte integral del presente informe de supervisión, detallado también en las facturas MED17363 Y MED16364 por valor de $6.562.017,oo,

Se adjunta informe de actividades completo, con evidencias fotográficas

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Valor del Contrato	$60.000.000,oo
Pagos Realizados	
Pago autorizado con el presente informe	$23.574.600,oo
Porcentaje de ejecución financiera	39,29%

4. INFORME JURÍDICO:

No hubo reclamaciones, ni controversias entre las partes.

Una vez evidenciado el avance técnico, financiero y los demás aspectos señalados del contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago final por valor de **$23.574.600,oo**

RICARDO RAMÍREZ PIEDRAHITA
Secretario de Gobierno y Servicios Administrativos