Sincelejo, Sucre 14 de diciembre de 2023

Consejo superior de la judicatura Dirección Seccional Sincelejo
Unidad de infraestructura física
Atn.: Francy Hernández Arrieta
Supervisor

Cordial Saludo,

Mediane la presente, como contratista del contrato identificado con No CO1.PCCNTR.5597076 que tiene por objeto: "MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO", nos permitimos presentar la solicitud de adición de recursos por valor de cincuenta y tres millones trescientos treinta y dos mil novecientos treinta y siete pesos con 50/100 cvos (53.332.937,5), de acuerdo a las consideraciones expuesta de actividades complementarias y aumentar el alcance del contrato inicial. De aprobarse dicha solicitud de dinero, se solicita una prórroga por un término de 21 días para la culminación de estas actividades y estudiar la posibilidad de realizar una modificación en la forma de pago de pago por actas parciales de acuerdo a lo ejecutado.

Se aporta la siguiente la documentación para que sea evaluada:

- Balance de obra No 1.
- Actividades no previstas.
- Análisis de precios unitarios de actividades no previstas con sus respectivas cotizaciones.
- Justificaciones de la inclusión de ítems no previstos.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atento a cualquier inquietud.

Atentamente,



Oscar Enrique Guerra Oñate
No CC. 77.036.636 de la paz
Contratista