FORMATO SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	
I. DATOS GENERALES	
CONTRATISTA	**Artesanías de Colombia S.A B.I.C**
NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO, ORDEN DE COMPRA, ACEPTACIÓN DE OFERTA, ETC.	**353-23**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30/08/2023
OBJETO	**Contratar la prestación de servicios de elaboración, empaque y distribución de artesanías representativas de la Cultura Colombiana, para ser entregados en cumplimiento de actividades protocolarias del Señor Presidente de la República, en su calidad de Jefe de Estado.**
FECHA DE INICIO	07/09/2023
PLAZO INICIAL	22/12/2023
PLAZO ACTUAL	22/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	22/12/2023
VALOR INICIAL	$49.000.000
VALOR ACTUAL	$65.983.185
VALOR HONORARIOS MENSUALES (Si aplica)	N/A

II. SUPERVISIÓN	
NOMBRES Y APELLIDOS	**PERIODO DE SUPERVISIÓN**
ANGELA MARÍA PARDO MAHECHA	Entre el 7/09/2023 y el 10/10/2023
DANA HERNÁNDEZ FUENTES	Entre el 11/10/2023 y el 10/11/2023
ANGELA MARÍA PARDO MAHECHA	11/11/2023 a la fecha

III. TRAZABILIDAD DEL CONTRATO (Adiciones, Modificaciones y/o prórrogas)
ADICIÓN 1. Suscrita el 7 de noviembre de 2023. Se adicionó la suma de 16.000.000 con cargo al rubro presupuestal A-02-02-01-002-006 hilados e hilos; tejidos de fibras textiles incluso afelpados, para un valor total del contrato de $65.983.185.

IV. TIPO DE MODIFICACIÓN
Valor ___ Plazo ___ Cesión ___ Suspensión ___ Modificación cláusulas ___ Otra ¿Cuál? Clausula 6 Redistribución presupuestal del valor total del contrato

V. SOLICITUD
Se requiere la redistribución presupuestal, así: Reducir del Registro Presupuestal 134323, rubro presupuestal No. A-02-02-01-002-006 hilos e hilados tejidos de fibras textiles incluso afelpados, la suma de $6.200.000. Adicionar con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal 65523, rubro presupuestal A-02-02-01-003-007 de vidrios y otros materiales la suma de $6.200.000.

Eliminado: ¶

Eliminado: ¶

VI. QUIEN SOLICITA LA MODIFICACIÓN			
Contratista ___ Supervisor __x_ Interventor ___			
Quien solicita			
Nombre	ANGELA MARIA PARDO	Fecha	19/12/2023
Quien Aprueba *(cuando aplique)*			
Nombre		Fecha	__/__/20__

VII. JUSTIFICACIÓN
Durante la ejecución del contrato y una vez revisadas las disponibilidades de productos del contratista en EXPOARTESANIAS, se realizaron por los responsables, la selección de los productos acordes a la dinámica de agenda presidencial a cumplirse durante lo que resta de la vigencia 2023 e inicios de 2024.

VII. JUSTIFICACIÓN

Conforme a ello y una vez recibida la cotización de los productos por parte de Artesanías de Colombia, se evidenció que se requiere contar con más recursos disponibles en el rubro A-02-02-01-002-007 de vidrios y otros materiales, de aproximadamente $6.200.000, y reducir el mismo valor del rubro RUBRO A-02-02-01-002-006 HILOS toda vez que existe saldo suficiente en el rubro de hilos para garantizar la compra de otros materiales, es necesario realizar la redistribución del presupuesto sin afectar el valor total del contrato.

A continuación, se relaciona, los valores disponibles una vez descontados los productos aplicables según los saldos existentes.

RUBRO A-02-02-01-003-007 OTROS MATERIALES		RUBRO A-02-02-01-002-006 HILOS	
VALOR	$ 32.096.537	VALOR INICIAL + ADICIÓN	$ 33.886.648
RECIBIDO PENDIENTE DE PAGO	$ 10.714.165	RECIBIDO PENDIENTE DE PAGO	$ 5.384.155
PAGADO	$ 21.365.260	PAGADO	$17.207.743
DISPONIBLE	$ 17.112	DISPONIBLE	$ 11.294.750

Por lo antes indicado se solicita a la ordenadora del gasto la aprobación de la distribución presupuestal en los términos antes mencionado

MODIFICACIÓN DE CLÁUSULAS

Se requiere la redistribución presupuestal, así:

1. Reducir del Registro Reducir del Registro Presupuestal 134323, rubro presupuestal No. A-02-02-01-002-006 hilos e hilados tejidos de fibras textiles incluso afelpados, la suma de $6.200.000.

Eliminado: $
Eliminado: EJECUTADO
Eliminado: EJECUTADO
Eliminado:
Eliminado: ¶
Eliminado: ¶
¶

VII. JUSTIFICACIÓN

2. Adicionar con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal 65523, rubro presupuestal A-02-02-01-002-007 de vidrios y otros materiales la suma de $6.200.000.

En consecuencia, la cláusula 6. Valor del contrato quedará así:

El valor del Contrato es por la suma de SESENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS MONEDA LEGAL ($65.983.185), incluidos todos los impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar.

Parágrafo primero: para amparar la contratación LA ENTIDAD cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 65523 del 23 de agosto de 2023 expedido por la Coordinadora de Presupuesto de la Entidad. Rubro presupuestal No. A-02-02-01-002-006 por un valor de $27.686.648 y rubro A-02-02-01-003-007 por un valor de $38.296.537".

VIII. PROYECTO DE INVERSIÓN

1. Señale si el trámite solicitado se relaciona con recursos de Proyectos de Inversión SI (__) NO (_X_)

a. Nombre del Proyecto:
b. Código BPIN:
c. Objetivo específico del proyecto:
d. Actividad e Indicador al cual se encuentra relacionada la contratación:

2. Identificado lo anterior realice una breve descripción de cómo contribuye ésta modificación contractual al cumplimiento del Proyecto de Inversión:

_____
_____
_____

3. Porcentaje de contribución al producto o productos del Proyecto de Inversión:

Nombre Producto	Recursos Apropiados (Producto)	Valor del Contrato	Indicador	Meta	Contribución del Contrato a la Meta
1.	$	$			
2.	$	$			

Con formato: Fuente: 10 pto, Sin Negrita
Con formato: Fuente: 10 pto
Con formato: Fuente: 10 pto, Sin Negrita
Con formato: Fuente: (Predeterminada) Verdana, 10
Con formato: Fuente: (Predeterminada) Verdana, 10 pto, Sin Negrita
Con formato: Fuente: 10 pto, Sin Negrita, Color de fuente: Automático
Con formato: Fuente: 10 pto, Color de fuente: Automático
Con formato: Color de fuente: Automático

VIII. PROYECTO DE INVERSIÓN

IX. ESTADO DE EJECUCIÓN
(Balance Financiero y Resumen de Ejecución de Obligaciones**)**

BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 65.983.185**
VALOR TOTAL EJECUTADO (valor total pagado + valor pendiente por cancelar)	**$54.671.323**
VALOR TOTAL PAGADO	**$ 38.573.003**
VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	**$ 16.098.320**
VALOR POR EJECUTAR	**$11.311.862**
SALDO A CEDER (si aplica) (valor total del contrato - valor total ejecutado)	**$ N/A_**

RESUMEN DE EJECUCIÓN DE OBLIGACIONES

A la fecha, el contratista a cumplido a satisfacción con las obligaciones establecidas en el contrato

X. ANEXOS
Formato de Modificación Certificado de Disponibilidad Presupuestal 65523 del 23 de agosto de 2023.

Nota: Para la radicación de las solicitudes de modificación el supervisor debe encontrarse al día en la publicación dentro del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP, de los informes de supervisión respectivos.

Angela Maria Pardo M.

ANGELA MARIA PARDO MAHECHA

Nombre del Solicitante y Firma