| **OTROSÍ No 01 – ADICIÓN EN RECURSOS Nro. 01 CONTRATO DE SUMINISTRO CMC No. 072 DE 2023** | |
|---|---|
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE VENECIA – ANTIOQUIA Nit. 890.980.764-1 |
| **CONTRATISTA** | AUGUSTO DE JESÚS HERRERA TIRADO C.C. 70.660.998 |
| **OBJETO** | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN ASOCIACIÓN CON LA COMUNIDAD DEL SECTOR LA BATEA, ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE VENECIA, ANTIOQUIA |
| **VALOR INICIAL** | TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVENTA Y UN PESOS M/L ($ 32.443.091) |
| **PLAZO DEL CONTRATO** | QUINCE (15) DIAS. |
| **Fecha de inicio del contrato:** | 18 de diciembre de 2023 |
| **Fecha de terminación del contrato:** | 31 de diciembre de 2023 |
| **ACTO: ADICIÓN** | QUINCE MILLONES SEIS MIL ONCE PESOS ($15.006.011) |
| **LUGAR Y FECHA DEL OTROSI** | Venecia, Antioquia, 20 de diciembre de 2023. |

Entre los suscritos a saber, OSCAR ANDRÉS SÁNCHEZ ÁLVAREZ, mayor de edad, vecino de este Municipio, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.035.222.779 de Barbosa - Antioquia, quien obra en nombre y representación legal del Municipio de Venecia – Antioquia, de acuerdo con acta de posesión del 1 de enero de 2020, suscrita ante el Juez Segundo Promiscuo Municipal de Fredonia, Antioquia, entidad territorial con Nit. 890.980.764-1, de conformidad con la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto Nacional 1082 de 2015 y el Acuerdo Municipal N° 007 del 22 de febrero de 2019, debidamente autorizado para contratar, quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE, de una parte; y de la otra, AUGUSTO DE JESÚS HERRERA TIRADO, identificado con cédula de ciudadanía 70.660.998, quien se denominará en adelante para todos los efectos como EL CONTRATISTA se ha procedido a realizar OTROSÍ No 01 ADICIÓN EN RECURSOS No.01 al CONTRATO DE SUMINISTRO **CMC No. 072 DE 2023** de acuerdo con las siguientes cláusulas previas las consideraciones que se enuncian a continuación:

1. Que, entre el **MUNICIPIO DE VENECIA, ANTIOQUIA** y **AUGUSTO DE JESÚS HERRERA TIRADO**, identificado con cédula de ciudadanía 70.660.998, se celebró el CONTRATO DE SUMINISTRO CMC No. 072 DE 2023, cuyo objeto es: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN ASOCIACIÓN CON LA COMUNIDAD DEL SECTOR LA BATEA, ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE VENECIA, ANTIOQUIA, por un valor inicial de TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVENTA Y UN PESOS M/L ($ 32.443.091)

2. Que el inicio real y efectivo del contrato fue el 18 de diciembre de 2023, con la suscripción del acta de inicio.

3. Que el plazo de ejecución se pactó en quince (15) días, contados a partir de la legalización del contrato, firma del acta de inicio y la expedición del registro presupuestal, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

4. Que, de acuerdo con las condiciones previamente previstas, la supervisión del contrato, solicita adicionar recursos, en virtud a que las actividades que desarrolla el contratista aún persisten como necesidad de la entidad, manifestando lo siguiente:

> *"La supervisión del contrato en acuerdo con el contratista del suministro determina que se hace necesario adicionar recursos al contrato CMC No. 072 de 2023, debido que durante la ejecución de la placa huella que está en construcción donde el municipio aporta los materiales se encontraron actividades adicionales necesarias que mejoran el alcance del proyecto para entregar una obra funcional a la comunidad del sector.*
>
> *Lo anterior sugiere, de manera contundente, que es necesario adelantar el presente otrosí Nro.01 de adición de recursos por valor de $15.006.011, para asegurar las obligaciones contractuales que derivan del presente y para efectos evidentemente de la continua ejecución de la placa huella y de esta manera poder garantizar la correcta entrega, finalización y recibo de la obra.*
>
> *Las actividades adicionales se describen a continuación:*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Suministro de triturado 3/4" proveniente del río para concreto | m3 | 8,00 | $ 137.200,00 | $ 1.097.600,00 |
| **2** | Suministro de arena proveniente de río para concreto | m3 | 16,00 | $ 128.800,00 | $ 2.060.800,00 |
| **3** | Suministro de Piedra para Concreto ciclópeo a la vista | m3 | 0,00 | $ 112.000,00 | $ - |
| **4** | Suministro y transporte de alambre negro | kg | 10,0 | $ 10.301,12 | $ 103.011,20 |
| **5** | Suministro y transporté de cemento gris por 50 kg | unid | 120,00 | $ 41.440,00 | $ 4.972.800,00 |
| **6** | Suministro y transporté de varilla de 3/8" por 6 ml. | unid | 50,00 | $ 17.696,00 | $ 884.800,00 |
| | Suministro y transporte de afirmado | m3 | 58,00 | $ 101.500,00 | $ 5.887.000,00 |
| | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| | **COSTO TOTAL CON IMPUESTO + IVA** | **$15.006.011** |

5. Que la adición presupuestal prevista en el presente documento es jurídicamente viable en virtud de la regla prevista en el inciso segundo del parágrafo único del artículo 40 de la Ley 80 de 1993.

6. Que dadas las anteriores consideraciones y la debida justificación en la solicitud es procedente la suscripción del presente **OTROSÍ** al CONTRATO principal suscrito entre las partes, que habrá de regirse por las siguientes

**CLÁUSULAS**

**PRIMERA:** Modificar la **CLAUSULA VALOR.** Adicionar recursos por valor de QUINCE MILLONES SEIS MIL ONCE PESOS ($15.006.011), quedando así.

> **VALOR DEL CONTRATO:** El valor del presente contrato asciende a la suma de TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVENTA Y UN PESOS M/L ($ 32.443.091) correspondientes al valor inicial más una adición correspondiente a la suma de QUINCE MILLONES SEIS MIL ONCE PESOS ($15.006.011) para un total de CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO DOS PESOS ($47.449.102).

**SEGUNDA:** El contratista deberá actualizar las pólizas del contrato de suministro CMC 072 DE 2023.

**TERCERA - CLAUSULAS ANTERIORES:** Salvo lo dispuesto en la presente modificación, las cláusulas y estipulaciones contractuales del CONTRATO principal, no modificadas por el presente **OTROSÍ** continúan vigentes.

Para constancia se firma por las partes luego de leído y aceptado a los veintidós (22) días del mes de diciembre de dos mil veintitrés (2023).

"Original Firmado"
**Óscar Andrés Sánchez Álvarez.**
Alcalde Municipal

"Original Firmado"
**Augusto de Jesús Herrera Tirado**
Contratista