SOLICITUD OTROSÍ No 01 –
ADICIÓN EN RECURSOS Nro. 01

CMC No. 072 DE 2023

Fuente de los recursos por parte de la entidad Municipio de Venecia destinados al contrato principal:	certificado de disponibilidad presupuestal No. 0000432 del 09/05/2023 (Rubro: 2.3.2.02.02.005, construcción y servicios de la construcción) por valor ($32.443.091) del presupuesto de la vigencia fiscal 2023 expedido por la tesorería del Municipio.				
Fuente de los recursos por parte de la entidad Municipio de Venecia destinados al Otrosí:	certificado de disponibilidad presupuestal No. 0001098 del 27/11/2023 (Rubro: 2.3.2.02.02.005, construcción y servicios de la construcción) por valor ($15.006.011) del presupuesto de la vigencia fiscal 2023 expedido por la tesorería del Municipio.				
Fecha de elaboración de la solicitud:	22	de	diciembre	de	2023

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- El interventor y/o supervisor velará porque las razones por las cuales se solicita la modificación, adición o prórroga del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno a la prestación del servicio ni a los recursos del estado.
- El líder de la necesidad de contratación revisará que la información incluida en la solicitud sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limitará a garantizar estar conforme con la modificación, previa aprobación del interventor y/o supervisor.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	**x**	**CONVENIO**			
Número:	**CMC No. 072 DE 2023**	**Fecha**	15 de diciembre 2023		
Objeto del contrato: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN ASOCIACIÓN CON LA COMUNIDAD DEL SECTOR LA BATEA, ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE VENECIA, ANTIOQUIA					
Supervisor:	Ervinson Alfredo Vásquez Morales – Secretario de Planeación y Obras Públicas				

Contratista:	Augusto de Jesús Herrera Tirado C.C. 70.660.998					
Valor inicial del contrato:	TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVENTA Y UN PESOS M/L ($ 32.443.091)					
Plazo inicial de ejecución del contrato:	quince (15) días					
Fecha de inicio del contrato:	**18**	**de**	**diciembre**	**de**	**2023**	
Fecha de terminación del contrato:	**31**	**de**	**diciembre**	**de**	**2023**	

2. ANTECEDENTES (Son los documentos que se han suscrito durante la ejecución)

Prórrogas					
Contrato adicional No.	**Tiempo (días calendario)**				
Fecha actual de terminación del contrato:		**de**		**de**	

Adiciones		
Contrato adicional No.		
Ampliación de póliza	**Tipo de Garantía**	**FECHA**
Valor actual del contrato:		

Modificaciones		
Contrato adicional No	**Cláusula Nº**	**Descripción**

3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

El presente documento tiene por objeto solicitar una	**Modificación:** **Prorroga:___** **Adición: __X__**	**Al contrato anteriormente mencionado**

Prórrogas					
Modificar la Cláusula No.	**Tiempo (días calendario)**				
Fecha de terminación del contrato con la prórroga solicitada:		**de**		**de**	
Modificar la Cláusula No.					
Prorroga:					
Plazo del contrato:					

Adiciones	
Contrato adicional No.	
Valor del Contrato	**Valor adición**
	TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVENTA Y UN PESOS M/L ($ 32.443.091)
Valor más adición del contrato:	QUINCE MILLONES SEIS MIL ONCE PESOS ($15.006.011)

Modificaciones	
	Descripción
Justificación de la solicitud:	La supervisión del contrato en acuerdo con el contratista del suministro determina que se hace necesario adicionar recursos al contrato CMC No. 072 de 2023, debido que durante la ejecución de la placa huella que está en construcción donde el municipio aporta los materiales se encontraron actividades adicionales necesarias que mejoran el alcance del proyecto para entregar una obra funcional a la comunidad del sector, actividades como el mejoramiento de la resistencia del suelo. Lo anterior sugiere, de manera contundente, que es necesario adelantar el presente otrosí Nro.01 de adición de recursos por valor de $15.006.011, para asegurar las obligaciones contractuales que derivan del presente y para efectos evidentemente de la continua ejecución de la placa huella y de esta manera poder garantizar la correcta entrega, finalización y recibo de la obra.

Las actividades adicionales se describen a continuación:

1	Suministro de triturado 3/4" proveniente del río para concreto	m3	8,00	$ 137.200,00	$ 1.097.600,00
2	Suministro de arena proveniente de río para concreto	m3	16,00	$ 128.800,00	$ 2.060.800,00
3	Suministro de Piedra para Concreto ciclópeo a la vista	m3	0,00	$ 112.000,00	$ -
4	Suministro y transporte de alambre negro	kg	10,0	$ 10.301,12	$ 103.011,20
5	Suministro y transporté de cemento gris por 50 kg	unid	120,00	$ 41.440,00	$ 4.972.800,00
6	Suministro y transporté de varilla de 3/8" por 6 ml.	unid	50,00	$ 17.696,00	$ 884.800,00
7	Suministro y transporte de afirmado	m3	58,00	$ 101.500,00	$ 5.887.000,00
	COSTO TOTAL CON IMPUESTO + IVA				**$15.006.011**

"Original Firmado"
Ervinson Alfredo Vásquez Morales
Secretario de Planeación y Obras Públicas
Supervisor