FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: **ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ"**

FECHA INFORME: **Día:** 06 **Mes:** Junio **Año:** 2019.

CONTRATO N°: 3-00-J-EMAVI-GRUCA-2019

CONTRATISTA: Natalia Ramirez Salazar

VALOR DEL CONTRATO: $28.000.000

FORMA DE PAGO: El pago está sujeto a aprobación previa según los PAC programados

FECHA FIRMA: Día: 06 Mes: FEBRERO. Año: 2019.

OBJETO DEL CONTRATO:

"SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ENTRENADOR DE ESGRIMA SABLE PARA LA INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL DE ALUMNOS DE LA EMAVI"

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

Día: 07 Mes: FEBRERO. Año: 2019.

CONTRATO MODIFICATORIO: N/A

FECHA DE FIRMA: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 06 DE FEBRERO DE 2019 hasta el 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Porcentaje Avance en tiempo: **50 %**

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): **50 %**

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: **25%**

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: **75%**

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Si ___

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X. Si ___.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:
N/A

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _X_ Si ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ SI _X_

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades especificas realizadas)

- Realizó el control de asistencia diaria a través de una planilla, registrando debidamente cada falla.
- Elaboró seguimiento individual a cada atleta
- Realizó un plan de trabajo específico por a cada atleta
- Elaboró test de evaluación individual de acuerdo a la modalidad
- Llevó una carpeta el seguimiento incluyendo palmares deportivo de cada deportista
- Presentó plan de salidas deportivas, chequeos y logueos de la disciplina
- Proyecta la disciplina hacia el logro de resultados con metas medibles y tareas a cumplir para lograrlas
- Actualiza el silabo de la disciplina de acuerdo a formato suministrado por la sección deportes

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION)
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

N/A

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ **NO** _X_

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: Tecnico Segundo VACA SANCHEZ JAIRO NELSON

FIRMA: Jairo Nelson Vaca S.

C.C. No. 16.464.640

DEPENDENCIA: GRUPO DE CADETES