CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE CVS Por el desarrollo sostenible del Departamento de Córdoba	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO - SIG	Código: GJ-FO-30
		Versión: 07
	FORMATO SUPERVISIÓN CONVENIO O CONTRATO	Fecha:20/02/2020

CONTRATO ■ CONVENIO ☐ No. 040-2023 FECHA: 20 de junio de 2023

LOCALIZACIÓN: Todos los municipios del departamento de Córdoba.

REALIZADO CON: Institución educativa: ☐ Municipio: ☐ Comunidad: ☐

Universidad Oficial: ☐ Universidad Privada: ☐ Particulares: ☐

Otras entidades: ■

Nombre: Consorcio PFU.

Proyecto: ELABORAR EL PLAN FORESTAL URBANO DE LOS MUNICIPIOS DE CERETÉ, PLANETA RICA Y SAHAGÚN Y SU ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN.

A los veintitrés (23) días del mes de noviembre del año 2023, el Supervisor del Contrato de Consultoría 040-2023, Haider Jair Hoyos Acosta, realizó revisión de las actividades contempladas, conforme al informe de avance presentado por el Consorcio PFU. En la verificación se observó lo siguiente:

- De acuerdo con el informe de avance presentado por el Consorcio PFU, el porcentaje de avance físico de ejecución de la fase de diagnóstico y de procesamiento de la información del contrato es de un 100%, quedando pendiente la fase de formulación y concertación. Según el siguiente cuadro:

ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE 23 DE NOVIEMBRE DE 2023
Fase de diagnóstico	**100,00%**
1. Revisión y análisis de información existente.	100,00%
2. Diseño metodológico del levantamiento de información en campo y socialización con el equipo.	100,00%
3. Recolección de información primaria del arbolado urbano.	100,00%
Fase de procesamiento de la información	**100,00%**

- El contratista acreditó el pago de aportes de seguridad social.
- El contratista presentó y actualizó las pólizas de cumplimiento.
- El contratista ha acatado las recomendaciones establecidas por la Supervisión en los comités técnicos realizados.

Para constancia se firma a los 23 días del mes de noviembre de 2023.

HAIDER JAIR HOYOS ACOSTA
Supervisor CVS