SECRETARÍA DE PLANEACION
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N.º 839 DE 2023
ACTA RECIBO FINAL 21 DE DICIEMBRE DE 2023

CONTRATO No.	839 DE 2023
CONTRATANTE	ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO
CONTRATISTA	ING. CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ, identificado con C.C. Nº 88.002.470 de Chinácota y con M.P. 54202-114279 NTS
OBJETO	**CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES PARA MITIGAR EL RIESGO DE FALLO DE LA VIA UBICADA EN LA CALLE 10 ENTRE CARRERAS 15 Y 16 BARRIO EL PARAMO MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO**
VALOR DEL CONTRATO	OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS UN PESOS MCTE **($89.784.901)**
FORMA DE PAGO	El Municipio pagará el valor del contrato en Pagos parciales contra facturación presentada por EL CONTRATISTA, de acuerdo con las cantidades de obra ejecutadas multiplicadas por los precios unitarios contratados, previa presentación de actas de recibo parcial suscritas por EL CONTRATISTA, el SUPERVISOR, LA INTERVENTORÍA y el ORDENADOR DEL GASTO. Para decretar los pagos se deberá acreditar por el CONTRATISTA y/o REVISOR FISCAL, el cumplimiento en el pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de todo el personal a su cargo que así lo requiera. En todo caso, la última acta de pago no será inferior al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato y se cancelará una vez EL CONTRATISTA entregue a la Subsecretaría de Infraestructura: a) Una relación completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos, el valor cancelado por concepto de los servicios prestados. b) Memorias de cálculo. c) Registro fotográfico. d) Informes del Supervisor.

5604 12 23

SECRETARÍA DE PLANEACION
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N.º 839 DE 2023
ACTA RECIBO FINAL 21 DE DICIEMBRE DE 2023

e) Acta de pago. f) Copias de las disponibilidades y registros presupuestales. g) Pólizas y su aprobación. h) Cuando a ello haya lugar, el recibo a satisfacción, por parte de las empresas correspondientes, de las redes de servicios públicos domiciliarios intervenidas o ejecutadas en desarrollo del contrato, en caso de haberse presentado daños o se hayan efectuado reparaciones en desarrollo de los trabajos objeto del presente proceso contractual. i) Liquidación de los pagos correspondientes a la Escombrera Municipal; entre otros. NOTA 1: En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecución del contrato. NOTA 2: En todo caso los pagos quedarán sujetos al Plan Anual de Caja. (PAC).

CLASE DE ADJUDICACION:	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA N° 027 DE 2023.
FECHA DE APROBACION DE POLIZAS:	24 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION:	UN (01) mes contado a partir de la suscripción del acta de inicio.

FECHA DE INICIO: 27 DE NOVIEMBRE 2023

En Villa del Rosario, en las Instalaciones de la Secretaria de Planeación Municipal se reunieron, **MARYURY SIRLEY BERRIO ACEVEDO** actuando en calidad de Supervisor por parte de la Alcaldía Municipal de Villa del Rosario, **ING. CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ,** Actuando en calidad de contratista con el contrato de obra N.º 667 de 2023 con el fin de suscribir la presenta acta de **RECIBO FINAL DE OBRA**, recibiéndose el total de las cantidades especificas en la cláusula primera del contrato, con la siguiente descripción:

5604 12 23

SECRETARÍA DE PLANEACION
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N.º 839 DE 2023
ACTA RECIBO FINAL 21 DE DICIEMBRE DE 2023

Alcaldía de Villa del Rosario

Con SOCHA ALCALDE manos a la obra Vuelven Los Buenos Tiempos

" CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES PARA MITIGAR EL RIESGO DE FALLO DE LA VIA UBICADA EN LA CALLE 10 ENTRE CARRERAS 15 Y 16 BARRIO EL PARAMO "

PRESUPUESTO GENERAL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT ACTA FINAL	VALOR ACTA FINAL
1	**EXPLANACIONES Y ADECUACION TERRENO**						
1,1	Localizacion y replanteo	M2	70,40	$ 3.880,00	$ 273.152,00	70,4	$ 273.152,00
1,2	Excavacion manual sin clasificar	M3	28,16	$ 72.651,00	$ 2.045.852,16	28,16	$ 2.045.852,16
1,3	Afirmado en material de la zona	M3	31,68	$ 57.356,00	$ 1.817.038,08	31,68	$ 1.817.038,08
1,4	Extraccion y cargue de material manual	M3	21,12	$ 56.601,40	$ 1.195.421,57	21,12	$ 1.195.421,57
1,5	Escombrera	M3	34,50	$ 26.223,27	$ 904.702,82	34,5	$ 904.702,82
2	**ESTRUCTURAS Y DRENAJES**						
2,1	Concreto Ciclopeo Para base de gavion	M3	42,24	$ 553.859,00	$ 23.395.004,16	42,24	$ 23.395.004,16
2,2	Gaviones en malla calibre 12 E=1.0; H=1.0	M3	105,60	$ 311.796,00	$ 32.925.657,60	105,6	$ 32.925.657,60
2,3	Encamizado en concreto de 3000 Psi. e: 0,04 mts	M2	70,40	$ 92.450,00	$ 6.508.480,00	70,4	$ 6.508.480,00
				VALOR COSTO DIRECTO OBRA	**$ 69.065.308,38**		**$ 69.065.308,38**
				ADMINISTRACION 24%	$ 16.575.674,01		$ 16.575.674,01
				IMPREVISTO 1%	$ 690.653,08		$ 690.653,08
				UTILIDAD 5%	$ 3.453.265,42		$ 3.453.265,42
				COSTO TOTAL OBRA	**$ 89.784.901,00**		**$ 89.784.901,00**

5604 12 23

SECRETARÍA DE PLANEACION
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N.º 839 DE 2023
ACTA RECIBO FINAL 21 DE DICIEMBRE DE 2023

SON: **OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS UN PESOS MCTE ($89.784.901)**

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta Final de Obra, por los que en ella intervinieron.

ING. MARYURY SIRLEY BERRIO ACEVEDO
Secretaria de Planeación
Supervisor

ING. CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ
Contratista

Nombres y Apellidos		Cargo	Firma
Digito:	Cesar A. Pabón Silva	Apoyo a la Gestión	
Revisó:	MARYURY SIRLEY BERRIO ACEVEDO	Secretaria de Planeación Municipal	
Aprobó:	MARYURY SIRLEY BERRIO ACEVEDO	Secretaria de Planeación Municipal	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			

5604_12 23