INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN: En mi calidad de supervisor del contrato No **CO1.PCCNTR.5648387** del 11 de diciembre del 2023 EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por Rosa Edith Parra León y JORGE ANDRES ROSERO, contratista del contrato cuyo objeto es: "CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: Contratar la adquisición de KITS de TIC, ambiental y construcción para el fortalecimiento de la estrategia CAMPESENA, para el Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura del SENA Regional Boyacá. LOTE 2 KIT TIC." me permito presentar informe a fin de solicitar la prórroga/o adición del mismo, de acuerdo con lo siguiente:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	**CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA – REGIONAL BOYACÁ**
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	**FREDY ALEXANDER ASCENCIO CAMACHO**
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	**N/A**
CONTRATO No:	**CO1.PCCNTR.5648387**
TIPO DE CONTRATO:	**CONTRATO DE COMPRAVENTA**
OBJETO:	"Contratar la adquisición de KITS de TIC, ambiental y construcción para el fortalecimiento de la estrategia CAMPESENA, para el Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura del SENA Regional Boyacá. LOTE 2 KIT TIC."
VALOR:	**$ 37.913.356**
CONTRATISTA:	**INPRO AUTOMATION SAS**
NIT:	900495926
LUGAR DE EJECUCIÓN:	SOGAMOSO – BOYACÁ, CARRERA 12 No. 55 A – 51 – CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA – SENA REGIONAL BOYACÁ.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	11/12/2023
FECHA DE INICIO:	12/12/2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 37.913.356**
VALOR ADICION DEL CONTRATO:	**0**
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	**$ 37.913.356**
PRÓRROGA No:	1
ADICIÓN No:	0
SUSPENSIÓN No:	N/A.
FORMA DE PAGO:	UN ÚNICO PAGO POR VALOR DE 100% DEL CONTRATO

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

No. PÓLIZA	41-44-101278248
CERTIFICADO	41-44-101278248
FECHA EXPEDICIÓN	12 de diciembre de 2023
FECHA APROBACIÓN	12 de diciembre de 2023

AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	07 de diciembre de 2023	24 de abril de 2024	$3.791.335,6
Calidad de los elementos	07 de diciembre de 2023	24 de abril de 2024	$3.791.335,6

2. **MULTAS Y SANCIONES:** A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. **CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:** A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que se han desarrollado acciones tendientes al cumplimiento de las obligaciones contractuales.

4. **SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL:** Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a FREDY ALEXANDER ASCENCIO CAMACHO con comunicación mediante SECOP II, desde el 11 de diciembre de 2023.

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL	
CONCEPTO	**VALOR**
Valor inicial (1)	**$ 37.913.356**
Vr. Adiciones (2)	**$ 0**
Valor Total (1) + (2)	**$ 37.913.356**
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	$ 0
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)	$ 0
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	$0

PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA			
FECHA DE CORTE	**MES DE COBRO**	**VALOR EJECUTADO**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

Vr. SALDO A LA FECHA	**$ 37.913.356**					
(Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)						
			Vr. Pagado a la fecha (3)			0

2. **ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	**PORCENTAJE**
EL AVANCE FISICO DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS	**0%**
FINANCIERA	**0%**

III. **PRÓRROGA AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5648387** La presente solicitud de prórroga se fundamenta así:

1. La disponibilidad de los equipos contratados se ha visto afectada por la ejecución de contratos similares a nivel nacional, generando desabastecimiento de algunos de los ítems
2. Finalización del año y cierre fiscal de diferentes empresas proveedoras que han cerrado la atención en la presente vigencia por vacaciones colectivas
3. Necesidad de importación de algunos ítems del contrato, que no están disponibles en el mercado nacional y se debe cumplir todo el proceso de importación.

IV. **ANEXOS AL INFORME**: Solicitud prorroga presentada por el proveedor Inpro Automation sas

Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda:

PRORROGAR y CONSTITUIR RESERVA PRESUPUESTAL del contrato No. **CO1.PCCNTR. 5648387** del 11 de diciembre del 2023 cuyo objeto es: "CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES Contratar la adquisición de KITS de TIC, ambiental y construcción para el fortalecimiento de la estrategia CAMPESENA, para el Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura del SENA Regional Boyacá. LOTE 2 KIT TIC.", **por treinta (30) días, es decir, hasta el 30 de enero de 2024,** de conformidad a lo expuesto.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,



_____

FREDY ALEXANDER ASCENCIO CAMACHO
SUPERVISOR CONTRATO
CO1.PCCNTR. 5648387