TIPO DE INFORME					
☐ Toma de Datos ☐ PQR ☐ Asistencia ☐ Ajustes **X Proyectos**					
Objeto:	**CONTRATAR LA COMPRA E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ACCESO Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN, DE LOS ESCENARIOS DE ENTRENAMIENTO EN PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS EN TRABAJO EN ALTURAS PARA EL CENTRO SUR COLOMBIANO DE LOGISTICA INTERNACIONAL REGIONAL NARIÑO– Contrato CO1.PCCNTR.5600455**				
Cliente:	**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA REGIONAL NARIÑO**				
Ciudad:	**IPIALES**	**Fecha de inicio:**	**28.11.2023**	**Fecha final:**	**22.12.2023**
Persona que autoriza el trabajo: **DIDIER BRAVO**			Nombre técnico de INGECAD PARTS: **JAIME ROMERO**		

I. AVANCE DEL PROYECTO

En la ciudad de Bucaramanga a fecha de 15 de Diciembre de 2023, nos permitimos presentar avance del proyecto "CONTRATAR LA COMPRA E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ACCESO Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN, DE LOS ESCENARIOS DE ENTRENAMIENTO EN PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS EN TRABAJO EN ALTURAS PARA EL CENTRO SUR COLOMBIANO DE LOGISTICA INTERNACIONAL REGIONAL NARIÑO– Contrato CO1.PCCNTR.5600455"

ALCANCE / EJECUCION

#	DESCRIPCION DEL BIEN	EJECUCION	% AVANCE
1	**Postes de concreto.**	Ya se encuentran comprados con un fabricante de Nariño, pendiente realizar entrega	**50%**
2	**Andamio multidireccional.**	Ya se encuentran comprados, pero el proveedor salió a vacaciones colectivas y solo despacha hasta el 15 de enero de 2024	**50%**
3	**Andamio colgante completo CERTIFICADO Manual 2 metros**	Ya se encuentran comprados, pero el proveedor salió a vacaciones colectivas y solo despacha hasta el 15 de enero de 2024	**50%**
4	**Sistema de red de seguridad**	Ya se encuentran comprados, pendiente de recepción para el día 28 de Diciembre de 2023	**50%**
5	**Línea de vida autoretractil 20 m**	Artículo comprado, Por ser de importación se encuentra en trámite de nacionalización y está pendiente de recepción para el día 15 de Enero de 2024	**50%**

6	**Escalera Tipo de Extensión Dieléctrica**	Ya se encuentran comprados, pero el proveedor salió a vacaciones colectivas y solo despacha hasta el 15 de enero de 2024 – Articulo nacional	**50%**
7	**Escaleras tipo caballete**	Ya se encuentran comprados, pero el proveedor salió a vacaciones colectivas y solo despacha hasta el 15 de enero de 2024 – Articulo nacional	**50%**
8	**Kit para rescate de emergencias 4 en 1**	Artículo comprado, Por ser de importación se encuentra en trámite de nacionalización y está pendiente de recepción para el día 20 de Enero de 2024	**50%**
9	**Andamios modulares tubulares**	Ya se encuentran comprados, pero el proveedor salió a vacaciones colectivas y solo despacha hasta el 15 de enero de 2024 – Articulo nacional	**50%**
10	**Kit Linea de Vida Vertical en cuerda 20mt**	Artículo comprado, Por ser de importación se encuentra en trámite de nacionalización y está pendiente de recepción para el día 20 de Enero de 2024	**50%**
11	**Kit Linea de vida horizontal En Reata Certificada**	Artículo comprado, Por ser de importación se encuentra en trámite de nacionalización y está pendiente de recepción para el día 20 de Enero de 2024	**50%**
12	**TRIPODE DE SEGURIDAD**	Artículo comprado, Por ser de importación se encuentra en trámite de nacionalización y está pendiente de recepción para el día 20 de Enero de 2024	**50%**
13	**Línea de vida estructura modular.**	Artículo comprado, Por ser de importación se encuentra en trámite de nacionalización y está pendiente de recepción para el día 20 de Enero de 2024	**50%**
14	**Línea de vida Escalera de ascenso.**	Ya se encuentran comprados, El proveedor manifiesta que debido al alto número de pedidos solo podrá despachar hasta el 15 de enero de 2024 – Articulo nacional	**50%**
15	**Escalera de ascenso y descenso torre 8 metros**	Ya se encuentran comprados, El proveedor manifiesta que debido al alto número de pedidos solo podrá despachar hasta el 15 de enero de 2024 – Articulo nacional	**50%**
16	**Soportes anclajes andamios colgantes.**	Ya se encuentran comprados, El proveedor manifiesta que debido al alto número de pedidos solo podrá despachar hasta el 15 de enero de 2024 – Articulo nacional	**50%**

Observaciones y sugerencias:
Documentación entregada:
Compromisos adquiridos: