**OTROSI - ADICIÓN N.º 01 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N.º 004 DE 2023, CELEBRADO ENTRE SERVITEATINOSAMACÁ S.A E.S.P. Y SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ**

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL CONTRANTANTE** | EMPRESA SERVITEATINOSAMACÁ S.A. E.S.P. |
| **NOMBRE DEL CONTRATISTA** | SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA N° 078 DE 2023 RESULTANTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MENOR CUANTÍA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ BOYACÁ |
| **VALOR INICIAL** | OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIEN PESOS M/CTE ($8.757.100) |
| **VALOR DE LA ADICION** | UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHENTA Y CINCO PESOS Y CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($1.493.085,55) |
| **CERTIFICADO DE ADICION PRESUPUESTAL N°** | 2023000018 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| **VALOR TOTAL** | DIEZ MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS Y CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($10.250.185,55) |
| **PRORROGA** | UN (01) MES |
| **PLAZO O TÉRMINO INICIAL** | DIECISIETE (17) DE DICIEMBRE DE 2023 |
| **PLAZO O TÉRMINO TOTAL** | DIECISIETE (17) DE ENERO DE 2024 |

Teniendo en cuenta que, el presupuesto inicial del contrato expiró y que la necesidad por la cual se celebró dicho contrato aún se encuentra vigente, surge la obligación de realizar una adición presupuestal al contrato de Interventoría N° 004 de 2023, con el fin de satisfacer por parte de la empresa SERVITEATINOSAMACÁ S.A. E.S.P. las necesidades que surgen, de contar con un servicio de Interventoría técnica, administrativa, y financiera al contrato de obra N° 078 de 2023 resultante del proceso de contratación de menor cuantía para la optimización de redes de acueducto y alcantarillado sanitario y pluvial en la jurisdicción del municipio de Samacá Boyacá, teniendo en cuenta la necesidad de cubrir intervenciones en redes que requieren manejo prioritario para llevar a cabo las obras de pavimentación vigentes en el municipio.

Con base en lo expuesto, la empresa SERVITEATINOSAMACÁ S.A. E.S.P., en cumplimiento de sus obligaciones legales y reglamentarias, encontró necesario ejecutar un contrato cuyo objeto es la **"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA N° 078 DE 2023 RESULTANTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MENOR CUANTÍA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ BOYACÁ."**

Por lo anteriormente expuesto, **LINA MARÍA APONTE BETANCOURT**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.056.802.626 expedida en Samacá, en su calidad de Gerente de la empresa

**SERVITEATINOSAMACÁ S.A E.S.P.** y quien para efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATANTE, por una parte; y por la otra, **SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ,** mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 80.724.407 expedida en Bogotá D.C, facultado para contratar, y quien para los efectos del presente Contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar la presente **ADICIÓN Y PRÓRROGA N° 01 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 004 DE 2023,** previas las siguientes consideraciones: **1).** Que el día ONCE (11) de SEPTIEMBRE de 2023, se suscribió contrato con **SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ,** Para llevar a cabo "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA N° 078 DE 2023 RESULTANTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MENOR CUANTÍA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ BOYACÁ." **2).** Que, en desarrollo del contrato, y en consecuencia de la expiración del presupuesto pactado inicialmente; la empresa encuentra conveniente realizar una adición presupuestal, ya que parte de la necesidad por la cual se suscribió el contrato sigue vigente y es necesario satisfacerla completamente. **3).** Que dada las circunstancias del contrato de Interventoría N° 004 de 2023, la empresa **SERVITEATINOSAMACÁ S.A E.S.P.,** observa la necesidad de realizar la respectiva adición presupuestal al contrato, por un valor equivalente a **UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHENTA Y CINCO PESOS Y CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($1.493.085,55),** para un total de **DIEZ MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS Y CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($10.250.185,55). 4.** Que, de conformidad con el ordenamiento vigente. se infiere la posibilidad de adicionar o reformar los contratos, plazos y precios. **5).** Que, en virtud de lo anterior, y en ejercicio del principio de la autonomía de voluntad, las partes convienen suscribir la presente **ADICIÓN Y PRÓRROGA N° 01 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 004 DE 2023,** de conformidad con las siguientes clausulas: **CLAUSULA PRIMERA: ADICIÓN:** adicionar el **CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 004 DE 2023,** por un equivalente a **UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHENTA Y CINCO PESOS Y CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($1.493.085,55),** Con cargo a certificado de adición presupuestal 2023000018 del 01 de DICIEMBRE de 2023. **CLAUSULA SEGUNDA:** Prorrogar el contrato por UN (01) MES, teniendo como plazo de ejecución, el día DIECISIETE (17) DE ENERO DE 2024. **CLAUSULA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** la presente adición se perfeccionará con la firma de las partes. **CLAUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** En lo demás, las cláusulas del contrato conservan su vigencia y alcance.

En señal de conformidad las partes suscriben el presente documento en Samacá, al PRIMER (01) día del mes de DICIEMBRE del año 2023.

**LINA MARIA APONTE BETANCOURT**
C.C 1.056.802.626 de Samacá
Gerente
SERVITEATINOSAMACÁ S.A. E.S.P.

**SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ**
C.C 80.724.407 de Bogotá D.C
CONTRATISTA

Elaboró: Angélica Chinchilla
Asesora Jurídica