	ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 202300000776 DE AGOSTO DE 2023.	

Contrato No.	202300000776				Fecha suscripción	14 DE AGOSTO DE 2023
Tipo de Contrato	OBRA					
Modalidad de Selección	**SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA**					
No. Proceso	DC-IN-SAMC-020-2023					
Contratista	CONSORCIO FLORENCIA 2023 DUVERNEY VARGAS CARDENAS				Nit. 901.739.796-5 Correo Electrónico: duverneyvargasc@gmail.com	
Clase de persona*	PN		PJ		Dirección: Calle 19 No. 46-45 Conjunto Campo Real - Florencia	
	UT		C	X		
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIO DEPORTIVO UBICADO EN EL ANTIGUO IDEMA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ					
Valor del Contrato	TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS UN MIL SETECIENTEOS SETENTA Y TRES PESOS ($ 364.201.773) M/CTE				Fecha de Inicio	01 Septiembre de 2023
					Plazo del contrato	Tres (03) meses, sin exceder el 31 de diciembre de 2023.

Amparos	Póliza No.	Periodo amparado	Valor asegurado
Cumplimiento	560-47-994000167028	10/08/23 hasta 20-05-2024	$ 72.840.360
Pago de salarios, Prestaciones sociales e Indemnizaciones	560-47-994000167028	10/08/23 hasta 10-11-2026	$ 36.420.180
Calidad y Estabilidad de la obra	560-47-994000167028	5 años a partir de la suscripción del acta de recibo final de la obra	$ 72.840.360
Responsabilidad civil extracontractual	560-74-994000030720	10/08/23 hasta 20-11-2023	$ 232.000.000
Aseguradora	Solidaria de Colombia		

Rubro	2.3.2.02.02.005.16-16-1.3.3.0.00.-43-4302-4302070		
No. CDP	2023051187	Valor de CDP	$ 364.484.061
Fecha de Expedición	03/04/2023	Vigencia:	31/12/2023
RP No.	2023083142	Valor RP	$ 364.201.773

En la secretaria de Infraestructura se reunieron: **JUAN PABLO GOMEZ BARON,** identificado con cedula de ciudadanía No. 17.649.948 de Florencia, Profesional Universitario de la secretaria de Infraestructura del Departamento, actuando en calidad de supervisor designado para el contrato, y por otra parte el CONSORCIO FLORENCIA 2023 con número NIT. 901.739.796-5 Representada Legalmente por **DUVERNEY VARGAS CARDENAS** identificado con cedula de ciudadanía No. **79.381.915** de Bogotá, quien en adelante y para todos los efectos se denominará EL CONTRATISTA, con el fin de dar inicio a la ejecución del contrato de la referencia.

	ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 202300000776 DE AGOSTO DE 2023.	

Según la cláusula SEXTA: **PLAZO DE EJECUCIÓN** El plazo máximo previsto para la ejecución del contrato es de tres (03) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

La cláusula **VIGESIMA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. -** El presente contrato se considera perfeccionado con la suscripción del mismo por las partes, para su ejecución se requiere: 1) Expedición del Registro Presupuestal 2) La aprobación de la garantía requerida. 4) Certificación de aportes a la seguridad social del contratista. 5) para la legalización se requiere el pago de las estampillas que aplique.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones del supervisor, de acuerdo con el "Manual de Contratación del Departamento del Caquetá", en la ciudad de Florencia el día 01 de septiembre de 2023.

Por el SUPERVISOR	**Por el CONTRATISTA**
JUAN PABLO GOMÉZ BARON	CONSORCIO FLORENCIA 2023 NIT. 901.739.796-5
C.C. No. 17.649.948 de Florencia Supervisor designado	R./L. DUVERNEY VARGAS CARDENAS C.C. 79.381.915 de Bogotá