	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA **HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 2 (Día) 11 (Mes) 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **CAUCA**

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: **$ 64.198.393,00** PERIODO MES: **OCTUBRE 2023**

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	2	11	2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	3	11	2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	PABLO ANDRES PAZ PORTILLO		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	4	11	2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	7	11	2023	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	8	11	2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JOSÉ ADRIÁN VALENCIA CASTRILLÓN	Firmado digitalmente por JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON	
FECHA DE ENTREGA DEL SUPERVISOR AL INTERVENTOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		
FECHA DE ENTREGA DEL INTERVENTOR AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		
REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	9	11	2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JOSÉ ADRIÁN VALENCIA CASTRILLÓN	Firmado digitalmente por JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

AUTORIZACION DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA **2710** DE **2023** NIT. **901.737.676-0**

OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA GRUPO AMV 6 LOTE 7.**

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA, POR EL **DIRECTOR TERRITORIAL CAUCA** (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A **CONSORCIO AMV BEMA** (Indicar el nombre del contratista de Obra)

VALOR TOTAL A PAGAR **$76.396.088,00** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS : **SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE.**

CORRESPONDIENTE AL ACTA:. **3** (Indicar No. del Acta de Costos) DEL PERIODO OCTUBRE 2023 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Matricula profesional No.: 19202-79853 CAU
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma: 07-10-2023
según su competencia)

Firma — Firmado digitalmente por JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON
Nombre : JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON
M.P. Matricula N° 19202-40638 CAU
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma: 08-11-2023
(Suscribe según su competencia)

Firma N/A
Nombre:
Matrícula profesional No.:
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma — Firmado digitalmente por JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON
Nombre : JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON
M.P. Matricula N° 19202-40638 CAU
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma: 09-11-2023

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO AMV BEMA

NIT: 901737676-0

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CL 5 AN 9 20 CA 2 BRRLOMA LINDA, Popayán, Cauca, Colombia, CP 190001

Tel. 3104677807

Email. jmarinolicitaciones@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764058331823 válida desde 2023-10-20 hasta 2024-10-20 rango desde ELEC1 hasta ELEC25.

INTEGRANTES CONSORCIO AMV BEMA
JOSE MARINO RENDÓN MUÑOZ , % PARTICIPACIÓN 90%, NIT 10.690.175-6.
INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN DE REDES VIALES LTDA - REDES LTDA, % PARTICIPACIÓN 10%, NIT 817.005.040-1

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT : 800215807
Dirección: CL 25 G 73890 CENTRAL POINT, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono: 3770600
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 30/12/2023
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : ELEC9
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 11:44:44
FECHA FIRMADO: 04/12/2023 11:44:46

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
01	12	2023	30	12	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	80111614	Contrato de Interventoría No. 2710-2023 Administración vial de las Carreteras Nacionales a cargo De La Dirección Territoial Cauca, Grupo AMV6 Lote 7, acta de costos No 3 periodo mes de octubre de 2023, registro presupuestal No 925723 de fecha 09/08/2023	WSD	1,00	$64.198.393,00	19,00	0,00	$64.198.393,00

Notas:
#$24-02-00;2710-2023;jvalencia@invias.gov.co#$

SON: (setenta y seis millones trescientos noventa y seis mil ochenta y ocho pesos)
CUFE: 554a728470fcc20e8abfd4db5273f7d413a2e2b8a0dffcbd7c3d6b8ca2fce0dd0fb8c7e8627ab1f5c45de73552bae295

Subtotal:	$64.198.393,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$12.197.695,00
Total:	$76.396.088,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$64.198.393,00	19,00%	$12.197.695,00

Firma Digital: h+WQiRmRHNQ7n5KtCw2JuwMhEpX5xoB3LPc4nZG1xlGNubVnrpy8huoGp2Otef0u 1a1jHVBQX4bUTI9JtAwRjG5LIkZx5yZS3tZ+fS520icq2YUeNB UpyCyuTO+OFZyh AZ2dhHmWcnWB4Cfw7zHjocFT5y2HdX0NJI1ecYL+jYM9LMcmM+/pGzvQN2qLrwEi 9CrXgrhehtWK4ZFdL31A6yLXHiDZE3LzY/A ESXg4Q3x1Q/o6DV2J0l1vF6UHbbSz U/j6M40UjpDHShS+MN4GsHcOv5KalzoxXciYdRYvyij+BBLcCdMBpGv95r2cldBK ozODgVy1KIa5LvU5eqXH 7Q==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-1	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE	1
		FECHA	2 (Día) 11 (Mes)	2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA ACTA No. 3 ACTA FINAL SI [ ] NO [X] (Indicar con una X)

VALOR BÁSICO ACTA: $ 64.198.393,00 PERIODO: OCTUBRE 2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2710-2023

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA GRUPO AMV 6 LOTE 7.

INTERVENTOR: CONSORCIO AMV BEMA

GESTOR TECNICO CONTRATO DE INTERVENTORIA: LUIS EDUARDO LEDEZMA

CONTRATO DE OBRA No.: N.A

CONTRATISTA: N.A

PLAZO INICIAL: 4 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29 DE AGOSTO DE 2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 382.161.499,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 382.161.499,00

PLAZO ACUMULADO: 4 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO 28 de Diciembre 2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No.___ de fecha____		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		PROPUESTA 2023												
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL PROFESIONAL												
	1	Ingeniero Residente	$ 6.600.000,00		4	$ 26.400.000,00					1,00	6.600.000,00	2,067	$ 13.642.200,00
	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.200.000,00		4	$ 16.800.000,00					1,00	4.200.000,00	2,067	$ 8.681.400,00
	1	Ingeniero Auxiliar,II	$ 2.900.000,00		4	$ 11.600.000,00					1,00	2.900.000,00	2,067	$ 5.994.300,00
		PERSONAL AUXILIAR												
	1	Inspector SST	$ 2.150.000,00		2	$ 4.300.000,00					0,93	2.005.950,00	2,000	$ 4.300.000,00
	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.356.000,00		4	$ 5.424.000,00					1,00	1.356.000,00	2,067	$ 2.802.852,00
	1	Conductor	$ 1.414.000,00		4	$ 5.656.000,00					1,00	1.414.000,00	2,067	$ 2.922.738,00
	1	Conductor	$ 1.414.000,00		4	$ 5.656.000,00					1,00	1.414.000,00	2,067	$ 2.922.738,00
	1	Monto agotable de especialistas	**$ 16.776.000**		1	$ 16.776.000,00								
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 92.612.000,00						19.889.950,00		$ 41.266.228,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4						2,4		$ 2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL				$ 222.268.800,00				$ -		$ 47.735.880,00		$ 99.038.947,00
		CONCEPTO	**Costos**	**Unidad**	**Total Dedicación Recurso**				**Total Dedicación Recurso**		**DEDICACIÓN RECURSO**		**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO**	
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
	1	Ingeniero Residente	$ 242.250,00	dia	10	$ 2.422.500,00					0,00		0,00	$ -
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
	2	Vehículo tipo campero ó camioneta de color gris platino ó similar (incluye combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato	$ 6.025.000,00	mes	4	$ 48.200.000,00					1,00	$ 12.050.000,00	2,067	$ 24.907.350,00
		OTROS COSTOS												
	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 6.850.000,00	Global S/comprobante	1	$ 6.850.000,00					0,28	$ 1.918.000,00	0,42	$ 2.877.000,00
	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 5.390.373,00	Global S/comprobante	1	$ 5.390.373,00					0,00	$ -	0,00	$ -
	1	Oficina (incluye dotación y servicios públicos)	$ 1.985.000,00	mes (S/comprobante)	4	$ 7.940.000,00					0,93	$ 1.852.005,00	2,00	$ 3.970.000,00
	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc	$ 214.117,00	mes (S/comprobante)	4	$ 856.468,00					0,22	$ 47.106,00	0,97	$ 207.694,00
	1	Comunicaciones	$ 349.800,00	mes (S/comprobante)	4	$ 1.399.200,00					0,49	$ 171.402,00	0,78	$ 272.844,00
	1	Capacitación microempresas	$ 424.000,00	mes (S/comprobante)	4	$ 1.696.000,00					1,00	$ 424.000,00	1,00	$ 424.000,00
	1	Peajes	$ 445.200,00	mes (S/comprobante)	4	$ 1.780.800,00					0,00	$ -	0,00	$ -
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				$ 76.535.341,00						$ 16.462.513,00		$ 32.658.888,00
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												$ -

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-1	
	VERSIÓN	1	
	PÁGINA	1	DE 1
	FECHA	2 (Día)	11 (Mes) 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA ACTA No. 3 ACTA FINAL SI [ ] NO [X] (Indicar con una X) VALOR BÁSICO ACTA: $ 64.198.393,00 PERIODO: OCTUBRE 2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2710-2023

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA GRUPO AMV 6 LOTE 7.

INTERVENTOR: CONSORCIO AMV BEMA

GESTOR TECNICO CONTRATO DE INTERVENTORIA: LUIS EDUARDO LEDEZMA

CONTRATO DE OBRA No.: N.A

CONTRATISTA: N.A

PLAZO INICIAL: 4 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29 DE AGOSTO DE 2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 382.161.499,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 382.161.499,00

PLAZO ACUMULADO: 4 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO 28 de Diciembre 2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No.___ de fecha____		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 19.037.976,00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1	$ 19.037.976,00					0,00	$ -	0,00	$ -
	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 1.562.000,00	global (según comprobante de pago)	1	$ 1.562.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
	1000	Plegables	$ 1.740	unidad	1	$ 1.740.000					0,00	$ -	0,00	$ -
	0	Videos		unidad		$ -						$ -	0,00	$ -
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO				$ 22.339.976,00						$ -		$ -
														$ -
						$ 98.875.317,00						$ 16.462.513,00		$ 32.658.888,00
		TOTAL BASICO				$ 321.144.117,00				$ -		$ 64.198.393,00		$ 131.697.835,00
		Ajuste por Acta de modificación												
		Valor total básico (C) = (A) + (B)				$ 321.144.117,00				$ -	Valor total básico	$ 64.198.393,00		$ 131.697.835,00
		Provisión para ajustes y frente adicional (D)									IVA (19%)	$ 12.197.695,00		$ 25.022.589,00
		Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				$ 321.144.117,00					Valor total	$ 76.396.088,00		$ 156.720.424,00
		IVA (F) = (E) * (% IVA)				$ 61.017.382,00								
		Costo Total = (E) + (F)				$ 382.161.499,00								

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	N/A	
Valor Amortizado Acumulado	N/A	
Valor Saldo por Amortizar	N/A	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: N/A

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: N/A

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
*	**64.198.393,00**	**$ 12.197.695,00**	**$ 76.396.088,00**
*			
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES			**$ 76.396.088,00**

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 76.396.088,00** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: **SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE.**

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos. los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: PABLO ANDRES PAZ PORTILLO
INGENIERO RESIDENTE
INTERVENTOR
Matricula profesional No 19202-086880 CAU

Firma:
Nombre: **LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202 - 79853 CAU

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° **2710-2023** Contratista: **CONSORCIO AMV BEMA**

Objeto del Contrato: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA GRUPO AMV 6 LOTE 7.

Acta N° **3** Valor basico: **$ 64.198.393,00** Período **OCTUBRE 2023**

Valor Incluido Iva **$ 76.396.088,00**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	25CC15	SEBASTIAN - SANTIAGO			$ 55.050.455,12	$ 55.050.455,12
2	25CC02	POPAYÁN - EL ROSARIO			$ 12.676.091,64	$ 12.676.091,64
3	25CC04	TIMBIO - EL HATO - EL TABLÓN			$ 8.669.541,25	$ 8.669.541,25
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES	**$**	**$**	**$ 76.396.088,00**	**$ 76.396.088,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO CAUCA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.095.983-4	MUNICIPIO 1	ROSAS	$ 2.897.392,37	$ 2.434.783
891.502.169-3	MUNICIPIO 2	LA SIERRA	$ 8.782.720,64	$ 7.380.437
891.500.997-6	MUNICIPIO 3	LA VEGA	$ 24.537.291,67	$ 20.619.573
891.502.664-8	MUNICIPIO 4	ALMAGUER	$ 12.223.374,08	$ 10.271.743
891.502.482-4	MUNICIPIO 5	SAN SEBASTIAN	$ 6.609.676,35	$ 5.554.350
891.580.006-4	MUNICIPIO 6	POPAYAN	$ 4.979.893,14	$ 4.184.784
891.500.864-5	MUNICIPIO 7	CAJIBIO	$ 7.696.198,49	$ 6.467.394
891.500.742-5	MUNICIPIO 8	TIMBIO	$ 3.757.555,74	$ 3.157.610
891.500.978-6	MUNICIPIO 9	EL TAMBO	$ 4.911.985,51	$ 4.127.719
	TOTAL DEPARTAMENTO 1 (CAUCA)		**$ 76.396.088,00**	**$ 64.198.393,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

PABLO ANDRES PAZ PORTILLO
INGENIERO RESIDENTE
Matricula profesional No 19202-086880 CAU

LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
GESTOR TECNICO DEL CONTRATO
Matricula profesional No.: 19202-79853 CAU
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 2710-2023

			TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA	X	3	OCTUBRE 2023
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	925723	RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401054-02	RECURSO No. 11 NACION	VALOR AFECTADO	**$ 76.396.088,00**
No. COMPROMISO		RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO	**$ -**
				TOTAL ACTA	**$ 76.396.088,00**

NOMBRE: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Supervisor del Contrato
M.P. N° 19202 - 79853 CAU

CONSORCIO AMV BEMA
NIT 901.737.676-0
ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES
A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CAUCA
GRUPO AMV6
CONTRATO Nro. 2710 DE 2023

CERTIFICACION

En mi calidad de Representante Legal de CONSORCIO AMV BEMA con NIT: 901.737.676-0 me permito certificar ante el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS, que se cumplió con lo establecido en la Ley 789 de 2002, en su artículo 50 y Ley 828 de 2003, en lo relacionado a los pagos de los aportes parafiscales (Caja de compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) y Seguridad Social dentro de la ejecución del Contrato de Consultoría No.2710-2023, cuyo objeto es: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA GRUPO AMV 6 LOTE 7., Suscrito con nuestra empresa. En lo que concierne al acta parcial de Costos No. 3 correspondiente al mes de OCTUBRE 2023. .

Dado en Popayan-Cauca, a los dos (2) días del mes de noviembre de 2023.

JOSE MARINO RENDON MUÑOZ
C.C 10.690.175 Patia -El Bordo
Rep. Legal

GOBERNACIÓN DEL CAUCA
Estampilla Departamental

Número Estampilla	10-537676221123067 8		6114
Tipo Contratista Jurídica	Consorcio Amv Bema		
C.C. ó Nit.	901737676	Regimen	Iva incluido
Tipo Acto	INTERVENTORIA_U		
Número Acto	ACTA 3 CTO 2710-2023	Fecha	2023
Valor Acto con IVA	$ 76.965.759,00	Valor Acto sin IVA	$ 76.965.759,00
Nombre Estampilla PRO	Unicauca 100 Años	Valor Estampilla	$ 385.000,00
Fecha Pago	2023-11-22		
Fecha Impresión	2023-11-22		

Universidad del Cauca

"Vale ser legal"
Calle 8 Número 7-40
Código Postal 190001

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 14931587780

(415)7707212489984(8020) 000001493158778 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 3 7 6 7 6	0	Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO AMV BEMA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Popayán 0 0 1

41. Dirección principal
CL 5 A N 9 20 CA 2 BRR LOMA LINDA

42. Correo electrónico jmarinolicitaciones@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 4 6 2 9 1 6 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 3 0 5 1 9							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	5																			

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 3 1 61. Fecha 2023 - 07 - 28 / 13 : 42: 37

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre GUERRERO OTOYA SIMY FABIOLA
985. Cargo Analista V

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14931587780

(415)7707212489984(8020) **000001493158778 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 7 3 7 6 7 6	0	Impuestos y Aduanas de Popayán	1 7	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 3 0 5 1 9	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 9	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 3 0 5 1 9	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14931587780

(415)7707212489984(8020) **000001493158778 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 7 3 7 6 7 6	0	Impuestos y Aduanas de Popayán	1 7	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 0 5 1 9			
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**		**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 6 9 0 1 7 5			
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**		**107. Otros nombres**
RENDON	MUÑOZ	JOSE		MARINO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**		

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 0 5 1 9			
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**		**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadan 1 3	3 4 5 2 9 0 4 4			
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**		**107. Otros nombres**
MUÑOZ	MARTINEZ	BETY		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**		

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**		**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**		**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**		

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**		**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**		**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**		

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**		**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**		**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**		

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14931587780

(415)7707212489984(8020) **000001493158778 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 3 7 6 7 6	0	Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 0 6 9 0 1 7 5		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
RENDON	MUÑOZ	JOSE	MARINO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 3 0 5 1 9	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 1 7 0 0 5 0 4 0	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION DE REDES VIALES LTDA.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 3 0 5 1 9	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHprincon	PEDRO JULIO RINCON CUSBA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-20-11:02 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 81223 de fecha 2023-04-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	925723	**Fecha Registro:**	2023-08-09	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	477.701.874,00	**Valor Total Operaciones:**	-95.540.375,00	**Valor Actual:**	382.161.499,00	**Saldo x Obligar:**	301.837.163,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901737676	**Razón Social:**	CONSORCIO AMV BEMA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	196100173786	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52357344	**Nombre:**	PAOLA ANDREA ROA MORA	**Cargo:**	SUBDIRECTOR PROCESOS SELECCIÓN CONTRACTUALES

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	2710/2023	**Tipo:**	CONTRATO DE CONSULTORIA	**Fecha:**	2023-12-20

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-103-0-2401054-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN VIAL EN VÍAS PRIMARIAS - CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL	Nación	11	CSF	2023-12-20	95.540.375,00	0,00		
					Total:	95.540.375,00	0,00	95.540.375,00	95.540.375,00

12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-103-0-2401054-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN VIAL EN VÍAS PRIMARIAS - CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL	Propios	21	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
					2023-12-20	382.161.499,00	-95.540.375,00		
					Total:	382.161.499,00	-95.540.375,00	286.621.124,00	206.296.788,00

Objeto:	CON 2710/2023 PLAZO 4 MESES, MEMO SGI 62029 DE 09/08/2023 ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA GRUPO AMV 6 LOTE 7.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-12-31	95.540.375,00	95.540.375,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-08-31	82.161.499,00	1.837.163,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-10-31	4.459.625,00	4.459.625,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-11-30	100.000.000,00	100.000.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-12-31	100.000.000,00	100.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Firmado digitalmente por LEIDY MARIANA APONTE QUINCOS