ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUAL	CO-CBS-FT-20 V3

Sur E.S.E.
RECIBIDO
Fecha: 21 DIC 23
Firma:

Bogotá DC, 20 de diciembre de 2023

DE: DIANA CAROLINA USSA RUIZ

PARA: DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

CONTRATO No. 1073 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO:

ARRENDAMIENTO DE UN SISTEMA DE INFORMACION PARA EL SERVICIO DE RADIOLOGIA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

CONTRATISTA: IMAGING EXPERTS AND HEALTHCARE SERVICES S.A.S. IMEXHS S.A.S

TIPO DE LA SOLICITUD:

ADICIÓN [ ] SUSPENSION [ ] REINICIO [ ] MODIFICACIÓN [ ] ACLARATORIO [ ]
PRÓRROGA [X]

VALOR DE LA ADICIÓN:

PLAZO: [1] Mes(es) [ ] Día(s) (desde el 10 de enero hasta el 09 de febrero de 2024)

MODIFICACION:

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD:

Como soporte tecnológico para la prestación de las actividades asistenciales en la Subred Integrada de Servicios de Salud sur E.S.E. se ejecuta el contrato de arrendamiento de un sistema de información para el servicio de radiología e imágenes diagnosticas que pueda realizar las interfaces con los diferentes equipos biomédicos que actualmente tiene la subred y permite la visualización de las imágenes por los profesionales de la salud para la toma de decisiones, lo que permite garantizar la oportuna prestación de los servicios que ofrece la Subred a nuestros usuarios. El contrato tiene un tiempo de ejecución hasta el 09 de enero de 2024 y una ejecución del 70%, por lo anterior se requiere prorrogarlo desde el 10 de enero hasta el 09 de febrero de 2024, lo que permitirá garantizar la eficiente y oportuna prestación de los servicios de salud para la atención con calidad de nuestros usuarios.

VALOR PROMEDIO FACTURADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
$45.596. 381	70%
INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO PARA ADICIONAR	

VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIONES	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO ACTUAL	TIEMPO DE PROYECCIÓN
$520.600.191	$364.771.051	$155.829.140	1 MES

INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO PARA PRORROGAR

PERIODO INICIAL DEL CONTRATO	PRORROGAS EFECTUADAS	SUSPENSIONES EFECTUADAS	TIEMPO A PRORROGAR
10 de febrero - 09 de junio de 2023	10 de junio - 09 de agosto de 2023 10 de agosto - 09 de septiembre de 2023 10 de septiembre - 09 de octubre de 2023 10 de octubre - 09 de noviembre de 2023 10 de noviembre - 09 de diciembre de 2023 10 de diciembre - 09 de enero de 2024		10 de enero - 09 de febrero de 2024

NOMBRE DEL SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DIANA CAROLINA USSA RUIZ

FIRMA DEL SUPERVISOR. _____

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-CBS-FT-12 V5

FECHA:	20/12/2023		
INFORME PARCIAL:	X	INFORME FINAL :	

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	1073-2023	CONTRATISTA:	IMAGING EXPERTS AND HEALTHCARE SERVICES S.A.S. IMEXHS S.A.S	CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT:	900537921-5
OBJETO DEL CONTRATO:	ARRENDAMIENTO DE UN SISTEMA DE INFORMACION PARA EL SERVICIO DE RADIOLOGIA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E				
DATOS DEL CONTRATISTA:	REPRESENTANTE LEGAL:	GERMAN ANIBAL ARANGO BONNET		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	79.780.336
	ASESOR COMERCIAL:	Sandra Patricia Cuellano R		TELÉFONO:	3166232390
	DIRECCIÓN:	calle 92 11 - 51 oficina 202		CELULAR:	6013104800
	E-MAIL:	soporte@imexhs.com		PAGINA WEB:	www.imexhs.com
DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR: (Diligenciar los que aplique, ingresar filas en caso que se requiera, ocultar filas en caso de no diligenciarlas)	NOMBRES Y APELLIDOS:	DIANA CAROLINA USSA RUIZ		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.327.716
	CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR	JEFE OFICINA SISTEMAS DE INFORMACION TIC'S		ÁREA O DEPENDENCIA:	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION
	DIRECCIÓN:	CALLE 67 A SUR N° 18 C -12		TELÉFONO FIJO:	7300000 EXT 73020
	CORREO ELECTRÓNICO:	ofic.sistemastics@subredsur.gov.co		CELULAR:	3226150899
	NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISION	EDNA ROCIO RINCON ROLDAN		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	40364520
	CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO		ÁREA O DEPENDENCIA:	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION
	CORREO ELECTRÓNICO:	apoyo.profesional.sistemastics@subredsur.gov.co		CELULAR:	3214024687
FECHA ACTA DE INICIO:	10 de febrero de 2023	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	9 de junio de 2023	PLAZO INICIAL:	CUATRO (04) MESES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 182.365.524	VALOR INICIAL EN LETRAS:	CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE		
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO:	GASTOS DE COMPUTADOR		CÓDIGO DEL RUBRO:		4212020100401
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO: (Si aplica para dos rubros)			CÓDIGO DEL RUBRO:		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	163		FECHA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:		10/01/2023
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTA N°:	11571		FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:		9/02/2023

2. INFORMACIÓN DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N° DE ADICIÓN	VALOR DE LA ADICION	FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN:	N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	FECHA DE LA DISPONIBILIDAD:	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N°:	FECHA DEL REGISTRO:	CÓDIGO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL
1	$ 91.192.762	25/05/2023	1544	19/06/2023	20134	9/06/2023	4212020100401
2	$ 45.596.381	24/07/2023	2153	10/07/2023	25311	4/08/2023	4212020100401
3	$ 45.596.381	25/08/2023	2554	22/08/2023	25812	31/08/2023	4212020100401
4	$ 45.596.381	20/09/2023	2937	25/09/2023	29734	28/09/2023	4212020100401
5	$ 45.596.381	23/10/2023	3121	17/10/2023	34252	27/10/2023	4212020100401
6	$ 64.636.381	24/11/2023	3579	10/11/2023			
7							

3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS o SUSPENSIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N°	PRORROGA / SUSPENSION	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	PRORROGA	2 MESES	25/05/2023	10/06/2023	9/08/2023
2	PRORROGA	1 MES	24/07/2023	10/08/2023	9/09/2023
3	PRORROGA	1 MES	25/08/2023	10/09/2023	9/10/2023
4	PRORROGA	1 MES	20/09/2023	10/10/2023	9/11/2023
5	PRORROGA	1 MES	23/10/2023	10/11/2023	9/12/2023
6	PRORROGA	1 MES	24/11/2023	10/12/2023	9/01/2024
7					

4. OTRAS NOVEDAES CONTRACTUALES

N°	OTRO SI No (Aclaratorio, inclusion, Exclusion)	CONSIDERACION DEL OTRO SI	FECHA DE SUSCRIPCION DEL OTRO SI
1			
2			
3			
4			
5			

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-CBS-FT-12 V6

FECHA:	20/12/2023

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Incluidas las facturas a certificar)

ITEM	FECHA DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NUMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	N° ENTRADA ALMACÉN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	N° ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
1	2022-03-23	FE4714		$45.598.381	$ 136.789.143	478056	10/07/2023	$ 45.598.381
2	2022-04-21	FE4911		$45.598.381	$ 91.192.762	484654	23/08/2023	$ 45.598.381
3	2023-06-09	FE5244		$45.598.381	$ 45.598.381	497518	23/10/2023	$ 45.598.381
4	2023-06-20	FE5254		$45.598.381	$ 91.192.762	497518	23/10/2023	$ 45.598.381
5	2023-07-19	FE5430		$45.598.382	$ 91.192.761	504769	12/12/2023	$ 45.598.382
6	2023-08-23	FE5610		$45.598.382	$ 45.598.379			
7	2023-09-19	FE5802		$45.598.382	$ 91.192.759			
8	2023-10-19	FE5987		$45.598.381	$ 155.629.140			
9								
TOTAL EJECUTADO				$ 364.771.051,00				$227.991.906,00

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 182.385.624	VALOR PAGADO:	$227.991.906,00
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	$ 338.214.087	SALDO POR PAGAR :	$136.789.145,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO :	$ 520.600.101	SALDO A REINTREGRAR	

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES (DECLARE SI SE CUMPLIO A SATISFACCIÓN EL OBJETO CONTRACTUAL)

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO SI/NO	EMITE SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUNA DIFICULTAD	SOPORTE DE VERIFICACIÓN Y/O UBICACIÓN
1	Cumplir con el objeto contractual pactado	SI		INFORME DE SEGUIMIENTO
2	Implementar un Sistema de Información de Radiología (RIS), que pueda realizar las interfaces con los diferentes equipos biomédicos que actualmente tiene la Subred Sur, (PACs, Digitalizadores, Ecógrafos, TAC, entre otros.), para así garantizar un Software que pueda ser gestionado por los tecnólogos, radiólogos, transcriptores y médicos en general para la consulta de los exámenes en línea.	SI		SERVIDOR DE RADIOLOGIA
3	Garantizar que el sistema a proveer y la digitalización se integre en todas las modalidades o equipos de imagenología existentes en la Subred Sur, presentes y futuros que tengan protocolo DICOM	SI		SERVIDOR DE RADIOLOGIA
4	Incluir un módulo de WORK LIST, Garantizando que el sistema esté provisto de las herramientas diagnósticas (hardware y software) de manera automática para la operación del servicio.	SI		SERVIDOR DE RADIOLOGIA
5	Garantizar la interface de las imágenes y los resultados al software institucional Dinámica Gerencial Hospitalaria (Historia clínica) y la plataforma Bogotá Salud digital	SI		
6	Suministrar un sistema de información en ambiente 100% web centralizado en servidores de la institución, de manera que interconecte todos los puntos donde se encuentre habilitado el servicio de Radiología e Imágenes Diagnósticas	SI		SERVIDOR DE RADIOLOGIA
7	Permitir la consulta y visualización de las imágenes y resultados en todas las Unidades en tiempo real y sobre el sistema de información en arrendamiento, Dinámica Gerencial y Bogotá Salud Digital	SI		SERVIDOR DE RADIOLOGIA
8	Disponer de una herramienta que permita extraer y configurar cualquier tipo de informe estadístico necesario para dar respuesta a las necesidades del servicio de Radiología e Imágenes Diagnósticas. Los informes estadísticos deben ser exportados a formato Excel para una mejor manipulación de los datos extraídos.	SI		SERVIDOR DE RADIOLOGIA
9	Asegurar la realización de BACKUPS diarios y a petición del cliente de manera que se pueda salvaguardar la información del mismo.	SI		SERVIDOR DE RADIOLOGIA
10	Brindar soporte calificado, vía telefónica y vía WEB a través de una mesa de ayuda, el cual consiste en la solución de inquietudes con respecto al manejo del programa o problemas que se generan en el manejo normal del Sistema de Información y/o fallas en la respuesta del software, durante el término de duración del presente contrato.	SI		MESA DE AYUDA IMEXSH
OBSERVACIONES:			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	70%

8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Planillas/ Certificación por parte de Revisor Fiscal /Contador ESPECIFICANDO EL MES	

FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN		ANEXOS (CD)	N/A	FECHA:
FIRMA DEL SUPERVISOR		TOTAL FOLIOS		FECHA: