SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 004
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 3609 DEL 19 DE JULIO DEL 2023
ACTA ACLARATORIA AL CONTRATO 3609 DE 2023

FECHA DE ELABORACIÓN: 22/DIC/2023

SUPERVISOR: LUIS FELIPE ZULUAGA PUERTA, cédula de ciudadanía No. 9.727.553 expedida en Armenia, Quindío.

CONTRATISTA: JUAN CARLOS RIOS AGUDELO, cédula de ciudadanía No. 9.736.890 expedida en Armenia Quindío.

OBJETO: SPGR 9434 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO EN LA SUPERVISIÓN TÉCNICA AL PROYECTO DE "MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEPARTAMENTAL DEL QUINDÍO".

RESUMEN DE ACTIVIDADES:


Resumen de actividades realizadas durante el período comprendido entre el **DEL 24 DE OCTUBRE A 23 DE NOVIEMBRE DE 2023**

INFORME DE ACTIVIDADES

1. **Brindar apoyo Técnico a la Secretaría de Aguas e Infraestructura, en los procesos de seguimiento y evaluación del proyecto "MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL QUINDÍO" aprobado por la Secretaria Técnica del Departamento del Quindío, mediante Decreto No. 332 del 14 de abril de 2023 Apoyo y acompañamiento en las mesas sectoriales.**

    - Durante el periodo Se brinda apoyo en la estructuración del proyecto SUMINISTRO DE MOBILIARIO ESPECIALIZADO PARA EL LABORATORIO DE SALUD EN CUMPLIMIENTO AL PROYECTO: MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD DEPARTAMENTAL QUINDIO, para iniciar proceso de contratación.

ESTUDIOS PREVIOS Y DOCUMENTOS ANEXOS



2. **Brindar apoyo técnico en la formalización, seguimiento y liquidación de los contratos necesarios para la ejecución del proyecto "MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL QUINDÍO".**


- Durante este periodo no se ejecutó esta actividad.

3. **Brindar apoyo técnico en la implementación del proyecto "MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL QUINDÍO" a través de las acciones contractuales que se requieran para lograr la ejecución del proyecto.**

- Durante este periodo no se ejecutó esta actividad.

4. **Apoyar técnicamente la supervisión, de los contratos que se suscriban entre el Departamento y loas diferentes entidades, tendientes a la ejecución del proyecto "MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL QUINDÍO".**

Durante el periodo Se brindo apoyo en la realización del primer comité técnico de seguimiento general llevado a cabo el 16 de noviembre de 2023, con el fin de definir lineamientos para la ejecución del proyecto.



FORMATO | Código: F-GTG-04
Versión: 04
Fecha: 18/12/2017
Página 1 de 1

Control de asistencia

LISTA DE ASISTENCIA

DEPENDENCIA: SAID
FECHA Y HORA: 16 noviembre 2023
TEMA: Visita de Obra Laboratorio Salud Publica Nuevo

NOMBRE	CEDULA	ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	CORREO	FIRMA
Yorena Diaz Tuso	41937001	Edupic 15	Director obra	3118004410		
Luz Angelica Cano	7540499	Consorcio U		3139836490		
Julian Orlando Gallardo	18.495.756	Edificaciones 15		3100815324		
Carlos Mario Ballesteros	7551743	Pensamos		3104677596		
Juan Carlos Rojas	79786874	Apoyo Supervisor		3123983701		
Valentina Pinzon L.	1094949969	Contrato con	Interventoria	3206991531	valentinapinzon@gmail.com	Valentina Pinzon
Ricardo Javier Gamba	1094951173	Contrato con	Interventor	3147722915	rjavierg@gmail.com	
Dora Lucia Ospina	41.915.140	Gobernacion	Profesional Contrato	3113288950	lucia.ospinapolo@hotmail.com	
Jose Angel Sotelo	1094966592	Gobernacion	Ingeniero Civil	3166023134	Jose.angel.sotelo@	
Angie Katherine Cortes	1094959811	SAID	Pasante	3107742450		
Juan David Turriago	1094980069	SAID	Cuarentista	3119710527		

5. **Brindar apoyo y acompañamiento técnico a la Secretaría de Aguas e Infraestructura, en lo relacionado a programas, proyectos y eventos en temas de gestión, logística y ejecución, tendientes al cumplimiento del proyecto "MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL QUINDÍO".**

- Durante este periodo no se ejecutó esta actividad.

Las demás obligaciones se cumplen a satisfacción del supervisor.

PLAZO DE EJECUCION INICIAL: El plazo de ejecución del presente contrato será Diecinueve (19) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. En todo caso el plazo no excederá la vigencia 2025.

VALOR y FORMA DE PAGO: El valor total del contrato es de **CIENTO CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE** ($104.500.000).
FORMA DE PAGO: El Departamento del Quindío Diecinueve (19) pagos cada treinta (30) días calendario vencidos, cada uno por valor de **CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CT ($5.500.000),** incluidos impuestos, previa presentación periódica del informe de actividades realizadas durante cada mes de prestación de servicios, suscrito por el supervisor del contrato en el que debe constar la acreditación del pago de aportes a seguridad social, pensión y riesgos laborales por el porcentaje señalado en la ley.

PARÁGRAFO: EL DEPARTAMENTO, realizará en cada pago parcial los descuentos correspondientes a los tributos que cause este contrato

VALOR Y FORMA DE PAGO ACTA ACLARATORIA AL CONTRATO 3609: El Departamento del Quindío realizará Diecinueve (19) pagos mensuales vencidos.

- Dicho lo anterior, esta aclaración se hace necesaria con fundamento a que en la **CLAUSULA CUARTA PLAZO DE EJECUCIÓN,** se estableció que el plazo en meses y no en días, por lo cual se hace necesario dejar claridad en la forma en que se va a pagar al contratista en cumplimiento de su objeto y obligaciones el cual es en **meses.**

REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL: 7095 del 19 julio de 2023

En consideración a que el CONTRATISTA ha cumplido a satisfacción con las obligaciones inicialmente contraídas con el presente contrato se procede a dar el visto bueno para que le sean cancelados los dineros asignados.

Se revisó el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social, y este corresponde al porcentaje que por ley debe ser exigido (Salud, Pensión y ARL), para el periodo que se está cobrando:

No de Planilla	Mes	Valor aporte salud	Valor aporte Pensión	Valor Aporte ARL
27048863	JULIO	225.600	288.700	9.500
28561673	JULIO	56.300	72.000	2.400
27461707	AGOSTO	226.000	289.300	9.500
28561677	AGOSTO	54.700	70.000	2.300
27744701	SEPTIEMBRE	228.500	292.400	9.600
28561685	SEPTIEMBRE	53.000	67.800	2.300
28284380	OCTUBRE	225.000	288.000	9.400
28561693	OCTUBRE	51.500	65.900	2.200
28284380	NOVIEMBRE	225.000	288.000	9.400
28561698	NOVIEMBRE	50.000	64.000	2.100

PERIODO DE ACTIVIDADES: DEL 24 DE OCTUBRE A 23 DE NOVIEMBRE DE 2023
VALOR PARA PAGAR: CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CT ($5.500.000)

NUMERO DEL ACTA	VALOR TOTAL	VALOR EJECUTADO	SALDO
1	$104.500.000	$5.500.000	$99.000.000
2	$104.500.000	$11.000.000	$93.500.000
3	$104.500.000	$16.500.000	$88.000.000
4	$104.500.000	$22.000.000	$82.500.000

MODO DE PAGO (Marcar con una X):

CHEQUE	
TRANSFERENCIA	x

En el caso de que el pago se realice a través de transferencia se deberá diligenciar la siguiente información:

Nombre del banco	Tipo de cuenta	No. de cuenta	Titular de la cuenta
DAVIVIENDA	AHORROS	136270172408	JUAN CARLOS RIOS AGUDELO

(Nota: El supervisor del contrato en el caso de pagos mediante transferencias, deberá constatar en cada uno de los mismos que los datos de la cuenta correspondan a los establecidos en la minuta del contrato).

NOMBRE: LUIS FELIPE ZULUAGA PUERTA,
Cargo Director Operativo De Infraestructura Vial Y Social
Departamento del Quindío
Supervisor

NOMBRE: JUAN CARLOS RIOS AGUDELO
Contratista de la Secretaría de Planeación Departamental
Departamento del Quindío

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Elaborado por Ángela María Cardona Ortiz	Revisado por: Rodrigo Soto Herrera	Aprobado por: Julián Mauricio Jara Morales
Cargo: Profesional Universitario	Cargo: director de Contratación	Cargo: secretaria de Despacho