.

Informe consolidado de seguimiento

1 Gestión Estratégica Comercial

Fecha Programada: 01/06/2023 12:00:00 a. m. Fecha de ejecución: 30/06/2023 12:00:00 a. m.

Descripción:
implementar una estrategia de sensibilizacion y agremiacion del sectorn de mensajeria y domicilio del municipio de fonseca

Avance:
se organizo durante el mes de junio una estrategia por redes sociales instagran con un sorteo para papa por utilizar los servicios de la empresa se consigio un aumento en los ventas fidelizacion de clientes y mas movimiento de la publicidad del negocio

2 Gestión de la Productividad Administrativa y laboral

Fecha Programada: 30/07/2023 12:00:00 a. m. Fecha de ejecución: 15/08/2023 12:00:00 a. m.

Descripción:
realizar estrategia de fiddelizacion con los domiciciliarios buscando tener un grupo de personas prestando un numero diarios de servicio para el negocio.

Avance:
SE ORGANIZO REUNION CON LOS DOMICILIARIOS Y EMPRESARIOS DE RESTAURANTE PARA ENTRE TODOS IDEAR UNA ESTRATEGIA GANA GANA PARA AMBOS NEGOCIOS DONDE POR CADA SERVICCIO SE DESTINA UN PORCENTAJE.

3 Gestión de la Productividad Operacional

Fecha Programada: 01/08/2023 12:00:00 a. m. Fecha de ejecución: 30/08/2023 12:00:00 a. m.

Descripción:
organizar campañas por redes sociales insentivando a restaurantes y clientes premiando su fidelidad con nocotros

Avance:
Se realiza campaña con restaurantes aliados para organizar sus ventas a domicilio con nuestra empresa con acuerdos de un porcentaje por cada servicio y organizar premios al final del mes en su negocio por parate de nosotros.

4 Gestión de calidad

Fecha Programada: 22/09/2023 12:00:00 a. m. Fecha de ejecución: 22/10/2023 12:00:00 a. m.

Descripción:
ESGTRATEGIA LA RUTA DE LA FELICIDAD

Avance:
ORGANIZAMOS UNAS ACTIVIDADES PARA QUE TUS ENTREGAS SEAN RAPIDAS AMENAS Y LLEVEN UN MENSAJE DE FELICIDAD EN CADA ENTREGA.

5 Gestión de la innovación / Desarrollo y sofisticación de producto

Fecha Programada: 25/10/2023 12:00:00 a. m. Fecha de ejecución: 25/10/2023 12:00:00 a. m.

Descripción:
SE FREALIZA LA ASESORIA PARA EVALUAR LA ANTERIOR ESTRATEGI LA RUTA DE LA FELICIDAD MOSTRANDO UN INCREMENTO EN PRESTACION SERVICIOS AUMENTO LOS SERVICOS EN UN 50% CALIFICANDO COMO EXCELENTE LA ESTRATEGIA UTILIZADA

Avance:
AUMENTO EN VENTAS DE SERVICOS

6 Gestión Financiera y Contable

Fecha Programada: 04/10/2023 12:00:00 a. m. Fecha de ejecución: 30/11/2023 12:00:00 a. m.

Descripción:
SE REVISA LA GESTION CONTABLE Y FINANCIERA DE LA EMPRESA OBTENIENDO LA RENTABILIDAD DEL MES

Avance:
SE REVISAN LAS VENTAS DEL MES OBNTENIENDO UNA BUENA RENTABILIDAD

7 Gestión Logística

Fecha Programada: 01/12/2023 12:00:00 a. m. Fecha de ejecución: 31/12/2023 12:00:00 a. m.

Descripción:
SE REALIZA LA ULTIMA ASESORIA DEL PLAN DE ACCION DANDO CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION REALIZADO EN DONDE SE LOGR ACON LA ESTRATEGIA REALIZA UNA ALZA EN LAS VENTAS DESDE EL MES DE JUNIO A DICIEMBRE ORGANIZANDO TODA LA BASE DE DATOS Y REALIZANDO AÑLIANZAS ESTRATEGICAS CON RESTAURANTES Y NEGOCIOS DE ALTA ROTACION DE PRODUCTOS,

Avance:

SE CONTINUA CON LA ESTRATEGIA LA RUTA DE LA FELICIDAD TENIENDO EN CUENTA EL BUEN RESULTADO QUE A DADO A LA EMPRESA.

8 Gestión de la transformación digital

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

9 Gestión de la Sostenibilidad

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

10 Indicadores de Gestión

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

11 Gestión de la propiedad intelectual

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

12 Índice de productividad

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

13 Otro

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:
Otro seguimiento a indicadores propuestos

Avance:

14 Concepto final

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance: LA EMPRESA DURANTE LAS ASESORIAS DE FORTALECIMIENTO SE IMPLEMTARON ESTRATEGIAS QUE LE AYUDARON A AUMENTAR SUS VENTAS Y POR ENTE A OBTENER UNA MAYOR RENTABILIDAD EN EL MERCADO.

15 Cierre de asesoría

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance: SE CIERRA LA ASESORIA DE LA EMPRESA