.

Informe consolidado de seguimiento

1 Gestión Estratégica Comercial

Fecha Programada: 07/06/2013 12:00:00 a. m. Fecha de ejecución: 15/06/2023 12:00:00 a. m.

Descripción:
SOCIALIZACION DE MISION VISION VALORES DE LA EMPRESA AL PERSONAL INTERNO Y EXTERNO COMO ESTRATEGIA PARA EL EMPODERAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA EMPRESA

Avance:
SE REALIZO UNA CHARLA CON EL PERSONAL INTERNO DE LA EMPRESA POR PARTE DE LA GERENCIA SOBRE LOS VALORES MISIONALES DE LA EMPRESA INVOLUCRANDO A CADA EMPLEADO EN EL LOGRO DEL OBJETIVO Y DE LAS METAS DE LA EMPRESA QUE LAS PERSONAS TENGAN SENTDO DE PERTENENCIA Y AYUDEN AL LOGRARLAS.

2 Gestión de la Productividad Administrativa y laboral

Fecha Programada: 15/07/2023 12:00:00 a. m. Fecha de ejecución: 30/07/2023 12:00:00 a. m.

Descripción:
ORGANIZACR CAPACITACIONES PARA EL PERSONAL EN GENRERAL SOBRE ATENCION AL CLIENTE HUMANIZACION EN SERVICIOS DE SALUD Y CLIMA ORGANIZACIONAL

Avance:
SE REALIZA CAPACITACION EN ATENCION Y SERVICIO AL CLIENTE AL PERSONAL INTERNO POR MEDIO DEL SENA LOGRANDO INVOLUCRAR A TODOS LOS EMPLEADOS DESDE SERVICIOS GENERALES HASTA LA GERENCIA SENCIBILIZANDOLOS SOBRE LA IMPORTANCIA DEL CLIENTE EXTERNO PARA LA EMPRESA.

3 Gestión de la Productividad Operacional

Fecha Programada: 01/09/2023 12:00:00 a. m. Fecha de ejecución: 18/09/2023 12:00:00 a. m.

Descripción:
AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD LABORAL Y EL SERVICO POR MEDIO DE SENCIBILIZACION AL PERSONAL INTERNO DE LA EMPRESA

Avance:
SE ORGANIZA UNA CAPACITACION PARA TODO EL PERSONAL EN TEMAS COMO HUMANIZACION DE LOS SERVICIOS EN SALUD, CLIMA ORGANIZACIONAL Y PERIMEROS AUXILIOS. CON INSTRUCTORES SENA QUE NOS APOYAN EN EL PROCESO.

4 Gestión de calidad

Fecha Programada: 09/08/2023 12:00:00 a. m. Fecha de ejecución: 30/10/2023 12:00:00 a. m.

Descripción:
DISEÑAR UNA HERRAMIENTA PARA MEDIR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL EN LA EMPRESA

Avance:
CON APOYO DEL INSTRUCTOR DE CALIDAD DIEGO RODRIGUEZ SE DISEÑARA A LA EMPRESA UN ESTRATETEGIA DE MEDICION DE DESEMPEÑO PARA MEDIR EL TRABAJO DE CADA EMPLEADO.

5 Gestión de la innovación / Desarrollo y sofisticación de producto

Fecha Programada: 18/09/2023 12:00:00 a. m. Fecha de ejecución: 19/09/2023 12:00:00 a. m.

Descripción:
Asesoria de seguimiento puesta en marcha a la empresa donde se concerta con la gerente un seguimiento al plan de accion donde nos comenta que ya la capacitacion arranca el martes en humanizacion en los servicios de salud y para el 22 de septiembre ingresa un empleado aprendiz sena con contrato de aprendizaje generandose un empleo en este mes. y manifestando al sena su agradecimeinto en el cumplimiento del las actividades programadas.

Avance:
SE INICIA CAPACITACION EN HUMANIZACION EN LOS SERVICOS DESALUD

6 Gestión Financiera y Contable

Fecha Programada: 25/10/2023 12:00:00 a. m. Fecha de ejecución: 25/11/2023 12:00:00 a. m.

Descripción:
SE TERMINAN LAS CAPACITACIONES DE PARTE DEL SENA EN SEVICIOS DE SALUD, Y SE INICIA CON LA ELABORACION DE LA HERRAMIENTA PARA LA MEDICION DE DESEMPEÑO DE CADA EMPLEADO

Avance:
SE INCIA LA ELABORACION DE UNA HERRAMIENTA DE MEDICION DE DESEMPEÑO

7 Gestión Logística

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

8 Gestión de la transformación digital

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

9 Gestión de la Sostenibilidad

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

10 Indicadores de Gestión

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

11 Gestión de la propiedad intelectual

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

12 Índice de productividad

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

13 Otro

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:
Otro seguimiento a indicadores propuestos

Avance:

14 Concepto final

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance: LA EMPRESA MUESTRA FORTALEZA EN CUANTO ATENCION Y SERVICIO AL CLIENTE ADEMAS SE FORTALECIO EN CUANTO A PRESTACION EN SERVICIOS EN SALUD CON LA CAPACITACIONES SENA. EN ESTOS MOEMETOS CUENTA CON TODO SU PERSONAL CAPACITADO Y CON LA RESPONSABILIDAD QUE SU CARGO AMERITA.

15 Cierre de asesoría

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance: