.

Informe consolidado de seguimiento

1 Gestión Estratégica Comercial

Fecha Programada: 30/09/2023 12:00:00 a. m. Fecha de ejecución:

Descripción:
realizar alianzas estrategicas con emprendedores FE de pisicultura para ofrecer otras variedades de productos en nuestro punto de venta

Avance:
Realizar acercamientos con la empresa Gujira Fisth para hacer acuerdos comerciales.

2 Gestión de la Productividad Administrativa y laboral

Fecha Programada: 15/09/2023 12:00:00 a. m. Fecha de ejecución:

Descripción:
capacitacion en temas como Atencion y servcio al cliente al pesonal de la empresa, charlas motivacionales de clima organizacional y trabajo en equipo

Avance:
contactar a instructores del SENA, para coordianar dichas capacitaciones.

3 Gestión de la Productividad Operacional

Fecha Programada: 01/10/2023 12:00:00 a. m. Fecha de ejecución: 10/10/2023 12:00:00 a. m.

Descripción:
ASESORIA PARA PRESENTACION DE PORTAFOLIO A EMPRESAS INTERESADAS EN HACER INTERCAMBIOS COMERCIALES CON NOSOTROS

Avance:
REUNION CON EMPRENDEDORES PISCICOLAS DE FE DEL SUR DE LA GUAJIRA PARA HACER INTERCAMBIOS DE EXPERIENCIAS Y DISEÑAR ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACION

4 Gestión de calidad

Fecha Programada: 12/10/2023 12:00:00 a. m. Fecha de ejecución: 12/10/2023 12:00:00 a. m.

Descripción:
SE PRESENTA EL PORTAFOLIO DE SERVICIO DE LA EMPRESA CON TODOS LOS PRODUCTOS A OFRECER

Avance:
PORTAFOLIO APALAANCHI PESCADOS Y MARISCOS

5 Gestión de la innovación / Desarrollo y sofisticación de producto

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

6 Gestión Financiera y Contable

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

7 Gestión Logística

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

8 Gestión de la transformación digital

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

9 Gestión de la Sostenibilidad

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

10 Indicadores de Gestión

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

11 Gestión de la propiedad intelectual

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

12 Índice de productividad

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

13 Otro

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:
Otro seguimiento a indicadores propuestos

Avance:

14 Concepto final

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance: LA EMPRESA MUESTRA SU INTERES EN CRECER Y PARA ELLO SE REALIZA UNA ALIANZA CON EMPRESA DE LA REGION CON EL FIN DE PRESENTAR PROPUESTA A EMPRESA CONGTRATISTA DE CERREJON ESPERANDO LOGRAR UN CONTRATO PARA EL PROXIMO AÑO,

15 Cierre de asesoría

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance: