.

# Informe consolidado de seguimiento

## 1 Gestión Estratégica Comercial

Fecha Programada: 30/09/2023 12:00:00 a. m. Fecha de ejecución: 14/10/2023 12:00:00 a. m.

**Descripción:**
Organizar el portafolio de servcio para ponerlo a dispocision de nuevos clientes y aumentar las ventas de la empresa

**Avance:**
Organizacion del portafolio de servcios y crear publicidad en redes

## 2 Gestión de la Productividad Administrativa y laboral

Fecha Programada: 15/10/2023 12:00:00 a. m. Fecha de ejecución: 30/10/2023 12:00:00 a. m.

**Descripción:**
organizar capacitacion del personal de la ips en los temas exigidos por la secretaria de salud como humanizacion de los servicios de salud

**Avance:**
contactar instructor SENA, para iniciar capacitaciones

## 3 Gestión de la Productividad Operacional

Fecha Programada: 10/12/2023 12:00:00 a. m. Fecha de ejecución: 10/12/2023 12:00:00 a. m.

**Descripción:**
SE REALIZA RELACION COMERCIAL CON EPS Y CON CLINICA GENERAL DEL NORTE PARA POSIBLES CONTRATOS DE PRESYTACION DEL SERVICIO

**Avance:**
ELABORACION DE PORTAFOLIO DE SERVICIOS PARA POSIBLES CLIENTES EMPRESAS PRESTADORAS DE SALUD.

## 4 Gestión de calidad

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

**Descripción:**

**Avance:**

**5 Gestión de la innovación / Desarrollo y sofisticación de producto**

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

**Descripción:**

**Avance:**

**6 Gestión Financiera y Contable**

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

**Descripción:**

**Avance:**

**7 Gestión Logística**

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

**Descripción:**

**Avance:**

**8 Gestión de la transformación digital**

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

**Descripción:**

**Avance:**

**9 Gestión de la Sostenibilidad**

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

**Descripción:**

**Avance:**

**10 Indicadores de Gestión**

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

**Descripción:**

**Avance:**

**11 Gestión de la propiedad intelectual**

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

**Descripción:**

**Avance:**

**12 Índice de productividad**

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

**Descripción:**

**Avance:**

**13 Otro**

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

**Descripción:**
Otro seguimiento a indicadores propuestos

**Avance:**

**14 Concepto final**

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

**Descripción:**

**Avance:** CON LA EMPRESA SE REALIZA EL PORTAFOLIO DE SERVICIOS CON EL FIN DE TRAER NUEVOS SERVICIOS Y REALIZAR ALIANZAS ESTRATEGICAS CON EPS Y CLINICAS DE LA REGION

**15 Cierre de asesoría**

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

**Descripción:**

**Avance:**