telemedellín aquí te ves	SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTRATOS

CONTRATO No. 0900-18

CONTRATANTE:	**ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN TELEMEDELLÍN**
CONTRATISTA:	**MULTIGRAFICAS S.A.S**
NIT	**890.911.452-4**
OBJETO:	**TELEMEDELLÍN ESTÁ INTERESADO EN CONTRATAR LA PRODUCCIÓN Y EL SUMINISTRO DE MATERIAL LITOGRÁFICO COMO APOYO A LAS NECESIDADES DE LA AGENCIA Y CENTRAL DE MEDIOS DE TELEMEDELLÍN.**
VALOR:	**CINCUENTA MILLONES DE PESOS ML ($ 50.000.000)**
PLAZO:	**DESDE EL ONCE (11) DE DICIEMBRE HASTA EL VEINTIUNO (21) DE DICIEMBRE DE 2018**

DESARROLLO DEL CONTRATO

1. Que el contratista ha venido ejecutando el objeto del contrato en los términos pactados, a partir del **12 DE DICIEMBRE DE 2018**, con un cumplimiento de ejecución equivalente al **59.8%**

Orden	Referencia/Campaña	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor Orden
AGC 3297	REVELANDO BARRIOS	2018/12/14	2018/12/14	$ 3.808.000
FILM 449	INSTITUCIONAL	2018/12/14	2018/12/14	$ 1.428.000
SSLD 2530	TENENCIA DE MASCOTAS	2018/12/14	2018/12/14	$ 5.890.500
SSLD 2528	AMARILLOS FAVORABLE CONDICIONADOS	2018/12/14	2018/12/14	$ 3.689.000
SSLD 2529	IRA SARAMPIÓN	2018/12/14	2018/12/14	$ 3.593.800
AGC 3341	WORK SHOP	2019/03/04	2019/03/06	$ 357.000
SSS 9595	HURTO DE MOTOS	2019/05/30	2019/06/05	$ 4.331.600
CMA 105	DESAYUNO EMPRESARIOS	2019/08/06	2019/08/09	$ 3.873.212
SLD 1557	BROCHURE	2019/11/15	2019/11/18	$ 2.951.200

2. Que el contratista ha cumplido con las obligaciones relacionadas con los aportes al Sistema de Seguridad Social, según las normas establecidas.

3. Que actuando como supervisor del presente contrato, se ha cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente a la ejecución del objeto contractual.

MODIFICACIONES AL CONTRATO

MOD.	ADICIÓN	VALOR $	PLAZO FINAL	FECHA SOLICITUD	JUSTIFICACIÓN
1	Prorroga	$	2019-04-30	2018-12-18	Indispensable para las necesidades de la Agencia y central de medios al inicio del año.
2	Prorroga	$	2019-09-30	2019-04-09	Se hace necesaria la prorroga al contrato con el fin de cumplir con las solicitudes proyectadas como respuesta al ofrecimiento

					del Kit Rendición de cuentas propuesto por la Agencia y Central de Medios de Telemedellin.
3	Prorroga	$	2019-12-27	2019-09-24	Se hace necesaria la prorroga al contrato con el fin de cumplir con las solicitudes proyectadas para fin de año, realizadas a la Agencia y Central de Medios de Telemedellin.

4 - Análisis de seguimiento: El contrato se ha venido ejecutando en debida forma, de manera pertinente. La producción y entrega de los 1.000 Brochure, solicitados bajo la orden de servicio SLD 1557, fue oportuna, completa y cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. SECOP II

BALANCE FINANCIERO

Estado de cuenta	
Valor Inicial del Contrato	$ 50.000.000
Valor total adiciones y prórrogas	$ 0
Saldo pendiente del contrato	$ 20.077.688
Valor Ejecutado	$ 29.922.312

El presente informe se suscribe el día 20 de noviembre de 2019

ARBELÁEZ MEDINA MARIA CLARA
DIRECTORA DE AGENCIA Y CENTRAL DE MEDIOS