INFORME DE GESTIÓN N.º 008

El presente informe contiene las actividades correspondientes a la ejecución del objeto del contenido en el contrato No. BV-CD-169-2023, mediante un pago correspondiente al mes de diciembre del 2023, por valor de: DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS M/L ($2.834.000)

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

➔ **OBLIGACIÓN ESTIPULADA EN EL ESTUDIO PREVIO**

- REALIZAR JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN SEMANAL EN EL USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA CONFORME A LA PROGRAMACIÓN SEMANAL REALIZADA POR EL COORDINADOR DEL PROYECTO.
- ELABORAR INFORMES SEMANALES DE AVANCE EN LAS JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN REALIZADAS.
- APOYAR AL ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL BARRANQUILLA VERDE EN LA DEPURACIÓN DE LAS BASES DE DATOS DE USUARIOS QUE SE LE SUMINISTREN.
- LAS DEMÁS QUE LE INDIQUE EL SUPERVISOR.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES

Se realizaron recorridos en la localidad sur-occidente, Está ubicada dentro de los siguientes limites: al norte con la carrera 38, al suroriente con la acera oeste de la avenida la Cordialidad. Al este con la acera oeste de la calle Murillo y al suroccidente con los limites del municipio de Galapa, incluyendo zonas de expansión urbana y rural y el corregimiento de Juan Mina.

De conformidad con la programación entregada por el coordinador del proyecto. Los sectores visitados fueron: Los Rosales Los Pinos, El Eden, El Golfo. En este recorrido no se encontró usuarios con modalidad de captación de aguas subterráneas.

Las bitácoras de recorrido fueron entregadas al coordinador del proyecto. (Se adjunta Bitácora)

BITÁCORA DE RECORRIDOS

PROYECTO LINEAMIENTOS PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA

NOMBRE CONTRATISTA	FECHA	LOCALIDAD	BARRIO/SECTOR	FIRMA
NATHALIE QUINTERO	05-12-2023	SUR-OCCIDENTE	LOS ROSALES	Nathalie Q
NATHALIE QUINTERO	11-12-2023	SUR-OCCIDENTE	LOS PINOS	Nathalie Q
NATHALIE QUINTERO	14-12-2023	SUR-OCCIDENTE	EL EDEN	Nathalie Q
NATHALIE QUINTERO	18-12-2023	SUR-OCCIDENTE	EL GOLFO	Nathalie Q

HALLAZGOS: Según el recorrido expuesto en la tabla de visitas, no se encontraron pozos de agua subterráneas en la localidad sur occidente en los barrios: Los Rosales, Los Pinos, El Eden, El Golfo. Se aclara que se visitaron empresas de este sector

Nathalie Quintero

NATHALIE JOHANA QUINTERO CANTILLO

C.C. N°1.082.841.327

1. **Lugar de Reunión:** SALA DE JUNTAS BARRANQUILLA VERDE
Fecha de Reunión: 18 de Diciembre 2023
Hora de Inicio: 9:00 A.M
Hora de Finalización: 10:00 A.M

2. **Personas Convocadas:**

Las personas convocadas a la reunión son cada uno de los integrantes del proyecto **LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA – COMPONENTE- CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRANEAS.**

3. **Tipo de Reunión:**

Revisión SGC
Revisión SG-SST
Reunión Comité
Reunión inicial del Proyecto ■
Otro

4. **Asistentes:**

NOMBRE	CARGO	ASISTENCIA
CAMILO PEREZ	Coordinador	ASISTIÓ
LILIANA GUERRERO	Contratista	ASISTIÓ
RODRIGO NIEBLES	Contratista	ASISTIÓ
LAURA OSORIO	Contratista	ASISTIÓ
OSVALDO BARBOSA	Contratista	ASISTIÓ
ALVARO BARROS	Contratista	ASISTIO
LUIS DIAZ	Contratista	ASISTIÓ
ALBERTO LLAMAS	Contratista	ASISTIÓ
ALBERTO LUGO	Contratista	ASISTIÓ
AMINABAD MUÑOZ	Contratista	ASISTIÓ
JAIME HERAZO	Contratista	ASISTIÓ
LEDIS CORREA	Contratista	ASISTIO
MARIA PALMA	Contratista	ASISTIÓ
NATHALIE QUINTERO	Contratista	ASISTIÓ
SANDRA BARROS	Contratista	ASISTIO

5. **Objetivo:**

En el marco de las actividades propuestas para el mes de agosto, se realizó reunión con el equipo de Profesionales y apoyo técnico del proyecto, con el propósito de realizar seguimiento a las actividades y verificar cumplimientos, se compartió matriz con el fin de que se actualice en tiempo real, recorridos, visitas, conceptos, entre otros.

6. **Agenda:**

Orden del día	
1.	Llamado a lista
2.	Seguimiento de actividades y cumplimiento
3.	Varios

7. **Desarrollo de la Reunión:**

Siendo las 9 a.m. se da inicio a la reunión de seguimiento del proyecto **LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA –COMPONENTE- CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRANEAS**, seguidamente el coordinador del proyecto toma la palabra, explica y puntualiza las metas para el próximo mes, se enfoca en la dinámica para realizar visitas y conceptos, el reto es agilizar y trabajar en sinergia con los departamentos ambiental y juridico, con el fin de alcanzar las metas propuestas para el mes siguiente.

otro lado, este mes la disponibilidad del vehículo estuvo limitada.

La reunión da por finalizada a las 10:00 a.m.

8. Compromisos:

No	Actividades	Responsable	Fecha de Plazo	Firma
1	Actualizar en la matriz compartida los avances obtenidos mes a mes. Enviar a la coordinación los avances de las actividades realizadas por cada profesional.	Integrantes del proyecto.	Mes a Mes.	Miembros delproyecto.

9. Fin Reunión

Siendo las 10:00 a.m. se terminó la reunión, los asistentes en unanimidad aprueban el acta inicial.

CAMILO PÉREZ CAMERANO
Coordinador del Proyecto