ALCALDÍA MUNICIPAL San Carlos, Antioquia	INFORME DE SUPERVISION	CÓDIGO	
		VERSIÓN	01
		FECHA	30/01/2016

PERIODO DE PAGO	01 de diciembre a 30 de diciembre de 2023
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS

1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

1.1 GENERALIDADES

No CONTRATO	CSA-330-2023
OBJETO	"FORTALECER Y MEJORAR EL DESARROLLO AMBIENTAL, AGROPECUARIO SOSTENIBLE EN EL MUNICIPIO, MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES TECNICAS Y DE ACOMPAÑAMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES Y PROYECTOS ENCAMINADOS AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN AGROPECUARIO MUNICIPAL PAM EN LA LINEA DE ALTERNATIVIDAD PRODUCTIVA PARA ZONAS CONDICIONADAS EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO. 2020-2023 SAN CARLOS SOMOS TODOS"
NOMBRE CONTRATISTA	Abel Eduardo Atehortua Duque
FECHA DEL CONTRATO	8/06/2023
PLAZO DE EJECUCIÓN	203
VALOR INICIAL	27200000
FECHA INICIO	8/06/2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	
INTERVENTOR	PAOLA ANDREA JIMENEZ

1.2 AVANCE EN TIEMPO

PLAZO DE EJECUCIÓN	203
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO	203
AVANCE PORCENTUAL	100,0%

1.3 AVANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	27200000
VALOR EJECUTADO	27.200.000,00
PORCENTAJE EJECUTADO	100,0%

1.4 AMORTIZACIONES Y/O ACTAS DE AVANCE

PERIODO PAGADO		VALOR EJECUTADO		TOTAL A PAGAR
Del 08 de junio al 30 de junio de 2023		$ 3.081.760,00		$ 3.081.760,00
Del 01 de julio al 30 de julio de 2023		$ 4.017.440,00		$ 4.017.440,00
Del 01 de Agosto al 30 de Agosto de 2023		$ 4.020.160,00		$ 4.020.160,00
Del 01 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2023		$ 4.020.160,00		$ 4.020.160,00
Del 01 de octubre al 30 de octubre de 2023		$ 4.020.160,00		$ 4.020.160,00
Del 01 de noviembre al 30 de noviembre de 2024		$ 4.020.160,00		$ 4.020.160,00
TOTAL PAGADO				$ 23.179.840,00

SALDO POR EJECUTAR	$ -

2. INFORME DEL CONTRATO

2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

municipal está ubicada a 6º 11'07" de latitud norte, 74º 57'35" de longitud oeste y 1000 metros sobre el nivel del mar; su temperatura media es de 23 ºc, con una extensión territorial de 702 km. el contrato comprende la intervención de todo el territorio municipal tanto en el área urbana como rural

2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR MES	% RESPECTO AL TOTAL ACTIVIDADES
Gestionar y acompañar la ejecución de proyectos con viabilidad y sostenibilidad agropecuaria como apoyo la producción agropecuaria limpia de orientación agroecológica, comercialización, el emprendimiento y la asociatividad encaminados al fortalecimiento productivo, técnico y administrativo de las diferentes asociaciones de productores y organizaciones de base del sector agropecuario del municipio.	3		14%
Acompañamiento a la implementación del del plan agropecuario municipal PAM en la estrategia de alternatividad y reconversión productiva para zonas condicionadas, en los procesos de: Fortalecimiento de la actividad apícola, aprovechamiento alternativo y sustentable del patrimonio natural, protección de polinizadores, desarrollo de procesos de agroturismo y turismo de naturaleza.	5		23%
Asistir y Acompañar a la gestión y ejecución de procesos y proyectos para el fortalecimiento del sistema local de áreas protegidas SILAP, Campañas educativas de cuidado y protección de especies como atractivo para el turismo de naturaleza "aviturismo".	2	4.020.160,0	9%
Acompañar procesos para Gestión integral del patrimonio natural del municipio enmarcados en el programa de conservación ambiental, cambio climático y gestión integral del patrimonio natural, fomentando procesos de reforestación y restauración activa, pasiva y productiva de áreas degradas en el municipio de San Carlos en cumplimiento del plan de desarrollo. 2020-2023 San Carlos somos todos"	1		5%
Participar activamente en los comités, reuniones, capacitaciones y asesorías según sea requerido por el jefe inmediato.	6		27%
Las demás actividades concertadas con el Municipio para el logro de las metas del plan agropecuario municipal PAM y plan de desarrollo municipal 2020-2023 San Carlos somos todos	5		23%
TOTAL	22	4.020.160,00	100%

2.3.SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Se certifica el cumplimiento de la seguridad social del mes de diciembre de 2,023.

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO



Foto 1. Seguimiento a la realización de visitas técnicas a productores en el marco de proyecto Alianzas productivas Ganadería ASOGAN SP en puerto Garza Fecha. **01/12/2023.**



Foto 2: Proceso de acompañamiento administrativo del proyecto de alianza Caña ASOCASAN, mediante liberación de pagos en la plataforma de la fiducia FIDUAGRARIA. **Fecha. 04/12/2023**



Foto 3: Reunión con propietarios de la vereda El Paraguas para definir predios de monitoreo del proyecto conserva aves San Carlos. **Fecha. 02/12/2023.**



Foto 4: Recorrido de caminata ecológica y avistamiento de aves en el marco de las fiestas del bosque y la ganadería en el corregimiento Samaná **Fecha. 07/12/2023**



Imagen 5: Acompañamiento a proceso de manejo de cultivo realizado por productor Rigo Quiceno vereda El Paraguas. Fecha**: 12/12/2023**




Foto 6: Acompañamiento a verificación de inventario de semovientes en la granja la Chirria. Fecha**: 06/12/2023**



Foto 7: Participación en Foro de Turismo para socialización del plan municipal de turismo. **Fecha: 06/12/2023**



Foto 8: Participación en Reunión con comité de Empalme: **Fecha: 05/12/2023**

Paola A. Jimenez

FIRMA DEL SUPERVISOR