Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

Informe Final de Actividades No. 7 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 1063 - CAS-OAJ-CDPSP-0675-2023 de 2023-06-01 cuyo Objeto: BRINDAR ASISTENCIA PROFESIONAL EN LA REVISIÓN DOCUMENTAL Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE Y/O SUS MUNICIPIOS EN CUMPLIMIENTO A LA LÍNEA ESTRATÉGICA No. 2. EQUIDAD E INVERSIÓN SOCIAL PARA TODOS EN CASANARE SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL (INFRAESTRUCTURA) Y/O LÍNEA ESTRATÉGICA NO. 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA COMPETITIVIDAD DEL DEPARTAMENTO SECTOR VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO DEL PLAN DE DESARROLLO "ES EL TIEMPO DE CASANARE, PRODUCTIVO EQUITATIVO Y SOSTENIBLE 2020-2023".

Yopal, 21 de Diciembre del 2023.

Doctor(a)
LINDA ANGELICA DIAZ RIVERA
DIRECTOR(A) TÉCNICO(A) BANCO PROGRAMAS Y PROYECTOS
Ciudad

Ref: Informe de Actividades No. 7 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 1063 - CAS-OAJ-CDPSP-0675-2023 de 2023-06-01.

Cordial Saludo

En cumplimiento del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES de la referencia, relaciono a continuación las actividades realizadas desde: 02/12/2023 hasta 16/12/2023.

A. ANTECEDENTES:

1. OBJETO: BRINDAR ASISTENCIA PROFESIONAL EN LA REVISIÓN DOCUMENTAL Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE Y/O SUS MUNICIPIOS EN CUMPLIMIENTO A LA LÍNEA ESTRATÉGICA No. 2. EQUIDAD E INVERSIÓN SOCIAL PARA TODOS EN CASANARE SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL (INFRAESTRUCTURA) Y/O LÍNEA ESTRATÉGICA NO. 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA COMPETITIVIDAD DEL DEPARTAMENTO SECTOR VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO DEL PLAN DE DESARROLLO "ES EL TIEMPO DE CASANARE, PRODUCTIVO EQUITATIVO Y SOSTENIBLE 2020-2023".

2. PLAZO DE EJECUCIÓN: Seis (6) MESES Y Quince (15) DIAS

3. FECHA DE INICIO: 2023-06-02

4. FECHA DE TERMINACIÓN: 2023-12-16

5. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

Acta No.	Tiempo
-	-

Acta No.	Fecha Reinicio
-	-

6. PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Tiempo
-	-

7. NUEVA FECHA TERMINACIÓN: 2023-12-16

8. VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $32.672.640,00 M.L.C.

9. ADICIONES: $0,00 M.L.C.

Informe Final de Actividades No. 7 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 1063 - CAS-OAJ-CDPSP-0675-2023 de 2023-06-01 cuyo Objeto: BRINDAR ASISTENCIA PROFESIONAL EN LA REVISIÓN DOCUMENTAL Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE Y/O SUS MUNICIPIOS EN CUMPLIMIENTO A LA LÍNEA ESTRATÉGICA No. 2. EQUIDAD E INVERSIÓN SOCIAL PARA TODOS EN CASANARE SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL (INFRAESTRUCTURA) Y/O LÍNEA ESTRATÉGICA NO. 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA COMPETITIVIDAD DEL DEPARTAMENTO SECTOR VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO DEL PLAN DE DESARROLLO "ES EL TIEMPO DE CASANARE, PRODUCTIVO EQUITATIVO Y SOSTENIBLE 2020-2023".

10. VALOR DEFINITIVO CONTRATO: $32.672.640,00 M.L.C.

B. ESTADO FÍSICO:

Hasta la fecha 16/12/2023, el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 1063 presenta una ejecución del 100% contra una programada del 100%.

C. ESTADO FINANCIERO:

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	$32.672.640,00	$0,00	
ADICIONAL	$0,00	$0,00	
TOTAL CONTRATO	$32.672.640,00	$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
VALOR INFORME No. 1	$5.026.560,00	$0,00	$5.026.560,00
VALOR INFORME No. 2	$5.026.560,00	$0,00	$5.026.560,00
VALOR INFORME No. 3	$5.026.560,00	$0,00	$5.026.560,00
VALOR INFORME No. 4	$5.026.560,00	$0,00	$5.026.560,00
VALOR INFORME No. 5	$5.026.560,00	$0,00	$5.026.560,00
VALOR INFORME No. 6	$5.026.560,00	$0,00	$5.026.560,00
PRESENTE INFORME	$2.513.280,00	$0,00	$2.513.280,00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	$0,00		
TOTAL	$32.672.640,00	$0,00	$32.672.640,00

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA NO. 7: $2.513.280,00 M.L.C.

D. ACTIVIDADES:

1. Desarrollar mínimo Una (1) asistencia técnica en el ciclo de proyectos de inversión y/o en el uso de las herramientas tecnológicas dispuestas por el DNP, dirigidas a una (01) entidad de la Gobernación y/o un municipio del Departamento de Casanare designado por el supervisor. 2. Realizar mínimo Seis (06) verificaciones documentales a los requisitos de ajustes y/o control a la ejecución y/o informes de la ejecución de proyectos de inversión financiados con recursos propios y/o SGP en cumplimiento a la Línea estratégica No 2. *Equidad e Inversión social para todos en Casanare Sector Salud y Protección Social (INFRAESTRUCTURA) y/o* de la Línea estratégica No. 3. Infraestructura y Equipamiento para la Competitividad del departamento Sector Vivienda Ciudad y Territorio y/o demás sectores incluidos en el Plan de desarrollo "Es el tiempo de Casanare, productivo equitativo y sostenible". 3. Realizar mínimo cuatro (4) verificaciones documentales en los procesos de viabilidad, aprobación o ajuste a proyectos de inversión financiados o a financiarse con recursos del SGR, en los Sectores Sector Salud y Protección Social (INFRAESTRUCTURA) y/o Vivienda Ciudad y Territorio y/o demás sectores incluidos en el Plan de desarrollo "Es el tiempo de Casanare, productivo equitativo y sostenible". 4. Brindar asistencia en el ciclo de la inversión a través de mínimo doce (12) conceptos de conveniencia, oportunidad y pertinencia a los estudios técnicos presentados por las dependencias del departamento en cumplimiento a la Línea estratégica No 2. Equidad e Inversión social para todos en Casanare Sector Salud y Protección Social (INFRAESTRUCTURA) y/o de la Línea estratégica No. 3. Infraestructura y

Informe Final de Actividades No. 7 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 1063 - CAS-OAJ-CDPSP-0675-2023 de 2023-06-01 cuyo Objeto: BRINDAR ASISTENCIA PROFESIONAL EN LA REVISIÓN DOCUMENTAL Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE Y/O SUS MUNICIPIOS EN CUMPLIMIENTO A LA LÍNEA ESTRATÉGICA No. 2. EQUIDAD E INVERSIÓN SOCIAL PARA TODOS EN CASANARE SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL (INFRAESTRUCTURA) Y/O LÍNEA ESTRATÉGICA NO. 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA COMPETITIVIDAD DEL DEPARTAMENTO SECTOR VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO DEL PLAN DE DESARROLLO "ES EL TIEMPO DE CASANARE, PRODUCTIVO EQUITATIVO Y SOSTENIBLE 2020-2023".

Equipamiento para la Competitividad del departamento Sector Vivienda Ciudad y Territorio y/o demás sectores incluidos en el Plan de desarrollo "Es el tiempo de Casanare, productivo equitativo y sostenible". . 5. Realizar mínimo seis (06) verificaciones al control del seguimiento efectuado por la dependencia sectorial en proyectos de inversión registrados en el SPI en los Sectores Sector Salud y Protección Social (INFRAESTRUCTURA) y/o Vivienda Ciudad y Territorio y/o demás sectores incluidos en el Plan de desarrollo "Es el tiempo de Casanare, productivo equitativo y sostenible". 6. Asistir cuatro (4) mesas técnicas en el ciclo de proyectos de inversión y/o en el uso de las herramientas tecnológicas dispuestas por el DNP, dirigidas a una (01) entidad de la Gobernación y/o un municipio del Departamento de Casanare designado por el supervisor. 7. Las demás designadas por el supervisor inherente al cumplimiento del objeto contractual.

E. ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Actividad Realizada	Porcentaje(%)	Referencia
En cumplimiento a la actividad No. 1: Para el periodo comprendido entre el 2 de Diciembre y el 16 de Diciembre de 2023, No se desarrolló asistencia técnica en el ciclo de proyectos de inversión y/o en el uso de las herramientas tecnológicas dispuestas por el DNP, como acumulado de esta actividad se desarrollo Asistencia y capacitacion al Municipio de municipio de Maní y Pore. Meta Cumplida 100%	100	1
En cumplimiento a la actividad No. 2. Durante el periodo comprendido entre el 2 de Diciembre y el 16 de Diciembre de 2023,, Se realizo Una (01) Verificaciones Documentales a los requisitos de ajuste de los proyectos de inversion asi: LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, radico la actualizacion No 28 al proyecto de inversion FORTALECIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES Y DEPARTAMENTAL EN CASANARE, fecha radicado 6 de Diciembre de 2023, Tramite por redistribucion de recursos en las actividades 3,1,1 3.1.1. CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES Y DEPARTAMENTA inicial $193.160.134,0 Final $191.002.092,00 y a la actividad 3.1.5 INTERVENTORÍA inicial 27.167.956,0 valor final 29.325.998,0 CPV 6 de Diciembre de 2023 Meta Cumplida 100%	100	2
En cumplimiento a la actividad No. 3 Durante el periodo comprendido entre el 2 de Diciembre y el 16 de Diciembre de 2023, No se realizo la verificacion documental en los procesos de viabilidad, aprobación o ajuste a proyectos de inversión financiados o a financiarse con recursos del SGR, en los Sectores Sector Salud y Protección Social (INFRAESTRUCTURA), toda vez que las entidades Territoriales No se han radicado proyectos nuevos o de ajuste. A la fecha la meta esta cumplida en un 100% Proyectos Revisados Hospital Local Villanueva, Hospital Local de Aguazul, Centro de Salud de Mani (Dos veces), y Lista de requisitos de ejecución proyecto Hospital Localización de Villanueva.	100	3
En cumplimiento a la actividad No. 4 Durante el periodo comprendido entre el 2 de Diciembre y el 16 de Diciembre de 2023, La secretaria de infraestructura NO ha solicitado asistencia en el ciclo de la inversión a través de conceptos de conveniencia, oportunidad y pertinencia a los estudios técnicos presentados por las dependencias del departamento en cumplimiento a la Línea estratégica No. 3. Infraestructura y Equipamiento para la Competitividad del departamento Sector Vivienda Ciudad y Territorio incluidos en el Plan de desarrollo "Es el tiempo de Casanare, productivo equitativo y sostenible". A la fecha se han revisado los estudios siguientes EP: 2023-02286, EP 2023-02312, EP 2023-02316, EP 2023-02346, EP 2023-02347, EP 2023-02469, EP 2023-2538, EP 2023-02540, EP 2023-02547, EP 2023-02548, EP 2023-02558, EP 2023-03010. EP 2023-03202- EP 2023-03252, EP 2023 -3487 . Con un Avance Total en productos 15 de 12 Meta Cumplida 100%	100	4
En cumplimiento a la actividad No. 5. Durante el periodo comprendido entre el 2 de Diciembre y el 16 de Diciembre de 2023, se realizaron dos (02) verificaciones al control del seguimiento efectuado por las dependencias sectoriales de Salud e Infraestructura en los proyectos de inversión registrados en el SPI en los Sectores Sector Salud y Protección Social (INFRAESTRUCTURA) identificado con el código BPIN 2020005850095 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LA RED DE IPS PÚBLICAS DEL DEPARTAMENTO CASANARE de la Línea estratégica No 2. Equidad e Inversión social para todos en Casanare Sector Salud y Protección Social (INFRAESTRUCTURA) y del Sector Vivienda Ciudad y Territorio identificado con el código BPIN 2020005850033 FORTALECIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES Y DEPARTAMENTAL EN CASANARE de la Línea estratégica No. 3 Infraestructura y Equipamiento para la Competitividad del departamento con corte al 8 de Diciembre de 2023. Meta Cumplida 100%	100	5

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

Informe Final de Actividades No. 7 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 1063 - CAS-OAJ-CDPSP-0675-2023 de 2023-06-01 cuyo Objeto: BRINDAR ASISTENCIA PROFESIONAL EN LA REVISIÓN DOCUMENTAL Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE Y/O SUS MUNICIPIOS EN CUMPLIMIENTO A LA LÍNEA ESTRATÉGICA No. 2. EQUIDAD E INVERSIÓN SOCIAL PARA TODOS EN CASANARE SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL (INFRAESTRUCTURA) Y/O LÍNEA ESTRATÉGICA NO. 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA COMPETITIVIDAD DEL DEPARTAMENTO SECTOR VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO DEL PLAN DE DESARROLLO "ES EL TIEMPO DE CASANARE, PRODUCTIVO EQUITATIVO Y SOSTENIBLE 2020-2023".

En cumplimiento a la actividad No. 6. Durante el periodo comprendido entre el 2 de Diciembre y el 16 de Diciembre de 2023, . Se realiza asistencia en Dos (02) mesas técnicas en el ciclo de proyectos de inversión y/o en el uso de las herramientas tecnológicas dispuestas por el DNP, dirigidas a una (01) entidad de la Gobernación (Secretaria de Salud) en el proyectos de inversion Construccion de la Infraestructura Fisica del Nuevo Hospital Juan Hernando Urrego E.S.E del Municipio de Aguazul Casanare de fecha 7 de Diciembre de 2023 y al proyecto: Construccion Hospital Local de Paz de Ariporo de fecha 14 de Diciembre de 2023, proyectos en estado de formulación, estructuracion y desarrollo. Meta Cumplida 100%	100	6
En cumplimiento a la actividad No. 7 . Durante el periodo comprendido entre el 2 2 de Diciembre y el 16 de Diciembre de 2023,, se desarrollaron actividades designadas por el supervisor inherentes a lograr el cumplimiento del objeto contractual. Se asiste a capacitacion "Valores Codigo de Integridad" Fecha 15 de Diciembre de 2023 y Socializacion Valores Honestidad y Solidaridad.	100	7

F. OBSERVACIONES:
Se anexa (1 CD), con las evidencias de las actividades realizadas en el presente informe.

Atentamente,

RENE MAURICIO ZARAMA ROSERO
Contratista

CONSTANCIA: El(La) suscrito(a) Supervisor(a) hace constar que verificada las actividades relacionadas en el presente informe y las pactadas en el contrato, se concluye que el Contratista ha cumplido con las actividades adquiridas en virtud del mismo.

Aprobó:

LINDA ANGELICA DIAZ RIVERA
Supervisor(a)

V.°B.°: _____