# ACTA DE RECIBO FINAL

| BALANCE DEL CONTRATO | | | |
|---|---|---|---|
| **Contrato** | **N° 1273** | **De** | **29 de noviembre del 2023** |
| **Objeto** | **"CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL Y LA EMPRESA DISTRISERVICIOS SAS ESP PARA LA ENTREGA DE SUBSIDIOS DE CONEXIÓN Y RED INTERNA A SUSCRIPTORES DEL SERVICIO DEL GAS COMBUSTIBLE POR REDES A HOGARES DE LA ZONA RURAL DE EL ESPINAL"** | | |
| **Valor** | MIL TRECIENTOS MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($1.300.099.591,00) | | |
| **Plazo** | El plazo de ejecución del presente Convenio será contado a partir de la suscripción del acta de inicio, Dos (02) meses. | | |
| **Contratista** | **CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS SAS ESP –DISTRISERVICIOS SAS ESP**<br>**Nit 901.105.922-6**<br>R.L/ Hernán Darío Huertas Murcia<br>**C.C. 1.070.584.730 de Girardot** | | |
| **Interventor** | R.L/ FERNANDO ANTONIO SANDOVAL | | |
| **Supervisor** | **ING. INGRID NATALY RODRIGUEZ RESTREPO**<br>Secretaria de Planeación, Infraestructura y Medio Ambiente | | |
| **Acta de Inicio** | 30/11/2023 | | |
| **Autorización de giro de 50% pago anticipo** | 05/12/2023 | | |
| **Acta Recibo Final** | 15/12/2023 | | |

## CONSIDERANDO:

En el municipio de El Espinal, a los veintidós (22) días del mes de diciembre del 2023, se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía Municipal, **ING. INGRID NATALY RODRIGUEZ RESTREPO** Secretaria de Planeación, Infraestructura y Medio Ambiente en calidad de Supervisor, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.105.675.293 de El Espinal, y **CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS SAS ESP –DISTRISERVICIOS SAS ESP,** el señor **HERNÁN DARÍO HUERTAS MURCIA** identificado con la Cedula de Ciudadanía C.C. 1.070.584.730 de Girardot quien obra como Representante legal , quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, con el fin de evaluar la viabilidad de suscripción de la presente acta y de común acuerdo se determina suscribir el ACTA DE RECIBO FINAL del

convenio en mención dando cumplimiento de la CLAUSULA OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA, bajo las siguientes consideraciones:

1. Que el contrato que tiene como objeto **CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL Y LA EMPRESA DISTRISERVICIOS SAS ESP PARA LA ENTREGA DE SUBSIDIOS DE CONEXIÓN Y RED INTERNA A SUSCRIPTORES DEL SERVICIO DEL GAS COMBUSTIBLE POR REDES A HOGARES DE LA ZONA RURAL DE EL ESPINAL.** se ejecutó en su totalidad.

2. Que durante este periodo de tiempo se realizó el control y seguimiento a la ejecución de las actividades, las cuales se reciben por los supervisores conforme a las observaciones y requerimientos realizados durante su desarrollo.

3. Que se recibió del contratista el respectivo informe técnico el cual se relaciona las actividades con sus respectivas actas el cual fue objeto de revisión y aprobación con el ánimo de adelantar el proceso de acta de cobro parcial de obra.

4. El contratista aporto los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de sistema de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales de sus empleados de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

- Que Según póliza de cumplimiento de SEGUROS DEL ESTADO S.A N° 25-44-101187539, con fecha de expedición29 de noviembre de 2023 y acta de aprobación de las garantías por parte de la dirección administrativa de contratación, se suscribió garantía a favor del municipio, con las siguientes discriminaciones

| ASEGURADORA | N° DE POLIZA | AMPARO | FECHAS DE AMPARO | |
|---|---|---|---|---|
| | | | DESDE | HASTA |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A | 25-44-101187539 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 29/11/2023 | 29/05/2024 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A | 25-44-101187539 | PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES | 29/11/2023 | 29/01/2027 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SEGUROS DEL ESTADO S.A | 25-44-101187539 | BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO | 29/11/2023 | 29/05/2024 |

5. Que EL CONTRATO tuvo el siguiente Balance Financiero:

## BALANCE CONTRACTUAL

| | | |
|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 1.300.099.591,00 | |
| VALOR DEL 50% DE PAGO ANTICIPO | | $ 650.049.785,50 |
| VALOR ACTA FINAL | | $ 650.049.795,70 |
| **SALDO SIN EJECUTAR A FAVOR DEL MUNICIPIO** | | $ 10,20 |
| **SUMAS IGUALES** | $ 1.300.099.591,00 | $ 1.300.099.591,00 |

## 6. DESCRIPCIÓN DE ITEMS CONTRACTUALES

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. |
|---|---|---|---|
| **APORTE MUNICIPIO DE ESPINAL** | | | |
| **1** | **CONEXIONES A USUARIOS RESIDENCIALES ESTRATO 1** | | |
| 1.1 | ACOMETIDA | UND | 200 |
| 1.2 | MEDIDOR | UND | 200 |
| 1.3 | REVISIÓN PREVIA | UND | 200 |
| Subtotal | | | |
| **2** | **RED INTERNA A USUARIOS RESIDENCIALES ESTRATO 1** | UND | 200 |
| **3** | **REDES DE DISTRIBUCION** | | |
| 3,1 | Tubería de Polietileno de 1" en Zona Verde | Km | 5,88 |
| 3,2 | Tubería de Polietileno de 1" en Asfalto | Km | 0,28 |
| 3,3 | Tubería de Polietileno de 3/4" en Zona Verde | Km | 13,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3,4 | Tubería de Polietileno de 1/2" en Zona Verde | Km | 11,37 |
| **4** | **PASOS ESPECIALES** | | |
| 4,1 | Paso especial 20 a 30 metros | UND | 0,95 |
| **TOTAL APORTE ALCALDIA** | | | |
| APORTE DISTRISERVICIOS SAS ESP | | | 0,00 |
| **3** | **REDES DE DISTRIBUCION** | | |
| 3,1 | Tubería de Polietileno de 1" en Zona Verde | Km | 1,20 |
| 3,2 | Tubería de Polietileno de 1" en Asfalto | Km | 0,06 |
| 3,3 | Tubería de Polietileno de 3/4" en Zona Verde | Km | 2,66 |
| 3,4 | Tubería de Polietileno de 1/2" en Zona Verde | Km | 2,33 |
| **4** | **PASOS ESPECIALES** | | |
| 4,1 | Paso especial 20 a 30 metros | UND | 0,05 |
| 4,2 | Paso especial 10 a 15 metros | UND | 3,00 |
| 4,4 | Paso especial 0 a 5 | UND | 12,00 |
| **5** | **ESTACIONES DE ALMACENAMIENTO** | | |
| 5,1 | Estación de GLP 500 galones | UND | 1,00 |
| **APORTE USUARIOS EN FACTURA** | | | |
| **2,0** | Red interna a usuarios residenciales estrato 1 (hasta 35 metros) | | 200 |

7. Suscribir el ACTA DE RECIBO FINAL de la ejecución de las actividades del contrato en mención y se recibe por los supervisores conforme a la aceptación de oferta.

8. Que la supervisión realizara la verificación de los soportes documentales presentados por el contratista para su respectiva aprobación que conduzca de manera armónica al pago parcial del contrato.

**ACUERDAN:**

1. Suscribir y aceptar la presente Acta de Recibo Final del contrato N° 1273 del 2023.

2. hasta la liquidación de este; igualmente apoyará a la ALCALDIA DEL ESPINAL TOLIMA para soportar técnica y administrativamente los requerimientos que se deban adelantar al contratista de obra cuando se presentaren fallas y deficiencias que afecten la estabilidad de la obra.

En constancia se firma en El Espinal Tolima por los que intervinieron como aparece, a los veintidós (22) días del mes de diciembre del 2023.

**ING.INGRID NATALY RODRIGUEZ RESTREPO**
Directora Administrativa de Infraestructura
**Supervisión.**

**DISTRISERVICIOS SAS ESP.**
**R.L.** Hernán Darío Huertas Murcia.
**C.C. 1.070.584.730 de Girardot**
**Contratista.**