INGEACOL
Ingeniería y Automatización de Colombia
www.ingeacol.com

Yumbo, 21 de diciembre de 2023


Señor
Gelmer Restrepo Hernandez
Centro de Automatización Industrial

Asunto: Solicitud de prorroga contrato CO1.PCCNTR.5633194 cuyo objeto es Contratar el mantenimiento de maquinaria y equipo el desarrollo del proyecto SENNOVA SGPS 10434 del Centro de Automatización Industrial Regional Caldas, según relación detallada en la ficha técnica.

De la manera mas atenta me dirijo a usted para solicitarle amablemente una prorroga del contrato del asunto , debido a que revisando las especificaciones técnicas de los Item 7 y 8 , hay unos repuestos que son de importación ya que en el mercado nacional no se garantiza la efectividad como tal, como estos insumos son traído con nuestro proveedor en China actualmente vienen en camino y no alcanzan a llegar para la fecha , si no para el día 15 de enero de 2024 , pero como hay receso de actividades amablemente solicitamos una prorroga de 45 dias contanto a partir de mañana 22 de diciembre de 2023, como se dispuso en la reunión realizada la semana pasada y el cronograma que envamos.

Adjuntamos BL de repuestos que están en inicio transporte por la naviera.

Atentamente,



Firma representante
legal persona natural
Nombre: **Andrea**
Angelina Cuastuza
Cargo:**Representante**
legal

Documento de Identidad: **37014874**

Correo Electrónico: **info@ingeacol.com**