148 V

	MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA SECRETARIA DE PLANEACIÓN			ANAPOIMA Compromiso con nuestra gente
	OFICIO INTERNO 182-109-2023	CÓDIGO: 182	Página 1 de 2	
		VERSIÓN: 1	FECHA: 22/12/2016	

Anapoima, 20 de diciembre de 2023

Doctor
HUGO ALEXANDER BERMÚDEZ RIVEROS
Alcalde Municipal
Anapoima Cundinamarca

REFERENCIA: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 151 DE 2023

ASUNTO: SOLICITUD DE ADICIÓN EN VALOR

Respetado Alcalde,

Atentamente me permito solicitar a usted, autorizar a quien corresponda realizar el acto administrativo mediante el cual se adicione por el valor de cincuenta millones de pesos MCTE ($ 50.000.000.oo) para ello anexo los rubros correspondientes al contrato de prestación de servicios No. 151 -2023, cuyo objeto es : "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LA MAQUINARIA Y VEHÍCULOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL RURAL.

RUBRO	FUENTE	VALOR
2.3.2402112.2022250350039.2.3.2.02.02.008.181.260102 2.3.2402112.2022250350039.2.3.2.02.02.008.181.260402	260102 ULT DOC SGP LIBRE DESTINACIÓN	$ 34.190.089
Desarrollar un proyecto para el mantenimiento de las vías rurales del Anapoima	260402 ULT DOC SGP OTROS SECTORES	$ 15.809.911
	TOTAL	**$ 50.000.000**

Lo anterior, teniendo en cuenta que el mantenimiento a las vías rurales es constante y más aún cuando en la zona se han presentado lluvias, lo que genera una alta demanda de solicitudes por parte de la comunidad. Con el fin de dar total cumplimiento al objeto contractual, se genera la necesidad de realizar la presente adición.

Se avala la presente adición, toda vez que el contrato es de monto agotable y su fecha de terminación es el 30 de diciembre del presente año, lo que permite generar la misma y dar continuidad al objeto contractual.

Atentamente,

HEIDY ROCIO GARZON SOSA
Directora de Obras Públicas
Secretaría de Planeación

Proyectó: Angie Forero/Técnico Administrativo/SP

Rdo. Camila
20- DIC- 2023 2:19 Pm.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2023000844

viernes, 15 de diciembre de 2023

EL TESORERO GENERAL DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA

CERTIFICA:

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2023 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

OBJETO
ADICIÓN CTO 151 DE 2023 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LA MAQUINARIA Y VEHICULOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL RURAL"

CODIGO	NOMBRE	VALOR
SECT: 24	**Transporte**	
PROG: 2402	Infraestructura red vial regionalTRANSPORTE	
PROD: 2402112	Via terciaria con mantenimiento periodico o rutinarioTRANSPORTEInfraestructura red vial regional	
2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	
META: 181	Desarrollar un proyecto para el mantenimiento de las vías rurales del Anapoima	
BPIN: 2022250350039		
2022250350039		
2.3.2402112.2022250350039.2.3.2.02.02.008.181.260102	ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS RURALES, CAMINOS REALES Y PUENTES Y PONTONES DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA - FUENTE: 260102-ULT.DOC. SGP LIBRE DESTINACION	34,190,089.00
SECT: 24	**Transporte**	
PROG: 2402	Infraestructura red vial regionalTRANSPORTE	
PROD: 2402112	Via terciaria con mantenimiento periodico o rutinarioTRANSPORTEInfraestructura red vial regional	
2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	
META: 181	Desarrollar un proyecto para el mantenimiento de las vías rurales del Anapoima	
BPIN: 2022250350039		
2022250350039		
2.3.2402112.2022250350039.2.3.2.02.02.008.181.260402	ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS RURALES, CAMINOS REALES Y PUENTES Y PONTONES DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA - FUENTE: 260402-ULT.DOC.SGP OTROS SECTORES	15,809,911.00
TOTAL CDP		**50,000,000.00**

SON:	CINCUENTA MILLONES DE PESOS MC.

SOLICITANTE	
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE PLANEACION
RESPONSABLE:	CIFUENTES SOTO JONATHAN ALEJANDRO
CARGO:	Secretario de Despacho

EDWIN HERNAN MALAGON PASTRANA
Tesorero General

Elaboró RODRIGO RUIZ
Modificó:
Revisó:

					No de Consecutivo	
ANAPOIMA Compromiso con nuestra gente	SOLICITUDE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			No	SP - DOP 078	
FECHA DE SOLICITUD	13	12	2023	TIPO DE SOLICITUD	INICIAL	
					ADICIÓN (*)	X
	DÍA	MES	AÑO			

1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

Dependencia Solicitante	Secretaria de Planeacion	Funcionario responsable	Jonathan Alejandro Cifuentes Soto

2. INFORMACION PRESUPUESTAL

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Codigo CCPET	NA	Nombre del código	NA
Codigo CPC	NA	Nombre del Codigo CPC	NA
Codigo Presupuestal			

GASTOS DE INVERSION

Metas de Producto	181	Descripción de la meta de la producto	Desarrollar un proyecto para el mantenimiento de las vias rurales del Anapoima
Codigo CCPET	2.3.2.02.02.008	Nombre del código	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
Codigo del sector	24	Nombre del sector	Transporte
Codigo del programa	2402	Nombre del programa	Infraestructura red vial regional
Codigo del producto mga	2402112	Nombre del producto	Via terciaria con mantenimiento periódico o rutinario
Codigo Presupuestal	2.3.2402112.2022250350039.2.3.2.02.02.008.181.260102		
	2.3.2402112.2022250350039.2.3.2.02.02.008.181.260402		
No actividad del Plan de acción	3,1	Descripcion de la actividad del plan de accion	Garantizar al 100% el funcionamiento del parque automotor mediante mantenimiento preventivo y corretivo
Codigo CPC	87141	Nombre del Codigo CPC	Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos automotores
Codigo BPIN	2022250350039	Nombre del Codigo BPIN - nombre de proyecto	ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS RURALES, CAMINOS REALES Y PUENTES Y PONTONES DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA
Codigo UNSPSC	78181508	Nombre del Codigo	Mantenimiento y reparacion de camiones pesados

Fuentes de financiación

1	Nombre	ULT.DOC. SGP LIBRE DESTINACION	Codigo	260102	Valor	$ 34.190.089
2	Nombre	ULT.DOC.SGP OTROS SECTORES	Codigo	260402	Valor	$ 15.809.911
VALOR TOTAL DE LA DISPONIBILIDAD SOLICITADA						$ 50.000.000

3. INFORMACION CONTRACTUAL

Objeto del contrato	ADICIÓN CTO 151 DE 2023 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LA MAQUINARIA Y VEHICULOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL RURAL"

Hugo Alexander Bermudez Riveros
Alcalde Municipal

Jonathan Alejandro Cifuentes Soto
Funcionario Responsable

SERVIDOR PÚBLICO	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
Nombres	Angie Forero	Jonathan A. Cifuentes S.	Diana Herrera Jimenez
Cargo	Técnico Administrativo	Secretario de Despacho	Asesora Sec de Planeacion
Fecha	13/12/2023	13/12/2023	13/12/2023
Firma			

ANAPOIMA
Compromiso con nuestra gente

SECRETARIA DE PLANEACIÓN

ANAPOIMA Compromiso con nuestra gente

CERTIFICACIÓN DE BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

1	FECHA:	DÍA:	13	MES:	12	AÑO:	2023
					NÚMERO DE SOLICITUD		DOP-078

LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y URBANISMO
CERTIFICA:

QUE EL PROYECTO A CONTINUACIÓN, SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL

2	Nombre del proyecto	ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS RURALES, CAMINOS REALES Y PUENTES Y PONTONES DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA	
3	Código de registro (BPIN)	2022250350039	
4	Fecha de Registro Proyecto	2023	
5	Sector del PDM, en el que está inscrito el proyecto	24 - Transporte	
6	Programa del PDM, en el que está inscrito el proyecto	Comprometidos con las Vías y el Transporte	
7	Subprograma del PDM, en el que está inscrito el proyecto	39. Anapoima es Conexión Vial Rural	
8	Meta del PDM, en el que está inscrito el proyecto	181	Desarrollar un proyecto para el mantenimiento de las vías rurales del Anapoima
9	Objeto del Contrato	ADICIÓN CTO 151 DE 2023 "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LA MAQUINARIA Y VEHICULOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL RURAL	
10	Codigo del CCEPT	2.3.2.02.02.008	Nombre del codigo: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
11	Codigo del Sector	24	Nombre del codigo: Transporte
12	Codigo del Programa	2402	Nombre del codigo: Infraestructura red vial regional
13	Codigo Cpc	87141	Nombre del codigo: Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos automotores

14 Fuentes de Financiación (Nombre y Montos)	Fuentes	Código	Nombre	Monto (En Pesos)
	Fuente 1:	260102	ULT.DOC. SGP LIBRE DESTINACION	$ 34.190.089,00
	Fuente 2:	260402	ULT.DOC.SGP OTROS SECTORES	$ 15.809.911,00
	Fuente 3:			
	Fuente 4:			
	TOTAL			$ 50.000.000,00

15	Valor total en letras	CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE
16	Dependencia que solicitó el concepto de vibilidad	SECRETARIA DE PLANEACIÓN
17	Nombre del Secretario que avaló el Concepto de viabilidad	Jonathan Alejandro Cifuentes Soto
18	Elaborado por	Angie Forero Técnico Administrativo
19	Revisado por	SOLUCIONES FERZA Contratista Banco de Programas y Proyectos
20	VoBo	
21	Aprobado:	Jonathan Alejandro Cifuentes Soto Secretario de Planeación
22	Firma	

ACTA DE ADICIÓN EN VALOR No. 02
Contrato de Prestación de Servicios No. 151 de 2023

Entre los suscritos a saber, **HUGO ALEXANDER BERMUDEZ RIVEROS**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 179.536 expedida en Anapoima, quien obra en nombre y representación del Municipio de Anapoima-Cundinamarca, en su calidad de Alcalde, posesionado el 19 de diciembre de 2019 ante el Juzgado Promiscuo de Anapoima - Cundinamarca, debidamente facultado por el Honorable Concejo Municipal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 314 de la Constitución Política de Colombia y debidamente facultado por el literal b numeral 3° del Artículo 11° de la Ley 80 de 1993, quien para efectos del presente contrato se denominara EL MUNICIPIO, por una parte, y por otra parte **UNIÓN TEMPORAL MAQUINAGRO**, identificada con Nit 901.703.667-8 representada legalmente por la señora BLANCA ELISA LEON BUITRAGO identificada con cedula de ciudadanía No. 40.015.763 expedida en Tunja, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, que bajo juramento manifiesta no encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en los Artículos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y demás disposiciones vigentes sobre la materia, de común acuerdo hemos convenido celebrar la presente **ADICIÓN EN VALOR No. 02,** al Contrato de Prestación de Servicios No. 151 de 2023, previa las siguientes consideraciones:

1. Que el Municipio de Anapoima celebro con UNIÓN TEMPORAL MAQUINAGRO, el Contrato de Prestación de Servicios No. 151 de 2023, cuyo objeto es "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LOS VEHÍCULOS TIPO COMPACTADOR DE BASURA Y MAQUINARIA, VEHICULOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL RURAL. A precio unitario monto agotable" de fecha 19/04/2023.

2. Que el plazo de ejecución inicial del contrato será HASTA AGOTAR EL VALOR DEL PRESUPUESTO, contados a partir de la aprobación de la pólizas y suscripción del acta de inicio entre contratista y supervisor, previo el cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento y ejecución, sin que supere el 30 de diciembre de 2023.

3. Que el valor inicial del contrato es por la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($250.000.000,00) IVA INCLUIDO.

4. Que el día 25 de abril de 2023, se legalizo el ACTA DE INICIO por el Contratista y Supervisor (es) del Contrato, cuya fecha de terminación inicial quedo establecida para el día 30 de diciembre de 2023.

5. Que el día 26 de octubre de 2023. Se legalizo el ACTA DE ADICIÓN EN VALOR Y MODIFICACIÓN No. 01 mediante la cual se adiciono en valor la suma de SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($75.000.000,00) y se modificó la representación legal de la UNIÓN TEMPORAL MAQUINAGRO.

6. Que el día 20 de diciembre de 2023, mediante oficio interno No.182-109-2023, la Dirección de Obras Públicas en calidad de supervisión del contrato solicita adicionar en valor la suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($50.000.000,00) teniendo en cuenta que;

   El mantenimiento a las vías rurales es constante y más aun cuando en la zona se han presentado lluvias, lo que genera una alta demanda de solicitudes por parte de la comunidad. Con el fin de dar total cumplimiento al objeto contractual, se genera la necesidad de realizar la presente adición. (Oficio adjunto)

En atención a las anteriores consideraciones y de acuerdo a la normatividad vigente, se desprende la presente ADICIÓN EN VALOR No. 02 al Contrato de Prestación de Servicios No. 151 de 2023, cuyas clausulas se enuncian a continuación y jurídicamente son viables así;

CLÁUSULA PRIMERA: Adicionar en valor la suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($50.000.000,00) al Contrato de Prestación de Servicios No. 151 de 2023, de acuerdo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. **2023000844** de fecha 15/12/2023 expedido por la Tesorería General del Municipio de Anapoima, con cargo al presupuesto vigencia fiscal 2023, así;

ACTA DE ADICIÓN EN VALOR No.02- Contrato de Prestación de Servicios No. 161 de 2023

RUBRO	FUENTE	VALOR
2.3.2402112.2022250350039.2.3.2.02.02.008.181.260102 Desarrollar un proyecto para el mantenimiento de las vías rurales de Anapoima	260102 ULT. DOC. SGP LIBRE DESTINACIÓN	$34.190.089,00
2.3.2402112.2022250350039.2.3.2.02.02.008.181.260402 Desarrollar un proyecto para el mantenimiento de las vías rurales de Anapoima	260402 ULT. DOC. SGP OTROS SECTORES	$15.809.911,00
	TOTAL	$50.000.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA se obliga ajustar los amparos contemplados en las garantías estipuladas en el contrato inicial, de acuerdo al presente documento de ADICIÓN EN VALOR, en forma proporcional a lo establecido.

CLÁUSULA TERCERA: Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal no modificadas por el presente acuerdo permanecen vigente y su exigibilidad permanece.

CLÁUSULA CUARTA: DOCUMENTOS: Para todos los efectos son documentos de la presente adición en valor y modificación, los que hacen parte integral del mismo y los citados en el presente documento, salvo los que se opongan al mismo.

El contratista acepta de manera inequívoca el contenido de la presente acta con la firma autógrafa y con la aceptación de esta, a través de la plataforma SECOP II.

Para constancia se firma en Anapoima - Cundinamarca, el día 21-DIC-2023.

EL MUNICIPIO,

HUGO ALEXANDER BERMUDEZ RIVEROS
Alcalde Municipal

EL CONTRATISTA

BLANCA ELISA LEON BUITRAGO
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL MAQUINAGRO
Nit 901.703.667-8

	Nombre	Cargo	Firma
Proyecto y Elaboró	Camila Moreno Sánchez	Profesional Universitario - Secretaría de Contratación	
Revisó y Aprobó	Yaned Garzón Chaparro	Secretario de Despacho - Secretaría de Contratación	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.			