Villavicencio, 30 de diciembre de 2023

Doctora
MARILEXANDRA AMAYA MARTINEZ
Jefe de la oficina de contratación
Alcaldía Municipal de Villavicencio
Ciudad.

Ref.: ACEPTACION DE OFERTA No. 3653 PROCESO EN SECOP II SMC-209-2023 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2023
PERIODO N.º 01 DEL 12 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2023

OBJETIVO DEL INFORME: Llevar a cabo las tareas de vigilancia de la ejecución contractual e informar al municipio de Villavicencio acerca del desarrollo del mismo verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales a lo largo de su ejecución en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la Ley 1474 de 2011 y demás normativa aplicable.

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No. Y FECHA DEL CONTRATO	**ACEPTACION DE OFERTS Nº 3653 PROCESO EN SECOP II SMC-209-2023 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2023**
PUBLICADO EN	SECOP I _____ Ó SECOP II __X___
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	JOSE MAURICIO SALINAS PULIDO
No. DE IDENTIFICACIÓN	C.C. No. 79.718.441 DE BOGOTA
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA DIVULGACION Y PROMOCION DE LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y DEMAS TEMAS DE INTERES PUBLICO DE LOS PUNTOS VIVE DIGITAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO A TRAVES DE UNA PÁGINA WEB Y EMISORA ON LINE.
NOMBRE DEL SUPERVISOR CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	**VICTOR EDWIN JIMENEZ CANO** C.C. No. 1.121.834.707 DE VILLAVICENCIO
FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN:	12 DE DICIEMBRE DE 2023
CONDICIONES INICIALES	
VALOR DEL CONTRATO:	CATORCE MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($14.619.000).
PLAZO DE EJECUCIÓN:	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO OFICIAL, LO PRIMERO QUE SUCEDA, CONTADOS APARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE INICIO:	12 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE DICIEMBRE DE 2023

MODIFICACIONES:			
CESIÓN:	N.A.	FECHA:	N.A.
VALOR DE ADICIÓN:	N.A.	FECHA:	N.A.
NUEVO VALOR DEL CONTRATO: (INICIAL + ADICIÓN)	N.A.		
PRORROGAS	N.A.	FECHA:	N.A.
TOTAL PLAZO DE EJECUCIÓN (INICIAL + PRÓRROGAS)	N.A.		
SUSPENSIONES	N.A.		
REINICIOS:	N.A.	FECHA:	N.A.
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	N.A.		

2. **DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** Teniendo en cuenta que mediante acto administrativo del **12/12/2023** expedido por el JEFE DE OFICINA DE CONTRATACIÓN, se me designó como SUPERVISOR del contrato de la referencia, del contrato de la referencia me permito presentar el informe del desarrollo del objeto contractual correspondiente al **PERIODO 01** del **12/12/2023 al 30/12/2023** de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Interventoría y Supervisión adoptado mediante Decreto No. 1000-21/293, vigente desde el 19 de julio de 2016.

   Las siguientes son las obligaciones ejecutadas por el contratista en el presente periodo, que corresponden a un porcentaje de avance ejecutado total del 100%

INFORME DE ACTIVIDADES:

1. Emisión de cuñas diarias de lunes a viernes en la programación habitual a través de emisora online Villavoalreves.co (480 cuñas).

Cuña 001 – El barrio La Madrid ya cuenta con un punto Vive Digital

FECHA	***CUÑAS***				
	AUDIO 1	**AUDIO 2**	**AUDIO 3**	**AUDIO 4**	**AUDIO 5**
Martes 12 de diciembre	1. 05:27 2. 11:34 3. 18:29 4. 25:51 5. 34:31 6. 37:39 7. 49:47	8. 00:47 9. 10:50 10. 14:07 11. 20:41 12. 24:07 13. 32:21 14. 38:30 15. 42:20 16. 48:50	18. 02:11 19. 08:53 20. 13:44 21. 23:44 22. 28:29 23. 37:03 24. 44:38 25. 49:39	26. 03:56 27. 09:18 28. 19:23 29. 26:28 30. 30:56 31. 40:17 32. 46:01 33. 51:51 34. 58:31	35. 02:25 36. 11:08 37. 14:59 38. 25:22 39. 32:07 40. 35:21 41. 45:30 42. 51:252

		17. 53:09			
	AUDIO 6	AUDIO 7	AUDIO 8	AUDIO 9	AUDIO 10
	43. 00:32 44. 08:14 45. 13:19 46. 22:09 47. 36:06 48. 43:47 49. 48:16 50. 56:06	51. 01:52 52. 09:01 53. 20:54 54. 26:20 55. 32:15 56. 39:38 57. 44:14 58. 51:23 59. 57:45	60. 08:16 61. 13:35 62. 20:55 63. 30:14 64. 38:15 65. 49:03 66. 57:40	67. 01:45 68. 07:21 69. 13:36 70. 22:09 71. 31:31 72. 36:05 73. 43:48 74. 48:13 75. 55:21	76. 05:49 77. 10:53 78. 17:50 79. 23:05 80. 30:10 81. 36:37 82. 41:39 83. 48:44
	AUDIO 1	**AUDIO 2**	**AUDIO 3**	**AUDIO 4**	**AUDIO 5**
Miércoles 13 de diciembre	84. 00:56 85. 10:40 86. 18:50 87. 27:00 88. 34:57 89. 43:39 90. 49:55	91. 00:05 92. 08:09 93. 16:28 94. 27:50 95. 36:38 96. 45:03	97. 00:24 98. 08:52 99. 16:56 100. 24:13 101. 41:03 102. 49:01 103. 55:30	104. 04:03 105. 12:32 106. 19:33 107. 26:43 108. 34:57 109. 43:06 110. 51:02	111. 05:32 112. 13:12 113. 20:39 114. 28:32 115. 35:18 116. 40:39 117. 48:35 118. 56:08
	AUDIO 6	**AUDIO 7**	**AUDIO 8**	**AUDIO 9**	**AUDIO 10**
	119. 10:52 120. 23:56 121. 32:30 122. 45:19 123. 50:22	124. 01:52 125. 09:02 126. 20:55 127. 26:21 128. 32:16 129. 39:39 130. 44:15 131. 51:23	132. 05:38 133. 23:20 134. 50:10 135. 58:50	136. 06:26 137. 14:26 138. 21:19 139. 27:38 140. 36:50 141. 44:54 142. 53:55	143. 01:14 144. 07:00 145. 12:30 146. 22:09 147. 29:59 148. 43:00 149. 50:22
	AUDIO 1	**AUDIO 2**	**AUDIO 3**	**AUDIO 4**	**AUDIO 5**
Jueves 14 de diciembre	150. 10:16 151. 19:42 152. 22:54 153. 29:07 154. 34:00 155. 41:51 156. 52:19	157. 00:52 158. 12:53 159. 24:30 160. 32:49 161. 46:04 162. 58:50	163. 06:27 164. 16:07 165. 26:28 166. 33:33 167. 37:08 168. 46:31 169. 58:00	170. 01:14 171. 07:00 172. 12:30 173. 22:10 174. 30:00 175. 43:00 176. 50:22	177. 05:57 178. 11:02 179. 16:13 180. 24:42 181. 40:38 182. 49:09 183. 56:37
	AUDIO 6	**AUDIO 7**	**AUDIO 8**	**AUDIO 9**	**AUDIO 10**

	184. 03:24 185. 10:43 186. 20:48 187. 33:22 188. 41:26 189. 49:05 190. 58:19	191. 06:51 192. 16:00 193. 24:35 194. 35:05 195. 42:28 196. 47:57 197. 54:59	198. 02:14 199. 08:20 200. 17:18 201. 22:56 202. 28:46 203. 36:59 204. 43:17 205. 52:18	206. 00:21 207. 04:35 208. 12:37 209. 18:09 210. 24:50 211. 40:49	212. 01:34 213. 08:09 214. 15:29 215. 21:28 216. 29:19 217. 38:14 218. 56:32
Viernes 15 de diciembre	**AUDIO 1**	**AUDIO 2**	**AUDIO 3**	**AUDIO 4**	**AUDIO 5**
	219. 07:43 220. 22:54 221. 35:20 222. 43:17 223. 52:02 224. 58:02	225. 05:12 226. 09:15 227. 14:59 228. 23:56 229. 27:55 230. 33:39 231. 38:20 232. 46:13 233. 58:56	234. 02:24 235. 11:26 236. 15:36 237. 24:49 238. 32:13 239. 38:15 240. 44:58 241. 50:22 242. 58:44	243. 04:02 244. 07:16 245. 16:33 246. 27:59 247. 35:49 248. 39:33 249. 48:58 250. 53:07	251. 06:05 252. 13:18 253. 21:02 254. 27:20 255. 34:14 256. 41:11 257. 49:12
	AUDIO 6	**AUDIO 7**	**AUDIO 8**	**AUDIO 9**	**AUDIO 10**
	258. 02:03 259. 08:41 260. 16:58 261. 30:07 262. 41:12 263. 54:17	264. 04:37 265. 11:28 266. 21:16 267. 34:45 268. 41:26 269. 50:47 270. 57:00	271. 05:37 272. 15:11 273. 24:57 274. 33:12 275. 40:02 276. 48:23 277. 56:40	278. 06:21 279. 12:40 280. 19:56 281. 28:45 282. 36:48 283. 46:23 284. 51:55	285. 01:53 286. 10:05 287. 18:16 288. 24:32 289. 39:50 290. 57:43

	AUDIO 1	**AUDIO 2**	**AUDIO 3**	**AUDIO 4**	**AUDIO 5**
	291. 07:21 292. 12:59 293. 21:28 294. 28:44 295. 35:46 296. 41:36 297. 48:30 298. 55:13	299. 02:44 300. 11:59 301. 18:32 302. 24:58 303. 30:41 304. 40:35 305. 46:47 306. 56:36	307. 00:01 308. 14:16 309. 26:35 310. 37:05 311. 46:55	312. 03:45 313. 12:20 314. 20:29 315. 30:17 316. 36:59 317. 45:40 318. 53:25	319. 13:17 320. 20:34 321. 27:14 322. 37:00 323. 45:49 324. 52:07
Lunes 18 de diciembre	**AUDIO 6**	**AUDIO 7**	**AUDIO 8**	**AUDIO 9**	**AUDIO 10**
	325. 00:01 326. 07:27 327. 14:22 328. 26:34 329. 29:58 330. 37:15 331. 50:32 332. 57:45	333. 00:50 334. 09:10 335. 17:21 336. 30:08 337. 33:34 338. 39:53 339. 49:24 340. 57:46	341. 03:27 342. 12:25 343. 20:20 344. 26:17 345. 34:41 346. 39:25 347. 46:04 348. 53:03	349. 14:25 350. 24:18 351. 32:37 352. 36:44 353. 45:48 354. 49:34	355. 07:02 356. 12:15 357. 22:00 358. 26:10 359. 35:57 360. 47:16 361. 54:35 362. 58:10


Martes 19 de diciembre	**AUDIO 1**	**AUDIO 2**	**AUDIO 3**	**AUDIO 4**	**AUDIO 5**
	363. 05:57 **364.** 12:20 **365.** 22:10 **366.** 29:40 **367.** 37:08 **368.** 51:40	**369.** 08:17 **370.** 13:37 **371.** 30:15 **372.** 49:05 **373.** 57:41	**374.** 01:46 **375.** 13:37 **376.** 22:10 **377.** 31:32 **378.** 36:06 **379.** 43:39 **380.** 55:21	**381.** 05:50 **382.** 10:54 **383.** 17:50 **384.** 23:05 **385.** 30:10 **386.** 36:37 **387.** 48:45 **388.** 51:55	**389.** 00:45 **390.** 08:10 **391.** 11:30 **392.** 22:32 **393.** 25:37 **394.** 33:30 **395.** 40:38 **396.** 46:40 **397.** 50:25
	AUDIO 6	**AUDIO 7**	**AUDIO 8**	**AUDIO 9**	**AUDIO 10**
	398. 07:00 **399.** 20:05 **400.** 28:12 **401.** 33:37 **402.** 42:00 **403.** 49:28	**404.** 00:01 **405.** 08:14 **406.** 14:32 **407.** 23:41 **408.** 38:20 **409.** 46:39 **410.** 55:11	**411.** 06:40 **412.** 13:40 **413.** 20:16 **414.** 35:36 **415.** 41:02 **416.** 48:49 **417.** 55:08	**418.** 01:53 **419.** 08:40 **420.** 17:40 **421.** 27:11 **422.** 40:08 **423.** 46:33 **424.** 55:22	**425.** 04:50 **426.** 14:23 **427.** 34:49 **428.** 42:19 **429.** 47:15 **430.** 55:43
Miércoles 20 de diciembre	**AUDIO 1**	**AUDIO 2**	**AUDIO 3**	**AUDIO 4**	**AUDIO 5**
	431. 02:32 **432.** 10:40 **433.** 18:39 **434.** 26:39 **435.** 35:58 **436.** 43:51 **437.** 52:13	**438.** 00:15 **439.** 08:30 **440.** 16:55 **441.** 24:10 **442.** 31:54 **443.** 39:24 **444.** 55:48	**445.** 03:34 **446.** 12:45 **447.** 22:15 **448.** 28:54 **449.** 36:53 **450.** 46:25 **451.** 55:53	**452.** 02:48 **453.** 09:17 **454.** 16:28 **455.** 25:27 **456.** 34:35 **457.** 42:05 **458.** 50:32 **459.** 58:10	**460.** 06:17 **461.** 12:32 **462.** 19:27 **463.** 28:35 **464.** 36:26 **465.** 45:09 **466.** 53:39
Jueves 21 de diciembre	**AUDIO 1**		**AUDIO 2**		
	467. 04:15 **468.** 13:59 **469.** 22:08 **470.** 35:14 **471.** 45:16 **472.** 52:25 **473.** 57:10		**474.** 08:45 **475.** 12:22 **476.** 20:25 **477.** 31:45 **478.** 40:52 **479.** 44:38 **480.** 58:01		

2. Transmisiones en tiempo real de eventos, ruedas de prensa o actividades que requiera la Administración Municipal para sus puntos vive digital a través de una página web y plataforma Facebook live. (3)

1. 13 de diciembre https://www.facebook.com/Villavoalreves/videos/369351062267886 Balance del punto Vive Digital en el barrio Villa Fabiola – Vive Digital



2. 13 de diciembre https://www.facebook.com/Villavoalreves/videos/890281526067127
Nuevos puntos Vive Digital



3. 13 de diciembre https://www.facebook.com/Villavoalreves/videos/2675289422635766

➢ **Convenios Vive Digital y el SENA**




3. Creación de contenidos como nota periodística sobre temas alusivos al desarrollo de las actividades institucionales de los puntos vive digital del municipio de Villavicencio. (6)

1. 12 de diciembre https://villavoalreves.co/se-fortalecen-los-convenios-entre-vive-digital-y-el-sena/



2. 13 de diciembre https://villavoalreves.co/con-el-punto-vive-digital-del-barrio-popular-ya-se-han-inaugurado-cuatro-instalaciones/

villavoalreves.co/con-el-punto-vive-digital-del-barrio-popular-ya-se-han-inaugurado-cuatro-instalaciones/



Con el punto Vive Digital del barrio popular ya se han inaugurado cuatro instalaciones

Recientemente, se inauguró el nuevo punto Vive Digital ubicado en el barrio Popular al interior de las instalaciones del Sena, allí mas personas tendrán la oportunidad de acceder a sus planes de formación.

Vive Digital en el barrio El Popular

«Este sala está dotada con 10 equipos de última tecnología que hemos dado para el uso de la comunidad», mencionó el supervisor de los puntos Vive Digital, Emirsen Beltrán.

Dentro de los programas que se podrán encontrar en la sala están informática básica, Excel intermedio, Excel básico, alfabetización de informática.

3. 14 de diciembre https://villavoalreves.co/balance-del-punto-vive-digital-del-barrio-villa-fabiola/

villavoalreves.co/balance-del-punto-vive-digital-del-barrio-villa-fabiola/



Balance del punto Vive Digital del barrio Villa Fabiola

Desde su apertura, los villavicenses se han visto interesados en ingresar a estos programas que permiten continuar con procesos de formación en alianza con el Sena y la Alcaldía de Villavicencio.

Vive Digital en el barrio El Popular

«Este año despedimos un curso en asistencia administrativa, técnico en monitoreo ambiental. Llevamos cerca de 14 cursos de diferentes modalidades, terminamos con un balance exitoso», mencionó Emirson Beltrán, supervisor de los puntos Vive Digital.

4. 15 de diciembre https://villavoalreves.co/la-educacion-se-expandio-hasta-el-punto-vive-digital-del-colegio-la-madrid/

villavoalreves.co/la-educacion-se-expandio-hasta-el-punto-vive-digital-del-colegio-la-madrid/




5. 15 de diciembre https://villavoalreves.co/la-administracion-cumplio-y-otorgo-internet-gratuito-a-vario-barrios-de-villavicencio/

villavoalreves.co/la-administracion-cumplio-y-otorgo-internet-gratuito-a-vario-barrios-de-villavicencio/








6. 15 de diciembre https://villavoalreves.co/vive-digital-le-cumplio-a-los-sectores-mas-vulnerables/




villavoalreves.co/vive-digital-le-cumplio-a-los-sectores-mas-vulnerables/









4. Publicación de carácter periodístico de boletines electrónicos, imágenes, videos o piezas comunicacionales con información institucional de la Alcaldía de Villavicencio y puntos vive digital. A través de portal web y redes sociales (Facebook, Twitter, Tik-Tok, YouTube e Instagram). (21)

Ítem	FECHA DE PUBLICACIÓN	URL	PANTALLAZO DE LA PUBLICACIÓN
1.	12 de diciembre	https://www.facebook.com/Villavoalreves/posts/pfbid0L8r49H2QmhKucafZ3wjhUKkVT9EpUFim87TtCXQfs47VZm5DhKWzAMJM8bZQBw2zl	
2.	12 de diciembre	https://www.facebook.com/Villavoalreves/posts/pfbid0Nmjv51etVPdnhrJY2bXM7yoomrhATxBfBuKoebeXj5vGqzURfzkCYMReqvZkvjwxl	
3.	12 de diciembre	https://www.facebook.com/Villavoalreves/posts/pfbid0SkiihevDzTEyQSS7LfEpwFeCUpHPAwzZzzpxLw2m8tZUrwY5uRvTGRGTdJ7JHjj3l	
4.	12 de diciembre	https://www.facebook.com/Villavoalreves/posts/pfbid0GME1KiFdpd1yng1MDUnvL6m7Vuo8fhDWAcCfpRsqzaq9hE5zbQYU5wyWEBJvDnPsl	

5.	12 de diciembre	https://www.facebook.com/Villavoalreves/posts/pfbid02DvTBRFVyin9GDoV5xF2o6ZQwjAK1RDZMZ8mXs7wmhQhgcBSS2z798TFwe7C9EpFUl	
6.	12 de diciembre	https://www.facebook.com/Villavoalreves/posts/pfbid02XcNXV7UpphyDR9uAer1Npg4MrXP1WW1LrVwLKVeGRRi7PsQsLhNYcfv8SehCAFAsl	
7.	13 de diciembre	https://www.facebook.com/Villavoalreves/posts/pfbid02xq2HPSeQUbhCsntV4dUFt7p9QqAtngt3XBiq3gazfPC6qeLjcFnaoHsjC9ox4CyXl	
8.	13 de diciembre	https://www.facebook.com/Villavoalreves/posts/pfbid028msWqA49ZL37nVjPpToqbpgZE2CwQMESNaiCmcDpjnamig8423CGBGUfSRij6Ha2l	

9.	13 de diciembre	https://www.facebook.com/Villavoalreves/posts/pfbid0358L8sNEXsbi4mPXQEGu3HxN3LJ5MSSZHF3itYpBJDiY73AS4PZ2uMV3EB4b5TxDQl	
10.	13 de diciembre	https://www.facebook.com/Villavoalreves/posts/pfbid0sC3pB7WSDBtd8x2ZgfjgV6ED1G9pXSoi2gxZcMPC9mNCQ9tj8z2RJUbTi69BVbzYl	
11.	14 de diciembre	https://www.facebook.com/Villavoalreves/posts/pfbid02YBMUXZ3s2mMVc6wzvZQJWXgaw2PcsFLQi871QT2kgMCqLrHdSNUC6vw61b42EHgQl	
12.	14 de diciembre	https://www.facebook.com/Villavoalreves/posts/pfbid0Ffh2kM3DkQiBTyz34SGvqJtukZWbH3vDc6mov1xis14A9eb17oAVoG1vj4dvvYjwl	

13.	14 de diciembre	https://www.facebook.com/Villavoalreves/posts/pfbid0d6LQeUH3KQT5w7pPTLEFpfUEmV448D1bXgTxCod3ppmz39HF4STrqZ9pzVc1EFVl	
14.	14 de diciembre	https://www.facebook.com/Villavoalreves/posts/pfbid0tyabe1MgTrgxaNM54C5GzkUg4YeTKg4eW7oQsUvfW5rKgEhqJTxmTTpjVQHZWnSVl	
15.	14 de diciembre	https://www.facebook.com/Villavoalreves/posts/pfbid08vAzq1xHPPrm6BJKWXiKEoktJpa5EEjak59FBZAnEbtqwFEr79Dp2PS47SYaRTksl	
16.	15 de diciembre	https://www.facebook.com/Villavoalreves/posts/pfbid0BwEoCqMQvEqo3GJwwPgQyeBXhj7iKteo7F17xRy7WaFGdjhJPie4mf6qejiM6QUUl	

17.	15 de diciembre	https://www.facebook.com/Villavoalreves/posts/pfbid0JbJ9RGLihw2J3jiXffoimoDeVVqkriqFLGYhiw417bWWH9NZBRp9uRizyewEue6wl	
18.	15 de diciembre	https://www.facebook.com/Villavoalreves/posts/pfbid0H9rpxRiuS1eCL38VhVFhhK3C2tWvbqpRK5tVYr8QTPrWuybu6LmNTcxwP3JeiqqCl	
19.	18 de diciembre	https://www.facebook.com/Villavoalreves/posts/pfbid0SCPvZqiSPaPRKEW1y9jGZ2RUVDh97yFgScFB9P1Fvk1YWLDtKLg7V5gwEBAxJehSl	
20.	18 de diciembre	https://www.facebook.com/Villavoalreves/posts/pfbid02PVgHLZ8aue3xAWrKgzw5iaaYGYMzWxd4p1kRGRSasgDycPivaJwG1trbiHWM9PVMl	

21.	18 de diciembre	https://www.facebook.com/Villavoalreves/posts/pfbid0sTZNGqEqQ4zBKgCucXjW2XZgWLF3KLMjPfoPfPWc9qezhykEdH1qNfXRruSfPRr3l	

5. Publicar durante un mes un (1) banner de 920x70 pixeles en la cabecera central de inicio del sitio web con información institucional de los puntos vive digital y con vínculo directo a la página www.villavicencio.gov.co. (3)



6. Publicar durante un mes un (1) banner roba – páginas de 720x70 pixeles en el interior de cada publicación del sitio web, con información institucional del Municipio de Villavicencio y puntos vive digital. El banner deberá ser publicado después del primer o segundo párrafo de cada nota publicada. (3).



3. EVALUACION Y REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA

RANGO DE CALIFICACIÓN	
EXCELENTE	El contratista superó las especificaciones técnicas establecidas de los productos o servicios.
BUENA	El contratista cumplió las especificaciones técnicas establecidas de los productos o servicios.
REGULAR	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades que no son graves, ni se considera que incumplió el mismo.
NO CUMPLE	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades graves y se considera que incumplió el mismo.

EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA	CALIFICACIÓN
CUMPLIMIENTO (Oportunidad en la entrega de los productos o servicios; Atención a compromisos adquiridos)	BUENA
CALIDAD (Grado en el que el producto o servicio cumple las necesidades y expectativas contractuales)	BUENA
COMUNICACIÓN (Comunicación asertiva durante la ejecución del contrato)	BUENA
EVALUACIÓN GENERAL (Percepción general sobre el producto y/o servicio suministrado)	BUENA

4. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL: Certifico que teniendo en cuenta la normatividad vigente sobre dicho aspecto, verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social integral (salud, pensión y ARL) correspondiente al respectivo periodo así:

Mes de Cotizado	DICIIEMBRE DE 2023
Fecha de Pago	2023/12/01
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$2.000.000
Número de Planilla	9459388689
Valor pagado en SALUD	$250.000
Valor pagado en PENSIÓN	$320.000
Valor pagado en ARL	$20.900

Mes de Cotizado	DICIIEMBRE DE 2023
Fecha de Pago	2023/12/13
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$4.440.000
Número de Planilla	9460297135
Valor pagado en SALUD	$555.000
Valor pagado en PENSIÓN	$774.800
Valor pagado en ARL	$46.400

5. CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN MANEJADA POR EL CONTRATISTA:
Certifico que el contratista hizo entrega en medio magnético y físico de los archivos y documentos y demás información manejada resultante durante el presente periodo de ejecución.

6. CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN:

Certifico que el contratista dio cumplimiento a los requisitos y lineamientos establecidos por el Sistema Integrado de Gestión de la siguiente manera:

Sistema de Gestión aplicable	Requisito	Cumplió / No Cumplió
Calidad	Usó la documentación vigente establecida aplicable el desarrollo de las obligaciones contractuales.	Cumplió
Seguridad y Salud en el Trabajo	Participó de las actividades programadas en SST.	Cumplió
	Realizó las obligaciones contractuales utilizando los elementos de protección personal o protocolos de bioseguridad.	Cumplió
	En el desarrollo de sus actividades no incurrió en actividades de riesgo sin el cumplimiento de las medidas y protocolos necesarios.	Cumplió
Documental	La documentación que generó el contratista está acorde a los lineamientos normativos en materia archivística y política de gestión documental de la entidad.	Cumplió

Seguridad y Privacidad de la Información	Se manejó reserva de la información utilizada para el desarrollo de sus obligaciones.	Cumplió
	Se garantizó la integridad y disponibilidad de la información generada de la gestión contractual.	Cumplió
Medio Ambiente	El desarrollo de las obligaciones contractuales está acorde a los lineamientos normativos vigentes.	Cumplió

NOTA: Se puede modificar esta información acorde a los requerimientos de cada contrato sin necesidad de actualización del formato, también puede ampliar el detalle de la evaluación.

7. **BALANCE FINANCIERO DE EJECUCION DEL CONTRATO A LA FECHA.** El siguiente es el balance financiero de ejecución del contrato:

CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	FECHA	%
ANTICIPO	NA	NA	NA	NA
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$14.619.000	NA	12/12/2023 AL 30/12/2023	100%
SALDO DEL CONTRATO PENDIENTE POR EJECUTAR	$0	NA	NA	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$14.619.000	NA	12/12/2023 Al 30/12/2023	100%

8. **CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:**

Con base en todo lo expuesto, el suscrito SUPERVISOR certifica que durante el **PERIODO N°. 1** comprendido entre el **12 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2023,** el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato y todas las demás obligaciones pactadas, entre ellas las relativas al pago del sistema de seguridad social integral, y, en consecuencia, autorizo el pago correspondiente al periodo relacionado por valor de CATORCE MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($14.619.000). El presente informe se encuentra cargado en la plataforma SECOP II.

VICTOR EDWIN JIMENEZ CANO
Secretario de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones TIC
Cel.: 3124541992

ANEXOS:
Soportes de pago de la planilla seguridad social
CD.